CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-5-2021
POSTENSA LGS, S.A.DEC.V
SOPORTES TUBERIAS PREDIO 1

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS MIXTOS PARA LA “CONSTRUCCION DE LOS
SOPORTES DE TUBERIAS DEL PREDIO 1 DEL AREA DE ALMACENAMIENTO PARA LA REFINERIA EN
DOS BOCAS, PARAISO TABASCO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO Y DIRECTOR GENERAL,
CONTANDO CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR
LA OTRA POSTENSA LGS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL
CONTRATISTA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. LAURA IRENE VARGAS HERNANDEZ,
EN SU CARACTER DE APODERADO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agosto del 2020, el Consorcio formado por IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V (en lo sucesivo Consorcio) celebraron el
Contrato No. PTI-ID-S-P6-1-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los Trabajos de "“DESARROLLO DE LA
INGENIERIA, PROCURA, ACTIVIDADES TEMPRANAS Y SOPORTE, COMPLEMENTARIAS EN LA FASE I1-
A, PARALA CONSTRUCCION PRUEBAS, PUESTAEN OPERACION Y ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA
OPERACION DE LAS AREAS GENERALES, AREAS DE INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS
DE PROCESO; INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE SERVICIOS: BASCULAS DE
CARROTANQUES Y AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO; QUIMICO, SANITARIO Y
PLUVIAL, TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES DE EDIFICIOS;
PUENTES VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK); AGUA CRUDA: EQUIPOS AUXILIARES
(T.E.); RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO; SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS:
CASA DE BOMBAS; SISTEMA DE MEZCLADO EN LfNEA INTERCONEXION DE DUCTOS Y
MEDICION/MEDICION FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE NITROGENO: RED DE
ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA; SUMINISTRO
DE GAS COMBUSTIBLE; HEAVY ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LIQUIDO; RED GENERAL DE TIERRAS E
INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL PAQUETE 6, DURANTE LA
FASE II-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO", en lo sucesivo Contrato Fase Il A,
El plazo de ejecucion de los Servicios o Trabajos es de 370 (trescientos setenta) Dias, contados a partir del 17
de agosto de 2020 como fecha de inicio y con fecha de terminacion el dia 21 de agosto de 2021. El monto de
los Servicios objeto del Contrato en la modalidad de Precio por Unidad es por la cantidad de

sin incluir el
Impuesto al valor agregado, en lo sucesivo Contrato Fase.

2.- Mediante escrito recibido de fecha 15 de septiembre del 2021 IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V informé a PTI-ID, que debido a intereses
corporativos que benefician directamente a la ejecucion del Proyecto, proponen la disolucion del Convenio
Consorcial y desvincular su asociacion, considerando que IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA.
DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V, de manera individual conservan sus
capacidades técnicas, econdmicas y financieras para cumplir con los alcances de la Fase-lI-B del Paquete 6.

partiendo de la determinacion adoptada por Consorcio autoriza la disolucion propuesta citada en el numeral

3.- Mediante oficio PTI-ID-104-2021 de fecha 17 de septiembre del 2021, PTI-ID informé al Consorcio q%

anterior, sin ninguna afectacion a los alcances, términos y condiciones pactados en el Contrato Fase II-A.
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La fecha efectiva de Inicio del presente Contrato surtira plenos efectos para las Partes, una vez que el
CONTRATISTA reciba de PTI-ID el aviso correspondiente de fecha de inicio.

5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo
siguiente:

. Sobre la base a Precio Integrado en moneda nacional, por la cantidad de

Il.  Sobre la base a Precio por Unidad en moneda nacional. por |

sin Inciuir el Impuesto al Vaior Agregado.

5.1.- ANTICIPO

Las Partes acuerdan que PTI-ID otorgara al CONTRATISTA los siguientes anticipos, dentro de los 10 (diez)
Dias siguientes a la fecha de entrega a PTI-ID de las garantias de anticipo y facturas correspondientes, por el
Importe lotal de cada una de las modalidades (Precio Integrado y Precio Unitario) y en la misma moneda que
se le oforgaron, en los términos de la clausula denominada “GARANTIAS",

a) El 30% (treinta por ciento) del monto total del Precio Inteqrado en i
a
sin inclulr el Impuesto al Valor Agregado.
b) El 30% (treinta por ciento) del monto total del Precios por Unidad en Pesos. cuva canti
corresponde a
sin incluir el Impuesto al Valor

Agregado.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de las facturas del anticipo y de las correspondientes garantias, no
dara lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del
anticipo por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo establecido en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS del presente Contrato,

ElI CONTRATISTA debera amortizar los anticipos oforgados en cada uno de los pagos, ya sea por Precio
Integrado o por Precio por Unidad por concepto de estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion
debe corresponder al 30% (treinta por ciento) del monto de la estimacion autorizada en el periodo
correspondiente. Las Partes acuerdan que no se podra aplicar o compensar el anticipo entregado al
CONTRATISTA para el pago de estimaciones.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontard en el finiquito de
presente Contrato
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El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA sdlo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgard su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativa.

Para |a cesién de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTIID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Gltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y PTI-ID le retendra el CONTRATISTA la cantidad
equivalente aluel monto de los Trabajos pendientes de ejecutar, la cual se descontara en
la estimacion que se encuentre en proceso correspondiente a la fecha de la conclusion total de los Trabaijos.

Si el CONTRATISTA recupera el atraso de la fecha programada para la conclusion total de los Trabajos, en
un periodo de 45 (cuarenta y cinco) Dias posteriores a la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion para
conclusion total de los Trabajos, PTI-ID reintegrara al CONTRATISTA el monto a que hace referencia el parrafo
anterior.

En el caso de que el CONTRATISTA no concluya la terminacion fotal de los Trabajos en el periodo de 45
(cuarenta y cinco) Dias descritos en el parrafo anterior, el CONTRATISTA acepta que a partir del 46 (cuarenta

y seis), PTI-ID mantenga la retencion economica por este supuesto, con el caracter de pena definitiva , la cual
no le sera devuelta y esta acuerdo en que PTI-ID le aplique un pena convencional del

por cada Dia de retraso del monto de los Trabajos pendientes de ejecutar, la cual tampoco le serd

devuelta.
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15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido
en el Formato 6 del referido anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos en los
apartados del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA), siguientes: “GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA”
y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO",

15.3.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al_ del
monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables conforme a la
clausula denominada "TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIONY".

No dara lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un Evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier
ofra causa no imputable al CONTRATISTA, en tal situacién y de comun acuerdo, se haran las modificaciones
al Contrato que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones;

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

= Mediante transferencia bancaria

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier ofro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, €l deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conacido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA;

a) Compartir informacién relevante con la ofra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de |a totalidad

los Trabajos;

¢) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;
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