CONTRATO No. PTI-ID-O-COG-002-2021
TECHINT S.A. DEC.V.

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO, PRECIO POR UNIDAD Y COSTOS
REEMBOLSABLES PARA EL “DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA,
CONSTRUCCION, ASISTENCIA EN PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION PARA LA PLANTA DE
COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y VAPOR (COGENERACION 216), Y LA PLANTA DE PRE-
TRATAMIENTO DE AGUA (300), PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVO “PTI-ID", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO
SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO
CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA TECHINT, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR PEDRO ENRIQUE LOPEZ GUTIERREZ Y VERONICA DIANE LEIVA EN SU CARACTER
DE APODERADOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 02 de julio de 2020, PTI-ID y Techint, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Contratista Fase | y en su
conjunto las Partes Fase [), celebraron el Contrato No. PTI-ID-S-COG-001-2020, cuyo objeto consiste en
ejecutar los Servicios de ‘DESARROLLO DE LA INGENIERIA PARA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA Y VAPOR (COGENERACION) (FASE ) (en lo sucesivo el “Contrato Fase I'). EI Contrato Fase |
tiene una vigencia 300 (trescientos) Dias, contados a partir del dia 06 de julio de 2020 como fecha de inicio y
con fecha de terminacion el dia 01 de mayo de 2021.

2.- Con fundamento en la clausula 40 Contrato Fase |, las Partes iniciaron la Conciliacion de la Conversién de
la Planta de Cogeneracion de Energia Eléctrica y Vapor (Cogeneracion 216), y la Planta de Pretratamiento de
Agua (300) de conformidad con el anexo del Contrato Fase | denominado “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO
LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE
LA FASE | PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO".

Para tal efecto y con base en la clausula 40 del Contrato Fase |, mediante escrito de fecha 15 de marzo de
2021, el CONTRATISTA entregé a PTI-ID los entregables para su proceso de conciliacion.

4.- Una vez que se realizé la conciliacion con base en el anexo del Contrato Fase |, denominado “TERMINOS
Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE | PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y
FIJACION DEL PRECIO", en términos del inciso i) de la clausula 40.2 del Contrato Fase |, PTI-ID notificé al
CONTRATISTA la continuacion de la Fase II, y, en su caso, se proceda al finiquito de los Servicios del Contrato
Fase |.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:
1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, Jecualsonsta
en la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Nataria
Pblica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el prot olo
de la Notaria 60 de la Cuidad de México,
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1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Pablica No. 217 de la Cuidad de
Mexico, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Contrato.

.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

|.4.- Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago, conforme a los términos
y condiciones establecidos en el presente Contrato.

1.5.- Su domicilio para efectos del presente Contrato es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia
Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Cédigo Postal 11300, y su clave de Registro
Federal de Contribuyentes es PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

|.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificard permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- TECHINT, S.A. DE C.V. declara, a través de sus apoderados, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legaimente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, seglin se acredita mediante la Escritura Pablica No.
13,156, de fecha 19 de mayo de 1954, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Graue, entonces Titular de I
Notaria Publica No. 33 del Distrito Federal, en cuyo testimonio constan las diversas modificaciones
protocolizadas.

Conforme a la Escritura Piblica No. 55,726 de fecha 22 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado
José Luis Villavicencio Castafieda, Titular de la Notaria Plblica No. 218 del Distrito Federal, se realizo la
protocolizacion parcial de la asamblea general de accionistas de la empresa, en la cual se aprobaron, entre
otras, reformas estatutarias de la sociedad, cuyo testimonio quedé inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electronico nimero 28977-1 de fecha 9 de
septiembre de 2019.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segin se acredita mediante la Escritura
Plblica No. 57,279 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Villavicencio
Castafieda, Titular de la Notaria Piblica No. 218 de la Ciudad de México, y manifiesta que las mismas no le
han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Circuito Guillermo Gonzalez Camarena nimero 1200, Piso 7,
Colonia Centro Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, en la Ciudad de México, y que su nimero de Registro Federal

de Contribuyentes es TEC540519CV1.
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2.4 -Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no burséatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico: i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y i) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petrleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actlia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.
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2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electrénicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911 pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://lwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Cédigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3.4.- En virtud de que se conciliaron los alcances de la Planta de Cogeneracion de Energia Eléctrica y Vapor
(Cogeneracion 216), y la Planta de Pretratamiento de Agua (300) y el Estimado de Costos, con base en los
términos y condiciones del Contrato Fase |, formalizan el presente instrumento juridico para desarrollar los
Trabajos objeto del Contrato.
Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendrén el significado que aqui se
les asigna:

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el
Aceptacion de los cumplimiento de los Trabajos de manera total o parcial, siempre y cuando
Trabajos puedan ser susceptibles de utilizarse, conforme a los términos establecidos en

la clausula denominada *ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS™, .
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Acta de Entrega -
Recepcion

Significa el acta emitida por PTI-ID mediante el cual recibe de manera total o
parcial cada una de las Instalaciones, conforme a los términos establecidos en
la clausula denominada “ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS".

Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Economica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables que se originen
durante la administracion y ejecucion del Contrato.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actda en ejercicio de sus facultades legales. Para
efectos del presente Contrato PTI-ID no sera considerada como Autoridad
Competente.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacién y arbitraje, 6rgano legislativo, érgano administrativo,
organo regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacién electronica, aplicando el sistema de bitacora
electrénica desarrollado por PTI-ID.

Buenas Practicas de
Ingenieria y Construccion

La practica de ingenieria o realizacion de la construccion: (i) de manera
consistente con las practicas, estandares, métodos, codigos, especificaciones y
actos que generalmente siguen o utilizan los ingenieros profesionales y
contratistas de ingenieria que hacen negocios internacionalmente, como los
consultores de la industria petrolera, y que por lo general trabajan en proyectos
importantes similares, en alcance y magnitud, a los Servicios; (ii) cuyo ejercicio
o aplicacion, con criterio adecuado en vista de los hechos conocidos, o que
deberian haber sido conocidos al momento de tomar una decision, el Contrato,
las Leyes y los permisos, y (iii) cuyo resultado proteja el medio ambiente y sea
economicamente eficiente y se alcance con un cierto grado de capacidad,
diligencia y prudencia que generalmente se esperaria de ingenieros
profesionales y contratistas de la construccion que realizan negocios
internacionalmente, como consultores de la industria petrolera, y que trabajan
frecuentemente en obras similares a los Trabajos.

Las Buenas Précticas de Ingenieria y Construccion incluyen, entre ofras,
garantizar:

(a) Que la mano de obra, recursos y suministros adecuados estén disponibles
para satisfacer los requisitos del Contrato; o
(b) Que se realicen las pruebas y monitoreo adecuados durante el disefio,

fabricacion y construccion con el fin de garantizar la operacion del material,
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segun fuera disefiado, y su rendimiento adecuado conforme a los requisitos del
Contrato;

(c) La provision de los dispositivos de proteccion y caracteristicas de disefio
adecuados para garantizar una operacion segura y confiable a largo plazo; y
(d) Que cualquier Material pueda ser operado y mantenido: (1) de manera
consistente con las Leyes, los permisos y los lineamientos y especificaciones
correspondientes de los fabricantes, y (2) de manera segura para los
trabajadores, el pablico en general y el medio ambiente.

Cambio de Ley

Significa cualquier decreto o emisién de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de
una Ley existente por Autoridad Gubemamental con facultades de interpretacion
o de aplicacion, o la derogacion o modificacion de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Contrato Fase |

El Contrato No. PTI-ID-S-COG-001-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los
Servicios de “DESARROLLO DE LA INGENIERIA PARA GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA Y VAPOR (COGENERACION) (FASE I)".

Costos Reembolsables

Son aquellas erogaciones que realiza el CONTRATISTA y sujetas a
comprobacion por PTI-ID, por conceptos o actividades de Servicios o Trabajos
conforme el Anexo “GASTOS Y COSTOS REEMBOLSABLES”.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Dolares

Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América

Equipos de PTI-ID

Son los equipos y refaccionamiento que adquiere directamente PTI-ID para ser
instalados en la Instalacién, descritos en el anexo EQUIPOS DE PROCURA
TEMPRANA DE PTI-ID Y EQUIPO CRITICO.

Equipos del
CONTRATISTA

Son los equipos y refaccionamiento que adquiere directamente el
CONTRATISTA para ser instalados en la Instalacion descrita en los anexos
PROCURA POR EL CONTRATISTA y PARTES DE REPUESTO.

Estimado de Costos

Significa la determinacion realizada durante la Fase Il de los alcances, precio y
programa de la Fase Il.

Evento Critico

Significa los eventos necesarios que se encuentran determinados en el anexo
PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES.

Evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:
(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor;
(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude

de la Parte que reclame el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,””| -
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(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Caso Fortuito o, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor de cumplir con sus
obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluyen:

(@) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas;

(b)  Paros Comunitarios, disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos,
crimen organizado, y otros actos delictivos

(c)  paros laborales, huelgas, cierres patronales u otras controversias
laborales,

(d)  laaccion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubemamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
0 consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

()  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor” no incluira:

(@)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que sean consecuencia de las relaciones obrero-patronales del
CONTRATISTA y que sean declaradas legales:

(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad:

(c) dificultades economicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubemamental en relacion con el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos
del CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o
mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econémica
0 de otro tipo de un Subcontratista, salvo que el mismo provenga de un
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Fase | Los servicios ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con el objeto del
Contrato Fase | y sus respectivos anexos.
Fasell Los Trabajos que seran ejecutados por el CONTRATISTA con base en los |
alcances términos y condiciones del presente Contrato, y sus anexos ol be
Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.
Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.
7
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Filial(es):

Significa la empresa que forma parte del CONTRATISTA, de la cual tiene la
mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir en su
direccion de gestion y sus politicas.

Gastos Reembolsables

Son aquellos gastos incurridos por el CONTRATISTA por concepto de: viaticos,
hospedaje y consumos (dentro y fuera del pais), viajes nacionales e
internacionales (tanto aéreos como terrestres) y gastos de transportacion, renta
de vehiculos, conforme al anexo GASTOS Y COSTOS REEMBOLSABLES.

Gastos No Recuperables

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, segun sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este Contrato.

Gerente de Sitio

Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Confrato, en los términos de la Clausula denominada
‘REPRESENTANTES DE LAS PARTES"

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, subcontratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o deméas personas
que actien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
SUs miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo sin limitacion, impuesto sobre la renta, sobre
ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor
agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos
por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubemamental.

Ingenieria
Complementaria

Significa la ingenieria de detalle que desarrollara el CONTRATISTA, con base
en la ingenieria desarrollada en la Fase |, para continuar con las actividades
inherentes a la Fase Il que permitira la generacion de la documentacion
necesaria para el suministro y construccion de las instalaciones relacionadas
con las Instalaciones objeto de este contrato.

Ingenieria Fase |

Significa la ingenieria que desarrolld el CONTRATISTA, con base en la
informacion proporcionada por PTI-ID, que permitio obtener el estimado de
costos para la ejecucion de la Fase Il de las Instalaciones objeto de este
contrato, de acuerdo con los términos y condiciones estipuladas en el Contrato
Fase .

Instalacion(es) Significa la planta, sistema o unidad, susceptible de ser utilizada y operable, que
el CONTRATISTA desarrollara conforme a los alcances términos y condiciones
del Contrato y sus anexos.

Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa, |

reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por

. >
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parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segun fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada
en el futuro.

Orden(es) de Cambio Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, el monto
y el plazo de aquellos Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de
Costos y por el cual las Partes concluyeron el procedimiento de Conversion en
la Fase Il.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno

de estos.

Paros Comunitarios

Significan bloqueos realizados por terceros en el Sitio que impiden o detienen
fisicamente la ejecucion de los Trabajos o prestacion de los Servicios, sin
responsabilidad de las Partes.

Pesos

Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Plazo de Ejecucion

Significa el plazo de ejecucion total identificado en la clausula PLAZO DE
EJECUCION.

Plazo de Ejecucion de
las Instalaciones

Significa el plazo de ejecucion identificado en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION Y CEDULA DE VALORES para cada una de las Instalaciones,
mismo que puede ser actualizado de conformidad con el presente Contrato.

Precio Mixto

Significa el Precio Integrado y Precio por Unidad.

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al alcance del Contrato y a sus anexos

“Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al anexo ALCANCES Y
CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD y a los alcances de
cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTAYy, en su caso, los cargos adicionales previstos en el Contrato y
SUS anexos.

Proyecto

La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el. Contrato, de
conformidad con la clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento
(Rescision)".

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo, quién podra auxiliarse de la supervision.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso, Tabasco.

Sistemas

Significan los sistemas de proceso o servicios auxiliares de cada una de las
Instalaciones que puedan ser comisionados, los cuales podran ser recibidos por
PTI-ID mediante el “Acta de Liberacion de Sistema’, y que formaran parte dej..

Acta Entrega - Recepcion.
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Subcontratacién

Significa la ejecucién de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral contratada por
el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
“SUBCONTRATACION" del Contrato. No dara lugar a la subcontratacion ni
podra considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y
la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Supervision

Significa el personal técnico designado por el Director del Proyecto quienes
auxiliaran al Residente en la supervision de la ejecucion de los Trabajos

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA o sus Filiales o
entidades relacionadas respectivas.

Tecnologo

Significa el propietario de la tecnologia a ser usada en el proceso principal de
las Instalaciones objeto de este contrato y quien ha desarrollado los Paquetes
de disefio de Procesos (PDP).

Terminacion  Mecanica,
Pre-comisionamiento  y

Significa la etapa de desarrollo y construccion y pruebas de pre-
comisionamiento por cada una de las Instalaciones de conformidad con el

Comisionamiento. anexo TERMINACION  MECANICA, PRE- COMISIONAMIENTO,
COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE LAS INSTALACIONES.
Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,

especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos,
asi como aquellos que PTI-ID apruebe para su realizacion en términos de una
Orden de Cambio.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se

listan de la siguiente manera:

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado, salvo aquellos términos que no estén contemplados en el clausulado del Contrato,
¥y que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en los anexos.

=
o

DESCRIPCION

ALCANCES DEL CONTRATO

ALCANCES Y CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD

PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES

NORMAS, CODIGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

INGENIERIA BASICA E INGENIERIA PROVISTA POR PTI-ID AL CONTRATISTA

RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS.

CONTROL DE PROYECTO. TERMINOS Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

O| oo Nl | & W N —

PROCURA POR EL CONTRATISTA

EQUIPOS Y MATERIALES ADQUIRIDOS POR PTI-ID

|
e ]

PARTES DE REPUESTO
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12 TERMINACION MECANICA, PRE-COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y
ARRANQUE DE LAS INSTALACIONES

13 ALCANCES DEL TECNOLOGO

14 CAPACITACION

15 GUIA PARA LA REVISION DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE.

16 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO

17 SUBCONTRATACION

18 REQUISITOS DE CALIDAD

19 CONTENIDO NACIONAL

20 BITACORA ELECTRONICA

21 LIBRO DE PROYECTO

22 IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS

23 PERMISOS, LICENCIAS Y PERITOS

24 GASTOS NO RECUPERABLES

25 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)

26 TABULADOR DE SALARIOS

27 LISTADOS DE PRECIOS BASE

28 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DETERMINACION DE LA ESCALACION O AJUSTE
DEL PRECIO INTEGRADQO Y DEL PRECIO POR UNIDAD

29 CAPITALIZACION DE OBRA

30 INSTALACIONES PROVISIONALES

31 SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL ELECTRICO

32 REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
33 GARANTIAS

34 GASTOS Y COSTOS REEMBOLSABLES

35 PROPUESTA DEL CONTRATISTA

36 MAC (CONTRATISTA PRINCIPAL DE AUTOMATIZACION)- ALCANCES Y OBLIGACIONES.

Las Partes acuerdan y reconocen que emitiran dos impresiones de los anexos del presente Contrato, el cual
debidamente firmado por las Partes permanecera bajo la guarda y custodia de las Partes.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en el “DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA,
CONSTRUCCION, ASISTENCIA EN PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION PARA LA PLANTA DE
COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y VAPOR (COGENERACION 216), Y LA PLANTA DE PRE-
TRATAMIENTO DE AGUA (300), PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, en los
terminos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

rd
Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de Costos por elcual las Partes
concluyeron el procedimiento de Conversion de la Fase |, pero que resulten necesarios por la incorporacioh de
avances tecnologicos, o por la adquisicion de nueva informacién obtenida durante la ejecucion de las obras, o
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cualquier otra causa que contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto, se pactaran y formalizaran a través
de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las Partes.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

1. Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en términos del presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacion que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.

2. Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, el impacto en el Plazo de Ejecucion de las Instalaciones y su monto,
considerando las mismas premisas y elementos que se utilizaron para obtener el Estimados de Costos
y fijacién de precio durante la Fase |, incluyendo los factores de sobrecostos ya pactados. Las Partes
acordaran que el reconocimiento y pago de los alcances o Trabajos de la Orden de Cambio podra ser
bajo la modalidad de Precios por Unidad o Precio Integrado.

3. Los alcances, el impacto en el Plazo de Ejecucion de las Instalaciones y el monto de la Orden de
Cambio deberan constar por escrito y formara parte integrante de la Orden de Cambio que
corresponda. De manera enunciativa contendra el catalogo de conceptos con la totalidad de los
Precios por Unidad o Precio Integrado, las garantias que correspondan, las condiciones de facturacion,
asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para tal efecto las Partes. Las Partes
acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obligaciones del presente Contrato.

4. PTI-ID podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo del monto de la Orden de Cambio
acordado entre las Partes, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de
Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion.

5. EI CONTRATISTA est4 obligado a otorgar a favor de PTI-ID una Garantia de Cumplimiento y una
Garantia de Anticipo, en caso de ser aplicable. Para tal efecto, debera otorgar pdlizas de fianza bajo
los términos y porcentajes establecidos en el presente Contrato, expedidas por institucion afianzadora
autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme a lo sefialado en al anexo GARANTIAS
del presente Contrato.

6. Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la Clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO, previo a la emision de la(s) Orden(es) de Cambio, que
correspondan.

4.- PLAZO DE EJECUCION

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 913 (novecientos
trece) Dias, contados a partir del Dia siguiente a la fecha de firma del Contrato (Fecha de Inicio) y con fecha de
terminacion 04 de diciembre de 2023.

g N
Lo anterior conforme a lo establecido en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION y CEDULA DE VALORES del
presente Contrato.
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5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo siguiente:

.- Sobre la base a Precio Integrado en Pesos, por la cantidad de

sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado.

Il.- Sobre la base a Precio Integrado en Délares, por la cantidad de

sin incluir el Impuesto al Valor
gregado.

[Il.- Sobre la base a Precio por Unidad en Pesos, por la cantidad de
sin incluir el Impuesto al

Valor Agregado.

|V. Para los costos reembolsables en Pesos la cantidad de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

V. Para los costos reembolsables en Dolares la canti

in incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

PTI-ID podré solicitarle al CONTRATISTA realizar conceptos de adquisicion de equipos, materiales o
consumibles conforme al anexo GASTOS Y COSTOS REEMBOLSABLES, los cuales seran pagados mediante
costos reembolsables

5.1 ANTICIPOS

Las Partes acuerdan que PTD-ID otorgara al CONTRATISTA los siguientes anticipos, dentro de los 30 (treinta)
Dias posteriores a la firma de Contrato:

a) El15% (quince por ciento) del monto total del Precio Integrado en Pesos, cuya cantidad corresponde

b) El 15% (quince por ciento) del monto total del Precio Integrado en Délares, cuyo monto corresponde
a la cantidad de

¢) El15% (quince por ciento) del monto total del Precio por Unidad en Pesos, cuya cantidad corresponde
aw

Las Partes acuerdan que PTI-ID otorgara al CONTRATISTA los siguientes anticipos durante los primeros 30 7/
(treinta) Dias del 2022: o )
'g,\
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a) El 15% (quince por ciento) del importe restante por ejecutarse del Contrato sobre la base de Precio
Integrado en Pesos durante los ejercicios del 2022 y 2023, contado a partir del 31 de diciembre de
2021.

b) El 15% (quince por ciento) del importe restante por ejecutarse del Contrato sobre la base de Precio
Integrado en Ddlares durante los ejercicios del 2022 y 2023, contado a partir del 31 de diciembre de
2021.

¢) El'15% (quince por ciento) del importe restante por ejecutarse del Contrato sobre la base de Precios
por Unidad en Pesos durante los ejercicios del 2022 y 2023, contado a partir del 31 de diciembre de
2021.

Previo al pago de los anticipos antes sefialados el CONTRATISTA deberé entregar a PTI-ID las facturas que
amparen los montos de cada uno de anticipos y de cada una de las garantias por los importes totales de los
mismos y en la misma moneda y modalidad de Precio Integrado o Precios por Unidad que se le otorgaron, en
los términos de la clausula denominada “GARANTIAS":

El atraso del CONTRATISTA en la entrega las facturas de cada uno de los anticipos y de las correspondientes
garantias, no dara lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la
entrega del anticipo por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucién de los
Trabajos del presente Contrato.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar de los anticipos entregados, se descontara en el finiquito
del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera amortizar |a totalidad de los anticipos otorgados desde su recepcion en cada uno de
los pagos por concepto de estimaciones por Trabajos ejecutados, empleando el porcentaje de amortizacion que
resulte de la aplicacion de la siguiente formula:

PAE(i) = [A(i) — MAA(i)] / [PTC(i)-MAE(i)]

Donde:

(i) representa las diferentes modalidades de contratacion y moneda (Precio Integrado en moneda nacional,
Precio Integrado en Délares y Precio por Unidad en moneda nacional)

PAE(i) representa el porcentaje de amortizacion a ser aplicado en la estimacion
PTC(i) representa el precio total del Contrato para la modalidad de contratacion y moneda respectivas

MAE(i) representa el monto acumulado de las estimaciones emitidas previo a la fecha de la estimacion por
Trabajos ejecutados del mes que corresponda (sin considerar amortizaciones)

A(i) representa el monto total de los anticipos cobrados previo a la fecha de la estimacion por los Trabajos
ejecutados del mes que corresponda

MAA(i) representa el monto acumulado amortizado de los anticipos cobrados previo a la fecha de la estima(;lon-"' '

por Trabajos ejecutados del mes que corresponda

14
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6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, las estimaciones o cédulas, de conformidad con el anexo
PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES con los avances de los Trabajos, acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales, dentro de los 10 (diez) Dias
Habiles siguientes a la fecha del corte, mismas que tendran verificativo los Dias Ultimo de cada mes.

Silos avances no son presentados en los términos antes sefialados o el Residente determina que éstos no se
realizaron conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas,
dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o
dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.

Previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, el Residente
sera el responsable de revisar y autorizar las estimaciones o cédulas de conformidad con el anexo PROGRAMA
DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES mediante su fima, contando con un plazo no mayor de 10 (diez)
Dias siguientes a la fecha de la presentacion de las estimaciones o cédulas.

Una vez autorizada la estimacion, nace la obligacion de pago a cargo de PTI-ID, por lo que el CONTRATISTA
debera presentar la factura electrénica a la persona designada por PTI-ID mediante la representacion grafica
de la factura electrénica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes, acompafiada de la estimacion
que han sido previamente autorizada, debiendo registrar el CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de
los Trabajos y recepcion de la factura correspondiente.

El plazo que transcurra entre la nofificacion de rechazo de una factura o de la estimacion y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo
establecido para el pago. Una vez corregida la estimacion y/o factura reiniciara el computo del plazo antes
mencionado.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Gnico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por o que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o tardia, no
sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los precios y montos no incluyen el Impuesto al Valor
Agregado, el cual sera facturado por el CONTRATISTA y pagado por PTI-ID.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada

para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta duranle/\'-‘,
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debéra
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que \
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se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originaimente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir del Dia en que las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos en Moneda Nacional se efectuaran mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto
por el CONTRATISTA en la Republica Mexicana.

Los pagos en Dolares se efectuaran mediante depésito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA en el extranjero.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, més los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura inmediata posterior a cuando se detecto el pago. PTI-ID
podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a
PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningan caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID. En
su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias contados
a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion

Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de Ja~ ™\

emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al



CONTRATO No. PTI-ID-0-COG-002-2021
TECHINT S.A.DE C.V.

CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ningln caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrid en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

Para tal efecto, PTI-ID dar4 aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 30 (treinta) Dias Habiles posteriores a la firma del Contrato, las pdlizas de
fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, sin incluir VA tanto para la parte a Precio por Unidad,
como de Precio Integrado, y en la misma moneda seglin corresponda, a favor de PTI-ID, de acuerdo con los
formatos establecidos en el anexo GARANTIAS del presente Contrato.

Las polizas de fianza deberan ser expedidas por una institucion afianzadora, autorizada para operar en territorio
mexicano.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a més tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio debera contener la estipulacién de que
€s conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento disminuira trimestralmente, a requerimiento del
CONTRATISTA, en la medida del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, en funcién de las
estimaciones o cédulas aprobadas de conformidad con el anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE
VALORES, para ajustarse al monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe correspondiente a los
trabajos pendientes de ejecutar por cada una de las Instalaciones. EI CONTRATISTA se obliga a mantener
vigente esta garantia hasta el momento en que PTI-ID acepte de manera parcial o total los Trabajos de las
Instalaciones, y que sea sustituida por la Garantia de la Obligacion de Responder por Defectos o Vicios Ocultos
de los Trabajos.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega de los anticipos, el CONTRATISTA debera otorgar las pélizas de fianza respectivas por
cada uno de los anticipos correspondientes de conformidad con la clausula ANTICIPO, las que subsistiran hasta
su total amortizacion, debiendo constituirse en la misma moneda en que se hayan otorgado los anticipos, sin
considerar el |.V.A, expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID.

Las garantias de anticipo deberan emitirse conforme a lo sefialado en al anexo GARANTIAS, y seran reducudés

en la medida que se vayan amortizando los anticipo por cada una de las Instalaciones.
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7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS

Recibidos parcial o totalmente los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA
quedara obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultaren en los mismos, o de los vicios
ocultos, conforme a lo pactado entre las Partes en el presente Contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera entregar a PTI-ID, al momento de levantar el Acta de Entrega — Recepcion a su eleccion, una poliza de
fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del valor de los Trabajos recibidos o una carta de crédito
stand-by por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor de los Trabajos recibidos. Una vez recibidas dichas
garantias, PTI-ID deberé devolver al CONTRATISTA las Garantias de Cumplimiento correspondiente.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de Ia
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA en cuyo caso el periodo de garantia de los Trabajos se extendera
12 (doce) meses adicionales por la porcion de los Trabajos corregidos a un plazo que en ningin caso excedera
los 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de la Aceptacion de los Trabajos.

EI CONTRATISTA podré corregir los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
que las Partes convengan, de lo contrario PTI-ID hara efectiva la garantia de la obligacion de responder por
defectos o vicios ocultos que otorgd el CONTRATISTA.

La poliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y deber4 emitirse en estricto apego al anexo GARANTIAS del presente Contrato.

7.4 REGLAS DE GARANTIAS

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo GARANTIAS,
aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

EI CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apdcrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

7.5.- GARANTIAS OTORGADAS POR LOS TECNOLOGOS

La informacién y garantias del Tecndlogo contenida en los anexos INGENIERIA BASICA E INGENIERIA
PROVISTA POR PTI-ID AL CONTRATISTA y ALCANCES DEL TECNOLOGO permanecera vigente conforme
alos términos y condiciones establecidas en las garantias otorgadas por dichos tecnélogos y con la obligacion
de responder por la calidad en los servicios otorgados. Si un defecto o vicio oculto deriva de la ingenieria basica
0 de la relativa a la informacion del desempefio de la Instalacion entregada por los tecnélogos, el
CONTRATISTA no se hara responsable de responder por los defectos o vicios ocultos de los Trabajos
ejecutados.
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EI CONTRATISTA no asume ninguna responsabilidad en relacion con la INGENIERIA BASICA E INGENIERIA
PROVISTA POR PTI-ID AL CONTRATISTA y ALCANCES DEL TECNOLOGO, las garantias de desempefio o
las garantias de proceso, relacionadas con las tecnologias y licencias contratadas por PTI-ID para la Instalacion
con cualquier tecndlogo o licenciatario.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
Las Partes son responsables de:

Sin perjuicio de ninguna condicion bajo el presente Contrato las Partes reconocen que el limite de
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales sera hasta el monto de las obligaciones
incumplidas del presente Contrato, sin considerar las obligaciones ya cumplidas, sin que supere el monto total
del Contrato, incluida la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ninguin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
Judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA es responsable de:

EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. EI CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato Yy Sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o conceptos no contemplados, sin
que cuente con la autorizacién por escrito de PTI- ID, en términos de la clausula denominada
“MODIFICACIONES AL CONTRATOQ", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los mismos, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del Plazo
de Ejecucion de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e _
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademés de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) del presente Contrato yalas
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instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos
respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por cualquier demora imputable a
PTI-ID en: i) la entrega del Sitio donde se van a ejecutar los Trabajos, ii) la entrega de equipo, informacion o
documentacion necesaria para el desarrollo de los Trabajos, que impidan de manera justificada, la ejecucion
de los trabajos, iii) la falta de cumplimiento sin causa justificada en las obligaciones de pago por mas de 30
(treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion de pago, y (iv) la falta de cumplimiento de
las obligaciones de PTI-ID que impida la ejecucion de los Trabajos, y en su caso, PTI-ID pagara los gastos no
recuperables conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES. Las Partes suscribiran de conformidad con
la clausula MODIFICACIONES AL CONTRATO un Convenio Modificatorio para reflejar cualquier cambio
relacionados en los incisos anteriores.

8.3.- RESPONSABILIDAD DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato y sus anexos.

b) Cumplir con lo establecido en el anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, necesaria para que el CONTRATISTA ejecute los Trabajos objeto
del presente Contrato.

c) Dar acceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos objeto del presente
Contrato.

d) Dar posesion fisica del Sitio al CONTRATISTA para que pueda ejecutar el objeto del Contrato.

e) Entregar la informacion, documentacion, materiales y permisos al CONTRATISTA que se establecen
los términos del Contrato y sus Anexos.

f)  Cumplir con todas las ofras obligaciones pactadas en los Anexos del Contrato que no estén
explicitamente citadas en este punto.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTIID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las méas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.
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b)  Sera responsable de que sus subcontratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos

y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus anexos o conforme a lo pactado entre PTI-ID y el CONTRATISTA, este altimo debera subsanar
los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que
esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.4.1- TABULADOR DE SALARIOS

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a lo siguiente:

a)

b)

Suministrar al CONTRATISTA la informacion de los Tecnodlogos, en su versién més actualizada. Todas
las acciones de los licenciadores y las garantias del proceso son responsabilidad de PTI-ID.

Entregar el Sitio de los Trabajos limpio, libre de contaminacion y en las condiciones adecuadas (relleno,
compactacion y nivelacion), asi como la informacion técnica relacionada, para la correcta ejecucion de
los Trabajos en el Sitio del proyecto. EIl CONTRATISTA no asumira responsabilidad alguna por las
condiciones del suelo y/o subsuelo.

Coordinar a todos los contratistas en los que se encuentran divididos los alcances del Proyecto,
incluyendo, sin limitacion, el otorgamiento al CONTRATISTA del libre acceso y movimiento de
materiales, equipo y mano de obra en el Sitio del Proyecto durante el desarrollo de los Trabajos,
conforme al anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

Entregar al CONTRATISTA los equipos adquiridos por PTI-ID en los plazos pactados y en las
condiciones y términos acordados en los anexos EQUIPOS DE PROCURA TEMPRANA DE PT-ID Y
EQUIPO CRITICO y PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES.

Desarrollar las gestiones necesarias conforme al anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA
COORDINACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Liberar dentro de un plazo de 5 (cinco) dias habiles las aprobaciones de documentos y cambios de
disefio del CONTRATISTA. Dicho plazo se contara a partir de que PTI-ID recibié el documento
correspondiente. En caso de no recibir respuesta en dicho plazo, las Partes deberan reunirse para
acordar lo conducente y en su caso, ampliar el plazo.

Revisar y emitir comentarios a documentos técnicos elaborados por el CONTRATISTA, considerando

que los documentos clave fueron aprobados por PTI-ID durante la Fase Il del Proyecto, 1ncluyendo/f\\

plot plan, bases de disefio, balance de materia y energia, dragramas de flujo, diagramas de tuberias'e
instrumentacién, diagramas unifilares, dibujos de clasificacion de areas, dibujos de edificios, listados
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de materiales, alcance de las instalaciones, alcance de los servicios, diagramas de seleccion de
materiales y lineas criticas, entre otros. Durante la Fase Il contemplada bajo el presente Contrato, el
CONTRATISTA continuara emitiendo documentos de ingenieria complementaria a PTI-ID. Las Partes
entienden que la emision de dichos comentarios no representara limitacion o impedimento alguno para
que el CONTRATISTA continle con el avance de los servicios de ingenieria y la produccién de
entregables técnicos.

h) Permitir el uso de las instalaciones temporales en el Sitio, asi como de las areas de prefabricacion y
almacenaje de acuerdo con lo indicado en el anexo denominado INSTALACIONES PROVISIONALES.

i) Coordinar y asegurar la disponibilidad de la interfase con el MAC en términos de lo establecido en el
anexo MAC (CONTRATISTA PRINCIPAL DE AUTOMATIZACION) - ALCANCES Y OBLIGACIONES
de este Contrato, en o antes de las fechas establecidas en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y
CEDULA DE VALORES.

J)  Suministrar en limite de bateria, los servicios auxiliares en calidad y cantidad suficiente conforme al
anexo TERMINACION MECANICA, PRE- COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE
DE LAS INSTALACIONES, de acuerdo con las fechas establecidas en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION Y CEDULA DE VALORES.

k) PTI-ID se obliga a cumplir con todas las obligaciones a su cargo establecidas en los Anexos del
Contrato que no estén explicitamente citadas en este punto.

) PTI-ID se obliga a cumplir con sus obligaciones de pago, en términos de lo previsto en el presente
Contrato y sus Anexos. En su caso, la falta de pago por parte de PTI-ID por més de 30 (treinta) Dias
contados a partir de la fecha de la validacion de la factura correspondiente, sin perjuicio del periodo
para subsanar su incumplimiento, liberara al CONTRATISTA de cumplir con las obligaciones
pendientes y el CONTRATISTA podré detener la ejecucion de los Trabajos, sin que se le penalice o
rescinda el Contrato, en los términos de la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTIID aplicara las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, sjecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA deberé defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion, ™\
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de'sus

\.
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obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podré recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA seré responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

1. Dafio o pérdida a la propiedad del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de
otra manera prevista por un miembro del CONTRATISTA surgida por o en relacion con la ejecucion
del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa, negligente o licita de cualquier
miembro de PTI-ID.

2. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por la negligencia o conducta
dolosa de cualguier miembro del CONTRATISTA:

3. Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divuigacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier
miembro del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (i) la ejecucion de los Trabajos por parte de
cualquier miembro del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier herramienta, la implementacion
0 construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier Subcontratista; o (jii) el ejercicio de alguno
de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la clausula denominada “PROPIEDAD
INTELECTUAL";

4. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del CONTRATISTA, y

5. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexién con el
Contrato y/o cualquier operacion relacionada con dichos Impuestos.
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9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

1. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de Terceros, de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia
o conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo
Su responsabilidad;

2. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier entregable presentado por cualquier
miembro de PTI-ID en relacion con el Contrato; incluyendo el uso de cualquier herramienta o proceso
otorgado por parte de PTI-ID o de cualquiera de sus subcontratista; o (ii) el ejercicio de alguno de los
derechos de licencia otorgados al CONTRATISTA bajo la Clausula denominada “DERECHO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL";

3. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados al CONTRATISTA que resulte del incumplimiento
de la Ley por parte de PTI-ID, y

4. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por PTI-ID que surjan de, o en conexion con el Contrato y
cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

5. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

6. Elreclamo de alguna Autoridad Guberamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
llicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con, y en la medida de la proporcion de la negligencia, conducta dolosa
o ilicita, de cada una de ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo establecido en las leyes aplicables.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, alin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA
La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda

contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta~
clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de

) S
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Demanda’). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, Ia Parte con derecho a ser indemnizada
tendré el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos
(incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y ala Parte
con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la representacion de ambas
Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas,
incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a
ser indemnizada tendré el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a
indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accién, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, después de recibir el Aviso de Demanda, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de
dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto
que fuera determinado como adeudado por la Parte con derecho a serindemnizada conforme a dicha demanda,
seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho,
a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA"™:

a. Si entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segtn fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la clausula denominada “SEGUROS", en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y Ia liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la
aprobacion previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o
demorada sin justificacion, y
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b. Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte
obligada a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda,
ninguna Parte con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la
indemnizacion anterior, sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara,
se comprometera y consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion,
reclamo, procedimiento legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una
indemnizacion, salvo que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion
involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier Tercero.

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID o el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacién mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, segln fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o seré considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
Plazo de Ejecucién las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones
periodicas que reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segin fuera solicitado por la
otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y

remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Caso_.- 7

Fortuito o Fuerza Mayor.
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No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones
que no fueran afectadas por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto
u omision, negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cum plimiento
de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier
empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La Parte que alegue un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de
un termino que no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber
tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor;
y (b) el momento en que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las
Partes no realice la comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en &l
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba, En
caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud,
en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espariol o inglés
debera acompafiarse de la debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder
del CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma,
exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se
acredite que esta siendo tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida
posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, seestaraa lo
dispuesto en la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se
estara a lo dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”.

Adicionalmente, el CONTRATISTA podré invocar como Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la
imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones
bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando
dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta
haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin

poder obtener los permisos necesarios para tales efectos. /\

/
/
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Las Partes declaran entender y aceptar que al momento de la Fecha de Inicio el pais se encuentra bajo estado
de Pandemia declarada por SARS-Cov2 COVID 19, por lo que haran sus mejores esfuerzos por desarrollar las
medidas de proteccion en el Sitio en favor de los trabajadores, y todos los esfuerzos del CONTRATISTA,
incluidas desmovilizaciones parciales de personal seran cubiertas por PTI-ID en términos del Anexo “GASTOS
NO RECUPERABLES".

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el tinico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo
la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi
como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion objeto de
este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actiia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta o baja, tinicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus subcontratistas que
pueda afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID,
a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA seré el (inico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.
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13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaran modificaciones al mismo,
de acuerdo con lo siguiente:

|- Mediante Convenio Modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a) Impactos en monto y plazo que se deriven por: (i) incremento de los alcances pactados para la Fase
II, (if) incumplimiento de las obligaciones de PTI-ID, (jii) por causas no imputables al CONTRATISTA;

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato: o

¢) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
‘MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" del presente Contrato.

Il.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension por Eventos de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, conforme a los establecidos en la clausula denominada “FUERZA MAYOR'; ylo
suspension de los Trabajos en términos de la clausula “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”,

b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacién de
las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.

13.1.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO A PRECIOS POR UNIDAD

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por volimenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
este solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volumenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo ALCANCES Y CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD.

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debers
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte Y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos

en el catélogo original del Contrato, determinaran la sancién técnica del Residente, la cual debera contar con - o

la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar el analisis y la autorizacion del precio por
unidad extraordinario al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Economica,
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Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podrén realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD NO PREVISTOS EN
EL CONTRATO (PRECIOS POR UNIDAD EXTRAORDINARIOS)

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:

Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
i Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominarén como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales serén los convenidos en el Contrato.
2. Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucién de dichos precios.

El CONTRATISTA, durante la conciliacion deberd aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
3. Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
andlisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del punto 2 anterior, el CONTRATISTA debera presentar los andlisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la Supervision
del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:
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.. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de
base al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales
como consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las
originales, mano de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos
en el Contrato.

ii. Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que
antecede, se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado
(cotizaciones y facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. ~ Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad
del Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por
condiciones de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén
influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de
entrega, entre otros, el CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite
los motivos y condiciones que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el
Residente debera validar dicha justificacion, considerando que los costos de los insumos
deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales serén los convenidos en el Contrato.

4, Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del punto 3 anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que infervengan en los conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) El CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecuto los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacién debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econémica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.
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¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Trabajo diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA deberé presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacién del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la autorizacion para la ejecucion de los Precios por Unidad Extraordinarios y podra, justificando
técnicamente emitir la sancion técnica de los mismos, considerando su ejecucion a través de servicios integrales
(subcontratos), de acuerdo con la tabla comparativa que elabore con al menos dos opciones en el mercado.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los terminos de la clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION.

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.3.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance economico original de
cualquiera de las Partes y/o resulte en un impacto al anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE
VALORES, el Contrato se modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el
balance econdmico financiero original.

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creacion de
Leyes Aplicables, cuyos impactos econdémicos deberan constar en el convenio modificatorio conforme a la
clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.4.- ESCALACION O AJUSTE DEL PRECIO INTEGRADO Y DEL PRECIO POR UNIDAD

El Precio del Contrato en su modalidad a Precio Integrado y Precio por Unidad sera sujeto de escalacion o
ajuste conforme al anexo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DETERMINACION DE LA ESCALACION
O AJUSTE DEL PRECIO INTEGRADO Y DEL PRECIO POR UNIDAD segln corresponda, previo a la
autorizacion de la instancia designada por PTI-ID, a través de su representante, mediante la emision del oficio
de resolucion correspondiente que determine el aumento o reduccion, sin que se requiera para ese caso, la
formalizacién de convenio modificatorio alguno.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente
Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo,
conforme a lo establecido en esta clausula.
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14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente convenio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante Ia
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID. No obstante, lo anterior el CONTRATISTA podra
realizar cesiones o transferencias a empresas afiliadas que sean cien por ciento controladas por el
CONTRATISTA sin necesidad de consentimiento previo, solo mediando nofificacién soportada y documentada
a PTI-ID, y para tal efecto formalizar& con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia de PTI-ID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTIID

PTI-ID podra ceder en forma parcial o total todos los derechos y obligaciones establecidos en el presente
Contrato, a terceros con la solvencia econémica para hacer frente a los compromisos del presente Contrato,
sin requerir consentimiento alguno del CONTRATISTA, sin embargo, lo comunicara por escrito con al menos
13 (quince) dias naturales de anticipacion. Para tal efecto, PTI-ID formalizara con el cesionario el convenio de
cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El cesionario del presente Contrato debera en todo momento respetar los términos y condiciones acordados en
el mismo.

EI CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el pérrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato asi como de todas las
responsabilidades, las cuales surtiran sus efectos a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de
derechos y obligaciones, las cuales seran asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion
o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en Cuyo caso se
deberé contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA s6lo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, siempre y
cuando no exista impedimento legal o administrativo

L%
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Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podré aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este (ltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones economicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en cualquiera de las
Instalaciones en la ejecucion de los Trabajos de acuerdo con el anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y
CEDULA DE VALORES, para lo cual PTI-ID comprobara en las estimaciones correspondientes al dia Gltimo
del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta comprobacion existen retrasos imputables al

- 3 a aplicar al CONTRATISTA penalizaciones econdmicas equivalentes al
W sobre la diferencia mensual acumulada de los importes de los Trabajos

programados contra los Trabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion econémica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en cualquier mes
posterior al periodo en que se retuvo una penalizacion, se aplicar4 lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendra adicionalmente el diferencial de las penalizaciones
entre los meses correspondientes, o

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de penalizaciones
entre los meses correspondientes.

" En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos no
generaran ningln cargo o costo financiero.

Una vez alcanzada la fecha programada de la ejecucion de los Trabajos, las Partes acuerdan en aplicar Ia
penalizacion establecida en el siguiente numeral, en el entendido de que si existen montos retenidos PTI-ID
debera reintegrar al CONTRATISTA dichos montos retenidos cuando se haya subsanado el atraso de la fecha
programada para la conclusion total de los Trabajos, considerando el periodo de gracia otorgado por PTI-ID

15.2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos dentro del Plazo de Ejecucion de las Instalaciones, que culmina
con la Terminacion Mecanica, Pre comisionado y Comisionamiento, PTI-ID tendré la facultad de exigir el

cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena convencional definitiva a |
PTI-ID una cantidad equivalente al ﬂpor cada Dia de afraso de los Trabajos E
pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales. g 7
Las Partes acuerdan que, al finalizar el Plazo de Ejecucion, el CONTRATISTA tendra un periodo de gracia de

Dias contados a partir de la fecha programada para la conclusion total de los Trabajos de las

nstalaciones conforme al anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULAS DE VALORES, para subsanar el
incumplimiento de la fecha programada para la conclusion total de los Trabajos.
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Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
dia, de conformidad con el avance en Ia gjecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total
ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL CONTENIDO NACIONAL.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional en los términos del anexo
CONTENIDO NACIONAL declarado en el anexo CONTENIDO NACIONAL.

Si como resultado de la verificacion del contenido nacional establecido en la clausula denominada
CONTENIDO NACIONAL, se determina que el porcentaje de contenido nacional real de los Trabajos
alcanzados por el CONTRATISTA es menor a lo sefialado en el anexo “CONTENIDO NACIONAL', se aplicara
la pena convencional especificada en dicho anexo por Unica vez, en la fecha de la recepcién de los Trabajos.

15.4.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido
en el Formato 6 del referido anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos en los
apartados del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA), siguientes: “GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA”
y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

15.5.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

La aplicacién de penas convencionales referidas en esta clausula de PENALIZACIONES sera impuesta por
PTDI-ID por cada una de las Instalaciones, segun aplique. En ningln caso el total las penas convencionales
impuestas por PTI-ID bajo el presente Contrato podran ser superiores, en su conjunto, al

del monto del valor del Contrato. Las Partes aceptan que las penalidades referidas en la presente Clausula
seran el remedio exclusivo de PTI-ID. sin perjuicio del derecho de PTI-ID de que, una vez excedidas dichas
penas convencionales, ejercite cualquier otro derecho conforme a la clausula denominada “TERMINACION
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

No daré lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un Evento de Caso
Fortuito o de Fuerza Mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del Plazo de Ejecucion, asf
como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de com(n acuerdo, se haran
las modificaciones al Contrato que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.
- Mediante transferencia bancaria
- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
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16.- CONTENIDO NACIONAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el contenido nacional al que se comprometié en los términos del
anexo CONTENIDO NACIONAL de este Contrato. Dicho porcentaje debera ser cumplido no obstante las
subcontrataciones que realice.

Para fines del cumplimiento del contenido nacional la sustitucion de proveedores o subcontratistas principales
de los originalmente identificados en el anexo “SUBCONTRATACION’, debera ser autorizada por PTI-ID,
siempre que tal sustitucidn no implique variar el monto ni plazo del Contrato y se cumplan las especificaciones
del mismo y del Plazo de Ejecucion de las Instalaciones. En todo caso el CONTRATISTA debera cumplir con
el contenido nacional originalmente propuesto.

PTI-ID podra lievar a cabo, la verificacién documental del cumplimiento del contenido nacional establecido en
esta clausula, de conformidad con lo establecido en el anexo CONTENIDO NACIONAL.

Adicionalmente el CONTRATISTA deberéa presentar a PTI-ID, la manifestacion de origen para cumplir con el
formato y términos de llenado indicados en el anexo CONTENIDO NACIONAL.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente
clausula seré sujeto de la penalizacién por Incumplimiento de las obligaciones relativas contenido nacional en
los terminos establecidos en la clausula denominada “PENALIZACIONES” y anexo CONTENIDO NACIONAL.

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

1. Compartir informacion relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

2. Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

3. Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

4. Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

5. Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si s posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del —
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia”
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
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estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA deber4 informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccién a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcién o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato: o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendré derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

En caso de que PTI-ID se ubique en alguno de los supuestos de la Clausula terminacion por incumplimiento de
PTIID (Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de
compliance o cumplimiento legal, el CONTRATISTA tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento, incluidos dafios morales, sin perjuicio de las sanciones penales o
administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcién y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente

Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,

€n su caso, se llegase a contratar para tal efecto.
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Si derivado de Ia revision que se lleve a cabo en términos de o citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podré proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias relacionadas con este Contrato, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la
clausula denominada “RESCISION”.

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTIID podré proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)*

19.- ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Las Partes acordaran que los Sistemas y cada una de las Instalaciones se recibiran de conformidad con el
anexo TERMINACION MECANICA, PRE- COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE LAS
INSTALACIONES, ya sea mediante:

I Acta de Liberacion de Sistemas que comprenden las Instalaciones; y/o

ii.  Acta de Entrega — Recepcion por cada una de las Instalaciones, cuando estas se encuentren en la
etapa de Terminacion Mecanica, Pre-Comisionamiento y Comisionamiento de conformidad con el
anexo TERMINACION MECANICA, PRE- COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE
DE LAS INSTALACIONES.

Para estos fines el CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito indicando que los Sistemas se encuentran
listos para ser comisionados y/o las Instalaciones, se encuentran en la etapa Terminacion Mecanica, Pre-
Comisionamiento y Comisionamiento conforme a al anexo TERMINACION MECANICA, PRE-
COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE LAS INSTALACIONES. Las Actas de
Liberacion de Sistemas se incorporaran a la Acta de Entrega — Recepcion de las Instalaciones
correspondientes.

Una vez recibida la comunicacion de la terminacion de los Sistemas, el Residente, dentro de los 5 (cinco) Dias,
contados a partir de la fecha de recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a
lo establecido en el Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion de la conclusién de los trabajos de las Instalaciones de conformidad con el
anexo TERMINACION MECANICA, PRE-COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE LAS
INSTALACIONES, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha de recepcion del
comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato Yy SUS anexos.
Dicho plazo podra ampliarse por mutuo acuerdo de las Partes.
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En caso de advertirse, por causas imputables al CONTRATISTA, la existencia de un error, defecto u omision
de los Trabajos, PTI-ID debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 3 (tres) Dias
posteriores a la revision de los Trabajos. El CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para PTI-ID, los
Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir los Trabajos dentro del plazo de
acordado por las Partes por escrito, PTI-ID podra corregirlos con un Tercero y el CONTRATISTA debera cubrir
a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID
estara facultado para exigir al CONTRATISTA el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de
cumplimiento de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA. EI CONTRATISTA no sera responsable de la
Garantia de reposiciones o los Trabajos o correcciones realizados por Terceros.

En caso de que el CONTRATISTA haya corregido los Trabajos conforme haya sido acordado, PTI-ID emitira el
Acta de Liberacion de Sistemas y/o el Acta de Entrega - Recepcion dentro de un plazo 15 (quince) Dias, y las
Partes formalizaran dicho documento, seglin corresponda. Una vez que se emitan dichos documentos la
custodia de los Sistemas y/o las Instalaciones pasaran a PTI-ID.

Una vez recibidas y aceptadas las Instalaciones, las Partes formalizaran el finiquito respectivo con base en lo
establecido en la clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato, considerando aquellas liberaciones
de los Trabajos respectivos.

PTI-ID, cuando por convenir a sus intereses, decida recibir parcialmente una o ambas Instalaciones, si las
mismas estan en condiciones de ser utilizadas en el Proyecto, se procedera a emitir el Acta de Entrega —
Recepcion en los términos acordados en la presente clausula.

20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos de las Instalaciones objeto del presente
Contrato, deberan elaborar el finiquito de los Trabajos, dentro del término de 180 (ciento ochenta) Dias,
contados a partir de la fecha de emision del Acta de Entrega-Recepcion de los Trabajos, en el que se asentara
el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos,
conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan
presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podré ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacién de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTIID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extensién, reduccién o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el

primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.
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Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podré subcontratar lo previsto en el anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podr4 subcontratar la direccion y control de los trabajos.

No daré lugar a la subcontratacion ni podra considerarse su autorizacion por PTKID, la seleccion, el
reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere llevar a cabo una
Subcontratacion de cualquier (actividad, conceptos, Trabajos) que no estén incluidos en el anexo
SUBCONTRATACION, debera solicitar la autorizacion a la Residencia, con 10 (diez) dias naturales de
anticipacion al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible
subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacién suficiente para que PTI-ID
esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendr el
derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar
¥, en su caso, autorizar la subcontratacion. PTI-ID, a través del Director del Proyecto, tendra un periodo de 10
(diez) dias naturales a partir de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de
la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion, el rechazo a la
aprobacion de Subcontratacién se debera de entregar por escrito y debera de estar plenamente justificada por
parte de PTI-ID. Dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Aquelles actividades accesorias establecidas en el anexo de SUBCONTRATACION, que realice el
CONTRATISTA mediante proveedores, no requeriran autorizacién de PTI-ID.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el contenido nacional al que se
comprometio en su propuesta de conformidad con el anexo SUBCONTRATACION.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el Plazo de Ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el tnico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacion
de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes, donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten

durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el anexo BITACORA ELECTRONICA.
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23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento.

Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTH-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el Proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,

aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento pablico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

25.1.- Para efecto de las comunicaciones de tipo técnico entre las Partes, se estara a lo siguiente
Comunicaciones a PTI-ID:

Al Ing. Carlos Lozano Taracena, como Residente del Contrato, en forma personal o por cualquier otro medio
que asegure su recepcion en el Sitio de los Trabajos.

Comunicaciones al CONTRATISTA:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en las instalaciones del CONTRATISTA
dentro del Sitio o al Ing. Alberto Reberiano Moscosa Bastida como Gerente de Sitio.

25.2.- Para efecto de las comunicaciones de tipo legal entre las Partes se estara a lo siguiente:
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Para PTI-ID:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av. Marina Nacional
329, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 o al correo
hugo.perezc@pemex.com.

Para el CONTRATISTA

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Guillermo Gonzalez
Camarena 1200, piso 7, colonia Centro de Ciudad Santa Fe, codigo postal 01210, Alvaro Obregon, Ciudad de
México o al correo armoscosa@techint.com.mx

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato excepto aquellas relacionadas con la informacion técnica, en virtud de sus caracteristicas.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

PTI-ID, podré suspender temporaimente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado en
que éstos se encuentren, cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran, sin que ello
implique la terminacion del Contrato, para lo cual PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA, sefialandole las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los Trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion, asi como de aquellos
equipos en proceso de fabricacion que estén bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes convienen que PTI-ID podré suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
siguientes causas:

1. Atraso por parte de PTI-ID en el acceso y/o entrega del Sitio, informacion o documentacion al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucion de los Trabajos del
Contrato.

2. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan
parcial o totalmente Ia ejecucion de los Trabajos.

3. Cuando existan causas sustentadas, distintas a las descritas, incluyendo aquellos eventos causados
por terceros, que impidan al CONTRATISTA la continuidad parcial o total de la ejecucion de los
Trabajos del Contrato.

Cuando se presente un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor las Partes podran suspender temporalmente
en todo o en parte el Contrato. En este caso, Gnicamente se pagaran aquellos Servicios o Trabajos que hubieren
sido efectivamente prestados, asi como los “Gastos No Recuperables” que resulten de las afectaciones del
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

26.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a PTI-ID a suspender la ejecucion de
los Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 3 (tres)

Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo. No obstante, en caso de presentarse -y

un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte que desee invocar el Evento de Caso Fortuito o Fuerza”
Mayor, debera comunicarle el mismo a la ofra Parte dentro de los 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que
tenga conocimiento o debiere haber tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento
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de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor, de
conformidad con la clausula Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspensidn y la funcién que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion y pago
de conformidad con la clausula CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION y conforme al anexo de GASTOS
NO RECUPERABLES.

Dicho pago sera procedente, siempre y cuando la Suspension: i) haya sido ordenada o causada por PTI-ID o
se derive de un Evento Caso Fortuito o de fuerza mayor o causa no imputable al CONTRATISTA,; ii) que en el
Acta Circunstanciada el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los
recursos a permanecer durante la Suspension,; iii) y que, durante el periodo de Suspension haya entregado
mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempefiado.

Los Gastos no Recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspension
y deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con
el Contrato y con el programa de ejecucion. Dichos gastos deberan ser presentados al Residente para su
revision, conciliacion y autorizacion, los cuales se pagaran conforme a los términos de la clausula
CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION.

26.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

A partir de la comunicacién que dé por terminada la suspension, se celebrard una Memoranda de
Entendimiento, en témminos del numeral Il inciso a) de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATQ" del presente Contrato, para la formalizacion de la prorroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, y, de ser el caso, formalizar cualquier reprogramacion de actividades o modificaciones
al Plazo de Ejecucion originalmente pactado. Se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a
los términos del anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

26.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el mismo deberé acreditarse en
términos de lo previsto en la clausula denominada “FUERZA MAYOR', en cuyo caso procedera el pago de los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el Anexo GASTOS NO RECUPERABLES.
Una vez concluido el plazo de suspension, PTI-ID determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

Las Partes acuerdan que en cualquier momento en que, si alguna de las actividades se ve afectada, las Partes

por mutuo acuerdo deberan de determinar la modificacién o la adecuacion del Plazo de Ejecucion, la cual sef\

debera formalizar mediante Convenio Modificatorio o Memoranda de Entendimiento.
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En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua o 180 (ciento ochenta) dias
en agregado durante el Plazo de Ejecucion de los Trabajos, el CONTRATISTA podra solicitar (i) la terminacion
anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA", sin
ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad o (ii) acordar
con PTHID una adecuacion al Contrato, donde se reconozca el ajuste correspondiente en plazo ylo costo,
mediante la formalizacion del convenio modificatorio correspondiente.

En caso de terminacion anticipada por suspension, PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del
CONTRATISTA ante sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes.
EI CONTRATISTA se obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores
y subcontrafistas.

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

. Porun Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que impida la continuacion de los Trabajos:

ii.  Por no poder determinar la temporalidad de la Suspensién;

iii. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. Cuando el Plazo de Ejecucion se suspenda por més de 180 (ciento ochenta) Dias en agregado de
conformidad con la clausula “SUSPENSION™;

v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato;

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se emitira el Acta Circunstanciada de terminacion anticipada, y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los
Trabajos ejecutados de manera total o parcial a la fecha de la terminacién anticipada, mas los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo GASTOS NO
RECUPERABLES.

En caso de terminacion anticipada, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y reembolso de los
trabajos ejecutados a la fecha de terminacién, asi como los gastos no recuperables que se hayan generado
durante la Suspension, conforme a los términos del anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

De igual manera, las Partes acuerdan que el CONTRATISTA tendra derecho a descontar los montos
adeudados indicados precedentemente del saldo no amortizado de los Anticipos (previstos en la clausula
ANTICIPOS), reintegrando PTI-ID las garantias de anticipo vigentes por el monto descontado.

En caso de terminacion anticipada, PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante
sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. El CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA
Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado

en el que se encuentran los Trabajos en el plazo de 90 (noventa) Dias a partir de la notificacion por parte de
PTI-ID del aviso de terminacion anticipada, mismo que podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes.
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Posteriormente, se elaborar el finiquito en los términos de la clausula denominada “FINIQUITQO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato.

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato absteniéndose, de ser el caso, de colocar
més ordenes de compra o subcontratos;

b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las ordenes de compra, subcontratos, contratos de
arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecucion de los Trabajos, en los
términos que PTI-ID indique. Asi mismo, hara todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos
de cancelacion que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se refieran a arrendamientos, érdenes
de compra, subcontratos, indemnizaciones, y otros gastos relacionados con la terminacién anticipada
del Contrato;

¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID el pago de los Trabajos ejecutados que no se hayan liquidado u otros conceptos,
que esten debidamente justificados y aprobados por PTI-ID, asi como los gastos no recuperables,
conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

Al recibir o emitir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, PTI-ID debera pagar al
CONTRATISTA conforme a la clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION”, una vez
que se hubiere formalizado el finiquito de la terminacion anticipada del Contrato por los Trabajos ejecutados
hasta la fecha por el CONTRATISTA.

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendré derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera f |
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA: / ;
F

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato. F
No ejecute los Trabajos en el plazo establecido conforme al anexo denominado PROGRAMA DE /
EJECUCION Y CEDULAS DE VALORES y la suma de las penas convencionales aplicadas supere el &
10% (diez por ciento) del monto del valor del Contrato, en términos de la clausula denommada/\
PENALIZACIONES; P \

3. Se niegue de manera injustificada a reponer los Trabajos que con PTI-ID se hubiere considerado como

rechazados o discrepantes, conforme la clausula ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS; ““
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato y el
CONTRATISTA no hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparaciéon o correccion en
términos de la clausula ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y afecte la ejecucion del Contrato;

Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacién gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; ,
Incumpla con el porcentaje de contenido nacional en términos del anexo CONTENIDO NACIONAL;
Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, o

El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia. (compliance).

Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacién de
operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS).

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 11, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado o
ser podra iniciar su subsanacion por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a
que este hubiera recibido la comunicacién correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia
superior atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por
los representantes facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas
convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro
del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar o iniciar la subsanacion del
incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento. /

\
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La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera valida desde la fecha en que el
CONTRATISTA reciba el aviso de Rescisidn que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA
aplicable.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTl-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 45 (cuarenta y cinco) Dias posteriores a la
fecha en que sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por
escrito a PTI-ID, el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de

dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad Gubermamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

B Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcién o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

A Sino entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1, 2, y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID
dentro de los 20 (veinte) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente: //'*\
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a.

Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se debera expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al
dia habil siguiente al de su recepcion.

En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por obligaciones cumplidas o Trabajos
ejecutados en proceso de autorizacion previos a la fecha del aviso de Rescision, PTI-ID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTI-ID podra, sin que sea su obligacién realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato, podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos de dichos
pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato,
hasta el limite maximo de responsabilidad vigente a ese momento..

La resolucion de pleno derecho del Contrato, no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendréa el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

En caso de Recision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del
CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la
satisfaccion total de todas las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

El CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

En caso de Rescision por incumplimiento de PTI-ID, debera devolver al CONTRATISTA las Garantias
entregadas por el mismo para la ejecucion de los Trabajos referidos, con excepcion de la garantia de
la obligacion de responder de la calidad de los aquellos Trabajos aprobados y recibidos por PTI-ID
previos a la Rescision, en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha efectiva
de la Rescision respectiva.

PTI-ID se subrogaré los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus proveedores y
subcontratistas y por tanto les realizara los pagos correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a la
informacion y documentacion que el Contratista proporcione a PTI-ID.

En caso de incumplimiento de PTI-ID reconocera y pagara al CONTRATISTA los trabajos ejecutados
a la fecha de terminacion, asi como los Gastos no Recuperables en que hubiera incurrido con motivo
de la rescision, incluidos aquellos generados durante la Suspension. Las Partes acuerdan que el
CONTRATISTA tendra derecho a descontar los montos adeudados indicados precedentemente del

saldo no amortizado de los Anticipos (previstos en la clausula ANTICIPOS) al momento de la recision, \

reintegrando PTI-ID en dicho momento, las garantias de anticipo vigentes por el monto descontade.
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29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con la interpretacion o ejecucion del Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las
Partes, sera remitida por escrito por el CONTRATISTA al Residente. En su caso, el Residente debera requerir
la participacion de las areas que les corresponda atender la Disputa respectiva y aquellas otras areas de las
cuales requiera el apoyo respectivo.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, 0 en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una
Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a consideracion de las personas de alta gerencia
(cargo de vicepresidente o director), para el caso del CONTRATISTA y para la Subdireccion de Proyectos
Industriales para el caso del PTI-ID, quienes intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a.  Se debera remitir su inconformidad a las personas de alta gerencia designados por cada una de las
Partes (maximo 2 por cada una de las Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

b.  Tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una
resolucion amigable. Este término podra ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

¢. Silas Partes llegan a una solucion, deberan proceder inmediatamente a la formalizacion del
instrumento legal correspondiente.

d. Encaso de que no lleguen a una solucion dentro del término sefialado en esta clausula, tendran 10
(diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las Partes, para designar conjuntamente
a un tercero independiente (en adelante, el “Tercero Independiente”). Si la Disputa se refiere a un
asunto técnico, de ingenieria o de construccion, el Tercero Independiente debera tener experticia en
el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero
Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:
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1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.

3. ElTercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a partir de la recepcion de la decision no-
vinculante del Tercero Independiente para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este plazo
se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las Partes.

f.  Silas Partes no llegan a una resolucion amigable, incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero
Independiente dentro del periodo acordado por cualquier razén, la Disputa ser4 finalmente resuelta
de acuerdo con las disposiciones del de la clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION
de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA deberé considerar y mantener como confidencial la informacién propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados, proveedores o subcontratistas, Unicamente en la medida que
necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a
cualquier miembro del piblico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya
obtenido el previo consentimiento por escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores,

el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga ) ’/_\
dicha informacion en la mas estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el’ '

establecimiento de procedimientos, en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha
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informacion y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no
autorizada, asi como remediar cualquier revelacion no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no
limitativa, el requerir la celebracion de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas
de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (i) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad: (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgaria sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud Ia
solicitud de dicha divulgacion en la medida que sea permitida bajo la Ley.

La informacién relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

EI CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los drganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petréleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacaren pazy a
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias:
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este (ltimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID si el
CONTRATISTA no cumple en asumir tal defensa legal en relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumir4 el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.

El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensg——

necesarios que interpondré, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios'y
estrategias de defensa a su propia costa.
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Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderén a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

Cada Parte conservara para si todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre toda la informacion,
inventos, derechos de patentes y toda otra informacion que posean al momento de suscribir e presente Contrato
0 adquieran en el futuro con independencia del mismo.

33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA deberé contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos, conforme al anexo INSTALACIONES PROVISIONALES.

34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato,
se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las clausulas, considerando la integridad del Contrato.

35.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros drganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podré entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demés ¢rganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacion suministrada.

ElI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segln fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EI CONTRATISTA estara obligado
amantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el plazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.



CONTRATO No. PTI-ID-O-COG-002-2021
TECHINT S.A.DE C.V.

36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, por poner en riesgo la integridad
fisica de las personas y/o las Instalaciones, PTI-ID debera de notificar de manera inmediata al CONTRATISTA
y procedera a realizar los servicios pertinentes para resolver dicha eventuales, 0 en su caso, PTI-ID podra llevar
a cabo los servicios pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara
obligado a reembolsarle a PTI-ID los gastos documentados y razonables en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

Las Partes acuerdan que en caso de resultar necesario la ejecucion de los Trabajos objeto del presente
Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, de conformidad con
los establecido en el anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en cuatro tantos en la Ciudad de México, el dia 4 de junio de 2021.

POR PTI-ID PbR TECHINT, ?.A. DEC.V.
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