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CONTRATO DE OBRA

ENTRE

PTI-INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
““PTI-ID"
Y

VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V./ VAN OORD DREDGING AND MARINE
CONTRACTORS, BV / GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.l. DE C.V.

“CONTRATISTA”



Instrumento Formal de Acuerdo

Fecha 31 de mayo de 2019

Entre las Partes

PTI-INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO S.A. DE C.V.

VAN OORD DE MEXICO, S.A. DEC.V./
VAN OORD DREDGING AND MARINE
CONTRACTORS, BV / GRUPO HUERTA
MADRE, S.A.P.I. DE C.V.

ANTECEDENTES

Contrato Numero: PTI-ID-001/2019

PTI-ID

Avenida Marina Nacional 329, Piso
20, Colonia Verénica Anzures,
Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, C.P. 11300.

EL CONTRATISTA

Avenida Ejercito Nacional Numero
1112, interior PH 2, Colonia Polanco
| Seccidn, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, Codigo Postal
11510.

PTI-ID DESEA CONTRATAR A VAN
OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V. /
VAN OORD DREDGING AND
MARINE CONTRACTORS, BV /
GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.l.
DE C.V., PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE
“CONFORMACION DE
PLATAFORMAS PARA EL
PROYECTO DE NUEVA
REFINERIA EN DOS BOCAS
TABASCO”.

VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE
C.V./VAN OORD DREDGING AND
MARINE CONTRACTORS, BV /
GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.l.
DE C.V., SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS DEL PRESENTE
CONTRATO.
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1. OBLIGACIONES PRINCIPALES

(a) VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V. / VAN OORD DREDGING AND
MARINE CONTRACTORS, BV / GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.Il. DE
C.V., debe ejecutar los trabajos consistentes en: “CONFORM’ACION DE
PLATAFORMAS PARA EL PROYECTO DE NUEVA REFINERIA EN DOS
BOCAS TABASCO?”, de acuerdo con este Contrato.

(b) PTI-ID debe remunerar a VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V. / VAN
OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, BV / GRUPO HUERTA
MADRE, S.A.P.l. DE C.V., los trabajos de acuerdo con este Contrato.

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral del Contrato los documentos listados a continuacion:
(a) Este Instrumento Formal del Acuerdo;
(b) Las declaraciones y Clausulas de Contrato; y
(c) Los Anexos
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EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA SE CELEBRA A LOS 31 DIAS DEL MES
DE MAYO DE 2019, ENTRE PTI-INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A.
DE C.V., EN ADELANTE “PTI-ID”, REPRESENTADA POR EL DR. LEONARDO
CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE APODERADO, Y VAN OORD DE
MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
B N sU CARACTER DE APODERADO / VAN OORD
DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, B.V., REPRESENTADO POR EL
I = U CARiCTER D
APODERADO / GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.l. DE C.V., REPRESENTADO
POR EL A QUIENES EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARA EL “CONTRATISTA”, (EN ADELANTE EL
“CONTRATO”) AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Consejo de Administracion de Petréleos Mexicanos, en la sesion 934
Extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo CA-161/2018
autorizé el Proyecto para el desarrollo de una Refineria a ubicarse en Dos Bocas,
Municipio de Paraiso en Tabasco.

2. En el Plan Nacional de Refinacién anunciado por el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos en la Terminal de Dos Bocas, Paraiso, Tabasco, el 9 de
diciembre de 2018, sefialé que el proyecto de la Nueva Refineria Dos Bocas esta
considerado como parte de la estrategia energética para producir combustibles y
ampliar la capacidad de Proceso del Sistema Nacional de Refinacién.

El Planteamiento Estratégico Institucional del Plan de Negocios 2017-2021, tiene
como objetivo para Pemex Transformacion Industrial, el revertir las pérdidas
econdémicas, y enfocar la estrategia hacia el incremento de la eficiencia, para abatir
los rezagos en mantenimiento y modernizar la infraestructura y alcanzar niveles de
confiabilidad que le permitan recuperar la capacidad de proceso y mejorar los
margenes produccion.

El reto que actualmente enfrenta el Sector Energético Mexicano, particularmente
Petréleos Mexicanos, es reducir la brecha entre la produccion y demanda nacional
de petroliferos, con el fin de disminuir la dependencia en la importacién de éstos y
fortalecer la seguridad energética.
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3. Para orientar el negocio de Petroleos Mexicanos hacia actividades
estratégicas, se requiere, ademas de las inversiones en mantenimiento de la
infraestructura existente, incrementar la capacidad de produccién del Sistema
Nacional de Refinacion.

4, Derivado de la instruccién presidencial sobre la responsabilidad asignada a
la Secretaria de Energia para la construccion de la Refineria de Dos Bocas,
Tabasco, ésta hizo del conocimiento del Director General de Petréleos Mexicanos
mediante oficio SENER.100/2019/146 de fecha 18 de febrero de 2019, la necesidad
de utilizar una filial de Petroleos Mexicanos con el propésito de que la
administracion, conduccion y organizacion de dicho proyecto fluya de manera agil y
organizada.

5. Con este fin, la Administraciéon de Petroleos Mexicanos determind la
conveniencia de utilizar a la empresa filial denominada PMI Infraestructura de
Desarrollo, S.A. de C.V., (hoy PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.).

6. PTI-ID tiene por objeto, entre otros: “a) El desarrollo de proyectos, la
construccion, la operacion y el mantenimiento de toda clase de instalaciones para
el procesamiento de hidrocarburos y sus derivados, tales como refinacion,
procesamiento de gas y produccién de petroguimicos, llevando a cabo para dicho
objeto operaciones de calentamiento, enfriamiento, bombeo, destilacion, absorcion,
adsorcion, desorcién, compresion, expansion, reaccion quimica, filtracion,
descompresién, licuefaccion y mezclado, entre otras requeridas por los procesos;
asimismo, para el aimacenamiento, carga, descarga, comercializacion, distribucion
y reparto de petroliferos, gas natural y petroquimicos, adicionalmente las obras de
infraestructura para edificaciones, bodegas, talleres, almacenamiento, generacion
de servicios auxiliares, subestaciones eléctricas, sistemas de cogeneracion de
vapor y energia eléctrica, la explotacion, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, porteo, tratamiento de efluentes, proteccion al medio ambiente,
interconexion con infraestructura vial, vias férreas, vias terrestres, fluviales y
maritimas, obra portuarias y de telecomunicaciones, asi como la planeacion,
direccion, gestion, administracion, supervision, control y coordinacion de los
proyectos, incluyendo, entre otras, ingenieria, fabricacion, construccion, montaje,
precomisionamiento, comisionamiento, pruebas, arranque; b) La planeacion,
elaboracion, colaboracién o asistencia técnica en el desarrollo de infraestructuras,
instalaciones y desarrollos industriales o de cualquier tipo; ¢) El disefio, ingenieria,
construccién, mantenimiento y operacion de infraestructuras, plantas, instalaciones
y demas desarrollos industriales; ... f) Llevar a cabo estudios de ingenieria del
medio ambiente, ecologia o cualesquiera otros relacionados con industria petrolera,
industria quimica, petroquimica y/o minera, asi como de estudios relacionados con
la contaminacién del medio ambiente; ...".
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7. El Consejo de Administracion de Petréleos Mexicanos, en la sesion 942
Extraordinaria, de fecha 17 de mayo de 2019, mediante Acuerdo CA-049/2019,
autorizd la modificacion de los Acuerdos CA-070/2016, adoptado el 8 de julio de
2016, en sesion 909 Extraordinaria y CA-142/2016 de la sesién 915 Extraordinaria
del 14 de diciembre de 2016, relativos a la Implementacion de la Reingenieria
Corporativa de las Empresas Filiales, a fin de cancelar la fusién de la empresa PMI
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (hoy PTI Infraestructura de Desarrollo,
S.A. de C.V.) con PM.l. Norteamérica, S.A. de C.V., por una parte y, transferir la
totalidad de las acciones de P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. en PMI
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (hoy PTI Infraestructura de Desarrollo,
S.A. de C.V.) a Pemex Transformacion Industrial.

8. El Consejo de Administracion de Petréleos Mexicanos, en la sesion 942
Extraordinaria, de fecha 17 de mayo de 2019, mediante Acuerdo CA-051/2019
autorizd6 que Pemex Transformacion Industrial aporte al Capital Social de la
empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. los recursos de
preinversion autorizados para el Proyecto “Nueva Refineria en Dos Bocas, Paraiso,
Tabasco”, y los recursos de inversion una vez que se cuente con las autorizaciones
correspondientes.

9. El Consejo de Administracion de Petrdleos Mexicanos, en la sesion 942
Extraordinaria, de fecha 17 de mayo de 2019, mediante Acuerdo CA-052/2019,
autorizd la transferencia a Pemex Transformacion Industrial, de los terrenos
propiedad de Petroleos Mexicanos y de Pemex Exploracién y Produccién, ubicados
en la Terminal Maritima de Dos Bocas, como parte de la primera reorganizacion
corporativa de Petroleos Mexicanos, para la realizacion del proyecto de la nueva
Refineria en Dos Bocas.

10.  El Grupo de Trabajo de Inversion de Petréleos Mexicanos en sesién de fecha
27 de mayo de 2019 acredité el Caso de Negocio Nueva Refineria en Dos Bocas,
Paraiso, Tabasco.

11. El Consejo de Administracion de Pemex Transformacion Industrial, en la
sesion 26 Extraordinaria, de fecha 28 de mayo de 2019, mediante Acuerdo CAEPS-
PTRI-015/2019, acord6 lo siguiente:

“Primero. - Tomé conocimiento del Acuerdo CA-049/2019 emitido por el Consejo de
Administracion de Petréleos Mexicanos e instruy6 a la Administracion a realizar los
actos necesarios a efecto de implementar la transferencia de PTI Infraestructura de
Desarrollo, S.A. de C.V., en los términos presentados, asi como registrar el
incremento de su patrimonio con motivo de dichas transferencias, e informar los
avances correspondientes en una sesién posterior.
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Asimismo, tomoé conocimiento de que la Administracion realizara las gestiones
necesarias para la adquisicion, a través de una filial de Pemex Transformacion
Industrial, de una accion representativa del capital social de dicha empresa, que hoy
detenta Holdings Holanda B.V., filial de Petroleos Mexicanos.

Segundo. ...

Tercero. - Tomo conocimiento del Acuerdo CA-051/2019 emitido por el Consejo de
Administracion de Petroleos Mexicanos, mediante el cual se autorizé la aportacion
al capital social de la empresa PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V,, de
los recursos de preinversion autorizados para el proyecto de la “Nueva Refineria en
Dos Bocas, Paraiso, Tabasco” y los recursos de inversion, una vez que se cuente
con las autorizaciones correspondientes, e instruyé a las Administraciones de
Petroleos Mexicanos y de Pemex Transformacion Industrial a que lleven a cabo los
actos requeridos para ejecutar dicha aportacion.

Cuarto. — Tomo conocimiento del Acuerdo CA-052/2019 emitido por el Consejo de
Administracion de Petréleos Mexicanos e instruye a la Administracion a realizar los
actos necesarios a efecto de implementar la transferencia a Pemex Transformacion
Industrial, de los terrenos propiedad de Petroleos Mexicanos y de Pemex
Exploracion y Produccion, ubicados en la Terminal Maritima de Dos Bocas, como
parte de la primera reorganizacion corporativa de Petroleos Mexicanos, para la
realizacion del proyecto de la Nueva refineria en Dos Bocas.

”

12. El Comité de Estrategia de Inversiones, del Consejo de Administracion de
Petréleos Mexicanos, en sesion 056 Extraordinaria, de fecha 28 de mayo de 2019,
mediante Acuerdo CEI/03/056 EXT/2019 opin6 favorablemente sobre el Caso de
Negocio Nueva Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

13. El Consejo de Administracion de Petréleos Mexicanos, en la sesion 943
Extraordinaria, de fecha 29 de mayo de 2019, mediante Acuerdo CA-055/2019,
entre otras cosas, aprob6 el caso de negocio del Proyecto, denominado “Nueva
Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco” y la realizacion del plan de
contrataciones para el inicio de las obras preparativas del sitio donde se construira
la Refineria, asi como el inicio de la adquisicion del equipo critico y de largo tiempo
de fabricacion.
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DECLARACIONES
PTI-ID declara, a través de su apoderado, que:

Es una Empresa Filial de PMI NORTEAMERICA S.A. DE C.V., de nacionalidad
mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propios, constituida bajo la
denominacion “PMI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, SA.DEC.V.,
lo cual consta en la escritura publica 41,589, de fecha 12 de noviembre de
2013, otorgada bajo la fe del Notario Publico 221 del Distrito Federal, Lic.
Francisco Talavera Autrique, inscrito en el Registro Publico de Comercio del
Distrito Federal bajo el folio mercantil electronico 507,528-1, la cual fue
modificada mediante resoluciones unanimes tomadas fuera de asamblea
general extraordinaria de accionistas de PMI Infraestructura de Desarrolio,
S.A. de C.V,, de fecha 5 de marzo del 2019, una de las resoluciones
importantes fue la del cambié de denominacion social de PMI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, SA. DE C.V, a PTI-
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V,, las cuales fueron
protocolizadas mediante escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de
2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica 2017 de la Ciudad
de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el
protocolo de la Notaria 60 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio esta
pendiente de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de esta Ciudad.
Asi mismo, actualmente se encuentra en proceso el aviso ante el SAT del
cambio de denominacion social.

Acredita su personalidad y facultades con su nombramiento como Apoderado,
otorgado mediante Escritura Publica No. 104,070, de fecha 30 de mayo de
2019, otorgada ante la fe del titular de la Notaria Publica No. 19 de la Ciudad
de México, Lic. Miguel Alessio Robles, y manifiesta que las mismas no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma
del presente Contrato.

Para la celebracion del Contrato ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion aplicable.

Ha previsto los recursos para llevar a cabo las obligaciones objeto del
Contrato.

El Contrato se adjudicé mediante el procedimiento de Invitacion Restringida
No PTI-ID-O-002/2019.

Su domicilio para efectos del Contrato es Avenida Marina Nacional 329, Piso
20, Colonia Verodnica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
C.P. 11300, Ciudad de México y su clave de Registro Federal de
Contribuyentes es PID1311125JA.
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1.7 Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente
Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcién o en infracciones en materia de
compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento de que se hubiera
realizado este tipo de actos, en relacién con este Contrato.

1.8 Durante la ejecucién de los trabajos objeto del Contrato verificara
permanentemente que el CONTRATISTA o sus subcontratistas a través de
sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2. El CONTRATISTA declara a través de sus apoderados que:
2.1 VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

2.1.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos,
segun se acredita:

Mediante Escritura Publica No. 58,912, de fecha 17 de noviembre de 2005,
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 51 de la Ciudad de México,
Licenciado Carlos Catafio Muro Sandoval, se constituyé bajo la
denominacién VODMC DE MEXICO, S.A. DE C.V. de cuyo primer testimonio
quedo6 debidamente inscrito en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad
de México, con nuimero de folio 345227, de fecha 27 de enero de 2006.

Mediante Escritura Pablica No. 41,341, de fecha 3 de julio de 2012, otorgada
ante la Fe del Notario Publico No. 246, de la Ciudad de México, Licenciado
Guillermo Oliver Bucio, modificd y/o amplié el objeto social y cambi6 su
denominacién social de VODMC DE MEXICO, S.A. DE C.V. a VAN OORD
DE MEXICO, S.A.DEC.V.

2.1.2 Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, segun se
acredita mediante la Escritura Publica No. 44,278 de fecha 03 de agosto de
2015, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 105 de la
Ciudad de México, Licenciado Fermin Fulda Fernandez, y manifiesta que las
mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a
la fecha de firma del presente Contrato.

2.1.3 Su domicilio para efectos del Contrato es Avenida Ejercito Nacional Numero
1112, interior PH 2, Colonia Polanco | Seccion, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, Cédigo Postal 11510, y cuenta con Cédula de Registro /A]
Federal de Contribuyentes clave VMEO1117PWS8. 2
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GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.I. DE C.V.

Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos,
segun se acredita mediante la Péliza No. 2,584, de fecha 17 de mayo de
2019, otorgada ante la fe del Corredor Publico No. 2 con ejercicio en la plaza
del Estado de Tabasco, Licenciado Carlos Alberto Gomez Diaz Duran, cuyo
primer testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Publico de
Comercio de Villahermosa, Tabasco, con nimero unico de documento.
2019001161510086, de fecha 20 de mayo de 2019.

Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, segin se
acredita mediante el testimonio de la Escritura Publica No. 2,584 de fecha 17
de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Correduria Publica No.
2 con ejercicio en la plaza del Estado de Tabasco, Licenciado Carlos Alberto
Goémez Diaz Duran, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente
Contrato.

Su domicilio para efectos del Contrato es Calle Arboles No. 101 interior Local
32, Colonia Heriberto Kehoe Vicent, Centro Tabasco, Codigo Postal 86030 y
cuenta con Cédula de Registro Federai de Contribuyenies clave
GHM190517KU7. '

VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V.

Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con el Certificado Oficial de Inscripcion en el Registro Mercantil
de la Camara de Comercio e Industria, la cual se encuentra debidamente
apostillada, registrada bajo el No. 16/10042, en los Paises Bajos, de fecha
28 de octubre de 2016.

Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente
Contrato, segin poder que le fue otorgado en los Paises Bajos y
protocolizado a través de la Escritura Publica No. 132,052 de fecha 29 de
mayo de 2019, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 38 del Estado de
Oaxaca, Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, y manifiesta que las
mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a
la fecha de firma del presente Contrato.

Su domicilio para efectos del Contrato es calle Av. Ejercito Nacional No. 1112,
Int PH2, Colonia Polanco | Seccion, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, C.P. 11510, y cuenta con Tax. Id. Nr. 0011.94.082.
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2.6

2.7

2.8
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Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econdémicas para obligarse al cumplimiento del objeto del presente Contrato
y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de los
mismos.

Previo al procedimiento de contratacién y a la celebracion del presente
instrumento han acreditado el estado de sus obligaciones fiscales y laborales.

Han entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad,
que: i) los socios o accionistas no bursatiles, considerados en los documentos
constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o
comisién en el servicio publico; ii) no se encuentra de manera directa o
indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas
o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion Publica
Federal, decretado por resolucion definitiva por autoridad jurisdiccional
competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad
competente en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados;
y tratandose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no
obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petrdleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias
o entidades de la Administracion Publica Federal.

Cuentan con los medios propios y suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y
en caso de que conforme a los términos del Contrato exista subcontratacion,
se asegurara que el subcontratista también cumpla con dicho requisito en
términos de lo dispuesto por el articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo,
mismas gue se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e
incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier
reclamacion, demanda o contingencia laboral.

El objeto del presente acuerdo de voluntades sera realizado por personal
especializado que se encuentra subordinado al CONTRATISTA o a sus
subcontratistas.

Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los
representantes de PTI-ID actuaron durante el procedimiento de contratacion
del cual deriva el Contrato y con las que actua el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de
cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera
otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.
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2.9 Durante el procedimiento de contratacién y la celebracién del presente
Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene conocimiento que se
hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.10 Cuentan con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento
legal y en materia de combate a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID
durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y que se
asegurara que tanto él, como sus filiales, se apegaran y cumpliran en todo
momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e
internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
gue sean aplicables.

2.11 Recibe por parte del PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcién para
Petroleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso,
empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productwas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica
de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales, a través de las siguientes direcciones electronicas:

http:/Avww.pemex.com/etica-e-intearidad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911 .pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco _normativo/Documents/codigos/codigo-conducta 20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-

integridad/etica/Documents/Cédigo%20de %20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.12 Conformaron un consorcio y celebraron un convenio de fecha 20 de mayo de
2019, mismo que forma parte integrante de este Contrato como Anexo DT-6,
en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las partes
que integran el consorcio, el acuerdo de designacion de quien actuara como
lider en la ejecucién del Contrato, los mecanismos que regulen el control del
consorcio y la resolucién de controversias entre los participantes, asi como
los acuerdos de indemnizacion entre los mismos, por lo cual son
responsables solidarios en la ejecucion del Contrato, las empresas
adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante
comin a VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

3 PTI-ID y el CONTRATISTA declaran, a través de sus apoderados, que:

3.1 Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de
compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion aplicables al
Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate
a la corrupciéon con relaciéon a este Contrato, se procedera a su inmediata '
Rescision. ﬂ/

3.2 Celebran el presente instrumento en términos de los articulos del Cédigo Civil
Federal.

I
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3.3 Reconocen que la Rescision del Contrato, podra determinarse por las personas
facultadas para ello, por cuanto hace a PTI-ID, y por cuanto hace al
CONTRATISTA, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto
por el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

En consecuencia, en consideracion de las promesas mutuas y Clausulas
establecidas en este Contrato PTI-ID y el CONTRATISTA, con la intencion de ser
legalmente vinculados, aceptan las siguientes:

CLAUSULAS
1. DEFINICIONES

Salvo estipulacion en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usaran,
ya sea en singular o plural, para el propdsito de interpretar el Contrato y tendran los
significados que se indican a continuacion cada vez que comiencen en letra
mayuscula:

Acto de Corrupcion. Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter
ilicito que tienen por objeto, independientemente de que el mismo se materialice,
obtener o mantener algun beneficio indebido en relacién con el presente Contrato.

Administrador del Proyecto. Responsable de la administracion, eficiencia y
operatividad del Proyecto para alcanzar los objetivos y metas del mismo.

Rescision. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacién por Incumplimiento”.

Las definiciones complementarias estan establecidas en el Anexo T.
2. INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

Los Anexos del presente se incorporan a este Contrato y forman parte integral del
mismo y este Contrato incluird todos sus Anexos, segun fueran modificados
conforme a los términos establecidos en el siguiente, y se listan de la siguiente
manera:

Anexo A Descripcion del proyecto.

Anexo A-1 Planos.

Anexo B Alcances de conceptos de obra.

Anexo B-1 Normas Especificaciones y cédigos.

Anexo C Catalogo de conceptos.

Anexo D Programa de Ejecucion.

- “Red de Actividades Meta”

- “Programa de Montos Calendarizado de la Ejecucién General de los
Trabajos”

3

Vs S



Contrato Numero: PTI-ID-001/2019

- “Estructura de Division de Trabajo (WBS)

Anexo E Subcontratacion.

Anexo F Bitacora Electrénica.

Anexo H Control del Proyecto.

Anexo | Requisitos de Calidad.

Anexo J - Fuentes de Financiamientos.

Anexo K Cedula sobre el pais de origen.

Anexo L Garantias.

Anexo M Gastos No Recuperables.

Anexo N Penas Convencionales.

Anexo P Permisos.

Anexo Q Mecanismo de Revisiéon de Ajuste a la Remuneracion.

Anexo R Instalaciones Provisionales.

Anexo S Anexo SSPA.

Anexo T Definiciones Complementarias

Anexo DT-1 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los

trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de participacion.

e Anexo DT-2 Descripcion de la planeacion integral para realizar los trabajos.

e Anexo DT-3 Manifestacion escrita de los trabajos que subcontratara.

e Anexo DT-4 Relacion de maquinaria y equipo a utilizar durante la ejecucién
de los trabajos

e Anexo DT-5 Requisitos de Calidad.

¢ Anexo DT-6 Manifestacion escrita de los trabajos que cada miembro de la
asociacion desarrollard durante la ejecucion de los trabajos y Convenio de
Asociacion.

e Anexo DT-13 Desarrollo Regional.

® & © e © & @ © o © © @ o e o

e Anexo DE-2 Programa de Montos Calendarizado de la Ejecucion General de

los Trabajos.

Anexo DE-3 Desglose de los Costos Indirectos.

Anexo DE-4 Calculo del Porcentaje de Costo de Financiamiento.

Anexo DE-5 Porcentajes de Utilidad y Cargos Adicionales.

Anexo DE-6 Integracion de Precio por Unidad de Concepto de Trabajo.

Anexo DE-7 Programa de Erogaciones de Mano de Obra Directa que

Interviene en la Ejecucion de los Conceptos de Trabajos.

e Anexo DE-8 Programa Calendarizado de Erogaciones Mensual por Concepto y

e @ e @ o

de Personal Directivo, Técnico y Administrativo.
e Anexo DE-9 Programa de Erogaciones de Maquinaria y Equipo de
Construccion que Interviene en la Ejecucion de los Conceptos de Trabajos.

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus
Anexos, prevalecera lo pactado en este Contrato.

LRV R
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3. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y
condiciones de este Contrato y sus Anexos, se estara a la intencion de las partes y
a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad del Contrato.

4., OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de los trabajos consistentes en la
“CONFOBMACIC’)N DE PLATAFORMAS PARA EL PROYECTO DE NUEVA
REFINERIA EN DOS BOCAS TABASCO?”, (en adelante “trabajos”), por parte del
CONTRATISTA a PTI-ID, de conformidad con las especificaciones y alcances
contenidos en el Contrato y sus Anexos.

Las obligaciones que se convienen en el objeto de este Contrato son divisibles toda
vez que por las caracteristicas de los trabajos materia de este, pueden ser utilizados
de manera parcial, al concluirse totalmente los trabajos correspondientes a
cualquiera de las tres plataformas en alcance del Confrato.

El Consorcio se obliga a ejecutar los trabajos de conformidad a lo establecido en el
Anexo A “Descripcion del Proyecto”, y demas Anexos del Contrato.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo del presente Contrato es de 300 (trescientos) dias naturales, con fecha
de inicio el 10 de junio de 2019, y fecha de término el 04 de abril de 2020, de
conformidad con el Anexo D “Programa de Ejecucion”.

La ejecucion de los trabajos sera en el Sitio del Proyecto de la Nueva Refineria de
Dos Bocas, en el Municipio de Paraiso, Tabasco.

6. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Concluidos los trabajos objeto de este Contrato, se procedera a la recepcion total
de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por
escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se haya
determinado para el seguimiento del Contrato, la terminacién total de los trabajos,
indicando que la misma se concluyé en concordancia con las especificaciones del
presente Contrato y sus Anexos

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID, por escrito o mediante registro en la
Bitacora Electronica, la terminacion de los trabajos, indicando que se concluyeron
en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus Anexos,
acomparfiado de la documentacién comprobatoria correspondiente.
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Dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de recepcion de la
comunicacion referida, la persona designada por el Administrador del Proyecto
verificara que los trabajos se encuentren concluidos, y emitira su anuencia por
escrito sefialando que los trabajos fueron realizados de conformidad con lo
acordado en este Contrato y sus Anexos.

Siempre que a juicio de PTI-ID existan trabajos terminados, identificables,
susceptibles de utilizarse y conservarse (entiéndase cualquiera de las tres
plataformas en alcance del Contrato), levantandose el acta circunstanciada
correspondiente, PTI-ID podréa recibir parte de los trabajos objeto del Contrato. A
efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicara al representante de PTI-ID, por
escrito o en la Bitacora Electrénica, los trabajos que seran objeto de recepcion
parcial. Dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en la que se
haya comunicado la terminacion de los trabajos, el representante del Administrador
del Proyecto verificara que los trabajos se encuentren debidamente concluidos
debiendo dejar constancia por escrito firmada por las partes.

Si durante ia verificacién de los trabajos el representante del Administrador del
Proyecto observa deficiencias en la terminacion de estos, o determina que éstos no
han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del
Contrato y sus Anexos, solicitara por escrito al CONTRATISTA su demolicion,
reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, PTI-ID si lo estima necesario,
podra prorrogar el periodo del plazo de verificacion de los trabajos, a efecto de que
éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente Contrato
y sus Anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y
que PTI-ID opte por la rescisién administrativa del Contrato.

Una vez que se haya verificado la terminaciéon de los trabajos en el plazo
establecido, PTI-ID procedera a su recepcion fisica dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes, levantandose el acta correspondiente, pudiendo las partes en
su caso acordar o prorrogar el plazo de recepcion.

Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente
Contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de
terminacién documentada, las partes se sujetaran al siguiente procedimiento:

PTI-ID solicitara su reparacién o reposicion inmediata, que hara por su cuenta el
CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucion. Si el CONTRATISTA no
atendiere los requerimientos de PTI-ID en el plazo de 20 (veinte) dias naturales,
éste podré encomendar a terceros o hacer directamente la reparacion o reposicion
de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo
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Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos
ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecucion objeto del presente
Contrato a requerimiento de PTI-ID en el plazo solicitado, PTI-ID hara efectiva la
garantia que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez
concluidos los trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente a la garantia de
vicios ocultos de la Clausula denominada "Garantias".

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecuciéon de los trabajos
amparados en este Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no haya ejecutado los trabajos de acuerdo con
lo estipulado en el Contrato, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito
por parte de PTI-ID, en estos casos, PTI-ID podra ordenar, la rectificacion o
reposicion de aquellos trabajos que se hubieren considerado como rechazados o
discrepantes, por lo que el CONTRATISTA procedera de manera inmediata a la
atencion de la rectificacion o reposicion, sin que el CONTRATISTA tenga derecho
a retribucién adicional alguna por ello, y sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo del Contrato.

Si el CONTRATISTA ejecuta trabajos por mayor valor de lo indicado, sin que para
tales efectos cuente con la autorizacion del representante del Administrador del
Proyecto, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de estos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de contar con las autorizaciones requeridas
por las dependencias o entidades gubernamentales correspondientes, para la
adecuada ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA debera sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal;
asimismo, el CONTRATISTA, debera cumplir con las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacién y documentacion que al
efecto le requiera PTI-ID respecto del presente Contrato, misma que podra
entregarse por PTI-ID a sus drganos fiscalizadores o autoridades competentes, que
asi se lo soliciten.

Se conviene que las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a este Contrato

deberan incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se
consideren indispensables para el cumplimiento.
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8. OBLIGACIONES DE PTI-ID
PTI-ID se obliga a cumplir con:

I.  Poner a disposicién del CONTRATISTA, en la fecha pactada, el sitio donde se
ejecutaran los trabajos;

Il. Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de PTI-ID; y

lll. Sus obligaciones de pago.

9. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando la ejecucién del Contrato implique riesgos para las instalaciones o del
personal de PTI-ID o de sus proveedores y contratistas, debera sujetarse a lo
establecido en el Anexo “Anexo SSPA’. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Las partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales sera hasta el monto de la obligacién incumplida, sin
perjuicio de ia aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente
Contrato.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros
derivado por su actuar ilicito, o por dolo o mala fe seran a cargo de la parte que los
provoque. Cuando sin actuar ilicitamente y sin dolo o mala fe de alguna de las partes
se produzcan dichos dafos o perjuicios, cada una de ellas soporiaré ios propios sin
derecho a indemnizacion.

Bajo ninglin concepto las partes seran responsables entre si por dafios indirectos
de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daio y el afectado demande la reparacion
de este a la parte que no se lo caus6, y asi se haya determinado por resolucion
judicial o administrativa, quien lo causd debera cubrir las cantidades que la
demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos,
juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel
correspondiente.

10. REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través de su representante, quien sera el Residente de Obra, dara al
CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas
con la ejecucion de los trabajos en la forma convenida y con las modificaciones,
que, en su caso, éste ordene.

El citado representante debera mantener informado de forma permanente al

Administrador del Proyecto. :
%7 18 ) / k.
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El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la
ejecucion del Contrato, quien contara con todas las facultades técnicas,
administrativas, operativas, de decision y para oir y recibir toda clase de
comunicaciones relacionadas con la ejecucién del Contrato, aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales deberan
constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, las partes podran reciprocamente
solicitar el cambio de cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra
persona que reuna los requisitos correspondientes.

11. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con
motivo de la ejecucion del presente Contrato, incluido el cambio de domicilio,
conforme a lo siguiente:

Las comunicaciones relacionadas con este Contrato deberan ser entregadas como
sigue:

e Comunicaciones a PTI-ID al representante designado por el Administrador del
Proyecto en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion
en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia
Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300,
Ciudad de México.

e Comunicaciones al CONTRATISTA en el domicilio siguiente: Av. Ejercito
Nacional No. 1112, Int PH2, Colonia Polanco | Seccién, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11510.

Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las
comunicaciones relativas al Contrato.

12. RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que
ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion del objeto de este Contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores,
los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas
obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir
y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
para la ejecucion objeto de este Contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente
Contrato, acttia exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que €l y sus
subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada
de lo contenido en este instrumento juridico, ni la practica comercial entre las partes,
creara una relacion laboral o de intermediacion en términos del articulo 13 de la Ley
Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores o los de
sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

Al efecto el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el aviso de afiliacion en
el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asi como el comprobante de pago
de las cuotas obrero patronal y aportaciones efectuadas a los institutos
mencionados, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
para la ejecucion del objeto del Contrato. Asimismo, se compromete a no darlos de
baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no entregue a PTI-ID
el convenio de terminacion de la relacién laboral con el personal correspondiente
debidamente ratificado ante ia Junta de Conciliacion y Arbitraje y aprobado por ella.

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los
que tenga derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago
derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de
Conciliacién y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de
PTI-ID por cualquiera de las personas antes mencionadas dei CONTRATISTA o
sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o
contingencia laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente
Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus
beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores
y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a
Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, el
CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamacion,
demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto asi
se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal
contingencia laboral.

13. CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente
Contrato, en cuyo caso se debera contar con el consentimiento previo y por escrito

¥, !
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El CONTRATISTA sélo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de
un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento
Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, siempre y cuando, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesién de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio
entre las partes.

14. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar las actividades sefialadas en el Anexo E
“Subcontratacion”, conforme a los términos y condiciones sefialados en el mismo.

Las partes convienen que el CONTRATISTA no podré subcontratar la direccion y
control del Contrato.

Dicha subcontratacion no implicara una transferencia de derechos u obligaciones
por lo que el CONTRATISTA seré el unico responsable frente a PTI-ID respecto de
las obligaciones contraidas en el presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato,
que sus subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral,
seguridad social, materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo,
confidencialidad y compromiso contra la corrupcion, en términos de las Clausulas
correspondientes del presente instrumento.

15. FINIQUITO DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que, recibidos fisicamente los trabajos en términos de la
Clausula 6, PTI-ID y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90
(noventa) dias naturales, el finiquito del Contrato, plazo que podra ser ampliado por
acuerdo entre las partes; en dicho finiquito se asentara la extincion de los derechos
y obligaciones de los mismos en relaciéon al Contrato, debiéndose expresar que las
partes se otorgan el mas amplio recibo que en derecho proceda. Se podran incluir
en dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a
que haya lugar.

Para la celebracién del finiquito, el CONTRATISTA debera presentar escrito
mediante el cual acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y de seguridad social durante la ejecucion del presente
Contrato y que no tiene adeudos con sus subcontratistas.

De ser el caso, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion,
extension, reduccién o ampliacién de los instrumentos de garantia.
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En caso de que alguna de las partes no comparezca al finiquito, la otra parte
procedera a realizarlo de manera unilateral y, quedaran a salvo los derechos que
por ley les asistan.

16. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo requieran, las partes podran
pactar modificaciones al presente Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

1. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de
las Partes, cuando se trate de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneracién y a los
mecanismos para sus ajustes;

b. Los términos relativos a objeto, monto o plazo del Contrato; y

c. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos vy

obligaciones del presente Contrato.

. Mediante Memoranda de Entendimiento o cualquier otro documento en el
que conste el acuerdo entre los representantes autorizados de cada una de
las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prérroga a la fecha de terminacion del plazo por cualquier otra causa
o suspension en términos de la Clausula 31, y

b. Cualquier otra modificaciéon no incluida en la fraccién | de esta
Clausula.

Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula
no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato. Las partes en
ningun caso podran modificar sustancialmente el objeto de contratacion.

El CONTRATISTA deberé entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacién o renovacion a
las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato que ampare las
modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Cuando se presenten modificaciones que impliqguen aumento o reduccién por una
diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del importe original del Contrato,
las partes podran llevar a cabo la revision de los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinaran la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. PTI-ID junto con el CONTRATISTA
conciliaran y determinaran los rubros que se vieron afectados, para lo cual el
CONTRATISTA presentara la documentacion soporte que demuestre
fehacientemente dicha afectacion, a fin de precisar las diferencias que resulten
como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos.
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17. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes sera responsable ante la otra por causa que derive de fuerza
mayor.

Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos
a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos
sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna
negligencia o provocacién de las partes, tales como los que a continuacion se
sefialan de manera enunciativa mas no limitativa: terremotos, incendios,
inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la
administracion de la empresa del CONTRATISTA o su(s) subcontratista(s), actos
terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos publicos, y otras causas
imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio publico
debera acreditarse documentaimente por la parte que la padezca y comunicar a la
otra parte dentro de un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de que
se presente el evento que la motivéd a través de un oficio con acuse de recibo. En
caso de que la parte afectada no dé aviso en el término a que se refiere este parrafo,
acepta que no podra reclamar fuerza mayor.

El CONTRATISTA podra solicitar la modificacion a la fecha establecida para la
terminacion de los trabajos, por fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta
la fecha pactada.

Para estos efectos cuando el CONTRATISTA por causa de fuerza mayor no pueda
cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, debera solicitar por escrito a
PTI-ID una prérroga al plazo pactado, sin que dicha prorroga implique una
ampliacion al plazo original, acompanando los documentos que sirvan de soporte a
su solicitud, en la inteligencia de que si la prorroga solicitada se concede y no se
cumple, se aplicara la pena convencional correspondiente en términos de la
Clausula 27.

Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrara entre las partes, a
mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se dé el evento
de fuerza mayor, una Memoranda de Entendimiento de prérroga al plazo respectivo
sin la aplicacion de penas convencionales, debiendo el CONTRATISTA actualizar
las garantias correspondientes.

No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de
prevision, negligencia, impericia, provocacion o culpa del CONTRATISTA o su(s)
subcontratista(s), o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados,
ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procedera a la aplicacién de
las penas convencionales que se establecen en la Clausula 27.
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18. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA por los trabajos objeto del presente Contrato la
cantidad de

mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

19. AJUSTE A LA REMUNERACION

El presente Contrato no estara sujeto a ajuste de precios durante el afio de la firma
del mismo; con posterioridad a dicho plazo los precios se ajustaran conforme a lo
sefialado en el Anexo Q “Mecanismo de Revisién de Ajuste a la Remuneracion
(Ajuste de Costos)’, CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, la modificacion
proporcional de la garantia originalmente otorgada para el cumplimiento del
Contrato, misma que debera amparar los ajustes que le sean otorgados.

20. CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al representante del Administrado del Proyecto, la
estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes
de diciembre que podran ser quincenales), acomparados de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha del corte, misma que tendra verificativo el ultimo dia de cada mes; si los
avances no son presentados en el término sefalado o el representante del
Administrado del Proyecto, determina que éstos no fueron prestados conforme a las
condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas,
dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA efecto de que dichas
diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos y/o
costos financieros por parte del CONTRATISTA.

El representante del Administrado del Proyecto sera el responsable de autorizar las
estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 15 (quince)
dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del
cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar
la autorizacién del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion de los trabajos, el representante del Administrado
del Proyecto procedera a autorizar los pagos mediante su firma en la boveda de
documentos electrénicos del COPADE (Codificacién de pagos y descuentos). La
firma en la boveda electronica permitira la generacion de una notificacion electronica
al CONTRATISTA para que genere la factura electronica o documental, segun
corresponda.

La(s) factura(s) seran consecuencia de la autorizaciéon de los pagos por parte de
la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto.
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EICONTRATISTA, al momento de facturar, debera hacer referencia a este Contrato
y a la estimacion autorizada por los trabajos ejecutados.

EI CONTRATISTA emitira la facturacion electronica y efectuara todos sus tramites
de pago a través de la bdéveda electrénica de PTI-ID, mediante el uso de la
contrasefa que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrénica avanzada.

Una vez formalizado el Contrato, debera realizar los tramites de acceso a la Boveda
de Documentos Electrénicos en la Ventanilla Unica ubicada en Avenida Marina
Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11300, Ciudad de México.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de las estimaciones de los trabajos
ejecutados y aceptados a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha
de recepcion de la factura correspondiente.

El pago al CONTRATISTA se efectuara a través de deposito bancario en la cuenta
que para tal efecto designe previa presentacion de la factura correspondiente.

En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago
presenten errores o deficiencias, PTI-ID dentro de los 3 (tres) dias habiles
siguientes al de su recepcion, indicara por escrito al CONTRATISTA las deficiencias
que debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado
escrito vy hasta que el CONTRATISTA presente las correcciones, no se computara
para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura
correspondiente, reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

Una vez realizado el pago al CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) dias habiles
para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto de este; transcurrido dicho plazo
sin que se presente reclamaciéon alguna, éste se considerara definitivamente
aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V., sera quien presente las facturas de todos
y cada uno de los pagos derivados del presente Contrato.

21. ANTICIPO
PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por eI 20 % (veinte por ciento) del
nfor |

monto total de los trabajos correspondientes a cada ejercici
de ejecucion, que representa un importe de:

sin Incluir el Impuesto al Valor

"
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D otorgara al CONTRATISTA para el primer ejercicio la cantidad de

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
| sequndo ejercicio otorgara la cantidad de

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo para el primer ejercicio sera otorgado dentro de los 30 (treinta) dias
habiles siguientes a la fecha de formalizacion del Contrato, previa entrega de la
factura electrénica que ampare el monto del anticipo, y de la garantia por el importe
total del mismo, para el caso del segundo ejercicio este sera entregado dentro de
los primeros 30 (treinta) dias habiles del ejercicio, previa entrega de la factura
electrénica que ampare el monto del anticipo, y de la garantia por el importe total
del mismo.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de las facturas correspondientes y la
garantia, no dara lugar a la reprogramacion del plazo; sin embargo, el atraso en la
entrega de los anticipos por causas imputables a PTI-ID, diferira en igual plazo el
programa de ejecucion del Contrato.

PTI-ID deducira proporcionalmente de cada uno de los pagos que por estimaciones
de trabajos ejecutados le haga al CONTRATISTA el importe del anticipo otorgado
para el primer ejercicio, y en caso de llegar al final del ejercicio con un saldo
pendiente de amortizar, este sera descontado del anticipo que se otorgue para el
segundo ejercicio, el cual, de igual forma sera deducido de cada uno de los pagos
que por estimaciones de trabajos ejecutados le haga al CONTRATISTA.

22. PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes (conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales). Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-
ID, en el entendido que no se generaran dichos intereses si las cantidades son
cubiertas en la factura inmediata posterior a cuando se detecté el pago. PTI-ID
podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el
CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.
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23. RETENCIONES

De las facturas que se le cubran al CONTRATISTA, no se hara la retencion del DOS
AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, para el Instituto de Capacitacion
de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

24. GARANTIAS

24.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente Contrato, entregé a PTI-ID previo a la firma del Contrato, pdliza de
fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato expedida por institucion
afianzadora autorizada, a favor de PTI-ID, con los términos y alcances establecidos
en el Anexo L, denominado “Garantias”.

En caso de modificaciones al presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a
entregar a PTI-ID a mas tardar en la fecha de formalizacion del convenio modificatorio
respectivo, el documento modificatorio a la garantia otorgada originalmente.

El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que es conjunto,
solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

En el caso de que ei CONTRATISTA no cumpia con dicha enirega, PTi-ID podra
iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato.

24.2 GARANTIA DE ANTICIPO

La garantia de anticipo debera emitirse para el caso del anticipo de cada ejercicio
conforme a lo sefialado en el Anexo L denominado “Garantias”.

24.3 GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

Recibidos los trabajos, o en el caso de una Terminacién Anticipada, el
CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en
los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos sefialados en el presente
Contrato y en la legislacién aplicable.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a
partir de la fecha de la recepcion fisica de los trabajos; la correspondiente garantia
se liberard vencido el plazo antes descrito, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
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Previamente a la recepcién de los trabajos, el CONTRATISTA, debera constituir
poliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
del Contrato, misma que debera ser emitida por institucion afianzadora autorizada,
en términos del Anexo L denominado “Garantias’.

La(s) garantia(s) a que se refiere esta Clausula debera(n) entregarse en las oficinas
ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures,
Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de México, en el
horario de 8:30 a.m. a 18:00 p.m., de lunes a viernes, en estricto apego a los textos
que se acompaian en el Anexo L denominado “Garantias”, aceptando
expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

25. OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las partes sera responsable del pago de todas y cada una de las
contribuciones, impuestos y demas cargas fiscales que conforme a las leyes
federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la
obligacién de cubrir durante el plazo, ejecucién y cumplimiento del presente
Contrato.

El CONTRATISTA ha entregado a PTI-ID el certificado de residencia para efectos
fiscales, mismo que debera estar vigente durante todo el Contrato.

El CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID
respecto de cualquier reclamacién, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos
legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones
fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa,
actualizacién o sancién sobre los mismos que pudieran ser determinados por
cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de
contribuciones o impuestos de los tipos referidos en esta Clausula y/o de intereses,
actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto del CONTRATISTA,
PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a
cabo cualquier accién legal o promover los recursos que procedieren en contra de
dicho requerimiento. Si en altima instancia PTI-ID es apercibida para realizar
cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo
gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de
cualquier pago que le adeudare al CONTRATISTA.

~
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26. PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales,
publicitarios o de cualquier otra indole, el nombre de PTI-ID, Petroleos Mexicanos o
sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro signo o
simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucién de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir
derechos de propiedad intelectual de un tercero, en el que se vea involucrada PTI-
ID, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier accion que
se interponga en su contra o en contra de Petréleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA,
obligandose este Gltimo a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial,
asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relaciéon con el asunto.

El CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier
negociacion o conciliacién. E| CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID
respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondra, sin
restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la
ejecucion del Contrato corresponderan a las partes en términos de su participacion,
otorgando en todo momento el reconocimiento moral a las personas que hayan
intervenido en la realizacién o generacién de algun derecho de propiedad intelectual
que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se
obliga a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesion de
derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera instrumentos
necesarios para la acreditacién o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos
de propiedad intelectual o industrial generados.

27. PENAS CONVENCIONALES

Las partes acuerdan que PTI-ID aplicara al CONTRATISTA por causas que le sean
imputables a este Ultimo, las siguientes penas convencionales:

I POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, dentro del
plazo de ejecucion de los trabajos y por causas que le sean imputables,
se atrase en la ejecucion de los mismos de acuerdo al programa de
ejecucion aprobado, PTI-ID le aplicara penalizaciones economicas
equivalentes al 2.0% (dos por ciento), sobre la diferencia mensual
acumulada de los importes de los trabajos programados contra los
trabajos ejecutados. -
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Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como
una retencién econoémica a la estimacion que se encuentre en proceso
en la fecha en que se determine el atraso, conforme a lo que se sefiala
en el numeral | del Anexo N “Penas Convencionales” de este Contrato.

POR ATRASO EN EL QUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA
PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS

Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, no concluya
los trabajos en la fecha pactada para la terminacion de los mismos, PTI-
ID tendra la facultad de exigir el cumplimiento del Contrato y el
CONTRATISTA debera pagar como pena convencional definitiva una
cantidad equivalente al 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) por cada
dia de atraso de los trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se
calcularan en periodos mensuales, la cual sera aplicada conforme a lo
que se senala en el numeral Il del Anexo N “Penas Convencionales” de
este Contrato.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL
DESARROLLO REGIONAL '

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de Desarrollo
Regional en la ejecucion de los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y
Demoliciones que debera ser realizados por empresas de la region
conforme a la Clausula 28 y, en los términos del formato DT-13 de la
Seccion 111.2 de las Bases de Invitacion.

Si como resultado de la verificacion del porcentaje de Desarrollo Regional
para la ejecucién de los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y
Demoliciones por empresas de la region, se determina que el porcentaje
real de la ejecucion de los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y
Demoliciones por empresas de la region alcanzados por el
CONTRATISTA es menor al sefialado en la Clausula 28, se aplicara una
pena convencional del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre esta
diferencia, misma que podra ser deducida de cualquier cantidad debida
o pagadera al CONTRATISTA conforme al Contrato hasta el momento
en que el CONTRATISTA regularice esa situacion.

Su incumplimiento sera calculado de acuerdo con la siguiente formula:

IDR =0.025 * MC * (PDRor - PDRR) / 100

WW) e
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Donde:

IDR Es la penalizacion en Pesos por incumplimiento en el
Porcentaje de Desarrollo Regional para la ejecucion de los
trabajos de Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones por
empresas de la region ofertado por el CONTRATISTA en su
proposicién.

MC Es el monto total de los trabajos de Acondicionamiento de

Sitio y Demoliciones en Pesos.

PDRor Es el Porcentaje de Desarrollo Regional de los trabajos de
Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones por empresas de
la region ofertado por el CONTRATISTA en su proposicion.

PDRrR Es el Porcentaje real de la ejecucion de los trabajos de
Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones por empresas de
la region.

Mensualmente, acompafiando a la estimacién de los trabajos
correspondiente, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, un escrito
en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, el porcentaje de
Desarrollo Regional de los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y
Demoliciones realizados por empresas de la region durante el periodo de
estimacion, incluyendo la informacion que demuestre la cantidad real de
los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones realizados por
empresas de la region.

Esta manifestacion podra ser entregada en escrito libre del
CONTRATISTA.
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL
ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las
obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo
“SSPA” del presente Contrato, PTI-ID aplicard las penalizaciones
(deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6
del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y
reglas de aplicacion establecidos en los apartados del Anexo “SSPA”
siguientes: “GUIA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACION DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACION DE
CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".

En ninguin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.
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No dara lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se
presente un evento de fuerza mayor, dentro del plazo establecido, o cuando el
CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso, asi como por
cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que, en tal situacion, de
comun acuerdo, se haran las modificaciones que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere
la presente Clausula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecuciéon del presente Contrato.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro
Contrato que tenga celebrado con PTI-ID.

- Mediante transferencia electrénica.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas
penas.

- Através de la Garantia de Cumplimiento del presente Contrato.

28. DESARROLLO REGIONAL

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con al menos el 50% (cincuenta por
ciento) de Desarrollo Regional en la ejecucion de los trabajos de Acondicionamiento
de Sitio y Demoliciones que debera ser realizados por empresas de la region, de
conformidad con lo establecido en el formato DT-13 de la Seccion 111.2 de las Bases
de Invitacion.

Mensualmente, acompaifiando a la estimacion de los trabajos correspondiente, el
CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, un escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad, el porcentaje de Desarrollo Regional de los trabajos de
Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones realizados por empresas de la region
durante el periodo de estimacion, incluyendo la informacion que demuestre la
cantidad real de los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones
realizados por empresas de la region.

PTI-ID verificara documentalmente durante el plazo de ejecucion de los trabajos
objeto del Contrato, de manera directa, o a través de terceros, que el Desarrollo
Regional de los trabajos de Acondicionamiento de Sitio y Demoliciones realizados
por empresas de la region sea igual o mayor que el Desarrollo Regional declarado
por el CONTRATISTA.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a las obligaciones a que se refiere
la presente Clausula sera sujeto de penalizaciones en los términos establecidos en
la Clausula de “Penalizaciones” del presente Contrato y podra ser causal de
Rescision de este acuerdo de voluntades.
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29. SEGUROS

El CONTRATISTA sera el Gnico responsable de contar con las pélizas de seguros
que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime
necesario.

30. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las partes deberan considerar y mantener como confidencial la informacion
relacionada con la ejecucién de este Contrato, y no podran usarla o reproducirla
total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente Contrato,
sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Las partes acuerdan que
dicha informacion sera revelada a sus empleados, en su totalidad o parcialmente,
unicamente en la medida que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados
se encuentren relacionados con la ejecucion del objeto de este Contrato.
Igualmente, las partes acuerdan no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna
o proveer informacién alguna a cualquier persona que no esté relacionada al
Contrato, incluyendo sin limitar a la prensa, entidades comerciales o cualquier
cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la
otra parte.

Las partes acuerdan que las obligaciones contenidas en esta Clausula seran
extensivas al personal de cada una de ellas, y que el incumplimiento de dichas
obligaciones por parte del referido personal sera responsabilidad de la parte cuyo
personal haya incumpiido. Las partes deberan tomar todas las medidas necesarias
para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas estricta
confidencialidad, incluyendo sin limitar, el establecimiento de procedimientos y la
suscripcion de contratos o convenios, para asegurar la confidencialidad de dicha
informacion, la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelacion a
cualquier parte no autorizada, asi como remediar las consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Las partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella
informacion técnica, legal, administrativa, contable, juridica, financiera,
documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y este
relacionado directa o indirectamente con el Contrato.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacién de confidencialidad no sera
aplicable a: (i) la informacién de dominio publico que no haya sido hecha publica a
través del incumplimiento del Contrato; (i) la informacion que haya sido obtenida
con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad;
(iii) la informacién obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar
una obligacion de confidencialidad; (iv) la informacion que deba ser divulgada por
requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre
que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte
afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion.
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Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran
vigentes por un periodo de 5 (cinco) afios contados a partir de la fecha de
terminacion del Contrato.

31. SUSPENSION

Las partes convienen que podran suspender temporalmente, en todo o en parte el
Contrato, por causas imputables a PTI-ID. El presente Contrato se podré suspender
por las siguientes causas:

i. Atraso en la entrega del(los) anticipo(s);

ii. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega de informacién o documentacion al
CONTRATISTA.

ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran
aquellos trabajos que hubieren sido efectivamente ejecutados;

iv.  Atraso imputable a PTI-ID en la disponibilidad de las areas para la ejecucion
de los trabajos.

v. Atraso de PTI-ID en el cumplimiento del plazo para realizar la inspeccién de
los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA los hubiese puesto a
disposicion; y

vi. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucién del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender
la ejecucién de los trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA
tal situacién dentro de un plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de que
se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos
de lo previsto en la Clausula 17.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, debe suscribirse la
memoranda de entendimiento en la que se formalice la prérroga correspondiente.
La nueva fecha de terminacion prorrogada no modificaré el plazo original pactado,
y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los trabajos, previa
solicitud del CONTRATISTA, PTI-ID procedera a rembolsar, los gastos no
recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la
suspension, en el entendido de que dicho pago sera procedente cuando los
mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados, se
relacionen directamente con el Contrato y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la
suspension del Contrato.
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Los gastos no recuperables seran presentados para revisién de PTI-ID, en términos
de lo establecido en el Anexo M “Gastos No Recuperables” de este Contrato, y
seran pagados a partir de que sea concluida su conciliacion entre el CONTRATISTA
y PTI-ID.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion
de los trabajos, debera llevarse a cabo la Terminacién Anticipada del Contrato de
conformidad con la Clausula 32.

32. TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes
circunstancias:

i. Por fuerza mayor;
iil. Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;
ili. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;
iv. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y
v. Por resolucion judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos
que dieron origen al Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar
anticipadamente el presente Contrato, PTI-ID entregara al CONTRATISTA el oficio
con que comunique la Terminacién Anticipada del Contrato.

De ser el caso, el CONTRATISTA se abstendra de ejecutar los trabajos faltantes,
cancelara las 6rdenes o pedidos emitidos con cualquier proveedor o subconiratista,
y hara todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros
gastos no relacionados con la terminacion.

En caso de terminacién anticipada por causas imputables a PTI-ID, el
CONTRATISTA podra solicitar los Gastos No Recuperables en términos de lo
establecido en el Anexo M “Gastos No Recuperables” de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada, el finiquito correspondiente debera efectuarse
dentro de los 90 (noventa) dias naturales siguientes a la fecha de que se haya
convenido la misma, en los términos de la Clausula 15.

PTI-ID podra, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la
Terminacion Anticipada con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
finiquito. PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos que haya
ejecutado el CONTRATISTA hasta la Terminacion Anticipada del presente
Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a
realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad
jurisdiccional que corresponda.
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TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

33.1. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al
CONTRATISTA, ante cualquiera de los siguientes eventos:

2.
3.

10.

11.

12.

13.

Si no entrega la garantia solicitada en este Contrato;

No ejecute los trabajos en el plazo establecido;

Se niegue a reponer los trabajos que PTI-ID hubiere considerado como
rechazados o discrepantes;

Si los trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el
Contrato;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los trabajos o incumpla con los
programas de ejecucion que se hubieren pactado en este Contrato;

Resulte incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas, o solicite
o0 acepte la imposicion de un administrador, liquidador o sindico respecto a sus
propiedades o sus ingresos, o inicie cualquier procedimiento bajo cualquier
legislacion para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier
parte de las mismas, o solicite la quiebra, reorganizacion, suspension de pagos,
disolucién o liquidacién o realice o permita una cesion general o un arreglo con
o para el beneficio de sus acreedores;

Ceda o transfiera las acciones, pa'rtes sociales e intereses de las personas
morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando
se haya pactado dicha condicion;

Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato,
sin contar con el consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor
de PTI-ID;

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion
gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato;

Incumpla con el porcentaje de Desarrollo Regional en términos de la Clausula
28;

La Rescision de otro Contrato celebrado entre el CONTRATISTA y PTI-ID;

14.Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o

cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

15.Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en

materia de compliance o cumplimiento legal en relacion con el presente

Contrato; _
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16.Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcién o en materia de compliance o
cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato,

17.Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del
Contrato o durante la ejecucién del mismo, el haber cometido Actos de
Corrupcién o infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal o
haber sido sancionado o sujeto a investigaciéon por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento
legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente;

18. Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y
Lineamientos Anticorrupcién y en los Cédigos de Etica y de Conducta de
Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales, o

19.Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este
Contrato, que se consideren en el mismo como causal de Rescision.

En el caso de los eventos sefialados en los numerales 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, 12y
19, anteriores, el incumplimiento podra ser subsanado por el CONTRATISTA dentro
de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia
superior atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, , lo cual debera
constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes; o
anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del
periodo acordado entre las partes, una vez agotado el plazo para subsanar el
incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el
derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera valida -
desde la fecha en que el CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que
establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA aplicable. Desde la
fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTI-ID conforme a esta Clausula y
el aviso correspondiente, el CONTRATISTA no podra realizar accion alguna para
subsanar el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA. Ante la ocurrencia de
un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho evento continte,
PTI-ID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos a terceros o ejecutar las
actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en
beneficio de la consecucién del objeto contratado y a fin de evitar posibles darfios
para PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello
represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como consecuencia, PTI-
ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
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de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al
CONTRATISTA conforme al Contrato.

33.2. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando
previa comunicacion a PTI-ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede
rescindir de pleno derecho el Contrato, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) dias
naturales posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion de pago;
siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizd; y (ii) el
importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcién o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en
materia de compliance o cumplimiento legal en relacion con el presente
Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por
Autoridad Gubernamental o instancia competente, por la comision de delitos
e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de
compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma
del Contrato o durante la ejecucién de este, el haber cometido Actos de
Corrupcién o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal o
haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o
cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y
Lineamientos Anticorrupcion y en los Cédigos de Etica y de Conducta de
Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales.

En el caso del evento sefialado en el numeral 1, el incumplimiento podra ser
subsanado por PTI-ID dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que
éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del CONTRATISTA,
pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del
evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los
representantes facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser
subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado el plazo
para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir
de pleno derecho el Contrato.
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En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos
no prevean un periodo de gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el
derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescisién por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde la fecha
en que PTI-ID reciba el aviso de Rescision que establezca el evento de
incumplimiento de PTI-ID aplicable. Desde la fecha de la Rescisién del Contrato por
parte del CONTRATISTA conforme a esta Clausula y el aviso correspondiente, PTl-
ID no podra realizar accion alguna para subsanar el evento de incumplimiento de
PTI-ID.

Para efectos de la Rescision, cualquiera de las partes podra comunicar por escrito
a la otra las razones que tuviere para la Rescisién del Contrato, la cual surtira
efectos al dia habil siguiente al de su comunicacion.

La resolucién de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del
Cédigo de Comercio, no liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento de
cualquier obligacién del Contrato. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho
de hacer efectiva cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en
la presente Clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID
podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las
obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescisién correspondiente,
cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo las Penas Convencionales
adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

En el caso de Rescisién de este Contrato como resultado de un evento de
incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las
obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

34. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos
o volimenes de servicios no previstos en el Contrato y sus Anexos, o bien el
CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito 0 mediante anotacion
en la Bitacora, por parte del representante del Administrador de Proyecto, salvo en
los casos de emergencia (Los vinculados directamente con la remediacion de
derrames, emision de gases toxicos o peligrosos, vertimiento irregular de
hidrocarburos o cualquier otro incidente que ponga en riesgo a los trabajadores, a
la poblacion, el medio ambiente o las instalaciones utilizadas por Petréleos
Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios o Filiales, que sean consecuencia de
accidentes, sabotajes, robo, otros actos dolosos u otros eventos que requieran de
atencion inmediata), en que no sea posible esperar su autorizacion.
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Tratandose de Voliimenes de Trabajo No Previstos en el Contrato, éstos se pagaran
a los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo pactados originalmente en el
Anexo C “Catalogo de Conceptos” de este Contrato.

Tratandose de Conceptos de Trabajo No Previstos originalmente en el Contrato en
el Anexo C “Catalogo de Conceptos”, sus Precios por Unidad de Concepto de
Trabajo deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

Cuando exista la necesidad de ejecutar Trabajos por Volumenes Adicionales o
Conceptos de Trabajo No Previstos originalmente en el Anexo C “Catalogo de
Conceptos” de este Contrato, estos Precios por Unidad de Concepto de Trabajo
deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales convenidos en el Contrato.

Si durante la ejecucion de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por
Conceptos de Trabajo no previstos originalmente- en el Anexo C “Catalogo de
Conceptos” de este Contrato, el CONTRATISTA debera presentar de acuerdo a los
requerimientos del representante del Administrador de Proyecto, los analisis de
Precios por Unidad de Concepto de Trabajo correspondientes con la documentacion
que los soporte y apoyos que serviran para su elaboracion, revisién y sancion
técnica, a partir de que se ordene su ejecucion y hasta los (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos Trabajos, si posterior a este plazo la
CONTRATISTA presenta los analisis correspondientes, ésta no podra reclamar
gastos financieros por el tiempo de autorizacion de los mismos.

Para la determinacion de los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo de
Trabajos por conceptos no previstos en el catalogo original del Contrato (los "
Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios”), el representante del
Administrador de Proyecto junto con el CONTRATISTA, procederan de la siguiente
manera:

Los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios, se clasificaran,
analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:

(i) Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios Tipo 1
(PUE-T1).

Se clasificaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como
base los costos directos de los Insumas que se encuentren integrados en los
Precios por Unidad de Concepto de Trabajo estipulados en el Contrato, que sean
aplicables a los nuevos Conceptos de Trabajo.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA vy los cargos adicionales previstos en la Propuesta Tecnica-
Econdmica, seran los convenidos en el Contrato.
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(ii) Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios
Tipo 2 (PUE-T2).

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como
base las matrices y alcances de catalogos de conceptos que en su momento PTI-
ID haya emitido y pudieran servir de base para la solucién de dichos precios.

El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar
por escrito la aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los
argumentos que le impiden aceptar el precio propuesto por PTI-ID, y debera
presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en la Propuesta Técnica-
Econodmica, seran los convenidos en el Contrato.

(iii) Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios Tipo
3 (PUE-T3).

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos
contenidos en los andlisis de Precios por Unidad de Concepto de Trabajo ya
establecidos en Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el CONTRATISTA".

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo
Extraordinarios como PUE T1 y/o PUE-T2, en los términos de los incisos (i) y (ii)
anteriores, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para
su revision por parte de PTI-ID.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad de Concepto de
Trabajo Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA procederan de la siguiente
manera:

a. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los andlisis de precios
que sirvieron de base al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad
de Concepto de Trabajo establecidos en el Contrato, tales como consumos,
rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales,
costos de materiales, mano de obra, equipo del CONTRATISTA, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en la Propuesta Técnica-
Econdémica.

Los Insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en
el inciso que antecede, se complementaran con los elementos de costos
investigados en el mercado (cotizaciones y/o facturas) avalados por el Area
Encargada de la Revisién y Autorizacién de los Precios por Unidad de
Concepto de Trabajo Extraordinarios de PTI-ID.
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b. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de
Precios por Unidad de Concepto de Trabajo del Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad. de obra, costos de materiales, mano de
obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones de trabajo diferentes
a los consignados en el Contrato, o los costos de los materiales estén
influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como,
el volumen de venta, tiempos de entrega, entre otros, el CONTRATISTA
debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos vy
condiciones que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el
representante del Administrador de Proyecto debera validar dicha
justificacion, considerando que los Costos de los Insumos deberan estar
referidos con vigencia a los presentados en la Propuesta Técnica-
Econémica.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos vy
rendimientos para el Precios por Unidad de Concepto de Trabajo
Extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de
construccion o los antecedentes aplicables de trabajos similares en otros
contratos de obra en las mismas condiciones, concilidandolo con el
representante del Administrador de Proyecto, emitiendo un documento
(matriz ciega) con los Insumos y cantidades utilizadas de cada uno de ellos,
asi como rendimiento obtenido para llevar a cabo el Concepto de Trabajo.
Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA vy los cargos adicionales previstos en la Propuesta Técnica-
Econdémica, seran los convenidos en el Contrato.

(iv) Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios Tipo 4
(PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo
Extraordinarios como PUE-T1, PUE-T2, y/o PUE-T3 en los términos de los incisos
(i), (ii) Y (iii) anteriores, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la
observaciéon directa de los trabajos, respecto del procedimiento constructivo,
alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y demas que intervengan en los
conceptos de trabajo, previa autorizacion del representante del Administrador de
Proyecto.

El representante del Administrador de Proyecto se encargara de la verificacion de
los consumos de materiales y los recursos asignados como lo son la maquinaria, el
equipo y el personal a utilizar de conformidad con el y/o los procedimiento(s)
constructivo(s).

a. E| CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los
consumos de materiales y recursos empleados durante el periodo que
ejecutd los trabajos. Dichos documentos formaran parte del Precios por
Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinario que se determinara. Toda
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esta documentacion debera estar avalada por el representante del
Administrador de Proyecto y/o el supervisor designado para la verificacion de
los consumos de materiales y recursos, considerando que los costos de los
Insumas deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Técnica-
Econémica. Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en la
Propuesta Técnica-Econémica, seran los convenidos en el Contrato.

b. Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su
aplicacion en el Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinario,
salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

c. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de
Precios por Unidad de Concepto de Trabajo del Contrato, tales como costos
de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de
trabajo diferente, o los costos de los materiales estén ‘influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como: el volumen
de venta, tiempos de entrega o por ser compra inmediata a un solo proveedor
por tratarse de trabajos de emergencia, entre otros, el CONTRATISTA
debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones
que a su juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el
representante del Administrador de Proyecto de PTI-ID deberé validar dicha
justificacién.

Para el caso del porcentaje de indirectos, en todos los casos se utilizara el
porcentaje incluido en su propuesta Técnico-Comercial, con la excepcion de lo
sefalado en el tltimo parrafo de la Clausula 16 de este Contrato.

En todos los casos, el representante del Administrador de Proyecto debera emitir
por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacién en la Bitacora, la orden
de trabajo correspondiente.

Para que los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo Extraordinarios sean
autorizados por PTI-ID, el representante del Administrador de Proyecto enviara al
Area Encargada de la Revision y Autorizacion de los Precios por Unidad de
Concepto de Trabajo Extraordinarios, copia de la notificacion al CONTRATISTA
donde se le hubiese ordenado la ejecucion de trabajos por conceptos no previstos
en el catalogo original del Contrato, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA
con todos sus apoyos, para la revisién de detalle de los Precios por Unidad de
Concepto de Trabajo Extraordinarios.

Los conceptos de trabajo, sus especificaciones y los Precios por Unidad de
Concepto de Trabajo Extraordinarios, autorizados por el Area Encargada de la
Revisién y Autorizacién de los Precios por Unidad de Concepto de Trabajo
Extraordinarios, quedaran incorporados al Contrato, por cualquiera de los supuestos

previstos en la Clausula 16.
% 4W% 4/




Contrato Numero: PTI-ID-001/2019

El CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad de Concepto de
Trabajo Extraordinarios, podra elaborar sus estimaciones de obra y presentarlas a
PTI-ID en los términos de las Clausula 20.

En caso de que la ejecucion de trabajos por cantidades adicionales o conceptos de
trabajo no previstos en el Anexo C “Catalogo de Conceptos” original del Contrato,
que modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un
convenio en los términos de la Clausula 16 numeral 1, inciso b.

35. COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO
LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los
derechos y obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética,
probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcién, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas
razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con o
dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u
omisién que pudiera considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia
de compliance o cumplimiento legal, y en todo momento debera dar acceso a PTI-
ID y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los documentos
que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas
que las autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera de informar de
manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticién o demanda recibida por el CONTRATISTA,
que pudieran constituir una violacion a las leyes en materia de compliance o
cumplimiento legal, y de combate a la corrupciéon o un incumplimiento a las
obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga relacion con el
presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigaciéon relacionada con Actos de
Corrupcién o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en
contra del CONTRATISTA, que tenga relaciéon con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de
terminacién por incumplimiento (Rescision) del Contrato relacionados con Actos de
Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, PTI-
ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que

pudieran corresponder.
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El CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcion y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las Partes se obligan
a cumplir los mismos.

36. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas que lo integran, y por la Legislacion
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo y que genere
controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar resolverlo de mutuo
acuerdo, se someten a la aplicacién de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,
y en caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales
competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, las partes
renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

37. SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES
CONSULTA DIRECTA

En caso de que exista alguna controversia entre las Partes, cualquiera de éstas
podra solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se reunan los
representantes de cada Parte a efecto de intentar resolver la controversia dentro de
los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la comunicacion que solicite el inicio de
tal procedimiento de solucion de controversias. Si las personas designadas por las
Partes no pueden alcanzar un acuerdo satisfactorio para las mismas, 0 si cualquiera
de las Partes se rehusa a seguir el procedimiento de solucién de controversias, la
disputa sera resuelta de conformidad a lo sefialado en la Clausula 36.

38. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

El presente Contrato constituye el acuerdo tnico entre las partes en relacion con el
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociacion o comunicacion entre
éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las Clausulas establecidas
en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional
competente, las deméas Clausulas seran consideradas como validas y operantes
para todos sus efectos legales.

Cada una de las partes reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que
el representante de la otra actué durante el procedimiento de contratacion del cual
deriva el Contrato y con las que actud quien suscribe el mismo y los Convenios
Modificatorios que se suscriban, por lo que no se reservan derecho ni accion legal
alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o
cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de la otra Parte por tales aspectos.
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39. AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacién y documentacién que al
efecto le requiera PTI-ID respecto del presente Contrato, para la atencion de
auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en ejercicio de sus funciones
u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacién podra entregarse
por PTI-ID a la Auditoria Interna y demas érganos fiscalizadores competentes o
autoridades gubernamentales que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad
gubernamental, cuando se le requiera, en relacién con todo lo relativo al objeto del
Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los
costos y gastos en los que incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones en el presente Contrato, segun fuera requerido por las leyes y las
normas de informacion financiera aplicables. EI CONTRATISTA estara obligado a
mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el plazo
del Contrato, o el periodo maximo permitido por la Ley para obligaciones con
respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacién sea requerida por PTI-
ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades
gubernamentales.

40. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y
subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo
“SSPA” de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Proteccién Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan
actividades en instalaciones de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

41. OBLIGACION SOLIDARIA

Las personas que suscriben el presente Contrato en su caracter de CONTRATISTA
asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este Contrato ante
PTI-ID.

DESIGNACION DE COMPANIA LIDER

El CONTRATISTA ha designado a la compariia VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE
C.V., como lider en la ejecucion del Contrato. En caso de que el CONTRATISTA
decida cambiar a la compafiia lider, deberan comunicar por escrito al Administrador
del Proyecto, su intencién de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la
Compaifiia lider para opinion de PTI-ID.
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42. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El CONTRATISTA reconoce que Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias o cualquier entidad financiera ylo Filial que éste designe para tal
efecto, podran hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto
de financiar los pagos que deriven del Contrato. EI CONTRATISTA conoce y se
obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los
requisitos relacionados con la Documentacién Requerida por las Fuentes de
Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta Clausula.

La “Cédula sobre el Pais de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con
anterioridad a la firma del Contrato, se integra al Contrato como Anexo J “Fuentes
de Financiamientos”, en la inteligencia de que PTI-ID podra solicitar al
CONTRATISTA cualquier aclaracion o informacion adicional relativa a la cédula a
que se refiere esta Clausula, durante la ejecucion del Contrato. Asimismo, en caso
de que la informacién contemplada en dicha cédula llegara a modificarse durante el
plazo de este Contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de
PTI-ID, inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de
la modificacion, lo que no implicaré realizar una modificacion al Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a entregar al(a las) area(s) responsable(s) (‘Mddulo(s)
de Financiamiento”) de PTI-ID la Documentacion Requerida por las Fuentes de
Financiamiento (documentos y/o documentos electronicos), que en su caso
corresponda; la cual se debera presentar de conformidad con los requisitos
establecidos en el Anexo J “Fuentes de Financiamientos”, siguiendo para tal efecto
las instrucciones y formatos especificos vigentes que se contienen en el “Instructivo
de Petréleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de
Documentacion Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado
previo a la firma de este Contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta
Clausula, también se encuentra disponible en la siguiente pagina de Internet de
Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).

Si el CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la Documentacién Requerida
por las Fuentes de Financiamiento, el area responsable (“Modulo de
Financiamiento”):

a) registrara en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el
CONTRATISTA podra continuar con los tramites de pago de su(s) factura(s),
0

b) emitira el “Comprobante de Seguimiento de Documentacion”, el cual formara
parte de la documentacion que el CONTRATISTA presente para continuar
con los tramites de pago de su(s) factura(s).

PTI-ID no estara obligado a dar tramite al pago de su(s) factura(s) cuando el
CONTRATISTA injustificadamente no entregue la Documentacién Requerida por
las Fuentes de Financiamiento que corresponda.
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PTI-ID podra solicitar al CONTRATISTA cualquier modificacion, aclaracion o
informacion adicional relativa a la Documentacion Requerida por las Fuentes de
Financiamiento.

De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la
Documentacion Requerida por las Fuentes de Financiamiento debera ser entregada
a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportacion, Direccion
Corporativa de Finanzas, etc.) que PTI-ID le indique oportunamente.

43. CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Si el CONTRATISTA pretende realizar movimientos corporativos que impliquen un
cambio de control durante la ejecucién del presente Contrato, podra ceder o
transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo,
con la autorizacion previa y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o
transferir las obligaciones y derechos del Contrato, preserve las capacidades
técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las obligaciones del
Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas,
debiéndose formalizar el correspondiente convenio modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas
del mismo grupo corporativo o distintas a éste que impliquen un cambio de control
durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener el consentimiento previo
de PTI-ID.

Para efectos de lo anterior, “control” del CONTRATISTA significa el poder para
dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestion o politicas de administracion
del CONTRATISTA, bien sea mediante la tenencia de acciones o de otros valores
con derecho de voto o a través de cualquier otro medio.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses
entre empresas del mismo grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de
operaciones por ventas en mercado de valores, que no impliquen un cambio de
control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y
términos de tales cesiones.

44. SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las partes convienen que la Bitacora Electronica, conforme a lo sefialado en el
Anexo F “Bitacora Electronica”, sera el sistema de control para el seguimiento del
Contrato y medio de comunicacion entre las partes donde se registraran los asuntos
y eventos importantes que se puedan presentar durante la ejecucion de los trabajos,
por lo que se obligan a su puntual seguimiento.
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Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus

Anexos, lo firman en 3 (tres) ejemplares, en la Ciudad de México el dia 31 de mayo
de 2019.

POR CONTRATISTA

POR PTI-ID
VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

.'/

DR. LEONARDO CORNEJO
SERRANO APODERADO
APODERADO

VAN OORD DREDGING AND MARINE
CONTRACTORS, B.V.

APODERADO

GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.l. DE C.V.

APODERADO
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