CONTRATO No. PTI-ID-0-003-1-2020
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR S.A. DE C.V.

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS POR UNIDAD, PARA LA EJECUCION DE “LA
CONSTRUCCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS DE CONCRETO) DE LA PLANTA
REFORMADORA DE NAFTAS (U-71000) DE LA REFINERIA DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO.”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVO “PTI-ID”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO
SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO
SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX
TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA EL CONSORCIO FORMADO POR LAS EMPRESAS
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SENOR YOO JAE JUN, EN
SU CARACTER DEAPODERADO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR S.A. DE C\v,
REPRESENTADA POR YOO JAE JUN, EN SU CARACTER DE APODERADO, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de julio de 2019, las Partes celebraron el Contrato No. PTI-ID-S-003/2019, cuyo objeto consiste
en “DESARROLLO DEL PAQUETE 2 DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO; QUE
INCLUYE LA HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UUBA No. 1, HIDRODESULFURADORA DE DIESEL
UBA No. 2, HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS, HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 1,
HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 2 Y REFORMADORA DE NAFTAS" (FASE I) (en lo sucesivo el
Contrato Fase ). El plazo de ejecucion de los trabajos es de 300 (trescientos) dias naturales, contados a partir

del dia 01 de agosto de 2019 como fecha de inicio y con fecha de terminacion el dia 26 de mayo de 2020. El
monto de los Trabajos objeto del Contrato Fase | es por *

I 1 oneda de curso legal de los Estados Unidos de
I < incluir el Impuesto al Valor Agregado, mas _
‘ Ml sin incluir el Impuesto al Valor

Agregado, por concepto de Costos Reembolsables.

2.- Con fecha 26 de agosto de 2019, las Partes formalizaron la Primer Memoranda de Entendimiento del
Contrato niamero. PTI-ID-S-003/2019, para el reconocimiento en la Estructura de la Asociacion como Lider A
"Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A de C.V." y ademéas seré la encargada de expedir la(s) factura(s)
correspondientes y realizar los tramites de cobro.

3.- Conforme a los términos y condiciones de la Clausula 43 del Contrato Fase |, las Partes acordaron que
durante la ejecucion de los Servicios y en beneficio del Proyecto se podra realizar la conversion de Plantas o
Instalaciones, acordando los términos y condiciones para ello, y para tal efecto las Partes deberan celebrar el
acta de entrega-recepcion respectiva, realizar el Finiquito y formalizar uno o mas contratos para la Fase |.

4.- Mediante la resolucion adoptada en la Tercera Sesion Ordinaria del Consejo de Administracion de PTI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., celebrada el dia 3 de diciembre de 2019, se autorizo
las actividades para el desarrollo de las pilas, correspondiente a los Trabajos para la Fase Il del Paquete 2 del
Proyecto de la Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco.
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9. En términos con lo establecido en el anexo 26 del Contrato fase | denominado “TERMINOS Y
CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y
FIJACION DEL PRECIO" y de acuerdo con las Clausulas 21 y 39 (en lo aplicable) del Contrato Fase I, el
CONTRATISTA, notifico por escrito a PTI-ID la terminacién parcial de los alcances correspondientes a las
Cimentaciones Profundas (pilas de concreto) del Paquete 2, indicando que los mismos se concluyeron conforme
a las especificaciones requeridas en el Contrato Fase | y sus anexos, por lo que se dio inicio a la Conciliacién
del Estimado de Costo a Precio por Unidad, correspondiente a las instalaciones mencionadas.

Asi mismo, con fecha 13 de abril del 2020, las Partes celebraron el acta de entrega-recepcion respectiva.

6.- Con fecha de 20 de abril del 2020 se concluyé la conciliacion entre las Partes del Estimado de Costo a
Precio por Unidad para la Cimentaciones Profundas (pilas de concreto) del Paquete 2 que forman parte del

alcance del Contrato Fase I, de lo cual se dejo constancia mediante documento denominado “CATALOGO DE
CONCEPTOS".

Lo anterior de acuerdo con lo que se establece en la Clausula 44 del Contrato Fase |, en la Clausula denominada
ETAPA DE CONVERSION, con refacion a la conciliacion de los entregables aplicables indicados en el apartado
441

7.- Para tal efecto, el CONTRATISTA presento por escrito la documentacion técnica y econémica conciliada
para la ejecucion de las actividades objeto del Contrato.

8.- Conforme al apartado del Contrato denominado ETAPA DE CONVERSION, PTI-ID comunico al
CONTRATISTA su aceptacion para continuar con la Fase Il del Paquete 2, para las instalaciones

correspondientes a las Cimentaciones Profundas (pilas de concreto) del Paquete 2 del Proyecto de la Refineria
en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pablica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.
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1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V.(SIMA), declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos segun se acredita mediante la Escritura No.38,349,
de fecha 3 de abril de 2008, otorgada ante la fe del Notario Pablico No. 186 Ciudad de México, Licenciado
Miguel Soberon Mainero cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio en el folio Mercantil No. 380600 de fecha 18 de abril de 2017.

2.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar la presente Memoranda de Entendimiento
mediante la poliza No. 14,374, de fecha 18 de abril de 2017, otorgada ante la fe del Corredor Publico No. 60 de
la plaza Ciudad de México, Licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramirez y manifiesta bajo protesta de decir verdad
que las mismas permanecen vigentes las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna a la fecha de firma del presente.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es calle av. Mariano Escobedo 476, piso 3, Anzures, Miguel Hidalgo,
C.P. 11540 en la Cuidad de México.

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al

cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.
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2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursétiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio pablico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Piblica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos anélogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actlia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcién ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.10.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entrego a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.11.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://lwww.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF
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2.12.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.- ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V., declara, a través de su apoderado, que:

3.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos, segun se acredita mediante la Poliza No. 8,672, de
fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Comedor Pablico No. 61 de la Ciudad de México, Licenciado Jaime
Salvador Garcia Gonzélez, cuyo primer testimonio quedd debidamente inscrito en el Registro Publico de

Comercio de la Ciudad de México, bajo el No. Unico 2019001724560082 de fecha de inscripcion el 15 de julio de
2019.

3.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, seg(in se acredita mediante la Poliza No. 8,672.
de fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Comredor Piiblico No. 61 de la Ciudad de México, Licenciado Jaime
Salvador Garcia Gonzalez, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna a la fecha de firma del Contrato

3.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Mariano Escobedo No. 476, Piso 3, Col. Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de Meéxico, C.P. 11590 y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es ACD190715QX6.

3.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

3.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

3.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

3.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.
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3.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

3.9.-Reconoce el carécter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actta el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercanti,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacién con este Contrato.

3.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entrego a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petrdleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911 pdf

http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e- :
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.12.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

4.- El CONTRATISTA manifiesta que:

Conformé un consorcio mismo que forma parte integrante de este Contrato como anexo DT-6, en el que constan
los terminos y condiciones de su asociacion, estipulando que son responsables solidarios en la ejecucion del

presente Contrato, y designando como lider del consorcio a la compafia SAMSUNG INGENIERIA
MANZANILLO S.A. DE C.V.(SIMA).

5.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:
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5.1. Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Cédigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

5.2 Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

5.3 Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacién tendran el significado que aqui se
les asigna:

Actos de Corrupcion Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
Precios e Ingenieria extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.
Legal y Economica

Autoridad Competente Significa una autoridad que actta en ejercicio de sus facultades legales.
Autoridad Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
Gubernamental subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, 6rgano administrativo,
oérgano regulatorio, entidad autonoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.
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Dia(s). Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,

sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,

o Caso Fortuito que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:
(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor:

(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:
(@) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, epidemias y pandemias
(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,
(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales
(d)  laaccion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:
(@  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten u(nicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;
(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;
(c) dificultades economicas;
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(d)  acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econémica
o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.
Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.
Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual

tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
Recuperables. los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS” y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
16 “GASTOS NO RECUPERABLES", segun sea el caso, siempre que éstos,
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
CONTRATISTA respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, superintendentes,
supervisores, socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas,
consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas
personas que actuen en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una
referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y
cualquiera de sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubemamental.

Ingenieria Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrollé el CONTRATISTA,
con base en la informacién proporcionada por PTI-ID, que permitié obtener el
estimado de costos de acuerdo con los términos y condiciones estipuladas en
el Contrato Fase |

Ley Cualquier regulacién, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
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ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segun fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada

en el futuro.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio por Unidad Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por

unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Catalogo de Conceptos
y a los Alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTAy, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Economica.

Proyecto La Refineria Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento
(Rescision)”.

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos

Sitio Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos

considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
el CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado.
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ANEXO DESCRICPION

1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
2 RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS
3 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
4 | ALCANCES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
5 CATALOGO DE CONCEPTOS
6 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
7 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
8 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO
9 REQUISITOS DE CALIDAD

11 | LIBRO DE PROYECTO

12 | SUBCONTRATACION

13 | TABULADOR DE SALARIOS
14 | PERMISOS
15 | INSTALACIONES TEMPORALES
16 | GASTOS NO RECUPERABLES
17 | CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

18 | CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO

BEO | BITACORA ELECTRONICA

DT6 | CONVENIO DE CONSORCIO

FG | FORMATO DE GARANTIAS

SSPA | DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

(SSPA)
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3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los trabajos consistentes en: “LA CONSTRUCCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS
DE CONCRETO) DE LA PLANTA REFORMADORA DE NAFTAS (U-71000) DE LA REFINERIA DOS
BOCAS, PARAISO, TABASCO.”, en los términos y condiciones del presente Contrato y SUS anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 245 (doscientos
cuarenta y cinco) Dias, contados a partir de la Fecha de Inicio, conforme al Programa de Ejecucion establecido
en el anexo 6 ‘PROGRAMA DE EJECUCION" del presente Contrato.

5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, sobre la base de Precios por Unidad la cantidad de -

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

3.1 ANTICIPO

PTD-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente Contrato
que equivale a un importe de *

I icluir el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de formalizacion del Contrato, previa
entrega de la factura que ampare el monto del anticipo y de la garantia por el importe total del mismo, en los
términos de la clausula denominada “GARANTIAS". El retraso de PTI-ID en el otorgamiento del Anticipo sera
considerado una accion de impedimento en el trabajo del CONTRATISTA.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo
por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato.
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El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder al 30% (treinta por ciento) del
monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente contrato

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompaiiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte,
misma que tendré verificativo el dia 25 de cada mes; si los avances no son presentados en el término sefialado
o el Residente determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision
surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que
dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente

fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del
CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacion la factura

correspondiente, acompaiada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho
evento en la Bitacora.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
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alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante deposito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originaimente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiendose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran en Pesos, mediante deposito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA en el extranjero.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, més los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el pago. PTI-ID podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

En términos del Convenio de Asociacion, SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V. sera quien
presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que PTI-
ID no sera responsable por la forma en que se distribuyan las cantidades que reciba con motivo del Contrato.
Si el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas se encuentra en la lista publicada en la
pagina del Servicio de Administracion Tributaria y en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que
simula operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS).
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EI CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias contados a partir
de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos
ejecutados objeto del Contrato sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria en
el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas
o0 comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La
suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA que miembro del consorcio que emite las facturas deje de formar parte del consorcio y las
obligaciones que tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las demas que forman parte del
consorcio o bien, éstas podrén solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las obligaciones de
la empresa que ha dejado de formar parte del consorcio. EI CONTRATISTA debera nombrar a la empresa
miembro del consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan.

7.- GARANTIAS
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 30 (treinta) Dias posteriores a la formalizacion del presente Contrato, péliza
de fianza o Carta de Crédito Stand By por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en la misma moneda
de pago, expedidas por institucion afianzadora o institucion bancaria, segtin sea el caso, ambas autorizadas
para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo FG del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a més tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originaimente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podréa iniciar el
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procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar una poliza de fianza o Carta de Crédito Stand
By, que se constituira por la totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total
amortizacion del anticipo, debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo,
sin considerar el .V.A, expedidas por institucion afianzadora o institucion bancaria, segiin sea el caso, ambas
autorizadas para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo FG del presente Contrato.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en al anexo FG “FORMATO DE GARANTIAS”.
GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-
ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una péliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al anexo FG “FORMATOS DE GARANTIAS" del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompaiian en el anexo FG “FORMATOS
DE GARANTIAS’, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apécrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
lainstitucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apdécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
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8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ninglin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucién de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. El CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en el Catalogo
de Conceptos, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI- ID, en términos de la Clausula 13
MODIFICACIONES AL CONTRATO, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion

de los mismos, no tendréa derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizar4 los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo SSPA
‘DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" del
presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a través de
su Residente ordenara su reposicion, reparacién o correccion inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente
Contrato.
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8.3.- DE PTI-ID

PTI-ID debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos.
PTI-ID es responsable de entregar la informacion al CONTRATISTA a que refiere el anexo 18 “CONDICIONES
DE ENTREGA DE SITIO".

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EICONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo

efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las més actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b)  Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus proveedores cumplan con todas las
obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencion de suministro de concreto premezclado a utilizar para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo
17 "CONVENIO LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETOQ".

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo “13" denominado “TABULADOR DE SALARIOS".

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar libre de obstaculos el Sitio donde se ejecutaran los trabajos y la informacion descrita
en el anexo 18 “CONDICIONES DE ENTREGA DE SITIO QUE ENTREGA PTI-ID AL CONTRATISTA” del
Contrato para la ejecucion de los Trabajos.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo SSPA, PTI-ID aplicara
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las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EICONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion o
sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Sien
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
lamedida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA,

¢. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
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derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
Clausula denominada “DERECHQ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL™

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, 0 en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta

dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algun Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicién en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a serindemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos darios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, seglin fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, aun después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA
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La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accién legal 0 de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda’). Sila Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™:

a) sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segin fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS’, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
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embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo vy la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) salvo seglin se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no

sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacién con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la

Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacién de indemnizacién mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segn fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION
Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion

correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR
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Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor. No obstante lo anterior, al realizar
dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier gasto o costo que se encuentre
fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o de asumir obligacién alguna o
responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el termino establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espariol o inglés debera acompanarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

Si el CONTRATISTA esta impedido parcial o totalmente para ejecutar los Trabajos como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la Clausula denominada “AJUSTES AL PROGRAMA DE

EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION" y la Clausula denominada “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS” de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".
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Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actiia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en terminos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

Al efecto el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el comprobante respectivo, inicamente de cada uno
de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que demuestre que forman parte del
CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a notificar a PTI-ID cualquier baja de
trabajadores que estuvieren ejecutando Trabajos de este Contrato, excluyendo a personal de los
subcontratistas

EI CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.
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12.- SEGUROS

EICONTRATISTA sera el inico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

|.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a. Modificaciones a los alcances, monto o plazo del Contrato,
b. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente
Contrato. :

Il.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de;

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la Clausula
“SUSPENSION DE LOS TRABAJOS", y
b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios de acuerdo con lo previsto en
esta clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.

13.1.- CONTROL DE CAMBIOS

Todo cambio requerido por PTI- ID durante la ejecucion del Contrato, salvo las modificaciones por Cambio de
Ley, deberan constar en una orden de cambio, mediante la cual se justificara la modificacion requerida.

El programa de ejecucion de los Trabajos contenido en el anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS" de este Contrato, podréa ser ajustado de comiin acuerdo por ambas Partes, en los siguientes casos;

|- Por conceptos o volumenes de Trabajos no previstos, requeridos para la culminacion del objeto del Contrato;
II.- Por modificacion de alcances;

II1.- Por modificaciones o correcciones a la informacién contenida en el anexo “CONDICIONES DE ENTREGA
DEL SITIO.

IV.- Por causas imputables a PTI-ID

=
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V.- Cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA que afecte el anexo “PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS”

El CONTRATISTA, posterior a que haya ocurrido cualquiera de los eventos previstos en las fracciones
anteriores, podra solicitar a PTI-ID un ajuste al anexo 6 “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS'
vigente, acompafiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su solicitud. PTI-
ID comunicara al CONTRATISTA su determinacion dentro de un plazo no mayor de los 15 (quince) Dias, al
que hubiera recibido la solicitud y con base en la informacion o documentacion suministrada por el
CONTRATISTA,; sin menoscabo de que pueda requerir informacion o documentacion adicional.

Una vez analizada la peticion del CONTRATISTA, las Partes conjuntamente determinaran el plazo de ajuste al

anexo ‘PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS" y se formalizara el instrumento juridico respectivo
entre las Partes.

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por volimenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS".

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente de Obra. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
servicios ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancién técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario por parte del Area de Andlisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volumenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD
EXTRAORDINARIOS
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Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo a lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.

(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucion de dichos precios.

El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(iii)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los andlisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los andlisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.
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(v)

ii. Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

EI CONTRATISTA deberéa determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacién directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) EI CONTRATISTA entregaré los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecuto los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
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juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto deberé validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la orden de cambio correspondiente.

Para que los Precios por Unidad Extraordinarios sean autorizados por PTI-ID, el Director de Proyecto enviara
al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econémica la solicitud de autorizacion de conceptos de
Trabajos no previstos en el Contrato, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA conciliada con el Residente,
con todos sus soportes, para la revision de los Precios por Unidad Extraordinarios.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTIID en los términos de la Clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION",

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econdmico original de cualquiera de las
Partes y/o resulte en un impacto al anexo 6 “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS', el Contrato
se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas
Partes, o (ii) restituir el balance econoémico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y
se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.5.- AJUSTES DE PRECIOS

Las Partes acuerdan que los precios del Contrato son fijos y no podran ser ajustados por variacion de precios
de mercado de los Insumos o cualquier otra causa.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA
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El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo

o distintas a este que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito del
CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos serén a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
deberéa contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

15.- PENALIZACIONES
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Las Partes acuerdan que PTI-ID aplicara las siguientes penalizaciones convencionales al CONTRATISTA,
unicamente cuando las causas del incumplimiento sean atribuibles o imputables a este tiltimo, en los siguientes
casos:

15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Siel CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID tendra

la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrat 2 pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al por cada dia de

atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion:
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS-EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL", PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el
Formato 6 del referido anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos
en los apartados del anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADOQ”, “REGLAS DE APLICACION DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE
A SU RIESGO".

15.3.- DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS PENAS CONVENCIONALES
En ningln caso las penas convencionale ' numerales 15.1 y 15.2 de la presente clausula
podran ser superiores, en su conjunto, al del monto de total de los Trabajos.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
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no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comun acuerdo, se haran las modificaciones que
procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.
- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- GRADO DE INTEGRACION NACIONAL

EI CONTRATISTA no esta obligado a cumplir con los requerimientos del Grado de Contenido Nacional para el
alcance de los trabajos de este Contrato. Sin embargo, las Partes acuerdan que el Porcentaje de Contenido
nacional involucrado o empleado por el CONTRATISTA para la ejecucion del alcance de trabajo de este
Contrato, debe ser tomado en cuenta y contar ante el calculo del Grado de Contenido Nacional para el Contrato

que formalicen las Partes para la de Fase Il relacionada con el Desarrollo del Paquete 2 de la Refineria en Dos
Bocas, Paraiso, Tabasco

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habré un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL
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Las partes se obligan, durante Ia ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omisién que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafos y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las partes se obligan a cumplir los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afos a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.
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Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas

a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“‘RESCISION"

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”

19.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion total de todos los Trabajos, indicando que los
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato Y SUS anexos.

PTI-ID, en un periodo de 15 dias a partir de la recepcion del comunicado por escrito del CONTRATISTA,
entregara al Contratista el Certificado de Aceptacion y Conclusién de los trabajos.

En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-ID debera notificarlo por
escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. El CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para PTI-
ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo
de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA el pago
de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA.

20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos todos los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID, a través
del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito de los
Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran
constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en
contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.
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El plazo mencionado en el primer pérrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo 12 “SUBCONTRATACION", en el entendido de
que no podréa subcontratar la direccion y control de los trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo 12 “SUBCONTRATACION”, debera solicitar
la autorizacion a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al
inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista:
(ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en
condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de
solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su
caso, autorizar la subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para
aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que
PTI-ID haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el (inico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o reclamacion de
cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
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Las Partes convienen que la Bitécora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante

la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo establecido
en el anexo BEO “BITACORA ELECTRONICA”

23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente de Obra, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato,
quien dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del superintendente del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID al Residente de Obra del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que
asegure su recepcion en el domicilio siguiente:

Av. Marina Nacional 329, Piso 7, Col. Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300

Comunicaciones al CONTRATISTA en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en
el domicilio siguiente:
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SIMA, Calzada Mariano Escobedo 476, piso 3, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de
México, México

Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
iil. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran aquellos Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y
ii. ~Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Trabajos,
PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada “FUERZA MAYOR" y el CONTRATISTA tendra derecho a que se le reembolsen los gastos no
recuperables de acuerdo con el anexo 16 “Gastos No Recuperables”.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos. De
esto Ultimo, de forma mensual durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar al
Residente para revision y aprobacion el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempenado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacion de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a” de la Clausula denominada
“MODIFICACIONES AL CONTRATO" del presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion prorrogada no
modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los
costos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo 16 ‘GASTOS NO
RECUPERABLES" en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de
que dicho pago seré procedente, siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la
suspension haya sido causada por un evento de fuerza mayor debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio
de la suspension el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos
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a permanecer durante la suspension; y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente
al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempefiado. Ademas
de que, dichos gastos deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen
directamente con el Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias
contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan
ser presentados al Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”.

26.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspension antes descritos, (inicamente dara lugar a una
prérroga a la fecha de terminacién del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
con lo dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO” y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.

27.- TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Por fuerza mayor;

i. ~ Porno poder determinar la temporalidad de la suspension:

iii. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
iv.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los gastos no recuperables
en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo 16 “GASTOS NO RECUPERABLES".

El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos.

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,
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Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de

los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.
El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al anexo 16 “GASTOS NO RECUPERABLES”

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas

supere el 10% (diez por ciento) del monto de la Garantia de Cumplimiento, en términos de la Clausula

denominada “PENALIZACIONES";

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no

hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la Clausula

8.2;

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte:

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
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Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;
11 Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion

con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme:

12. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

18, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Guberamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato:

14. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

15. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, o

17. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.
18. Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que incurrio en simulacion de operaciones a

traves de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y contintie formando parte
del consorcio, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula 6.1.- SIMULACION DE
OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES.

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10 antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido Ia
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendré derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

40

#



CONTRATO No. PTI-ID-0-003-1-2020
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR S.A. DE C.V.

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por més de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (i) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato:

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Sino entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendréa el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, las razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

b. PTI-ID podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones

cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las penas
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convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTI-ID podra, sin que sea su obligacién, realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos

de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d. Laresolucion de pleno derecho del Contrato, , no liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. Encaso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f.  EI CONTRATISTA suspenderé la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
a otras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
0 en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion de las personas de alta gerencia (cargo de vicepresidente en el caso del CONTRATISTA y
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para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes
intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

d.

En el evento de que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendra un periodo de 30 (treinta) Dias desde
la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra ser
extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

Si las personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

En caso de que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
sefialado en esta clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
“Tercero Independiente”). Sila Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:
Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le

presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de

posicionamiento de la otra Parte.

3. ElTercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,

para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision

preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a

partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
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alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f. Si Las personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, la Disputa sera finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la
clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, yen
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de Mexico, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados (inicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del piblico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Servicios, asi como aquella informacion o documentacién que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion

| *
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que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacién que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,

penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracién
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afos contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

EI CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacién relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los organos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz ya
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias:
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este (ilimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacion con el asunto.

EICONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

\
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33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Servicios.

34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato

y sus anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

35.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Intena en
ejercicio de sus funciones u otros organos fiscalizadores competentes. Dicha informacién podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas 6rganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

EI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segun fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estara obligado
amantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales

36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, para lo cual
se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.
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2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacién compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en su caso,
de PTI-ID.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
por triplicado en la Ciudad de México, el dia 30 de abril del 2020.

POR PTI-ID SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO
S.A.DEC.V.
MTRO. VICTQR MANUEL AZCANIO SABINO " YOO JAE JUR™
DIREGCTOR GENERAL APODERADO
PODERADO
REVISION TECNICA ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR
S.A.DEC.V.
—
A ) % 7
DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO &~ YOO JAE JUN™
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS APODERADO
INDUSTRIALES

PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-0-003-1-2020 formalizado entre las Partes.
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