CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR UNIDAD Y
COSTOS REEMBOLSABLES PARA EL “DESARROLLO DEL PAQUETE 2 DE LA
REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO; QUE INCLUYE LA
HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UBA NO.1, HIDRODESULFURADORA DE DIESEL
UBA NO. 2, HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS, HIDRODESULFURADORA DE
- NAFTAS NO. 1, HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS NO. 2 Y REFORMADORA DE
NAFTAS” (FASE I), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “PTI-ID”,
REPRESENTADO POR EL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE
APODERADO, Y POR LA OTRA PARTE SAMSUNG ENGINEERING, CO., LTD. /
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBENR, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA EL “CONTRATISTA” AMBAS
REPRESENTADAS POR EL I EN sU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, AL TENOR DE LAS, DECLARACIONES, Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. PTI-ID declara a través de su apoderadoque:

1.1 Es una Empresa Filial de PMI NORTEAMERICA S.A. DE C.V., de nacionalidad
mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, constituida bajo la
denominacion “PMI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.”, lo cual
consta en la escritura publica 41,589, de fecha 12 de noviembre de 2013, otorgada bajo
la fe del Notario Publico 221 del Distrito Federal, Lic. Francisco Talavera Autrique,
inscrito en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
electrénico 507,528-1, la cual fue modificada mediante resoluciones unanimes tomadas
fuera de asamblea general extraordinaria de accionistas de PMI Infraestructura de
Desarrollo, S.A. de C.V., de fecha 5 de marzo del 2019, una de las resoluciones
importantes fue la del cambio de denominacién social de PMI INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO, S.A. DE C.V., a PTI-INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE
C.V., las cuales fueron protocolizadas mediante escritura publica 120,813, de fecha 14
de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica 217 de la Ciudad
de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaria 60 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio esta pendiente de
inscripcion en el Registro Publico de Comercio de esta Ciudad. Asi mismo, actualmente
se encuentra en proceso el aviso ante el SAT del cambio de denominacién social.

1.2  Acredita su personalidad y facultades con su nombramiento como Apoderado, otorgado
mediante Escritgra Publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019, otorgada ante la
fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Ciudad
de Mexico, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es
el Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

1.3 Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las
aprobaciones previstas por la legislacién y normatividad aplicable.

1.4 Ha previsto los recursos para llevar a cabo las obligaciones objeto de este Contrato.
1.5 El presente Contrato se adjudicé mediante el procedimiento de Invitacién Restringida

No PTI-ID-S-004/2019, con fundamento en las Politicas Generales de Contratacién para
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.
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Su domicilio para efectos del presente Contrato es el ubicado en Avenida Marina
Nacional No. 329, Piso 20, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad
de Mexico, C.P. 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

Durante el procedimiento de contratacion y la celebracién del Contrato, no incurrié en
Actos de Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal,
ni tiene conocimiento que se hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este

Contrato.

Durante la ejecucién del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA o
sus subcontratistas, a traves de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia
de seguridad, salud en el trabajo y proteccion ambiental.

El CONTRATISTA declara, a través de su representante legal, que:

SAMSUNG ENGINEERING, CO., LTD.

1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las disposiciones juridicas de la Republica de Corea (Corea del
Sur), segun se acredita mediante copia certificada de los “Estatutos Sociales
Samsung Egineering Co., Ltd, documento debidamente certificado mediante
“Notarial Certificate” de fecha 23 de julio de 2019, documentos con Apostilla No.
XXA2019RQVS21KX de fecha 23 de julio de 2019, en la Republica de Corea, ante
el representante del Ministerio de Justicia'de la Republica de Corea, Joon Hoon
Lee, cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Publico de
Comercio correspondiente.

2 Su representante cuenta con las facultades para celebrar el Contrato, segin poder
gue le fue otorgado en la Republica de Corea (Corea del Sur) y protocolizado a
través de la Pdliza No. 8,697 de fecha 29 de julio de 2019, otorgada ante la fe del
Corredor Publico No.61 de la plaza del Distrito Federal (Actualmente Ciudad de
México), Licenciado Jaime Salvador Garcia Gonzalez y manifiesta que las mismas
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de
firma del Contrato.

3 Su domicilio para efectos del Contrato es GEC 26 Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu,
Seoul, Republica de Corea y cuenta con numero de Registro de Identificacion
Tributaria 120-81-56184.

4 Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdémicas para obligarse al cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la
experiencia necesaria para la eficiente ejecucién del mismo.

5 Previo al procedimiento de contratacién y a la celebracion del Contrato ha
acreditado que no se encuentra obligado a presentar solicitud de inscripcién en el
Registro Federal de Contribuyentes, los avisos del mencionado registro, ni
declaraciones periédicas en los Estados Unidos Mexicanos.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

2.1.6 Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i)
los socios o accionistas no bursatiles, considerados en los documentos
constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisién
en el servicio publico; ii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por
interpésita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes
aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han
cometido robo, fraude, cohecho o trafico de influencia en perjuicio de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o
entidades de la Administraciéon Plblica Federal, decretado por resolucién definitiva
por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion
firme de autoridad competente en el extranjero tratandose de delitos analogos a los
sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no
obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petréleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la
Administracion Publica Federal.

2.1.7 Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que
deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme
a los términos del Contrato exista subcontratacion, se asegurara que el
Subcontratista también cumpla con dicho requisito en términos de lo dispuesto por
el articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a
preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que
de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral.

2.1.8 Conoce el Sitio donde se llevaran a cabo los Servicios objeto de este Contrato y ha
considerado sus implicaciones de caracter técnico en los Servicios a desarrollar

21.9 EIl objeto del presente acuerdo de voluntades serd realizado por personal
especializado que se encuenira subordinado al CONTRATISTA o a sus

subcontratistas.

2.1.10 Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de
PTI-ID actuaron durante el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato
y con las que actua el representante o apoderado que suscribe el mismo, por lo que
no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil,
mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de
PTI-ID por tales aspectos.

2.1.11 Durante el procedimiento de contratacion y la celebracién del presente Contrato, no
incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado
este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.1.12 Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en
materia de combate a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el
procedimiento de contratacion del presente Contrato y que se asegurara que tanto
él, como sus filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia
de combate a la corrupcién que sean aplicables.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

2.1.13 Recibe por parte del PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcién para
Petroleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas
Filiales; el Codigo de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Cédigo de Etica de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes

direcciones electrénicas:
http://mww.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/poaliticas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
hitp://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.1.14 Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso,
haya aceptado las condiciones del plan de remediacion resultado de la misma
emitido por PTI-ID o por un tercero autorizado.

2.2 ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V.

2.21 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos,
segun se acredita mediante la Poliza No. 8,672, de fecha 15 de julio de 2019,
otorgada ante la fe del Corredor Publico No. 61 de la Ciudad de México, Licenciado
Jaime Salvador Garcia Gonzalez, cuyo primer testimonio quedé debidamente
inscrito en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el No.
Unico 20190017245600B2 de fecha de inscripcién el 15 de julio de 2019.

2.2.2 Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, seguin se acredita
mediante la Pdéliza No. 8,672, de fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del
Corredor Publico No. 61 de la Ciudad de México, Licenciado Jaime Salvador Garcia
Gonzélez, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

2.2.3 Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Mariano Escobedo No. 476, Piso 3,
Col. Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590 y su clave de
Registro Federal de Contribuyentes es ACD190715QX6.

2.24 Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse al cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la
experiencia necesaria para la eficiente ejecucion del mismo.

2.25 Previo al procedimiento de contratacion y a la celebracion del Contrato ha
acreditado el estado de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

2.2.6 Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i)
los socios o accionistas no bursatiles, considerados en los documentos
constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision
en el servicio publico; ii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por
interpésita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes
aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas 0 empleados de éstos han
cometido robo, fraude, cohecho o trafico de influencia en perjuicio de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o
entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva
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por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion
firme de autoridad competente en el extranjero tratandose de delitos analogos a los
sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no
obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petréleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la
Administracién Publica Federal.

Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que
deriven de las relaciones laborales con sus frabajadores y en caso de que conforme
a los términos del Contrato exista subcontratacion, se asegurard que el
Subcontratista también cumpla con dicho requisito en términos de lo dispuesto por
el articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a
preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que
de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral.

Conoce el Sitio donde se llevaran a cabo los Servicios objeto de este Contrato y ha
considerado sus implicaciones de caracter técnico en los Servicios a desarrollar.

El objeto del presente acuerdo de voluntades sera realizado por personal
especializado que se encuentra subordinado al CONTRATISTA o a sus

subcontratistas.

Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de
PTI-ID actuaron durante el procedimiento de contratacién del cual deriva el Contrato
y con las que actua el representante o apoderado que suscribe el mismo, por lo que
no se reserva derecho ni accién legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil,
mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de
PTI-ID por tales aspectos.

Durante el procedimiento de contratacion y la celebracién del presente Contrato, no
incurrid en Actos de Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado
este tipo de actos, en relacién con este Contrato.

Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en
materia de combate a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el
procedimiento de contratacién del presente Conirato y que se asegurara que tanto
él, como sus filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia
de combate a la corrupcion que sean aplicables.

Recibe por parte del PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para
Petroleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas
Filiales; el Cédigo de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes

direcciones electrénicas:
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://iwww.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Codigo%20de% 20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso,
haya aceptado las condiciones del plan de remediacion resultado de la misma
emitido por PTI-ID o por un tercero autorizado.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

2.3 Conformaron un consorcio y celebraron un convenio de fecha 19 de julio de 2019,
mismo que forma parte integrante de este contrato como Anexo “DT-6", en el que
constan las actividades a que se obligan cada una de las Partes que integran el
consorcio, el acuerdo de designacion de quien actuara como lider en la ejecucion del
contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolucion de
controversias entre los participantes, asi como los acuerdos de indemnizacién entre
los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecucién del contrato, las
empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como Compafiia
Lider a SAMSUNG ENGINEERING, CO., LTD.

3 PTI-ID y el CONTRATISTA declaran, a través de su apodero y representante legal,
respectivamente, que:

3.1 Celebran el presente instrumento en términos de la legislacion comin y demas
disposiciones aplicables.

3.2 Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance
o cumplimiento legal y combate a la corrupcién aplicables al Contrato, por lo que
aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcién o infraccién a las Leyes en
materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién con relacion a
este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3 Reconocen que la Rescisién del Contrato, podréa determinarse por las personas
facultadas para ello, por cuanto hace a PTI-ID, en su normatividad aplicable, y por
cuanto hace al CONTRATISTA, por el administrador o equivalente o el apoderado que
cuente con las facultades, en términos de lo dispuesto por el parrafo primero del
articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consideracion de las Clausulas establecidas en este Contrato PTI-ID y el CONTRATISTA,
con la intencion de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente:

CLAUSULAS

1. DEFINICIONES

Salvo estipulacion en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones, ya sea en singular o
plural, para el propésito del presente Contrato tendran los significados que se indican a

continuacion:

“Aceptacion de los Servicios”. El momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento en
la determinacién del Precio Firme y el Cierre del Libro, conforme al cual podra llevarse a cabo
la contratacion de la Fase ll, para los trabajos por cualquier Planta, Unidad, Instalacion o
Paquete que asi se determine por PTI-ID.

“Acto de Corrupcion”. Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que
tienen por objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
alguiin beneficio indebido en relacién con el presente Contrato.

"Administrador del Proyecto". Responsable de la administracion, eficiencia y operatividad del
Proyecto para alcanzar los objetivos y metas del mismo.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

“Anexos”. Los documentos sefialados como anexos en la Clausula denominada “ANEXOS
DEL CONTRATOQ", los cuales son parte integrante de este Contrato.

“Auditoria Interna”. Es la instancia dependiente del Consejo de Administracion de Petroleos
Mexicanos, por conducto del Comité de Auditoria y ejecutora de dicho Comité, que tiene las
funciones previstas en los articulos 54 de la Ley de Petréleos Mexicanos y las demas que
establezcan otras disposiciones aplicables.

“Autoridad Gubernamental” Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo,
comisién, subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, érgano administrativo, érgano regulatorio,
entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivision politica de los mismos ya sea
extranjero, nacional, federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de
autoridad en términos de Ley.

“Bitacora”. El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y el
CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los Servicios, el cual se realizarda por medios de comunicacion
electrénica, aplicando el sistema de bitacora electrénica desarrollado por PTI-ID.

“Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion”. La practica de ingenieria o realizacion de
la construccién: (i) de manera consistente con las practicas, estandares, métodos, codigos,
especificaciones y actos que generalmente siguen o utilizan los ingenieros profesionales y
contratistas de ingenieria que hacen negocios internacionalmente, como los consultores de la
industria petrolera, y que por lo general frabajan en proyectos importantes similares, en alcance
y magnitud, a los Servicios; (ii) cuyo ejercicio o aplicacion, con criterio adecuado en vista de los
hechos conocidos, o que deberian haber sido conocidos al momento de tomar una decision,
sea el que se esperaria con el fin de alcanzar el resultado deseado de manera consistente con
el Contrato, las Leyes y los permisos, vy (iii) cuyo resultado proteja el medio ambiente y sea
econémicamente eficiente y se alcance con un cierto grado de capacidad, diligencia y prudencia
gue generalmente se esperaria de ingenieros profesionales y contratistas de la construccién
que realizan negocios internacionalmente, como consultores de la industria petrolera, y que
trabajan frecuentemente en obras similares a los Servicios.

Las Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion incluyen, entre otras, garantizar:

(@8 Que la mano de obra, recursos y suministros adecuados estén disponibles para
satisfacer los requisitos del Contrato;

(b) Que se realicen las pruebas y monitoreo adecuados durante el disefio, fabricacion y
construccion con el fin de garantizar la operacién del Material, seguin fuera disefiado, y
su rendimiento adecuado conforme a los requisitos del Contrato;

(c) La provision de los dispositivos de protecciéon y caracteristicas de disefio adecuados
para garantizar una operacion segura y confiable a largo plazo; y

(d) Que cualquier Material pueda ser operado y mantenido: (1) de manera consistente con
las Leyes, los permisos y los lineamientos y especificaciones correspondientes de los
fabricantes, y (2) de manera segura para los trabajadores, el publico en general y el

medio ambiente. ’
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

“Cierre del Libro”. El momento en el gue PTI-ID y el CONTRATISTA han definido los alcances
y el Precio Firme de las Plantas o Instalaciones del Paquete, de acuerdo con el programa
establecido y de conformidad al Anexo “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS
DURANTE LA FASE I, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y
FIJACION DEL PRECIQ” de este Contrato, que permita contratar la continuidad de ejecucion
en la Fase Il

"Conversion": Se entendera como una etapa de la Fase | en la cual se realizan actividades
conjuntas entre las partes, tendientes al desarrollo y a la conciliacion final de la definicién del
Alcance de los Trabajos de la Fase I, asi como del Valor Global Final de los Trabajos de la
Fase Il, definiendo el Programa Final de Ejecucién de los Trabajos de la Fase .

“Costos Reembolsables”. Los gastos que realice el CONTRATISTA por concepto de:
viaticos, hospedaje y consumos (dentro y fuera del pais), viajes nacionales e internacionales
(tanto aéreos como terrestres) y gastos de transportacion, renta de vehiculos, que se requieran
para las actividades propias del desarrollo del proyecto y del Contrato, y no por logistica o
conveniencia del CONTRATISTA, los cuales deberan ser previamente autorizados por PTI-ID.
Dichos gastos seran pagados conforme a lo sefalado en el Anexo “COSTOS
REEMBOLSABLES” del Contrato.

“Daios y Perjuicios”. Cualquier pérdida, costo, gasto, responsabilidad o privacién de una
ganancia licita, incluyendo a titulo enunciativo, pero no limitativo, cualquier multa, penalidad,
costos judiciales, administrativos o arbitrales, asi como honorarios legales, surgidos bajo el
Contrato, incluido por incumplimientos del Contrato, por Ley o por responsabilidad
extracontractual.

“Dia”. Significa un dia natural.

“Dia Habil”. Significa cualquier Dia, excepto sabados, domingos, o los Dias de descanso
obligatorio sefialados en la Ley Federal del Trabajo.

“Director de Proyecto”. Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos
del presente Conirato, en los términos de la Clausula denominada "REPRESENTANTES DE

LAS PARTES".

“Disposiciones Legales”. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas,
decisiones, sentencias, érdenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacién con el asunto en cuestion y que se
encuentren en vigor al momento de que se trate.

“Ddélares”. Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

"Evento Critico”. Significa el evento determinado en el Programa de Ejecucién del Anexo
“PROGRAMA DE EJECUCION".

“Estimado de Costos”. Significa la determinacién, durante la Fase |, de los alcances y el
Precio Firme de los trabajos a desarrollarse en la Fase |l del Paquete, de conformidad con el
Anexo “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA
LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA
DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO” de este
Contrato. Siendo éste el principal entregable de la METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO en la

Fase I.
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“Evento de Fuerza Mayor”. Cualquier evento o circunstancia, o combinacién de eventos o
circunstancias, que:

(a) estuviera fuera del conirol de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(b) que no fuera el resultado de Ia falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude de la Parte que
reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(¢) no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, superar o remediar,
en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor, al
momento en que ocurriera; y

(d) tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de manera adversa y
material, la capacidad de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor de cumplir
con sus obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un Evento de Fuerza
Mayor incluyen:

(a) casos fortuitos, desastres naturales, incendios, terremotos;

(b) tormentas eléctricas, inundaciones, condiciones climéticas inusualmente severas, salvo
aguellas condiciones climaticas dentro del rango de severidad registrado por el Servicio
Meteorolégico Nacional en los ultimos cincuenta (50) afios en las inmediaciones del Sitio
o en otros lugares;

(c) disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, salvo disturbios, crimen organizado,
terrorismo o disturbios de parte de miembros de comunidades que viven en las
aproximaciones del Sitio debido a cualquier accién o inaccién, o a la instigacion directa
o indirecta del CONTRATISTA o Subconiratista o de cualquier integrante de su
personal;

(d) epidemias y pandemias;

(e) huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales que sean de alcance nacional
o regional y que no tuvieran como objeto especifico al, o fueran asumidas por el
CONTRATISTA o cualquier Subcontratista; o

()] la accién u omisién de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con jurisdiccion
obligatoria para las Partes, siempre que, en relacién con cualquier accion ordenada por
los tribunales o acto u omision de una Autoridad Gubernamental, la accién que se
requiera deba ser obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza Mayor.

No obstante, lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(@) huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales que afecten
unicamente al CONTRATISTA o a cualquier Subcontratista;

(b) desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier falta de mano de
obra, indisponibilidad;

(c) entrega tardia, falla, rotura o malfuncionamiento de los materiales o eventos que
pudieran afectar el costo de los materiales;

(d) dificultades econdmicas;

(e) peligros del mar o demoras en el transporte, incluyendo demoras en los despachos
aduaneros, que no sean resultado de accidentes o cierres de calles u otras rutas de
transporte por parte de las Autoridades Gubernamentales;

M acciones de una Autoridad Gubernamental en relaciéon con el cumplimiento o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos del
CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o mantenimiento en virtud del
Contrato; y

(@) cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o falla, econémica o de otro tipo,
de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.
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“Fase I”. Los Servicios que seran ejecutados por el CONTRATISTA previstos en el Anexo 1
‘ALCANCES DEL PROYECTQ" de este Contrato.

“Fase lI”. La etapa durante la cual se ejecutaran los trabajos de ingenieria complementaria,
procura de equipos y materiales, construccion y puesta en servicio, de cualquier Planta, Unidad,
Instalacién o Paquete, mediante la contratacién que celebre PTI-ID, una vez que se obtengan
las autorizaciones, aprobaciones y acreditaciones de las instancias internas o externas de PTI-

ID que correspondan para tal efecto.

“Gastos No Recuperables”. Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de
suspensiones de los Servicios establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE
LOS SERVICIOS” y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la Clausula
denominada “TERMINACION ANTICIPADA”. Para efectos de este Contrato el reconocimiento
de los Gastos No Recuperables se efectuard en términos de lo establecido en el Anexo
“GASTOS NO RECUPERABLES”, segln sea el caso, siempre que éstos, sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

“Grupo del Contratista”. El CONTRATISTA, cualquier Subcontratista, las Filiales del
CONTRATISTA o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes,
superintendentes, supervisores, socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas,
consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados 0 demas personas que
actlien en su nombre, representacién, interés o beneficio. Una referencia al Grupo del
Contratista incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros.

“Impuestos”. Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo sin limitacién, impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos,
sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor agregado e impuesto al activo),
cargos (incluyendo sin limitacién, cargos por documentacion, licencia o registro), derechos,
tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por cualquier Autoridad

Gubernamental.

“Ingenieria”. Significa la ingenieria para obtener el Estimado de Costos de los trabajos de la
Fase Il, la cual, desarrollara el CONTRATISTA durante la Fase | del Contrato, de acuerdo a los
términos y condiciones estipuladas en el Anexo “ALCANCES DEL PROYECTO" y el Anexo
denominado “RELACION DE ENTREGABLES DE INGENIERIA DEL PROYECTO” aplicables
a la Fase | para determinar el Precio Firme para cualquier Planta, Unidad, Instalacion o

Paquete.

“Instalacion”. Cualquier Planta, Unidad o Instalacion, la cual forma parte integrante del
Paguete objeto del presente Contrato.

“IVA”. Significa el Impuesto al Valor Agregado.

“Ley”. Cualquier regulacién, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa, reglamento,
licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de caracter obligatorio, o cualquier
forma similar de decision o determinacion por parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion
por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una
Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Servicios establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en
el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley segln fuera modificada, regulada,

complementada, interpretada o remplazada en el futuro.
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“Mes”. Significa un mes calendario.
“México”. Significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Normas, Cédigos, Procedimientos y Especificaciones Técnicas”. Significan las normas,
codigos, los procedimientos, las especificaciones y los documentos técnicos del licenciador
(incluidas en sus especificaciones), requeridas para la ejecucién de los Servicios, referidas en
el Anexo “NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” del

Contrato.

“Obligados Solidarios”. Cada una de las personas morales que suscriben el Contrato en los
casos de que no se constituya una nueva sociedad.

“Partes”. PTI-ID y el CONTRATISTA.

“Paquete”. La(s) Planta(s), unidad(es) o instalacion(es) que integran el objeto del presente
Contrato.

“Planta(s)”. La Hidrodesulfuradora de Diésel Uba No.1, Hidrodesulfuradora de Diésel Uba No.
2, Hidrodesulfuradora de Gasdleos, Hidrodesulfuradora de Naftas No. 1, Hidrodesulfuradora de
Naftas No. 2 y Reformadora de Naftas, la(s) cual(es) forma(n) parie integrante del Paquete
objeto del presente Contrato.

“Precio Firme”. El costo por cualquier Planta, Unidad, Instalacién o Paquete, que, en términos
de lo convenido entre las Partes, haya sido aceptado por PTI-ID de conformidad con el Anexo
“TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA
DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA
DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO” de este Contrato.

“Precio por Unidad”. Es el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse al
CONTRATISTA, por unidad de concepto terminado y ejecutado, conforme a los alcances del
proyecto, el catdlogo de conceptos, la relacion de planos, la relacién de entregables de
ingenieria y la relaciéon de entregables del presente Contrato. El Precio por Unidad se integra
con los costos directos necesarios para la ejecucion del concepto, los costos indirectos, el costo
por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA, y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econémica del CONTRATISTA.

“Precios por Unidad Extraordinarios”. El que se atribuye en la Clausula denominada
“CONCEPTOS O VOLUMENES DE SERVICIOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO".

“Programa de Ejecucién de los Servicios”. El Programa contenido en la Propuesta Técnica
y Econémica del CONTRATISTA, desarrollado conforme las Bases de Invitacion Restringida,
considerando las actualizaciones que en su caso se tengan.

“Propuesta Comercial, Técnica y Econémica”. La oferta presentada por el CONTRATISTA,
y entregada a PTI-ID, para la ejecucién de los Servicios.

“Proyecto”. La totalidad de las plantas o instalaciones para la Nueva Refineria en Dos Bocas,

Paraiso, Tabasco.
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“Residente”. Es el representante técnico designado por PTI-ID, conforme a los términos de la
Clausula denominada “REPRESENTANTES DE LAS PARTES”, quien sera el encargado de
supervisar la ejecucién de los Servicios objeto del Contrato y, quien dara al CONTRATISTA
por escrito o a través de la Bitacora, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID,
teniendo en forma enunciativa mas no limitativa, las funciones sefialadas en la referida

Clausula.

“Rescision”. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad
con la Clausula “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”.

“Servicios”. Las actividades encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances y
especificaciones, en términos del presente Contrato y los Anexos del mismo.

“Sitio”. El inmueble donde se localizaran y construiran las plantas e instalaciones del Proyecto
de la Nueva Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

“Subcontratacion”. La ejecucién de parte de los Servicios considerados en el alcance del
Contrato por persona fisica o moral contratada por el CONTRATISTA en términos de la

Clausula denominada “SUBCONTRATACION”.

“Subcontratista”. Significa cualquier persona fisica o moral contratada por el CONTRATISTA
de conformidad con la Clausula denominada “SUBCONTRATACION".

“Tercero”. Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

“Terminacion de los Servicios”. El acto mediante el cual el CONTRATISTA, entrega y notifica
a PTI-ID, la version final del Estimado de Costos por el Paquete 2.

2. OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Servicios consistentes en el:
“DESARROLLO DEL PAQUETE 2 DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO,
TABASCO: QUE INCLUYE LA HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UBA NO.1,
HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UBA NO. 2, HIDRODESULFURADORA DE
GASOLEOS, HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS NO. 1, HIDRODESULFURADORA DE
NAFTAS NO. 2 Y REFORMADORA DE NAFTAS” (FASE I), conforme el presente Conirato y

sus Anexos.

Las actividades a que se obliga cada uno de los miembros del CONTRATISTA que suscriben
el presente Contrato, se sefialan en el Anexo denominado “CONVENIO DE PARTICIPACION

CONJUNTA” gue forma parte del presente Contrato.

3. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Servicios objeto de este Contrato en un plazo de 300
(trescientos) Dias, contados a partir del dia 01 de agosto de 2019 (Fecha de inicio) y con

fecha de terminacion el dia 26 de mayo de 2020 (Fecha de terminacion), conforme al Programa
de Ejecucion de los Servicios establecido en el Anexo “PROGRAMA DE EJECUCION” del

presente Contrato.
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La ejecucion de los Servicios sera en las oficinas del CONTRATISTA, ubicadas en: GEC 26
Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republica de Corea y Av. Mariano Escobedo No. 476, Piso
3, Col. Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590.

4. MONTO

El monto de los Servicios objeto del presente Contrato es de || IEENNEGEGINGINGINHEE

N sin incluir el Impuesto al Valor

Agregado, mas
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por

concepto de Costos Reembolsables.
5. CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Servicios,
acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, por periodos
mensuales (con excepcién del mes de diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 3
(tres) Dias siguientes a la fecha del corte, misma que tendra verificativo el dia 25 de cada mes;
si los avances no son presentados en el término sefialado o el Residente, determina que éstos
no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias
técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que
dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros

por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con
un plazo no mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa
verificacién del cumplimiento de los Servicios ejecutados en términos del presente Contrato,
realizar la autorizacion del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacién del
Administrador del Proyecto, la factura correspondiente, acompafiada de la estimacion que ha
sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho evento en la Bitacora.

Una vez formalizado el Contrato, deberé_ realizar los tramites de acceso a la Boveda de
Documentos Electrénicos en la Ventanilla Unica ubicada en Avenida Marina Nacional 329, Piso
20, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300.

Para que el CONTRATISTA deposite su facturacion electrénica, previamente debera de llenar
el formato de registro en la Béveda de Documentos Electronicos. Recibido el formato de registro,
PTI-ID le enviara al CONTRATISTA un correo electronico con la contrasefia, la Guia de Acceso
y Operacion a la Boveda. Una vez hecho el registro, PTI-ID le enviara un correo electrénico al
CONTRATISTA, con la Adenda-Prefactura, para generar su factura electrénica y para que la
deposite en la Béveda conforme a las instrucciones enviadas.

En caso de no ser posible el depésito de la factura electrénica en la Béveda, se debera entregar
al Administrador del Proyecto, la representacién grafica de la factura electrénica, asi como los
archivos PDF y XML correspondientes.
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En el andlisis y célculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos
que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA sera el tGinico
responsable de que las facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos
fiscales y administrativos, incluidos los datos de la cuenta bancaria, asi como indicar los
conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara, por lo que el atraso en su
pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no serd motivo
para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del
plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo
antes mencionado.

PTI-ID pagaré al CONTRATISTA el monto de los Servicios ejecutados y aceptados conforme a
las estimaciones autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion
de los Servicios y recepcion de la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez)
Dias Habiles para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que
se presente reclamacién alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el
CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en la
cuenta sefialada para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA
realice un cambio de cuenta durante el Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una
cesion de derechos de cobro, debera entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID
con antelacién a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. De igual forma en caso de que
la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al area de pago, de PTI-ID,
haya expirado debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion
plena de los Servicios, ya que PTI-ID, se reserva expresamente el derecho de reclamar por
Servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atrasc o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del
CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las Partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
Dias desde gue sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran en Délares, mediante depésito bancario en la cuenta sefialada para
tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.

Las Partes acuerdan que los pagos por la prestacion de los Servicios, se efectien a SAMSUNG
ENGINEERING, CO., LTD., quien sera la encargada de expedir la(s) factura(s)
correspondientes y realizar los tréamites de cobro.
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En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes al 9% anual.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha
en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de PTI-ID, en el entendido que no
se generaran dichos interese si las cantidades son cubiertas en la factura inmediata posterior a
cuando se detectd el pago. PTI-ID podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes
o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad, no generara intereses.

5.1 Retenciones

De las facturas que se le cubran al CONTRATISTA, no se hara la retencién del DOS AL
MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, para el Instituto de Capacitacion de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion.

5.2 Anticipo

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un Anticipo po
presente Contrato, que equivale a un importe de

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El Anticipo sera otorgado dentro de los 30 (treinta) Dias siguientes a la Fecha de Inicio del
Contrato, previa entrega de la factura electrénica que ampare el monto del anticipo y de la
garantia por el importe total del mismo.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente
garantia, no dara lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo,
el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a PTI-ID, diferira en igual plazo el
Programa de Ejecucién de los Servicios del Contrato.

EL CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos que por
concepto de estimaciones por Servicios realizados le haga PTI-ID; dicha amortizaciéon debera
ser del 20% (veinte por ciento) del monto de la estimacién autorizada en el periodo

correspondiente.

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar del anticipo entregado, el mismo se
descontara en el finiquito.

El CONTRATISTA invariablemente debera entregar a PTI-ID, y a favor de éste, una Garantia
por el importe del anticipo, en los términos de la Clausula denominada “GARANTIAS”.

b/ Pagina 15 de 55

=

y



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

6. GARANTIAS
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, entrego a PTI-ID péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato
expedida por institucién afianzadora autorizada, a favor de PTI-ID, con los términos y alcances
establecidos en el Anexo “GARANTIAS Y SEGUROS".

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a mas
tardar en la fecha de formalizacién del instrumento modificatorio respectivo, el endoso a la garantia
otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-
ID podra iniciar el procedimiento de Rescisién del Contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacién de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente
presentada por el CONTRATISTA.

GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar Carta de Crédito Stand-by
que se constituira por la totalidad del importe del anticipo correspondiente, las que subsistira
hasta la total amortizacion del anticipo, debiendo constituirse en la misma moneda en gque se
haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el IVA.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en el Anexo “GARANTIAS Y
SEGUROS".

Esta debera ser expedida o confirmada por institucién bancaria autorizada para operar en
territorio mexicano.

GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Los Servicios seran prestados de conformidad con las Practicas de Ingenieria y de Construccion
generalmente aceptadas vigentes a la fecha de firma del presente Contrato, de acuerdo con las
especificaciones generales y particulares y, la normatividad aplicable, sefialadas en el presente

Contrato y sus Anexos.

El CONTRATISTA es responsable de los datos, especificaciones y en general todo tipo de
informacién contenida en todos y cada uno de los documentos que se generen con motivo del
presente Contrato, estén completos y correctos. En caso de advertirse la existencia de un error,
defecto u omision en la emisién final de dichos documentos, PTI-ID debera notificarlo por escrito
al CONTRATISTA a la brevedad posible. EIl CONTRATISTA debera entregar, sin costo alguno
para PTI-ID, los nuevos documentos o revisiones de los mismos, segin sea necesario, para
corregir el error, defecto u omisién, en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dias contados a partir
de la notificacién antes referida.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir los errores defectos
u omisiones de los documentos, PTI-ID podra hacerlos corregir o completar mediante un
Tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los costos en que incurra con motivo de lo
anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA
el pago de dichos costos haciendo efectiva la fianza sefialada en los parrafos siguientes.
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Recibidos los Servicios, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara
obligado a responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios
ocultos, en los términos sefialados en el Contrato y en la legislacién aplicable.

Dicha obligacién se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la
fecha de la recepcion fisica total o parcial de los Servicios, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Previamente a la recepcion de los Servicios, el CONTRATISTA debera constituir péliza de
fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los Servicios ejercidos en

el Paquete.

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para
operar en México, y debera emitirse en estricto apego al Anexo “GARANTIAS Y SEGUROS" del

presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas del Residente
ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, en el horario de 9:00 a 18:00 horas, en estricto apego
a los textos que se acompafan en el Anexo “GARANTIAS Y SEGUROQS”, aceptando
expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

EI CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo
que en el supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apdcrifa, se daréa aviso a las
autoridades competentes y a la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose
el CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un
documento apdcrifo.

T RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

El CONTRATISTA sera el unico responsable de la ejecucién de los Servicios amparados en
este Contrato, conforme al mismo y sus anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Servicios por mayor valor de lo contratado, sin que, para tales
efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo o, se cuente con la orden por
escrito emitida por PTI-ID, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los mismos, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién
alguna del plazo de ejecucion de los Servicios.

Cuando la ejecucion del Contrato implique riesgos para las instalaciones o del personal de PTI-
ID o de sus proveedores y contratistas, el CONTRATISTA debera sujetarse a lo establecido en
el Anexo “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA)". Las responsabilidades y los Dafios y Perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, sera hasta el monto de la obligacién incumplida, y no podra exceder el monto
total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el

presente instrumento.
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Los Daiios y Perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros seran a cargo
de la parte que los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada
“INDEMNIZACION”.

Bajo ningun concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier
naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un dafio y el afectado demande la reparacién del mismo a
la parte que no se lo causé y asi se haya determinado por resolucién judicial o administrativa,
quien lo causé debera cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de
acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos
e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel
correspondiente.

El CONTRATISTA realizara los Servicios sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal
o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de PTI-ID para la ejecucién de los
Servicios, ademas de lo establecido en el Anexo “DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)” del presente Contrato y a las
instrucciones que al efecto le sefale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Servicios objeto del presente Contrato.

Cuando los Servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus Anexos o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito, éste
ordenara su reposicion, reparacion o correccion inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto
o plazo del presente Contrato.

En la medida que sea aplicable, con respecto a los Servicios, el CONTRATISTA sera el Gnico
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstos en las leyes federales, estatales, municipales y las autorizaciones
emitidas por las autoridades ambientales, asi como de los dafios u afectaciones que cause al
medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes,
que se empleen o estén en su posesién o bajo control del CONTRATISTA, incluyendo el
manejo integral de residuos peligrosos que provengan de los bienes de su propiedad; sin
perjuicio de su responsabilidad frente a Terceros. No obstante, la responsabilidad ambiental
del CONTRATISTA, PTI-ID podra establecer los controles y las medidas de supervision que
considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA en materia ambiental. La responsabilidad ambiental del CONTRATISTA se
limitara a los dafios que el CONTRATISTA ocasione durante los Servicios y que sean
directamente atribuibles a éste y excluira cualesquiera dafios ambientales anteriores a que el
CONTRATISTA se encuentre en el Sitio.

Conforme a esta Clausula y las leyes aplicables, el CONTRATISTA tendra las siguientes
obligaciones:

a) Debera contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la
salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones.

b) Debera cumplir con los términos de todas las autorizaciones de conformidad con

las leyes aplicables.
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c) Deberd emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos
operacionales y en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los
estandares o usos de la industria.

d) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus subcontratistas y sus
proveedores cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
previstas en las leyes aplicables.

8. RESPONSABILIDAD DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a cumplir con sus obligaciones de pago, en términos de lo previsto en el
presente Contrato y sus Anexos.

9. FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por
cualguier demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento
hubiera sido ocasionado por, o atribuido a, un Evento de Fuerza Mayor o a sus efectos, o a una
combinacién de los mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracién y afectacién por causa del
Evento de Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso,
actualizaciones periddicas que reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada
inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

Cualquier suspension de las obligaciones en virtud del Contrato no sera de mayor alcance ni
durara mas que el minimo requerido por los efectos del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y
remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho

Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a
incurrir en cualquier gasto o costo, o de asumir obligacién alguna o responsabilidad que se
encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones
que no fueran afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto
u omisioén, negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente
ser excusada del cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por
dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento
de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de

responsabilidad.
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La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de
un término que no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento
o debiere haber tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de
Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso
de gue cualquiera de las Partes no realice la comunicacién en el término establecido, perdera
su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso
en el cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En
caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar
a su solicitud, en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion
con la que pretenda acreditar el Evento de Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en
idioma distinto al espaiiol o inglés deberd acomparfarse de la debida traduccion simple al
espariol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la fecha en que
presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por
las cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que
esta siendo tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida

posteriormente.

En caso de suspension de los Servicios derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS
CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION” y la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
SERVICIOS” de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Servicios derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se
estara a lo dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”.

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la
imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Servicios, no obstante haber realizado
todas las acciones bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este Contrato
para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecucién de
los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato y siempre que
habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado todos
los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder
obtener los permisos necesarios para tales efectos.

10. RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o
llegare a ocupar sin distincién de clases o categorias, para la ejecucion de los Servicios objeto
de este Contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus
trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los
‘beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacién de afiliacion y pago de cuotas
obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar
las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo
el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecuciéon del objeto de

este Contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacién al presente Contrato, actta
exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él y sus subcontratistas disponen de
los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento juridico,
ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacién en
términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus
trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

Al efecto el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el aviso de afiliacién en el régimen
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, asi como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronal y
aportaciones efectuadas a los institutos mencionados, de todo el personal y de los empleados
que ocupe o llegare a ocupar para la ejecuciéon del objeto del Contrato. Asimismo, se
compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no
entregue a PTI-ID el convenio de terminacién de la relaciéon laboral con el personal
correspondiente debidamente ratificado ante la Junta de Conciliacién y Arbitraje y aprobado por
ella.

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga
derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo
firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliaciéon y Arbitraje, con motivo de
los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera de las personas antes
mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacién, demanda o contingencia
laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de
los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del
CONTRATISTA como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses
de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos
en paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a
resarcir a PTI-ID, a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de
cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

1. SEGUROS

El CONTRATISTA sera el unico responsable de contar con las pélizas de seguros que,
conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

12. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar
modificaciones al mismo, de acuerdo a lo siguiente:

. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes,
cuando se trate de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneracion y a los mecanismos para
sus ajustes,
b. Los términos relativos a objeto, monto o plazo del Contrato,
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c. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del
presente Contrato.

IL. Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los
representantes autorizados de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando

se trate de:
a. Prérroga a la Fecha de terminacién del plazo o suspension en términos de la
Clausula “SUSPENSION DE LOS SERVICIOS”, y
b. Cualquier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no
implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato. Las Partes en ningin caso
podran modificar sustancialmente el objeto de contratacion.

El CONTRATISTA deberé entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia
de Cumplimiento que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta

Clausula.
121 Ajustes al Programa de Ejecucion, fechas criticas y plazo de ejecucion

El Programa de Ejecucion de los Servicios de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los
siguientes casos:

I.  Por conceptos o volumenes de Servicios no previstos requeridos para la cuiminacion
del objeto del Contrato;
Il.  Por reduccion de alcances;
lll.  Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
IV.  Por suspensién de los Servicios ordenada por PTI-ID;
V.  Por causas imputables a PTI-ID.

El CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido
cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID, un
ajuste al Programa de Ejecucién de los Servicios vigente, a las fechas de eventos criticos 0 a la
Fecha de terminacion o al plazo de ejecucion, acompaiando la documentacién o informacion
que estime pertinente para justificar su solicitud. PTI-ID, comunicaréd al CONTRATISTA su
determinaciéon en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias, con base en la informaciéon o
documentacién suministrada por el CONTRATISTA,; sin menoscabo de que PTI-ID, requiera al
CONTRATISTA la presentacion de documentacién o informacién adicional en el plazo que le
indique PTI-ID. De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de
un periodo adicional por el mismo nimero de dias establecido originalmente, para emitir su

determinacion.

El ajuste al Programa de Ejecucion de los Servicios, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion
reflejara la afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a
la modificacion del plazo de ejecucién del Contrato, las Partes celebraran el convenio

modificatorio correspondiente, en el cual se formalizara el Programa de Ejecuciéon de los

Servicios actualizado.
[ .
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En los demas casos, el ajuste podra dar lugar a una prérroga a la Fecha de terminacion del
Contrato, sin que se modifique el plazo de ejecucién.

12.2 Conceptos o volimenes de servicios no previstos en el Contrato

Para la parte a Precios por Unidad, si durante la ejecucién de los Servicios PTI-ID requiere de
la ejecucion de conceptos o volumenes de Servicios no previstos en el Contrato y sus Anexos,
o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sélo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacién por escrito 0 mediante anotacién en la Bitacora, por

parte del Residente.

Traténdose de voliumenes de Servicios no previstos en el Contrato, éstos se pagaran a los
Precios por Unidad pactados originalmente en este Contrato.

Tratandose de los conceptos no previstos en el Contrato, sus Precios por Unidad deberan ser
conciliados y autorizados previamente a su pago.

Cuando exista la necesidad de ejecutar Servicios por cantidades adicionales o conceptos no
previstos originalmente en el catalogo de Conceptos de Servicios de este Contrato, estos
Precios por Unidad deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el Contrato.

Si durante la ejecucion de los Servicios surge la necesidad de realizar Servicios por conceptos
no previstos originalmente en el Anexo “CATALOGO DE CONCEPTOS" de este Contrato, el
CONTRATISTA debera presentar de acuerdo a los requerimientos del Residente, los analisis
de Precios por Unidad correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que
serviran para su elaboracioén, revision y sancién técnica, a partir de que se ordene su ejecucion
y hasta los 30 (treinta) Dias siguientes a que se concluyan dichos Servicios, si posterior a este
plazo el CONTRATISTA presenta los andlisis correspondientes, éste en ningtin caso podra
reclamar gastos financieros.

Para la determinacion de los Precios por Unidad de Servicios por conceptos no previstos en el
Anexo “CATALOGO DE CONCEPTOS" del Contrato, el Residente junto con el CONTRATISTA,
procederan de acuerdo a lo siguiente:

Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaréan y autorizaran de la
siguiente forma:

(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los
costos directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los
precios unitarios contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el
Contrato.

(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las
matrices y alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de

base para la solucién de dichos precios.
X Pagina 23 de 55

F

//



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR
UNIDAD Y COSTOS REEMBOLSABLES No. PTI-ID-S-003/2019

El CONTRATISTA, durante la conciliacién debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito
la aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden
aceptar el precio propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el
Contrato.

(iii) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en
los analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los
propuestos por el CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los
términos del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion gue los soporte y apoyos necesarios para su revision
por parte de PTI-ID, y la Supervision del Residente de la ejecucién de los conceptos
extraordinarios.

En tal caso, para la determinaciéon de los Precios por Unidad Exiraordinarios, PTI-ID y el
CONTRATISTA procederan de la siguienie manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los andlisis de precios que sirvieron
de base al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el
Contrato, tales como consumos, rendimientos por unidad de servicios en las mismas
condiciones a las originales, mano de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos,
el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos

adicionales previstos en el Contrato.

ii. Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que
antecede, se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado
(cotizaciones y facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por
Unidad del Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser
utilizados por condiciones de los servicios diferentes a los consignados en el Contrato, o
los costos que estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales
como, tiempos de entrega, entre otros, el CONTRATISTA debera presentar justificacion
por escrito, que acredite los motivos y condiciones que no le permitan utilizar los elementos
del Contrato original, el Residente debera validar dicha justificacion, considerando que los
costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el
Precio por Unidad Extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los
antecedentes aplicables de servicios similares en otros contratos de servicio en las mismas
condiciones, conciliandolo con el Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los
insumos y cantidades utilizadas de cada uno de ellos, asi como el rendimiento obtenido para
llevar a cabo el concepto de Servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y

los cargos adicionales previstos en el Contrato.
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(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los
términos del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA deberd analizarlos partiendo de la
observacién directa de los Servicios, respecto del procedimiento constructivo, alcance,
materiales, maquinaria, equipo, personal y demas que intervengan en los Conceptos de
Servicios, previa autorizacion del Residente.

a) EI CONTRATISTA entregaré los documentos comprobatorios de los consumos de materiales
y recursos empleados durante el periodo que ejecutdé los Servicios. Dichos documentos
formaran parte del Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta
documentacion debera estar avalada por el Residente para la verificacion de los consumos de
materiales y recursos, considerando que los costos de los Insumos deberan estar referidos a
los presentados en la Propuesta Econémica. Los costos indirectos, el costo por financiamiento,
el cargo por la utilidad del CONTRATISTA vy los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Econdmica, seran los convenidos en el Contrato.

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacién en el Precio
por Unidad Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad
del Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en
las mismas condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de trabajo
diferente, o los costos de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las
originalmente pactadas, el CONTRATISTA debera presentar una justificacién por escrito, que
acredite las condiciones que a su juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el
Residente de PTI-ID deber3 validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de
la anotacion en la Bitacora, la orden de servicio correspondiente.

Para que los Precios por Unidad Extraordinarios sean autorizados por PTI-ID, el Residente
enviara al Administrador del Proyecto, copia de la notificacion al CONTRATISTA donde se le
hubiese ordenado la ejecucién de los servicios por conceptos no previstos en el catalogo original
del Contrato, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA con todos sus apoyos, para la
revision de detalle de los Precios por Unidad Extraordinarios.

Los conceptos de los Servicios, sus especificaciones y los Precios por Unidad Extraordinarios
autorizados, quedaran incorporados al Contrato, por cualquiera de los supuestos previstos en
la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar
sus facturas y presentarlas a PTI-ID en los términos de la Clausula denominada
“CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION".

En caso de que la ejecucion de conceptos o volumenes de Servicios no previstos en el Contrato,
modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los
términos de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".
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12.3 Modificaciones por Cambio de Ley

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se
modificara en caso de que, derivado de los cambios o creacién de Leyes Aplicables, se otorguen
condiciones o reglas mas favorables con respecto al Contrato o permitan una participacién mas
amplia en las operaciones por parte del CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser
acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econémico original de
cualquiera de las Partes, el Contrato se modificara, en la medida en que sea permitido por las
Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance
econdémico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por
escrito conforme a la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13. CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliguen un cambio de control
durante la ejecucion del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los
derechos u obligaciones derivadas del mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

13.1 Cesion de Derechos del Contrato por el CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por
su naturaleza y no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el
CONTRATISTA sin el consentimiento previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente
estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las
obligaciones y derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas
necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucién de las
garantias originalmente otorgadas, debiéndose formalizar el correspondiente Convenio

Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo
grupo corporativo o distintas a éste que impliqguen un cambio de control durante la ejecucién del
presente Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por
ventas en mercado de valores, que no impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera
informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (ireinta) dias naturales contados a partir de que
ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

13.2 Cesién de Derechos del Contrato por PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se
deriven del presente Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el
consentimiento previo por escrito del CONTRATISTA, para tal efecto formalizard con el
cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la

comparecencia del CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de
derechos y obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y
obligaciones consignados en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario,
liberando desde ese mismo momento a PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier
responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las responsabilidades
existentes a la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y obligaciones son asumidas
expresamente y por escrito por el cesionario sin excepciéon o modificacién alguna.

14, CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en
cuyo caso se debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA sélo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un
intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico, y PTI-ID
otorgara su consentimiento, siempre y cuando no exista impedimento legal o administrativo.

Para la cesién de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

15. PENALIZACIONES

Las Partes en el presente Contrato, acuerdan que PTI-ID aplicara penalizaciones al
CONTRATISTA en los siguientes supuestos, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Anexo “PENAS CONVENCIONALES” del presente Contrato:

POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
CONCLUSION TOTAL DE LOS SERVICIOS.

I INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA PROGRAMADA DE EVENTOS CRITICOS.

Il INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE

INTEGRACION NACIONAL.
\A INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION

AMBIENTAL (“SSPA”).

L

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente
Clausula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

a. Las facturas que se generen por la ejecucién del presente Contrato;
b. Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro Contrato que

tenga celebrado con PTI-ID;
c. Mediante transferencia electrénica;
d. Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas; o

e. Através de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

16. OBLIGACION SOLIDARIA

Las personas que suscriben el Contrato en su caracter de CONTRATISTA, asumen en forma
solidaria la totalidad de las obligaciones de este Contrato ante PTI-ID.
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16.1 Designacion de Compaiiia Lider

El CONTRATISTA ha designado a la compafiia SAMSUNG ENGINEERING, CO., LTD., como
lider en la ejecucién del Contrato. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar a dicha
compaiiia como Lider, debera comunicar por escrito al Administrador del Proyecto, su intencién
de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la Compaiiia Lider para opinién y
aprobacién de PTI-ID.

17, GRADO DE INTEGRACION NACIONAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integracién nacional al que se
comprometié en los términos del Anexo “CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE

INTEGRACION NACIONAL" de este Contrato y al Formato DT-7 de su propuesta Técnica.
Dicho porcentaje debera ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.

PTI-ID podra llevar a cabo la verificacion documental del cumplimiento del grado de integracion
nacional establecido en esta Clausula, durante la ejecuciéon de los Servicios segun sea
aplicable.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere
la presente Clausula sera sujeto de la penalizacion por “Incumplimiento de las obligaciones
relativas al Grado de Integracion Nacional” en los términos establecidos en la Clausula
denominada “PENALIZACIONES” y los Anexos “CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO
DE INTEGRACION NACIONAL” y “PENAS CONVENCIONALES” del presente Contrato.

18. OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes cumplird con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagara
todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las leyes
federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Corea
del Sur, tengan obligacion de cubrir durante el plazo, ejecuciéon y cumplimiento del presente

contrato.

El CONTRATISTA deberad defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de
cualquier reclamacion, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del
incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relaciéon con el presente
contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizaciéon o sancion sobre los mismos que
pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones
o impuestos de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o
penalizaciones sobre los mismos, respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de
inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a cabo cualquier accién legal o promover
los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en Ultima instancia PTI-ID es
apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los montos, gastos
(incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el

presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podréa deducir los importes antes descritos de cualquier pago
que le adeudare al CONTRATISTA.
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19. BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran
de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en
base a los principios de buena fe y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular
intencionalmente el error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando
que cada uno tiene el derecho de alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el

CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;
b) Cooperary consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la

totalidad de los Servicios;
¢) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;
e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es
posible, no impedira el avance de los Servicios.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del
Contrato, significa que habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones
finales sobre la materia.

20. COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y
obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a
las Leyes vigentes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién, a
sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que
cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus
filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omisién que
pudiera considerarse como Acto de Corrupcién o infraccidon en materia de compliance o
cumplimiento legal, y en todo momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades
Gubernamentales o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes
para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a
PTI-ID:

a) Cualquier accién realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA
que pudiera constituir una violacién o infraccién a las Leyes en materia de compliance o
cumplimiento legal y de combate a la corrupcién o un incumplimiento a las obligaciones
relativas a anticorrupcion aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de
Corrupcion o infraccién en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del
CONTRATISTA que tenga relacién con el presente Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacién por
incumplimiento (Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcién o con
infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, PTI-ID tendré derecho al
resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las
sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

El CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcién y
en los Caédigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas

Subsidiarias y Empresas Filiales y las partes se obligan a cumplir los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el
Desarrollo de la Debida Diligencia en Petr6leos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en materia de ética e integridad corporativa, y que
cumpliréan y adoptaran las medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus
filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u
omisién que pudiera considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo
momento debera dar acceso a la otra parte y a la autoridad competente o instancia competente,
a los documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las
visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revisién antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del
presente Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto
le emita el Tercero que, en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes,
resultare que la informacién o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera
la existencia de un acto u omisién que pudiera considerarse como violaciéon a las leyes en
materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia, el CONTRATISTA
tendra un plazo de 30 (treinta) Dias para aclarar lo que estime pertinente. Transcurrido dicho
plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-ID podra
proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”.

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial
o tribunal arbitral competente que determine la existencia de un acto tipificado en términos de
las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas a dichas materias, PTI-ID podra proceder
en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR

INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado
en el presente Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las
legislaciones relativas a dicha materia, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en
la Clausula denominada “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”
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21. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS SERVICIOS

Conforme al Anexo “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO
ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |,
PARA LA D<ETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO”, a la
Terminacién de los Servicios objeto de este Contrato o parte de los mismos, se procedera a su
recepcién por cada Planta o Instalaciones. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA
comunicara a PTI-ID por escrito o0 mediante registro que se haga en la Bitacora, la Terminacién
de los Servicios, por cada Planta o Instalaciones, indicando que los mismos se concluyeron en
concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus Anexos. Dentro de los 45
(cuarenta y cinco) Dias siguientes a la fecha de recepcién de la comunicacién referida, PTI-ID
y el CONTRATISTA, se someteran a un periodo de conciliacion del Estimado de Costos version
final, a efecto de revisar de que se hayan establecido todos los elementos necesarios para
implementar el proceso del Cierre del Libro por cada Planta o Instalaciones, debiéndose dejar
constancia por escrito firmado por las Partes como requisito previo, y en su caso Aceptacion de
los Servicios de cada Planta o Instalaciones.

En este supuesto, el periodo de conciliacién mencionado en el parrafo que antecede se podra
prorrogar por un plazo igual para el Cierre de Libro y en su caso, Aceptacién de los Servicios
de cada Planta o Instalaciones.

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Servicios prestados objeto del presente
Contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de Cierre del Libro de
cada Planta o Instalaciones, las Partes se sujetaran al siguiente procedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicion inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que
tenga derecho a retribucion. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de PTI-ID en
concordancia de las especificaciones del presente Contrato dentro del plazo de 20 (veinte) Dias,
éste podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reposicion de que se trate, en los
términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Servicios prestados a requerimiento de
PTI-ID en el plazo solicitado, PTI-ID hara efectiva la garantia que otorgue el CONTRATISTA,
por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los Servicios, a que se refiere el parrafo
correspondiente a la garantia de la obligacion de responder por la calidad de los Servicios de la
Clausula denominada "GARANTIAS".

EI CONTRATISTA al Cierre del Libro, hara entrega de la garantia de la obligacién de responder
por la calidad de los servicios, conforme a lo sefialado en la Clausula denominada

“GARANTIAS" de este Contrato.

Si el CONTRATISTA realiza Servicios por mayor valor de lo contratado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Servicios excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de los
Servicios, salvo que se haya celebrado el convenio modificatorio respectivo en los términos de
la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATOQ” o, se cuente con la orden por

escrito emitida por el Residente. ‘
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22. FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Servicios objeto del presente Contrato, PTI-ID,
a través del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa)
Dias, el finiquito de los Servicios, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones
reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos,
conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso,
se hayan presentado.

Asi mismo, en términos de lo previsto en la Clausula denominada “CONDICIONES
REQUERIDAS POR PTI-ID PARA LA EJECUCION DE LA FASE Il DEL PROYECTO?, si las
Partes no llegan a un acuerdo con la version final del Estimado de Costos de la Planta o
Instalaciones para la ejecucién de las obras correspondientes a la Fase |l, PTI-ID, a través del
Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el
finiquito de la Planta o Instalaciones correspondientes, en el que se asentara el cumplimiento
de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como
los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que,
en su caso, se hayan presentado.

Para la celebracion del finiquito, el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, escrito bajo
protesta de decir verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno con
sus subcontratistas que hayan ejecutado parte de los Servicios por cada Planta o Instalaciones
autorizados por PTI-ID. Lo anterior, sin perjuicio de que PTI-ID determine la formalizacion del
finiquito en los términos establecidos en esta Clausula, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, segun se frate.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula, podra ser ampliado por
acuerdo entre las Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante |la formalizacion

de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Servicios por cada Planta o Instalaciones, formara
parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension,
reduccion o ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de
manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes, estaran vigentes a partir de la fecha de firma
concluyendo en el momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan
en su totalidad los derechos y obligaciones de las Partes.
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23. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo “SUBCONTRATACION”, en el
entendido de que no podré subcontratar la direccién y control de los Servicios.

El CONTRATISTA sera responsable de la gestién y desempefio satisfactorio de todos los
Subcontratistas, que estaran bajo su control, gestién y responsabilidad. Para tal fin, el
CONTRATISTA mantendra en todo momento una lista actualizada de todos los Subcontratistas,
incluyendo el nombre e informacién de contacto de cada Subcontratista, el objeto de cada
Subcontrato y el monto de cada subcontrato. Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir
todos los pagos a los Subcontratistas en virtud de cada Subcontrato, haciéndose responsable
de cualquier atraso o impacto al contrato por la falta de pago a los Subcontratistas.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar
cualquier (actividad, conceptos o, trabajos) que no estén incluidos en el Anexo
“SUBCONTRATACION”, deberé solicitar la autorizacién al Administrador del Proyecto, con 10
(diez) Dias de anticipacion al inicio programado de los Servicios que pretenda subcontratar,
indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i) la parte de los Servicios a ser
subcontratada; y (iii) la informacién suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar
la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar
al CONTRATISTA cualquier informacién adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y,
en su caso, autorizar la subcontrataciéon. PTI-ID tendra un periodo de 20 (veinte) Dias a partir
de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcién de la informacion
adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratacién. En caso de que
transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado o rechazado por escrito la
solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion
nacional al que se comprometio en su propuesta de conformidad con el Anexo “CALCULO Y
DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL".

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la
autorizacién a PTI-ID en los términos sefalados en la presente Clausula, no siendo esto motivo
de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucion.

El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato, que sus
Subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social,
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, confidencialidad y combate a la
corrupcion, compliance o cumplimiento legal, en términos de las Clausulas del presente

instrumento.

La existencia de un Subcontrato no liberara al Contratista de sus obligaciones, compromisos,
garantias o responsabilidades en relacién con PTI-ID conforme al Contrato y las Leyes Los
subcontratistas no tendran accién o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por lo
tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o
reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los
subcontratistas por la ejecucién de los Servicios relacionados con el Contrato.
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24. SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato
y medio de comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los Servicios por lo que se obligan a su
puntual seguimiento.

El control y seguimiento de los Servicios, se llevara a cabo a través de medios escritos o en el
programa de computacion; sujetdndose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y
procedimientos establecidos en el Anexo “BITACORA ELECTRONICA”.

25. TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las
Partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o
entendimiento sobre dicho objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna
declaracién de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho
antes de la celebracién del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos

del Contrato.
26. REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a traves del Residente, supervisara la ejecucion de los Servicios objeto del presente
Contrato, quien dara al CONTRATISTA, por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, el Administrador del Proyecto, podra
establecerla con posterioridad al inicio de los Servicios.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Director de Proyecto quien
seré el representante para la ejecucién del Contrato, quien debera estar presente de tiempo
completo en el lugar de los Servicios por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi
como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda
clase de comunicaciones relacionadas con los Servicios, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los Servicios y a mantener
durante la vigencia del Contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y
proteccion ambiental, asi como un coordinador, mismos que deberan conocer el proyecto, asi
como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y proteccion
ambiental establecidos por PTI-ID, asi como las disposiciones en esas materias contenidas en
el Anexo “ DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA)”, en congruencia con el personal presentado en su propuesta, los cuales
solo podran ser sustituidos previo visto bueno de PTI-ID.

El Director de Proyecto del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato a quien se refiere
esta Clausula, no podra fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y
proteccion ambiental del CONTRATISTA, ni desempeiiar en relaciéon con este Contrato, otros

cargos ni funciones distintas a su encargo.
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En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Director de
Proyecto del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos

correspondientes.
27. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacién que se genere con motivo de
la ejecucién del presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

. Comunicaciones a PTI-ID al Residente en forma personal o por cualquier otro medio
que asegure su recepcion en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Piso 7,
Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300.

Comunicaciones al CONTRATISTA: Mariano Escobedo No. 476, Piso 3 Col. Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590.

Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones
relativas al Contrato.

28. SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

Las partes convienen que PTI-ID podréa suspender temporalmente, en todo o en parte el
Contrato, por las causas siguientes:

i. Atraso en la entrega del anticipo;
ii. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega de informacion o documentaciéon al

CONTRATISTA necesaria para la ejecucion de los Servicios del Contrato;

iii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran aquellos
Servicios que hubieren sido efectivamente prestados;

iv. Atraso imputable a PTI-ID en la disponibilidad de las areas para la ejecucion de los
Servicios;

v. Atraso de PTI-ID en el cumplimiento del plazo para realizar la inspeccion de los Servicios,
siempre y cuando el CONTRATISTA los hubiese puesto a disposicion; y

vi. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender |a ejecucion
de los Servicios, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de

un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo
previsto en la Clausula denominada “FUERZA MAYOR".

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan
levantar un Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren
los Servicios, asi como, acordar el plazo para que el CONTRATISTA presente al Residente,
para su revision y aprobacion, el programa de recursos a permanecer durante el periodo de
suspension y la funcién que tendra cada uno de estos. De esto ultimo, de forma mensual durante
el periodo de suspensién, el CONTRATISTA debera presentar al Residente para revision y
aprobacién el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya

desempefado.
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A partir de la comunicacién que dé por terminada la suspensién, se celebrara una Memoranda
de Entendimiento para la formalizacion de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a” de
la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO” del presente Contrato, la nueva
Fecha de terminacion prorrogada no modificara el plazo original pactado, y debera actualizarse
la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Servicios, previa solicitud del
CONTRATISTA, PTI-ID procedera a rembolsar, los gastos no recuperables en que éste hubiere
incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago sera
procedente, siempre y cuando la suspensién haya sido ordenada por PTI-ID; que al inicio de la
suspension el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revisién y aprobacion, el
programa de recursos a permanecer durante la suspension; y que, durante el periodo de
suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la
funcién que cada uno de estos haya desempefiado. Ademas de que, dichos gastos deberan ser
razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con
el Contrato y con el programa de ejecucidn, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias
contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos
gastos deberan ser presentados al Residente para su revision, conciliacién y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los
Servicios, deberé llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

281 Prérroga a la Fecha de Terminacién

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el
caso de que se determine suspender total o parcialmente los Servicios objeto del presente
Contrato, por cualquiera de las siguientes causas: i) por fuerza mayor, ii) por suspension
ordenada por PTI-ID, o iii) por cualquier acto u omisién de PTI-ID o de otro contratista que
trabaje en el Sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, inicamente dara
lugar a una prérroga a la Fecha de terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de
gjecucion. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en las Clausulas denominadas
“MODIFICACIONES AL CONTRATO"” y “SUSPENSION DE LOS SERVICIOS” de este Contrato.

29. TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i. Por fuerza mayor;

ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;

iii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucién del Contrato; y

v. Por resolucion judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron

o-rigen al Contrato.
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Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar
anticipadamente el presente Contrato, PTI-ID entregara al CONTRATISTA el oficio con que
comunique la terminacion anticipada del Contrato, la cual surtira efectos a partir del dia siguiente
a la fecha en que ésta sea comunicada.

De ser el caso, el CONTRATISTA se abstendra de ejecutar los Servicios faltantes, cancelara
las érdenes o pedidos emitidos con cualquier subcontratista, y hara todos los esfuerzos posibles
para minimizar los gastos de cancelacién y otros gastos no relacionados con la terminacion.

29.1 Acta Circunstanciada

Una vez comunicada la Terminacién Anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantara
ante la presencia de Fedatario Publico el Acta Circunstanciada del estado en el que se
encuentran los Servicios, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada
“FINIQUITO". PTI-ID podra, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la
Terminacion Anticipada con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del finiquito,
PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de los Servicios que haya ejecutado el
CONTRATISTA hasta la terminacién anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de
manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que

corresponda.
30. Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminacién Anticipada
Al recibir la comunicacion de Terminacién Anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Servicios objeto del Contrato, absteniéndose, de ser el
caso, de colocar mas 6rdenes de compra o subcontratos para obtener materiales,
servicios o inmuebles;

b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las érdenes de compra, subcontratos,
contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecucion
de los Servicios, en los términos que PTI-ID le indique. Asimismo, hara todos los
esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacién y otros gastos no
relacionados con la terminacién anticipada del Contrato, o

c) Devolvera PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que
le hubiere sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la
documentacion que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realizacion de los

Servicios.
31. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISI()N)
31.1 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA,

ante cualquiera de los siguientes eventos:
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No ejecute los Servicios en el plazo establecido;

Se niegue a reponer los Servicios que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o
discrepantes;

Si los Servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el
Contrato;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Servicios o incumpla con los programas
de ejecucion que se hubieren pactado en este Contrato;

Ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las personas morales que
sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado
dicha condicion;

Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar
con el consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-
ID;

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion
gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;
Incumpla con el porcentaje de Contenido Nacional en términos del Anexo “CALCULO Y
DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL”;

La Rescision de otro Contrato celebrado entre el CONTRATISTA y PTI-ID;

Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccién en materia de compliance o cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en materia de
compliance o cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, por la comision de delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal
vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato
o durante la ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones
en materia de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a
investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion en materia
de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente;

Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcién y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “DISPOSICIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)” de este
Contrato, que se consideren en el mismo como causal de Rescisién, o

El incumplimiento de los acuerdos derivados de la debida diligencia.

En el caso de los eventos sefialados en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 18, anteriores, el
incumplimiento podra ser subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) Dias
Habiles siguientes a que éste hubiera recibido la comunicaciéon correspondiente de PTI-ID,
pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento de
que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las
Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicaciéon de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo
acordado entre las partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID
tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.
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En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de
rescindir de pleno derecho el Contrato en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar
de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la
fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo el
pago de los trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las Penas Convencionales
adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera valida desde la fecha
en que el CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que establezca el Evento de
Incumplimiento del CONTRATISTA aplicable.

Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTI-ID conforme a esta Clausula y el
aviso correspondiente, el CONTRATISTA no podra realizar accion alguna para subsanar el
Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA.

Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho evento
continte, PTI-ID podra, sin que sea su obligacién, realizar pagos a Terceros o ejecutar las
actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de
la consecucién del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio
de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo;
como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o
compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al
CONTRATISTA conforme al Contrato.

31.2 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa
comunicacion a PTI-ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede rescindir de pleno
derecho el Contrato, son los siguientes:

3 Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a
la fecha en que sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion
enviada por escrito a PTI-ID el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se
realizé; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccién en materia de compliance o cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato; ,

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de
compliance o cumplimiento legal en relacioén con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad

Gubernamental o instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal
vinculados con el presente Contrato;

(= Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato
o durante la ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en
materia de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a
investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcién o en
materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia

competente, o
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6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcion y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.

En el caso del evento sefialado en el numeral 1, el incumplimiento podra ser subsanado por
PTI-ID dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido Ia
comunicacion correspondiente del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia
superior atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por
escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no
pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado el plazo
para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean
un periodo de gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir

de pleno derecho el Contrato.

La Rescisién por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde la fecha en que PTI-
ID reciba el aviso de Rescision que establezca el evento de incumplimiento de PTI-ID aplicable.
Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte del CONTRATISTA conforme a esta
Clausula y el aviso correspondiente, PTI-ID no podra realizar accién alguna para subsanar el
evento de incumplimiento de PTI-ID.

Para efectos de la Rescision, cualquiera de las partes podra comunicar por escrito a la otra las
razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil siguiente
al de su comunicacion.

La resolucién de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Codigo de
Comercio, no liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligacién del
Contrato. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier garantia

a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar
de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la
fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo las
Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho

respecto del Contrato.

En el caso de Rescision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del
CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran en vigor
hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente

Contrato.

32. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Cuando surja alguna controversia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA podré efectuar, dentro de los 15
(quince) Dias siguientes de haber surgido la misma, su reclamo por escrito ante el titular del
Administrador del Proyecto, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las Partes.
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Para resolver el reclamo, el Administrador del Proyecto, efectuara las consultas pertinentes y
reunira los elementos o documentos necesarios. El Administrador del Proyecto, tendré un plazo
de 15 (quince) Dias contados a partir de la recepcion de la solicitud efectuada por el
CONTRATISTA para emitir su determinacién por escrito y comunicarsela, estableciendo las
bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacién del Administrador del Proyecto, el CONTRATISTA contara
con un plazo de 15 (quince) Dias para comunicar su rechazo, en caso contrario se tendra por
aceptada, perdiendo el derecho de presentar su reclamo como discrepancia técnica o

administrativa.

Los plazos a que se refieren los dos parrafos anteriores, podran ser prorrogados en igual plazo
de comun acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo presentado por

el CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA acepta la determinacion final, el Administrador del Proyecto, procedera a
la autorizacién del cambio y, en su caso, se procedera a la formalizaciéon del convenio

correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o
administrativo, se estard a lo dispuesto en la Clausula denominada “LEY APLICABLE Y

JURISDICCION".
33. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable
en los Estados Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas,
no sin antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccién de los
tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, las partes renuncian
a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

34. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad
exclusiva de PTI-ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos
de los estipulados en el presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.
El CONTRATISTA garantiza que dicha informacién sera revelada a sus empleados Unicamente
en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o
proveer informacién alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad comercial o
cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de PTI-
ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacién
en la mas estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el
establecimiento de procedimientos, en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de
dicha informacién y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelacion a
cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion no autorizada, incluyendo
en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de confidencialidad

por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
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De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda
aquella informacién técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en
cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente
con el procedimiento de adjudicacién o durante el desarrollo de los Servicios, asi como aquella
informacioén o documentacién que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a:
(i) la informacién de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento
del Contrato; (ii) la informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin
violar alguna obligacién de confidencialidad; (jii) la informacién obtenida de Terceros que tengan
derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad; (iv) la informacién que deba
ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales,
siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles, penales
o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda

prontitud la solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros histéricos e informacion interna del CONTRATISTA relativa
a la elaboracién de precios y estimados se consideraran confidenciales, siempre y cuando se
demuestre dicho caracter.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un
periodo de 5 (cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacién o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada
con este Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los 6rganos
fiscalizadores practiquen y, en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida
a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus Organos Desconcentrados.

35. PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios
o de cualquier otra indole, el nombre de Petréleos Mexicanos, Empresas Productivas
Subsidiarias o Filiales, sus logotipos o cualquier otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de
propiedad intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA
se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier accién que se interponga en su contra o en
contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al
CONTRATISTA, obligandose este ultimo a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa
judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en relacién

con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacioén y de cualguier negociacion
o conciliacion. E| CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y
estrategias de defensa necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de
implementar sus propios medios y estrategias de defensa.
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Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del
Contrato, corresponderan a las partes en términos de su participacién, otorgando en todo
momento el reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o
generacion de algun derecho de propiedad intelectual que se encuentre regulado por las leyes

en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a
obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de
colaboracion remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditacion o
constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad intelectual o industrial generados.

36. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El CONTRATISTA reconoce que Petréleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o
cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podran hacer uso de
recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del
presente Contrato. EI CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus
proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentacion
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido

en esta Clausula.

La “Cédula sobre el Pais de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a
la firma del Contrato, se integra al Contrato como Anexo “DOCUMENTACION REQUERIDA
POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOQ”, en la inteligencia de que PTI-ID podra solicitar al
CONTRATISTA cualquier aclaracion o informacion adicional relativa a la cédula a que se refiere
esta Clausula, durante la ejecucién del Contrato. Asimismo, en caso de que la informacion
contemplada en dicha cédula llegara a modificarse durante el plazo de este Contrato, el
CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de PTI-ID, inmediatamente después de
que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificacién, lo que no implicara realizar una
modificacion al Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a entregar al area responsable del Médulo de Financiamiento de
PTI-ID la Documentaciéon requerida por las fuentes de financiamiento (documentos y/o
documentos electrénicos), que en su caso corresponda; la cual se debera presentar de
conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo “DOCUMENTACION REQUERIDA
POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTQ", siguiendo para tal efecto las instrucciones y
formatos especificos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petréleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentacion Requerida por las Fuentes de
Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este Contrato. El Instructivo vigente,
a que se refiere esta Clausula, también se encuentra disponible en la siguiente pagina de

Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedor/Documentacion).

Siel CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la documentacién requerida por las Fuentes
de Financiamiento, el area responsable del Médulo de Financiamiento:

a) registrara en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el CONTRATISTA
podra continuar con los trdmites de pago de su(s) factura(s), o

b) emitird el “Comprobante de Seguimiento de Documentacion”, el cual formara parte de
la documentacién que el CONTRATISTA presente para continuar con los tramites de

pago de su(s) factura(s).
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PTI-ID no estara obligado a dar tramite al pago de su(s) factura(s) cuando el CONTRATISTA
injustificadamente no entregue la documentacion requerida por las fuentes de financiamiento
que corresponda.

PTI-ID podra solicitar al CONTRATISTA cualquier modificacién, aclaracién o informacion
adicional relativa a la Documentacién Requerida por las Fuentes de Financiamiento.

De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la documentacion
requerida por las fuentes de financiamiento debera ser entregada a la persona (Banco Agente,
Agencia de Crédito a la Exportacion, Direccion Corporativa de Finanzas, etc.) que PTI-ID le
indique oportunamente.

37. ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato
incluira todos sus Anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos
establecidos en el Contrato, y se listan de la siguiente manera:

. Anexo 1 Alcances del Proyecto.

o Anexo 2 Catalogo de Conceptos.

Anexo 3 Costos Reembolsables.

Anexo 4 Programa de Ejecucion.

Anexo 5 Procedimientos de Coordinacién.

Anexo 6 Ingenieria Basica de las Plantas.

Anexo 7 Normas, Cédigos, Procedimientos y Especificaciones Técnicas.
Anexo 8 Relacion de Entregables de Ingenieria del Proyecto.

Anexo 9 Relacion de Entregables del Proyecto en la Etapa FEL Il y FEL 11l
Anexo 10 Libros de Proyecto.

Anexo 11 Idioma de los documentos.

Anexo 12 Control del Proyecto.

Anexo 13 Descripcion de perfiles de los puestos clave.

Anexo 14 Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud y Proteccion

Ambiental (SSPA).

e Anexo 15 Requisitos de Calidad.

. Anexo 16 Bitacora Electrénica.

. Anexo 17 Calculo y Declaracion del Grado de Integracion Nacional.

. Anexo 18 Peritos.

. Anexo 19 Garantias y Seguros.

. Anexo 20 Subcontratacion.

* Anexo 21 Lineamientos para la Procura de Equipos Criticos y de Largo

Tiempo de Entrega.
Anexo 22 Documentacion Requerida por las Fuentes de Financiamiento.

Anexo 23 Cedula sobre el pais de origen de los bienes y o servicios.

Anexo 24 Gastos No Recuperables.

Anexo 25 Penas Convencionales.

Anexo 26 Términos y Condiciones Bajo la Metodologia a Libro Abierto para
la Definicion de Alcances y Parametros Durante la Fase |, para la

Determinacion del Estimado de Costos y Fijacién del Precio.
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. Anexo 30 Requisitos particulares para la ejecucion de los trabajos en Sitio.
. Anexo 31 Preguntas y respuestas de las juntas de aclaraciones.
. Anexo 32 Codigo de Etica de Petroleos Mexicanos, sus Empresas

Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales.
Cédigo de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales.
Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso,
Empresas Filiales.

g Anexo 34 Documentos que acrediten haber respondido la debida diligencia, y
en su caso, los planes de remediacién que hayan derivado de ella.
. Anexo 35 Términos y condiciones para la definicion de alcances y parametros

durante la fase | para la determinacién del estimado de costos y
fijacion del precio.
. Anexo 36 Convenio de Participacion Conjunta.

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos,
prevalecera lo pactado en este Contrato.

38. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL

EICONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas,
todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS QUE REALICEN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETROLEQOS
MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” del Anexo “DISPOSICIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)” de este Contrato, el cual
contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccién ambiental de los
Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petréleos Mexicanos y
sus Empresas Productivas Subsidiarias.

39. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Servicios debidamente terminados, de
conformidad con los alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que
hayan sido completados en todas sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido
para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea
necesario en relacion con la ejecucién de los Servicios y del Contrato.

Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier Norma, Cédigo, Procedimiento y Especificacion
Técnica al que se haga referencia en los Anexos del Contrato, PTI-ID no tendra obligacion
alguna con respecto a la ejecucion de los Servicios, salvo que se establezca expresamente en
el Contrato. En tal sentido, los Servicios seran cumplidos bajo la absoluta y exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA. Por lo tanto, PTI-ID no sera responsable ni tampoco tendra
control ni estara a cargo de la supervision, direccion o control de las Servicios, ni de los métodos,
las técnicas, las secuencias, los procedimientos o los medios para su ejecucién, o de las
medidas de seguridad y el progreso de los Servicios o el cumplimiento por el CONTRATISTA
de sus obligaciones bajo este Contrato. De igual forma, PTI-ID no sera en ningtin caso, ni en
modo alguno responsable por los actos u omisiones del CONTRATISTA, ni por las acciones u
omisiones de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA, a su propio costo, realizara todos los Servicios conforme a los alcances,
términos y condiciones establecidos en el Contrato. EI CONTRATISTA no tendra derecho a
incrementar la remuneracién de la Fase |, segun sea el caso, 0 a una extension de la fecha de
recepcion de los Servicios, segln sea el caso, en el caso de que el criterio de disefio final o los
requisitos técnicos finales y las especificaciones de los Servicios varien del criterio de disefio o
los requisitos técnicos y especificaciones establecidos en el presente Contrato

Las Partes acuerdan mediante la presente Clausula, establecer los términos y condiciones
minimos a los que se obligara el CONTRATISTA, en caso de resultar adjudicatario de algtn
contrato o contratos para la ejecucion de la Fase |l del Proyecto, siempre y cuando PTI-ID
obtenga las autorizaciones, acreditaciones y aprobaciones correspondientes, de conformidad
con la normatividad aplicable y se cumplan las condiciones establecidas en la presente Clausula
y en la Clausula denominada “CONDICIONES REQUERIDAS POR PTI-ID PARA LA
EJECUCION DE LA FASE || DEL PROYECTOQ”, para lo cual deberan:

Ajustarse a los parametros establecidos y conciliados con PTI-ID durante la Fase |, para
determinar los costos por cada Paquete de Plantas o Instalaciones, de acuerdo al Anexo
“TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA
DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA
DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO”.

. Del contrato que debera contener como minimo lo siguiente:

- Factores de Indirecto, Utilidad, Gastos Generales de Oficina Matriz y Otros;

- Costos de Ingenieria (Oficina Matriz);

- Costos de Equipos de Proceso;

- Costo de Materiales a granel (materiales bulk);

- Costos de Embarque y Transportacion;

- Costos Directos de Construccién, como: disponibilidad de mano de obra calificada
y no calificada, disponibilidad de servicios, condiciones climaticas locales, elc.,
bases de datos propias elaboradas con informacién histérica de proyectos
similares desarrollados por el CONTRATISTA, e informacién suministrada por los
subcontratistas previamente seleccionados;

- Otros Costos (pruebas, arranque y puesta en servicio, refacciones, etc.)

- Analisis de Escalacion; ’

- Analisis de Financiamiento;

- Definicion del Grado de Contenido Nacional.

I Mantener el Sistema de Gestion de la Calidad establecido en el Anexo “REQUISITOS
DE CALIDAD”, cuyo certificado vigente debera estar emitido por un organismo
acreditado para certificar sistemas de gestion de la calidad, acorde a las regulaciones
del pais de origen y debera estar referido a la norma mexicana “Sistemas de Gestion de
Calidad — Requisitos” NMX-CC-9001-IMNC, vigente o en su caso a la norma
internacional vigente “Sistemas de Gestién de Calidad - Requisitos” ISO-9001 o en su
caso, Manual de Gestién de Calidad.

M. Proporcionar en cualquier momento a PTI-ID o a un Tercero que éste designe, la
informacién referente al disefio y desarrollo de la ingenieria de la Fase |, objeto del

presente Contrato.
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V. El CONTRATISTA se obliga a proporcionar sin costo adicional alguno, cualquier
informacion del desarrollo de la Fase | que le sea solicitada por PTI-ID.

Sostener el Precio Firme que resulte del presente Contrato y utilizar los mismos parametros,
factores y costos acordados con PTI-ID para la determinacién del Estimado de Costos version

final
40. OTRAS OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar los documentos previstos en el Anexo “INGENIERIA BASICA DE
LAS PLANTAS".

Salvo que las Partes durante la ejecucion del Contrato acuerden lo contrario, PTI-ID reconoce
que se hara responsable por el contenido y confiabilidad de la informacién y documentos
previstos en el Anexo “INGENIERIA BASICA DE LAS PLANTAS", durante la vigencia del
presente Contrato, incluyendo el periodo de “Garantia de la Obligacién de Responder por la
Calidad de los Servicios”; prevista en la Clausula “GARANTIAS"; y reconoce y acepta que la
informacién y documentos previstos en dicho Anexo, serviran de base para el desarrollo de los
Servicios, por lo que cualquier ajuste a los mismos que genere impacto en monto y plazo se
estara a lo dispuesto en la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

41. INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la
prestacion de los Servicios.

A partir de la Fecha de inicio de los Servicios, el CONTRATISTA, proporcionara a los
representantes de PTI-ID, sin costo alguno, espacio suficiente para oficinas y trabajos, asi como
trabajos secretariales y equipo de oficinas (incluyendo mobiliario, lineas telefénicas, equipos de
computo, conexion a internet, copiadoras y trabajos de fax) en el sitio de los Servicios, conforme
se sefiala en el Anexo “ALCANCES DEL PROYECTO". Asimismo, el CONTRATISTA debera
suministrar todos los consumibles que se requieran tanto para las oficinas como para todas las
demas instalaciones sefaladas en esta Clausula y dar mantenimiento y limpieza, a su costa, a

dichas instalaciones.
42. COLABORACION ENTRE LAS PARTES

EI CONTRATISTA y PTI-ID trabajaran de manera conjunta para determinar el alcance definitivo
de las obras por cada Paquete de Plantas o Instalaciones para la ejecucion de la Fase Il, asi
como para acordar el Precio Firme de los mismos.

Todos los datos de costos, ya sea creados por el CONTRATISTA o recibidos de Terceros
(cotizaciones de proveedores o subcontratistas), deberan ser compartidos a PTI-ID, por lo que
el CONTRATISTA los pondra a su disposicion sin alteracién o ajustes.

EI CONTRATISTA debera aceptar las revisiones a las ingenierias para efectos de cumplimiento
de especificaciones técnicas, y la participacion de manera conjunta de PTI-ID y el Tercero que
este designe en las decisiones del Proyecto y el acceso a entregables, asi como a las
metodologias de la ejecucion de los Servicios.
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Las Partes trabajaran de manera conjunta en la elaboracién de los Estimados de Costos a Libro
Abierto, para lo cual el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID la informacion necesaria
que permita el correcto seguimiento en su elaboracion y posterior revision, permitiendo el total
acceso a los representantes de PTI-ID a todos los documentos relacionados con la elaboracion
de dichos Estimados de Costos a libro abierto.

No obstante, la colaboracidén conjunta en la elaboracién de Estimados de Costos a libro abierto,
el CONTRATISTA presentara a PTI-ID al menos el tltimo Dia Habil del mes 8 (ocho) y mes 10
(diez) contados a partir de la formalizacién del presente Contrato, el Estimados de Costos a libro

abierto.

En caso de que el CONTRATISTA o PTI-ID detecten errores o inconsistencias en algun
Estimado de Costos a libro abierto, lo notificara a la otra parte y, en su caso, el CONTRATISTA
debera subsanarlo de inmediato.

Las Partes elegiran a los subcontratistas que intervendran en la ejecucién de las obras por cada
Paquete de Plantas o Instalaciones para la ejecucién de la Fase I, asi como, a los proveedores
de equipos y materiales, y en su caso llevaran a cabo negociaciones de manera conjunta.

Las Partes conciliaran la definicion del alcance de las obras por cada Paquete de Plantas,
Unidades o Instalaciones para la ejecucion de la Fase I, conforme al Anexo “TERMINOS Y
CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE
ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO".

43. CONDICIONES REQUERIDAS POR PTI-ID PARA LA EJECUCION DE LA FASE II
DEL PROYECTO

Las Partes acuerdan que si durante la ejecucion de los Servicios y en beneficio del Proyecto,
se pudiese realizar la conversion de una Planta o Instalaciones y esta pudiese ser susceptibles
de utilizarse, las Partes podran acordar los términos y condiciones para que parcialmente se
lleve a cabo la Fase Il de la Planta o Instalaciones, en los cuales se tendran que determinar los
términos y condiciones y elaborar el acta de entrega-recepcion de la Planta o Instalaciones
correspondiente. En caso, de que las Partes lleguen a un acuerdo en la version final del
Estimado de Costos de la Planta o Instalaciones, estas convienen en realizar el finiquito, de
conformidad a lo establecido en la Clausula denominada “FINIQUITO".

Las Partes acuerdan gque, en caso de no llegar a un acuerdo en la version final del Estimado de
Costos para la conversion de una Planta o Instalaciones correspondientes; sin responsabilidad
para las Partes, éstas deberan elaborar el finiquito de la Planta o las Instalaciones
correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Clausula denominada “FINIQUITO".

En virtud de lo previsto en el parrafo anterior, PTI-ID se reserva el derecho de confratar con un
Tercero los trabajos a desarrollarse en la Fase Il para la construccion de la Planta o
Instalaciones.

PTI-ID y el CONTRATISTA podran ejecutar las obras correspondientes a la Fase Il del Proyecto
cuando asi lo convengan, mediante la formalizacion de uno o mas contratos por cada Paquete
de Plantas, Unidades o Instalaciones, para lo cual deberan cumplirse las condiciones siguientes:
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Que PTI-ID, obtenga las autorizaciones, acreditaciones y aprobaciones de las
correspondientes instancias, requeridas para formalizar el o los contratos de la Fase |l
de conformidad con la normatividad aplicable.

Que se obtengan las autorizaciones presupuestales que aseguren los recursos
necesarios para los respectivos contratos.

Que los parametros establecidos en el numeral | de la Clausula denominada “OTRAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" y Anexo “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO
LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEF[NICION' DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO
DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO”, hayan sido acordados por escrito entre las
Partes.

ETAPA DE CONVERSION

La fecha en que las partes podran iniciar la conciliacion final de los Servicios por cada Planta o
Instalaciones, o de ser el caso, con la fecha efectiva de terminacion anticipada del Contrato. El
plazo de esta etapa debera ser considerado en el plazo total de la Fase |.

44 .1 Conversion. Las partes conciliaran los siguientes entregables de la Fase |, que
se mencionan de manera enunciativa, mas no limitativa:

1. Los entregables de la ingenieria desarrollada conforme al Anexo ALCANCES DEL
PROYECTO y demas aplicables.

2. La version final del Estimado de Costos, previamente acordados entre las Partes y su
desglose de conformidad con los formatos aplicables.

3. Contar con cotizaciones y términos comerciales negociados con los proveedores de
equipo y materiales, equipos de largo plazo de fabricacion y subconfratistas,
respectivamente.

4.  Catalogo de Precios. .

5. Programa General de Ejecucién.

6. Actualizacion de los Anexos que aplicaran para la ejecucion de los trabajos.

44.2 Conciliacion de la Conversion

Las partes conciliaran la definicion del alcance de los trabajos por cada Planta o Instalaciones,
conforme a la informacién de los entregables que seran desarrollados por el CONTRATISTA

en la Fase |, y PTI-ID determinara:

Aceptar la continuacién de la Fase Il y notificarlo al CONTRATISTA en un plazo no
mayor de 45 (cuarenta y cinco) Dias o,

No aceptar la continuacién de los trabajos, y notificarlo al CONTRATISTA en un plazo
no mayor de 45 (cuarenta y cinco) Dias, en este caso PTI-ID tendra la facultad de
terminar anticipadamente el Contrato, en el entendido de que el CONTRATISTA no
tendré derecho a recibir de PTI-ID indemnizacién alguna por este supuesto ni tendra
accion o derecho que ejercer en contra de PTI-ID para la continuacién de la Fase Il, por
lo que expresamente el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier accién, ya sea
judicial o extrajudicial en contra de PTI-ID para obligarlo a la continuacién de la Fase Il
0 exigir una indemnizacion por la terminacién anticipada del Contrato en los términos

previstos de este y sus Anexos.
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PTI-ID podra modificar los plazos antes sefialados, notificandolo por escrito al CONTRATISTA.

44.3 Ajuste por Conversién

Las Partes, por causas justificadas, podrdn de manera conjunta acordar la ampliaciéon o
prérroga del plazo de la etapa de Conversién sefialada en la Clausula anterior. Dicho periodo
sera determinado y autorizado por PTI-ID atendiendo a las circunstancias del Contrato y sera
formalizado en términos de lo establecido en la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO", segln corresponda.

45, INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones
de este Contrato y sus Anexos, se estara a la intencién de las Partes y a la literalidad de las
Clausulas, considerando la integridad del Contrato.

46. INCONSISTENCIAS

El CONTRATISTA identificara las inconsistencias relacionadas con los Servicios (incluidos
cualesquiera conflictos sobre los estandares de desempefio de los Servicios o la calidad de los
mismos) que conforme a las mejores practicas de la industria existieran, e informara de las
mismas al Representante de PTI-ID a mas tardar dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a su identificacién. El Representante de PTI-ID entregara al CONTRATISTA, por escrito, las
instrucciones que resuelvan las inconsistencias identificadas por el CONTRATISTA, y éste
cumplird con dichas instrucciones a su costa sin que en modo alguno esto afecte su plena y
exclusiva responsabilidad por la ejecucion de los Servicios. Antes de que el Representante de
PTI-ID tome una decisién, el CONTRATISTA cumplira con el estandar mas riguroso.

47. INDEMNIZACION
47.1 Obligaciones de Indemnizacion del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada
uno de sus miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos
los reclamos por Dafos y Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualguiera de los siguientes hechos:

f. Dafo o pérdida a la propiedad del Grupo del Contratista, sea de su propiedad,
contratada, arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del
CONTRATISTA surgida por o en relacién con la ejecucién del Contrato excepto cuando
haya sido causado por la conducta dolosa o ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

Lesiones personales, incluida muerte y enfermedad de cualquier persona empleada por

el Grupo del Contratista surgida por o relacionada con la ejecucion del Contrato; o
acciones u omisiones, o la negligencia de cualquier miembro del Grupo del

CONTRATISTA;
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g. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de
Terceros, en la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el
incumplimiento del Contrato, acciones u omisiones, negligencia o conducta dolosa de
cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA,;

h. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacién, divulgacion o uso
no autorizado de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor,
derechos propietarios, patentes, derechos de autoria, marcas registradas u otra
Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i) el disefio, construccion, uso,
operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier miembro del
Grupo del Contratista en relacién con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Servicios por
parte de cualquier miembro del Grupo del Contratista, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementaciéon o construccién por parte del CONTRATISTA o de
cualquier Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia
otorgados a PTI-ID bajo la Clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL",

i. cualguier multa, penalidad u otros dafos causados a PTI-ID que resulte del
incumplimiento de la Ley por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

j. cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en
conexion con el Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el

mismo.

Salvo disposicién en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o ilicita,
conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca Dafios y Perjuicios por
los que una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos
Darnios y Perjuicios seran distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia,
conducta dolosa o ilicita, de cada una de ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos Dafios

y Perjuicios.
47.2 Obligaciones de Indemnizacién de PTI-ID
PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del Contratista (cada uno de ellos, una
“‘Persona Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los Dafos y Perjuicios que puedan sufrir
como consecuencia de, o en relaciéon con, cualquiera de los siguientes hechos:
a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petréleos Mexicanos,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados

por la negligencia o conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios,
empleados o cualquier otra persona bajo su responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algtn miembro de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algun Impuesto que deba
ser pagado por PTI-ID bajo el Contrato.
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47.3 Aviso de Demanda

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una
accion legal o de una demanda contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una
indemnizacion bajo las disposiciones de esta Clausula o bajo cualquier otra disposicién del
Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de Demanda”). Si la Parte con derecho a
ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo, la responsabilidad de
la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los Dafios y Perjuicios que sufra la
Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no
liberara a la Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al

Contrato.

Si se presenta una demanda o accioén legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y
dicha Parte con derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar,
mediante el Aviso de Demanda, dicha Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la
defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a
ser indemnizada tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho
procedimiento, y de participar (sin controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y
aranceles de dicho asesor legal seran pagados por la Parte con derecho a ser indemnizada
salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin embargo, si las Partes
nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito)
incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte
obligada a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor
seria inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo
gue pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho
a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte
obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar
la defensa de esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal
o procedimiento esté relacionada o surja en relaciéon con cualquier procedimiento penal, accion,
acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una
. demanda conforme a las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los
aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de |la Parte con derecho
a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado por la Parte con
derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva,
de participar en dicha defensa (pero no controlar).
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Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE
INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA”:

a) Sies entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacién de todas
las demandas, en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido
conforme a las politicas de seguro aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS”,
en relacion con la defensa que ha asumido; sin embargo, en la medida en que la Parte
obligada a indemnizar, en relacioén con dicho asegurador, controle la conciliacion: (i)
dicha conciliacién incluird una desestimacion del reclamo y la liberacion explicita de la
parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacién sin
la aprobacién previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacién no
sera retenida o demorada sin justificacién, y

b) Salvo lo establecido en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte
obligada a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier
demanda, ninguna Parte con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso
conforme a la indemnizacion anterior, sin el consentimiento escrito de la Parte obligada
a indemnizar, conciliara, se comprometera y consentira el registro de cualquier fallo con
el fin de terminar cualquier accién, reclamo, procedimiento legal, investigacion o
procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacién, salvo que dicha Parte con
derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar
cuando la Parte obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar,
en relacién con dicha accién legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion
en tribunales u otros documentos (que no sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a
indemnizar en relacién con la defensa o las obligaciones de indemnizacion.

47.4 Aplicacién del Contrato

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato,
todas las exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin
perjuicio de la culpa de la Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte
y se aplicaran independientemente de cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID
o una Persona Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a
indemnizar a la otra Parte bajo el Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que
esté directa o indirectamente empleada por, o relacionada con; alguna de las Personas
mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas podrian ser responsables,
entonces la obligacion de indemnizacién mencionada arriba no estara limitada por las
disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de Dafos y Perjuicios que pueden reclamarse,
ni con la remuneracién o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a
indemnizar a un Subcontratista en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

47.5 Comunicacion

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta
Clausula, dicha Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes
cooperaran en la investigacion correspondiente.
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47.6 No exclusividad de los recursos

Los derechos de indemnizacién establecidos en esta Clausula seran adicionales a cualquier
otro derecho o recurso otorgado por el Contrato en derecho o equidad.

Las disposiciones de esta Clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, alin después de la
Rescision o terminacion anticipada del Contrato.

48. AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacién y documentacion que al efecto le
requiera PTI-ID respecto del presente Contrato, para la atencién de auditorias a PTI-ID
practicadas por la Auditoria Interna en ejercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores
competentes. Dicha informacién podra entregarse por PTI-ID a la Auditoria Interna y demas
organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental,
cuando se le requiera, en relacién a todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos
en los que incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente
Contrato, segun fuera requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables.
El CONTRATISTA estara obligado a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a
PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo maximo permitido por la ley para obligaciones
con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacién sea requerida por PTI-ID para
el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubermamentales.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus Anexos, lo firman
por triplicado, en la Ciudad de México, el dia 31 de julio de 2019.

POR EL CONTRATISTA
POR PTI-ID SAMSUNG ENGINEERING, CO., LTD.

>

DR. LEONARDO CORNEJO —

SERRANO REPRESENTANTE LEGAL
APODERADO
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ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A.
DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

REVISION TECNICA

REVISION TECNICA

Esta hoja forma parte del Contrato de Servicios Relacionados con Obra a Precios por Unidad y
Costos Reembolsables No. PTI-ID-S-003/2019
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