CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-12- -2022
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.P.I. DE C.V.

CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO, PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE
TUBERIA EN RACKS PARA EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
TABASCO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE
C.V, EN LO SUCESIVO “PTI-ID”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL
AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CONTANDO CON LA INTERVENC ION
DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES DE PEMEX  TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA MANUFACTURA
ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.P.| DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JORGE IVAN REGALADO DEL TORO, EN SU CARACTER DE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria
Publica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el
~ protocolo de la Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de
2019, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de Ia
Cuidad de México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo fitular es el Lic. Luis
Felipe Morales Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna, a la fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones
previstas por la legislacion y normatividad aplicable.

|.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificar4 permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.P.| DE C.V. declara, a través de su
apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con la Péliza

numero 2625 de fecha 07 de diciembre de 2020, otorgada ante el Titular de la Correduria Pablica numero 5
(cinco) de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, Maestro Alberto Méndez Llaca.
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2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segin se acredita mediante Escritura
Publica 3335 de fecha 5 (cinco) de marzo de 2021, pasada ante la fe del Notario Plblico ntimero 17 de Ia
Ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, Mtra. Irma Margarita Castillo de la Vega y manifiesta que las mismas no
le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es el ubicado en la carretera Nanchital Cuichapa, Km. 7.5, Codigo
Postal 96364, en la ciudad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, y que su niimero de Registro
Federal de Contribuyentes es MEP201207S33.

24.-Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente
ejecucion de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances
y su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio piblico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan
vendedores o proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo
dispuesto por el articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante
el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier
reclamacion, demanda o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron
durante el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actua el representante que
suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil,
mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos
de Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este
Contrato.
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2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto el, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la
corrupcion que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petrdleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes
direcciones electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911 pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto el, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la
corrupcion que sean aplicables.

3.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petréleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes
direcciones electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.14.- Cuenta con el registro nimero AR15122/2021, ante la Secretaria del Trabajo y Prevencion Social en el
Padron Publico de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el
articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo y demas disposiciones complementarias.

4.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:
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4.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Codigo Civil y dernas
disposiciones juridicas aplicables.

4.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

4.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por
el Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto
por el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendrén el significado que aqui se
les asigna:

Acto(s) de Corrupcion Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o
mantener algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de Es el Area a la que PTI-ID encomiende, para efectos de este Contrato, la
Precios e Ingenieria atencion y autorizacion de los precios por unidad, extraordinarios, ajustes de
Legal y Economica precios y gastos no recuperables que se originen durante la administracion y

ejecucion del presente Contrato.

Autoridad Competente Significa una autoridad que actua en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad Cualquier funcionario, departamento, dependencia, entidad, organismo,
Gubernamental comision, subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal,
autoridad judicial, juntas de conciliacion y arbitraje, organo legislativo, 6rgano
administrativo, organo regulatorio, entidad autonoma, autoridad fiscal, o
cualquier otra subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional,
federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad
en términos de Ley.

Bitacora El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Costos Reembolsables Son aquellos gastos que se requieran para la Procura de equipos y materiales
de instalacion permanente los cuales deberén ser solicitados y autorizados
previamente por PTI-ID y seran pagados conforme a lo sefialado en el Anexo
COSTOS REEMBOLSABLES del Contrato, por cuya gestion y gastos de
administracion se cubriré el porcentaje establecido para la Procura, incluido en
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su Propuesta Técnico-Econémica Comercial.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto
del Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor
0 Caso Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de
Fuerza Mayor,

(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o
fraude de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte 0 en su totalidad, por la Parte que
reclame el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:
(@)  desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climéticas severas, emergencias sanitarias
y las acciones para atenderlas, pandemias o epidemias que hayan
sido decretadas por Autoridad Competente en materia sanitaria.
(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,
(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales
(d)  la accion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental
con jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion
con cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision de
una Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple
recomendacion o consulta para la Parte que la reclama como un
Evento de Fuerza Mayor.

No obstante, lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(@)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades econémicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubemamental en relacion con el
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cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier ofro acto, omision, demora, incumplimiento o falla,
econdmica o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de
Leyes.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa el dia siguiente a partir de la Fecha de Firma, conforme al anexo D
‘PROGRAMA DE EJECUCION"

Filial(es):

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o
influir en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No
Recuperables.

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”. El reconocimiento de
los Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el
anexo “GASTOS NO RECUPERABLES", segln sea el caso, siempre que
éstos, sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas personas
que actlen en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera
de sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrollo el CONTRATISTA,
con base en la informacién proporcionada por PTI-ID, que permitio obtener el
estimado de costos de acuerdo con los términos y condiciones estipuladas en
el Contrato Fase |

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion efectuada por Autoridad Competente o
aplicacion por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido
anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdiccion
sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la ejecucion de los Trabajos
establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el
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Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley segin fuera
modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Orden(es) de Cambio Es el documento(s) mediante el cual(es), las PARTES formalizaran los
alcances, su costo, plazo y condiciones de ejecucion, respecto de aquellos
Trabajos que no hayan formado parte de los alcances originales del Contrato.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA vy en singular a cada
uno de estos.

Precio Integrado Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA
conforme a los Alcances contenidos en el en la Propuesta Técnico y
Econémica.

Proyecto La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento
(Rescision)",

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones
del mismo.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos

Sitio Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral contratada
por el CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA. ]

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

Anexo A Descripcion del Proyecto

Anexo A1 Propuesta Técnico, Econdmica y Comercial

Anexo B Alcances de los Trabajos

Anexo B-1 Normas, Cédigos, Procedimientos y Especificaciones Técnicas.

Anexo C OC

Anexo D Programa de Ejecucion

Anexo E Subcontratacion

Anexo F Bitacora Electronica

Anexo H Control del Proyecto

Anexo | Requisitos de Calidad

‘% N
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Anexo L Garantias y Seguros.

Anexo M Gastos No Recuperables

Anexo S Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental (SSPA).
Anexo T Libros de Proyecto

Anexo U Procedimiento de Coordinacion

Anexo V Lista de Precios de Concreto

Anexo W Tabulador de Salarios

Anexo X Integracion de Sobrecosto y porcentaje para actividades de Procura

Anexo Y Costos Reembolsables

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera o
pactado en este clausulado.

Las Partes acuerdan que se imprimiré y formalizara un solo juego de anexos, para guarda y custodia de PTI-
ID, el cual sera digitalizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica, lo cual formara parte
integrante del presente Contrato.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en: FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIA EN RACKS PARA EL
AREA DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, TABASCO, en los términos y
condiciones del presente Contrato y sus anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION

Los Trabajos objeto del presente Contrato se ejecutaran y concluiran en un plazo de 245 (Doscientos \
cuarenta y cinco) Dias, contados a partir del 15 de abril de 2022, debiendo concluir el 15 de diciembre de
2022, conforme al Anexo D “PROGRAMA DE EJECICION”.

5.- MONTO
El Monto del presente Contrato asciende a la cantidad d

sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, conforme a la Propuesta Técnica y Econémica Comercial, sobre la base de Precio Integrado.
A través de Costos Reembolsables un monto estimado d

que seran cubiertos por PTI-ID contra valor de la factura conforme a lo establecido en el Anexo
COSTOS REEMBOLSABLES.
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5.1.- ANTICIPO

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el_del monto a Precio Integrado del

Contrato correspondiente a la cantidad en pesos mexicanos de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de la entrega de la factura que
ampare el monto del anticipo y de la garantia por el importe total del mismo, en los términos de la clausula
denominada “GARANTIAS",

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del
anticipo por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del
presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder aI“del
monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito
del presente Contrato

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes
de diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte,
misma que tendra verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes; si los avances no son presentados en el
termino sefalado o el Residente determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones
pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas, daré aviso inmediato y por escrito al
CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance
correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y
costos financieros por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento
de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la
estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar su factura mediante la representacion

gréfica de la factura electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes, acompaiiada de la
estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho evento en la Bitacora.
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En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les
sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. E| CONTRATISTA sera el (inico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los
datos de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que
ampara, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o
tardia, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente esta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las
estimaciones autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y
recepcion de la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto de este; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en la cuenta
sefialada para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de
cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de
cobro, debera entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s)
subsecuente(s) de que se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente
por el CONTRATISTA al &rea de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiendose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion vigente a la firma del Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarén por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que
no se generaran dichos intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detects el
pago. PTI-ID podré deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira
dicho pago a PTI-ID.
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Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad, no generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista
en esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.
PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias contados a
partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES

En el caso de que el CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato
sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria en el Diario Oficial de la
Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes
fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendré derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La suspension de
pagos prevista en esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a
cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion
de operaciones a traves de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA que miembro del consorcio que emite las facturas deje de formar parte del consorcio y las
obligaciones que tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las deméas que forman parte
del consorcio o bien, éstas podréan solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las
obligaciones de la empresa que ha dejado de formar parte del consorcio. El CONTRATISTA debera nombrar
a la empresa miembro del consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan.

7.- GARANTIAS

7.1.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar poliza de fianza, que se constituira por la
totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta la total amortizacion del anticipo,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el I.V.A.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en la Anexo Formato de garantias.
7.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara, a la firma o mas tardar dentro de los 10 (diez) dias héabiles siguientes a la Fecha de Firma del
presente Contrato, a PTI-ID, garantia de cumplimiento por elﬂdel monto del Contrato a

Precio Integrado, en la misma moneda de pago, expedidas por institucion afianzadora autorizada expedida
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por institucion afianzadora autorizada a operar en México, a favor de PTI-ID. No sera sujeto de Garantia el
importe de Costos Reembolsables, considerando que dichos gastos seran ejercidos, en su caso, a solicitud
de PTI-ID, previa entrega de la factura correspondiente por la adquisicion de la Procura.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID dentro de los 10
(Diez) Dias siguientes a la fecha de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento
modificatorio a la garantia otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha
entrega PTI-ID podra iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el
CONTRATISTA.

7.3- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos, o de los vicios ocultos, en los términos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a

PTI-ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, Garantia de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
por el equivalente al_del monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.
Dicha obligacion se garantizaré durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de Ia

recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en
México, y debera emitirse en estricto apego al anexo “FORMATOS DE GARANTIAS’ del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en
Avenida Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Codigo Postal 11311en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo
“‘FORMATOS DE GARANTIAS', aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas
en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apdcrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y
a la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias
legales que puedan derivar por la entrega de un documento apocrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el

monto total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el
presente instrumento.
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Los darios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ninglin concepto las Partes seréan responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza,
lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. El CONTRATSITA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, terminos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y
SuS anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en el alcance
del Contrato, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI- ID, en términos de la Clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de estos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de
seguridad e higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademéas de lo establecido en el anexo
‘DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" del
presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus
anexos o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a
través de su Residente ordenara su reposicion, reparacion o correccion inmediata, sin que el CONTRATISTA
tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del
presente Contrato.

8.3.- DE PTI-ID

PTI-ID debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos. PTI-ID
es responsable de entregar la informacion al CONTRATISTA referente al Sitio.
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8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con
los alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en
todas sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato,
a cuyo efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y
del Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendré las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la
industria.

b)  Asimismo, el CONTRATISTA ser4 responsable de que sus proveedores cumplan con todas las
obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencion de suministro de concreto premezclado, en su caso a utilizar para la ejecucion de los
Trabajos objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones
establecidos en el anexo “CONVENIO LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO".

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo "ACUERDO SINDICAL PARA TABULADOR DE SALARIOS".

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar libre de obstéaculos el Sitio donde se ejecutaran los Trabajos.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con
la naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo SSPA, PTI-ID
aplicaré las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del
referido anexo SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y

demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.
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El CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier
reclamacion, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del
CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier
interés, multa, actualizacion o sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier
autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que
lleve a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento.
Sien Ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA
los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en
el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podré deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le
adeudare al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del
Contrato, acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo
del CONTRATISTA;

¢. Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacién o uso no
autorizado de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos
propietarios, patentes, derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada
en o que surgiera de: (i) el disefio, construccion, uso, operacién o titularidad de cualquier Servicio
presentados por cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la
ejecucion de los Trabajos por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo
el uso de cualquier herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de
cualquier Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID
bajo la Clausula denominada “DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL";

d.  Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

15

X

/



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-12- -2022
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.P.Il. DE C.V.

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, 0 en conexién con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en
relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petréleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o
conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo
su responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubemamental del pago de algun Impuesto que deba ser pagado
por PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos dafios y perjuicios
seran distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada
una de ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, aln después de la Rescisién o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una
demanda contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de
esta Clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte
con derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda,
dicha Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

16

K



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-12- -2022
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.P.l. DE C.V.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de
participar (sin controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal
seran pagados por la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo
contrario; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que
forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser
indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo
asesor seria inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que
pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a
indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa
de esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, serén a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION
DEL CONTRATISTA":

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada "SEGUROS", en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluird ninguna conciliacion sin Ia
aprobacion previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o
demorada sin justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo,
procedimiento legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo
que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad
penal.
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La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la P arte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier ofra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas
Personas podrian ser responsables, entonces la obligacién de indemnizacion mencionada arriba no estara
limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a
indemnizar a un Subcontratista en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algin incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula,
dicha Parte le comunicara por escrito a la ofra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la
investigacion correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido
ocasionado por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una
combinacion de los mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periédicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en

cualquier gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los
Trabajos, o de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.
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Ningun Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier
Subcontratista o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de
responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (@) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompariarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y deberé adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en
la Clausula denominada "AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE
EJECUCION" y la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya
realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder
obtener los permisos necesarios para tales efectos.
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11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el (nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los
beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o
llegare a ocupar para la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actiia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que €l dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la préctica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus
trabajadores, beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta o baja, Unicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato
que demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o
Federales de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por
cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o
subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligdndose también a resarcir a PTI-ID,
a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.

12.- SEGUROS

El CONTRATISTA ser4 el tnico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la
naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones, de
acuerdo con lo siguiente:
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|.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a) Modificaciones a los alcances, monto o plazo del Contrato, incluyendo, sin orden de prelacion, a las
que deriven de la formalizacion de una Orden de Cambio.

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato

II.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo, o suspension en términos de la Clausula
*‘SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”, y
b. Cualquier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de
Cumplimiento que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios de acuerdo con lo previsto en
esta clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.

13.1.- ORDEN DE CAMBIO \

Todos aquellos Trabajos que no hayan formado parte de los alcances establecidos en Contrato, pero que
resulten necesarios para la ejecucion de las obras, se pactaran y formalizaran a través de una Orden de
Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las PARTES.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a) Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los Trabajos a que se refiere el
parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas en
términos del presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacion que estimen
pertinentes para justificar dicha adecuacion.

b) Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, considerando los porcentajes de
Sobrecosto y el cargo por utilidad del CONTRATISTA establecido en el Contrato. El reconocimiento y
pago de los alcances o Trabajos de la Orden de Cambio sera bajo la modalidad de Precios por
Unidad.

¢) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio, incluyendo el Sobrecosto
deberan constar por escrito y formaran parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De
manera enunciativa, contendra el catélogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad,
las garantias que correspondan, las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los
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terminos y condiciones que acuerden para tal efecto las Partes. En este sentido, las Partes acuerdan
que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de las
obligaciones del presente Contrato.

d) PTH-D podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo no mayor al 20% (veinte por ciento)
del monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden
de Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion.

e) ElI CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y, en su caso, el Anticipo otorgado
para la Orden de Cambio. Para tal efecto, debera expedir nuevas garantias conforme a la Orden de
Cambio, y expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID,
conforme a lo sefialado en al anexo GARANTIAS del Contrato.

f) Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la fraccion | inciso a. de la
clausula MODIFICACIONES AL CONTRATO posterior a la emision de la(s) Orden(es) de Cambio
que correspondan. Las Partes deberan reconocer en el Programa del Contrato, la ampliacion de
plazo que corresponda derivado del programa pactados en la Orden de Cambio.

g) Las Partes acuerdan en utilizar el formato incluido en el anexo denominado Formato Orden de
Cambio

Para el caso de que PTI-ID requiera volumenes adicionales de los Precios por Unidad establecidos en una
Orden de Cambio, podra ordenar su ejecucion siempre y cuando formalice el incremento respectivo en el
monto de la Orden de Cambio que corresponda, mediante la celebracion del instrumento modificatorio. No
podra ordenarse la ejecucion de Trabajos no considerados en el catalogo de conceptos de los Precios por
Unidad de la primera Orden de Cambio, ya que para ello tendra que formalizar otra u otras Ordenes de
Cambio. Los sobrecostos pactados permaneceran constantes para el caso de las subsecuentes Ordenes de
Cambio asi como el costo de los insumos contenidos en la Primera Orden de Cambio, y respecto de los
insumos no incluidos, se procederd en términos de lo establecido en el anexo OC para el caso de la
determinacion del costo directo.

13.2.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en
caso de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econémico original de cualquiera de las
Partes y/o resulte en un impacto al anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, el Contrato
se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para
ambas Partes, o (i) restituir el balance econémico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo
acuerdo y se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

22



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-12- -2022
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.P.l. DE C.V.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podrén ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y deméas necesarias para cumplir con
las obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses
entre empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, deber4 obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito
del CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y
obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a
PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que
todas las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones
son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario
financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento,
no exista impedimento legal 0 administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
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15.- PENAS CONVENCIONALES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Ultimo, en los
siguientes supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID

tendra la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como
Hpor cada

pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al
dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL", PTI-ID aplicar4 las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el
Formato 6 del referido anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion
establecidos en los apartados del anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO’, “REGLAS DE
APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS
REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".

15.3.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _ del
monto de la Garantia de Cumplimiento.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comln acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.
- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
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- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA deberéa informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que
tenga relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales
y las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales,
en materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omisién que
pudiera considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la
otra parte y a la autoridad o instancia competentes, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.
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El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacién a las leyes en materia de debida diligencia o las
legislaciones relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para
aclarar lo que estime pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del
CONTRATISTA, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o
relativas a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el
presente Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha
materia, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”

17.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion parcial o total de los Trabajos, indicando que
los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha
de recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el
Contrato y sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos,
PTI-ID debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. EI CONTRATISTA debera
corregir, sin costo alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con
motivo de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estaréa facultado para exigir al CONTRATISTA
el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el
CONTRATISTA.

Una vez aprobados los Trabajos, parciales o totales, las Partes elaboraran el acta de entrega - recepcion
correspondiente y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido en la clausula denominada
“‘FINIQUITO" del presente Contrato.
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18.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos de manera parcial o total, objeto del presente
Contrato, deberan elaborar el finiquito de los Trabajos seglin se hayan recibido, dentro del término de 90
(noventa) Dias, contados a partir de la fecha de recepcion de los Trabajos, en el que se asentard el
cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos,
conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan
presentado.

El plazo mencionado en el primer pérrafo de la presente Clausula podré ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTIID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID proceder4 a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el
pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

19.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo “SUBCONTRATACION”, en el entendido de
que no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo “SUBCONTRATACION”, deber4 solicitar la
autorizacion a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al
inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible
subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID
este en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el
derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de
evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a
partir de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional
solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes
referido sin que PTI-ID haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra
por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al
que se comprometié en su propuesta de conformidad con el anexo “SUBCONTRATACION”.

27



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-12- -2022
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.P.I. DE C.V.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante, cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el (nico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID.
Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o
reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas
por la ejecucion de los trabajos relacionados con el Contrato.

20.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el anexo BEO “BITACORA ELCTRONICA”

21.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez
en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

22.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a traves del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio
de los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los
Trabajos, aln las de carécter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en
instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos correspondientes.
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23.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion
del presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:
Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio
que se le indique al CONTRATISTA en la Fecha de Inicio.

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Gerente de Sitio en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio que
indique en la Fecha de Inicio.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

24.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran aquellos Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y
iii. Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los
Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la
Clausula denominada "FUERZA MAYOR".

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcién que tendra cada uno de
estos. De esto Gltimo, de forma mensual durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera
presentar al Residente para revision y aprobacion el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno
de estos haya desempefado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de
Entendimiento para la formalizacion de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a" de la Clausula
denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATOQ" del presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion
prorrogada no modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e

incremento de los cogtos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.
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En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo "GASTOS NO
RECUPERABLES" en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido
de que dicho pago sera procedente, siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID; que al
inicio de la suspension el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los
recursos a permanecer durante la suspension; y que, durante el periodo de suspension haya entregado
mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempefiado. Ademas de que, dichos gastos deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y
documentados, se relacionen directamente con el Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten
dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension
del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al Residente para su revision, conciliacion y
autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”.

25.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podré terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor;

ii. ~ Porno poder determinar la temporalidad de la suspension;

ii. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo “GASTOS NO
RECUPERABLES".

25.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITQ". PTI-ID
podré, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de
preservar los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la
recepcion de los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del
Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO” del presente Contrato
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25.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al anexo “GASTOS NO RECUPERABLES”

26.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

26.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante
cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere eld del monto de la Garantia de Cumplimiento, en términos de Ia
Clausula PENALIZACIONES;

3. Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes

4, Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la Clausula
8.2;

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las

personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID:

9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

1. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en
relacion con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

12. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

14, Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de
compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e
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infracciones relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal
por Autoridad Gubernamental o instancia competente;

15. Si- incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Poliicas y Lineamientos
Anticorrupcion y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" de este Contrato, que se
consideren en el mismo como causal de Rescision, o

17. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.
18. Cuando Autoridad Competente resuelva en definitva que el miembro del consorcio del

CONTRATISTA que emite las facturas por los Servicios ejecutados objeto del Contrato, incurri® en
simulacion de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales
(EFOS), y continie formando parte del consorcio del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento
de PTI-ID previsto en la clausula denominada “SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA
EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES”.

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 11, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado
por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido Ia
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se frate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su
caso, se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado
entre las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de
rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

26.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a
PTI-ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por més de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en
que sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a
PTI-ID el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (ii) el importe de dicho
pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en
relacion con el presente Contrato;

3. Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato:

4. Sies condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Siomite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
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relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por
Autoridad Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petrleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Si no entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30
(treinta) Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion
correspondiente del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado
entre las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el
derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

26.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, las razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

b. PTI-ID podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las penas
convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion, realizar
pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya
incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para
PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad
conforme al mismo; como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al
Contrato o compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos
adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato.

d. Laresolucion de pleno derecho del Contrato no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

<
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e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f. - EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad

27.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cuando surja alguna controversia de carécter técnico relacionada con la interpretacion o ejecucion del
Contrato, el CONTRATISTA podra efectuar, dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes de haber surgido la
misma, su controversia por escrito al titular del Residente, a fin de que resuelva la diferencia existente entre
las Partes.

Para resolver la controversia, el Residente, efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos o
documentos necesarios y tendra un plazo de 10 (diez) Dias contados a partir de la recepcion de la solicitud
efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinacion por escrito y comunicarsela, estableciendo los
motivos y fundamentos de su decision.

Los plazos a que se refieren los dos parrafos anteriores podréan ser prorrogados en igual plazo de comiin
acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo presentado por el CONTRATISTA.

Una vez recibida la determinacion del Residente, el CONTRATISTA contara con un plazo de 10 (diez) Dias
para comunicar por escrito su aprobacion o rechazo, en caso contrario, se tendra por acepta la determinacion.

Si el CONTRATISTA acepta la determinacion final, se procedera a la autorizacién del cambio y, en su caso a
la formalizacion del instrumento juridico correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la resolucion de la controversia, se estara a lo dispuesto en la Clausula
denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCION".

28.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los
Estados Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de Mexico, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

29.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacién propiedad exclusiva de
PTI-ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el
presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que
dicha informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no
hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico,
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la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento
por escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene
en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la maés
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de
procedimientos, en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacién y la toma de
todas las medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar
cualquier revelacion no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion
de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Servicios, asi como aquella informacion o documentacién que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la
informacion de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la
informaciéon que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de
confidencialidad; (iii) la informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una
obligacion de confidencialidad; (iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o
requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte
requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte
afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la
elaboracion de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informaciéon o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los érganos fiscalizadores practiquen vy,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y
sus Organos Desconcentrados.

30.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o
cualquier otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y
a salvo de cualquier accion que se interponga en su contra 0 en contra de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este ultimo a rembolsar o
indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que
realice PTI-ID en relacién con el asunto.
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El CONTRATISTA asumirg el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o
conciliacion. El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de
defensa necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios
medios y estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en téerminos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefalado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte
de quien corresponda, los contratos de cesién de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o
cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos
de propiedad intelectual o industrial generados.

31.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Servicios.

32.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este
Contrato y sus anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando
la integridad del Contrato.

33.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros organos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse
por PTI-ID a la Auditoria Interna y demas érganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segun fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EIl CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacién
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales

34.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacién que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
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Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

35.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA, acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos objeto
del presente Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, para lo
cual se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o
vaya a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacién entre los contratistas, y en su
caso, de PTI-ID.

36.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

LAS PARTES acuerdan que el plazo de ejecucion no serad motivo de ampliacion en el caso de que se
suspenda total o parcialmente los trabajos objeto del presente contrato por cualquier acto u omision de PTI-ID
0 de ofro contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del PROVEEDOR o cualquiera de sus
subcontratistas.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, Unicamente dara lugar a una prorroga a la fecha de
terminacion del contrato o las fechas clave o hitos, sin ampliarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula de “Modificaciones al Contrato”.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de
conformidad en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 13 de abril de 2022.

POR MANUFACTURA ESPECIAL Y

POR PTI-ID,
& A PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.P.I DE C.V.
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