CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-16-2022
POSTENSA LGS, S.A.DEC.V
ESTRUCTURA DE CRUCE DE VIALIDADES PREDIO 1

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS MIXTOS PARA LA “CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS PARA TUBERIAS EN CRUCE DE VIALIDADES DE ALMACENAMIENTO PREDIO 1, PARA
LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO,
CONTANDO CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR
LA OTRA POSTENSA LGS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL
CONTRATISTA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. LAURA IRENE VARGAS HERNANDEZ,
EN SU CARACTER DE APODERADO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agosto del 2020, el Consorcio formado por IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V (en lo sucesivo Consorcio) celebraron el
Contrato No. PTI-ID-S-P6-1-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los Trabajos de “DESARROLLO DE LA
INGENIERIA, PROCURA, ACTIVIDADES TEMPRANAS Y SOPORTE, COMPLEMENTARIAS EN LA FASE II-
A, PARA LA CONSTRUCCION, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA
OPERACION DE LAS AREAS GENERALES, AREAS DE INTEGRACIQN E INTERCONEXION DE TUBERIAS
DE PROCESO; INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE SERVICIOS; BASCULAS DE
CARROTANQUES Y AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO; QUIMICO, SANITARIO Y
PLUVIAL; TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES DE EDIFICIOS;
PUENTES VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK); AGUA CRUDA; EQUIPOS AUXILIARES
(T.E.); RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO; SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS;
CASA DE BOMBAS; SISTEMA DE MEZCLADO EN LINEA; INTERCONEXION DE DUCTOS Y
MEDICION/MEDICION FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE NITROGENO; RED DE
ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA; SUMINISTRO
DE GAS COMBUSTIBLE; HEAVY ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LIQUIDO; RED GENERAL DE TIERRAS E
INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL PAQUETE 6, DURANTE LA
FASE II-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO", en lo sucesivo Contrato Fase Il A.
El plazo de ejecucion de los Servicios o Trabajos es de 370 (trescientos setenta) Dias, contados a partir del 17
de agosto de 2020 como fecha de inicio y con fecha de terminacién el dia 21 de agosto de 2021. E

sin incluir el

Impuesto al valor agregado, en 10 sucesivo Lontrato Fase.

2.- Mediante escrito recibido de fecha 15 de septiembre del 2021 IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V inform6 a PTI-ID, que debido a intereses
corporativos que benefician directamente a la ejecucion del Proyecto, proponen la disolucién del Convenio
Consorcial y desvincular su asociacion, considerando que IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A.
DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V, de manera individual conservan sus
capacidades técnicas, econémicas y financieras para cumplir con los alcances de la Fase-lI-B del Paquete 6.

partiendo de la determinacién adoptada por Consorcio autoriza la disolucién propuesta citada en el numera

3.- Mediante oficio PTI-ID-104-2021 de fecha 17 de septiembre del 2021, PTI-ID informd al Consorcio que
anterior, sin ninguna afectacion a los alcances, términos y condiciones pactados en el Contrato Fase II-A{’A_}/Q/\
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4.- En virtud de los antecedentes antes descritos, con fecha 4 de octubre del 2021, PTI-ID y el Consorcio
formalizaron el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato Fase lI-A, mediante el cual, entre otros acuerdos,
PTI-ID reconoce la disolucién del Consorcio a partir de la fecha de su formalizacion, para que PTI-ID realice los
alcances del Paquete 6 con IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. o con PROYECTA
INDUSTRIAL DE MEXICO, o con cualquier Tercero diferente a las empresas antes descritas para que realicen
Trabajos para la Fase-lI- B del Paquete 6, para la Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco, en los términos
y condiciones descritos en dicho instrumento legal y atendiendo lo establecido para la conversion a Fase |I-B
sefialado en las clausula respectivas del Contrato Fase II-A.

5.- Conforme a los términos y condiciones del Contrato Fase II-A, se acordd que, durante la ejecucién de los
Servicios o Trabajos, se podra realizar la conversion parcial y las Partes podran formalizar uno 0 mas contratos
para la Fase II-B.

6.- Con fundamento en la clausula 43.2 (en lo aplicable) del Contrato Fase Il A, las Partes iniciaron el proceso
de conciliacién del Estimado de Costos relativo al “CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA TUBERIAS
EN CRUCE DE VIALIDADES DE ALMACENAMIENTO PREDIO 1, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO”

7.- PTI-ID comunic6 al CONTRATISTA su aceptacion para continuar con la Fase II-B del Paquete 6 para la
ejecucion de la “CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA TUBERIAS EN CRUCE DE VIALIDADES DE
ALMACENAMIENTO PREDIO 1, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en €l protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo fitular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracién del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Cédigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Acto
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que™s
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hubiera realizado este tipo de actos, en relacién con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2. POSTENSA LGS, S.A. DE C.V. declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con la Escritura
Publica No. 68,934 de fecha 31 de enero del 2019, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arredondo
Galvan, Notario Pablico No. 173 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito
ante el Registro Publico del Comercio de dicha entidad bajo el folio mercantil electrénico 2019029949 de fecha
23 de abril del 2019.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segiin se acredita mediante la Escritura
Plblica No. 69,069 de fecha 5 de marzo del 2019, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Xavier Arredondo
Galvan, Notario Plblico No. 173 de la Ciudad de México y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es el ubicado en Calle Prolongacion Paseo De La reforma115,
Colonia Paseo De Las Lomas, C.P. 01330 Alvaro Obregon México y que cuenta con el siguiente RFC: PLG
1902051B9

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Fima del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursétiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpdsita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petrleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Plblica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones

laborales con sus trabajadores y en caso de que existan subcontratistas de servicios u obras especialiZadas,
2 .2 s . . . |

se asegurara que estos también cumplan con los requisitos en terminos de lo dispuesto en la Ley Fedefal jl
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Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato € incluso con posterioridad en
caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
la presente contratacion y con las que actia el representante que suscribe el mismo, por lo que no se reserva
derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera
otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante la contratacién y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacién con este Contrato.

2.11.- Cuenta con programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupcion, y que se
asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcién que
sean aplicables.

2,12.- Recibe por parte de PTI-ID y esta de acuerdo en sujetarse a las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
para Petréleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cddigo de
Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de
Etica de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las
siguientes direcciones electronicas:

http:/fwww.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://iwww.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http:/iwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y, en su caso, acepté las condiciones
de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

2.14.- E| CONTRATSITA presentara las facturas a PTI-ID de los Trabajos realizados y autorizados conforme a
los términos y condiciones del presente Contrato, para que los pagos sean depositados en la cuenta bancaria
que para tal efecto el CONTRATISTA sefale. Asi mismo, y por decisiones propias del negocio, el
CONTRATISTA manifiesta que dicha cuenta bancaria es a fravés de CIBANCO, S.A., en cuya Institucion se
formalizé un Fideicomiso, cuyo propésito fundamental consiste en administrar los pagos recibidos por PTI-ID,
de manera independiente a las operaciones de tipo econdmico que realice el CONTRATISTA, sin que esto
afecte el cumplimiento de los alcances y obligaciones del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para tal
efecto se anexa al Contrato el FIDEICOMSO respectivo.

2.15.- Ha cumplido con los registros ante la Secretaria del Trabajo y Prevencion Social en el Padrén Publico de
Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal
del Trabajo y demas disposiciones complementarias y hace entrega a PTI-ID de la copia de su registro, con
nimero AR22369/2021.

3- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Cédigo Civil y demas disposicione
juridicas aplicables.
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3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcién o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescisién,

3.3.- Reconocen que la Rescisian del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, porel
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:

Aceptacion de los Significa el momento en que PTI ID manifiesta su consentimiento con el
Trabajos cumplimiento de los Trabajos de manera total o parcial, siempre y cuando
puedan ser susceptibles de utilizarse, conforme a los términos establecidos en
la clausula denominada “ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS”

Acta de Entrega- Significa el acta emitida por PTI-ID mediante el cual recibe de manera total o

Recepcion parcial cada una de las Instalaciones, conforme a los términos establecidos en
la clausula denominada “ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS”

Acto(s) de Corrupcion Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por

objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacién con el presente Contrato.

Area de Analisis de Es el Area a la que PTI-ID encomiende, para efectos de este Contrato, la
Precios e Ingenieria atencion y autorizacion de los precios por unidad, extraordinarios, ajustes de
Legal y Econémica precios y gastos no recuperables que se originen durante la administracion y

ejecucion del presente Contrato.

Autoridad Competente Significa una autoridad que actuia en ejercicio de sus facultades legales.
Autoridad Cualquier funcionario, departamento, dependencia, entidad, organismo,
Gubernamental comision, subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal,
autoridad judicial, juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, érgano
administrativo, drgano regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o
cualquier otra subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional,
federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad
en términos de Ley.

Bitacora El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucién de los Trabajos.

Cambio de Ley Significa cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de
una Ley existente por Autoridad Gubernamental con facultades de interpretacion
o de aplicacion, o la derogacién o modificacion de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacién del Contrato. /]
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Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Dia(s). Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,

sentencias, drdenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento Critico Significa los eventos necesarios que se encuentran determinados en el anexo
CEDULA DE HITOS DE PAGO DEL PRECIO INTEGRADO Y ALCANCES

Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,

o Caso Fortuito que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

{(a)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor;

(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor;

()  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, al momento en que
ocurriera; y

(d) tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor de cumplir con sus
obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(@)  desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, emergencias sanitarias
y las acciones para atenderlas, pandemias y/o epidemias que hayan
sido decretadas por Autoridad Competente en materia sanitaria y su
impacto persistente o prolongado.

(b)  paros comunitarios, disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos,
crimen organizado, y ofros actos delictivos

(c)  paros laborales, huelgas, cierres patronales u otras controversias
laborales

(d)  Ilaaccion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccién obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accién ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor” no incluira: /
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(a)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten dnicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

{b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades economicas;

(d) acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o falla, econdmica
o de ofro tipo, de un Subcontratista, salvo que el mismo provenga de
un Evento de Caso Fortuito o fuerza Mayor.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Filial(es):

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No
Recuperables.

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS™ y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”. El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, segun sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este Contrato.

Gerente de Sitio

Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Contrato, en los términos de la Clausula denominada
‘REPRESENTANTE DE LAS PARTES'.

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas personas
que actdien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrollara el CONTRATISTA,
con base en la informacién proporcionada por PTI-ID.

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decisién o determinacion por,

parte de, o cualquier interpretacion efectuada por Autoridad Competente 4(
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aplicacién por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido
anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre
el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la ejecucién de los Trabajos establecidos
en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato sera
entendida como una referencia a dicha Ley segn fuera modificada, regulada,
complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Orden(es) de Cambio Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, el monto
y el plazo de aquellos trabajos que no hayan formado parte del Estimado de
Costos y por el cual las Partes concluyeron el procedimiento de Conversién en
la Fase Il A

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio Mixto Significa el Precio Integrado y el Precio por Unidad

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracién o pago total fijo que PTI-ID debe pagar al
CONTRATISTA por los Trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al Contrato y a sus anexos.

Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al anexo CATALOGO DE
CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA Yy, en su caso, los cargos adicionales previstos en el Contrato y
SUS anexos.

Proyecto

La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacién por Incumplimiento
(Rescision)".

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo, quien podra auxiliarse de la supervision.

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA o sus Filiales o
entidades relacionadas respectivas.

Trabajo (s)

Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Confrato y sus anexos,
asi como aquellos que PTI ID apruebe para su realizacion en términos de una
Orden de Cambio.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion

Significa la ejecucién de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral contratada por
el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
SUBCONTRATACION del Contrato. No dara lugar a la Subcontratacion ni podra
considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y la
administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Supervision

Significa el personal técnico designado, quienes auxiliaran al Residente en la
supervision de la ejecucion de los trabajos.
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2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluirg todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

Anexo DESCRIPCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PLANOS

CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD

CEDULA DE HITOS DE PAGO DEL PRECIO INTEGRADO Y ALCANCES
NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SUBCONTRATACION

BITACORA

CONTROL DEL PROYECTO

REQUISITOS DE CALIDAD

GARANTIAS

GASTOS NO RECUPERABLES

PERMISOS

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR UNIDAD
INSTALACIONES PROVISIONALES

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)

17 | LIBROS DE PROYECTO

18 | PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

19 | LISTA DE PRECIOS BASE

20 | TABULADOR DE SALARIOS

21 | FIDEICOMISO

22 | SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE PTI-ID

23 | CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO

24 | PROPUESTA TECNICA ECONOMICA

alelaIRala|olc| oo |w it

—_
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En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en el clausulado, salvo aquellos términos que no estén contemplados en el Clausulado del Contrato, y
que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en los anexos.

Las Partes acuerdan que se imprimiran y formalizaran dos juegos de anexos, para cada una de las Partes, los
cuales formaran parte integrante del presente Contrato.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA TUBERIAS EN CRUCE
DE VIALIDADES DE ALMACENAMIENTO PREDIO 1, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, |
TABASCO” en los términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos. /

/
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3.1 ORDENES DE CAMBIO PARA EL PRECIO INTEGRADO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del anexo PROPUESTA TECNICA
ECONOMICA que resulten necesarios por la incorporacion de avances tecnoldgicos, o por la adquisicién de
nueva informacién obtenida durante la ejecucitn de las obras, o cualquier otra causa que contribuyan a mejorar
la eficiencia del Proyecto, se pactaran y formalizaran a través de una Orden de Cambio, la cual debera ser
suscrita por los apoderados de las Partes.

El mecanismo para la emisién de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a)

b)

e)

Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en términos del presente Contrato, acompanando la documentacién, anexos, o informacién que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.

Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucién y su monto, considerando las mismas premisas y
elementos que se utilizaron para obtener el monto del Precio Integrado, incluyendo los factores de
sobrecostos ya pactados. El reconocimiento y pago de los alcances o Trabajos de la Orden de Cambio
sera bajo la modalidad de Precios por Unidad.

Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberan constar por escrito y
formara parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra
el catalogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspondan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para
tal efecto las Partes. Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta
clausula no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA est4 obligado a garantizar el cumplimiento respectivo. Para tal efecto, debera
otorgar la péliza de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente Contrato,
expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme
a lo sefialado en al anexo GARANTIAS del presente Contrato.

Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio a Precios por Unidad en términos de la
Clausula MODIFICACIONES AL CONTRATO.

PTI-ID podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo del monto de la Orden de Cambio
acordado entre las Partes, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de
Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion

4.- PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 152 (ciento
cincuenta y dos) Dias, contados a partir de la fecha de formalizacion del presente Contrato—conforme a lo
establecido en los anexos PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y CEDULA DE HITOS DE PAGO |/
DEL PRECIO INTEGRADO Y ALCANCES del presente Contrato, @
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5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por la ejecucién de los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo
siguiente;

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Il. Sobre la base a Precio por Unidad en moneda nacional, por la cantidad

in incluir el

Impuesto al Valor Agregado.

5.1.- ANTICIPO

Las Partes acuerdan que PTI-ID otorgara al CONTRATISTA los siguientes anticipos, dentro de los 10 (diez)
Dias siguientes a la fecha de entrega a PTI-ID de las garantias de anticipo y facturas correspondientes, por
importe total de cada una de las modalidades (Precio Integrado y Precio Unitario) y en la misma moneda que
se le otorgaron, en los términos de la clausula denominada “GARANTIAS".

el monto total del Precio Integrado en Pesos, cuya cantidad corresponde

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de las facturas del anticipo y de las correspondientes garantias, no
daré lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del
anticipo por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo establecido en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar los anticipos otorgados en cada uno de los pagos, ya sea por Precio
Integrado o por Precio por Unidad por concepto de estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion
debe corresponder al del monto de la estimacién autorizada en el periodo
correspondiente. Las Partes acuerdan que no se podra aplicar o compensar el anticipo entregado al
CONTRATISTA para el pago de estimaciones.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente Contrato

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompaiiadas de
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, por periodos quincenales dentro de los 7 (siete) Dias
Habiles siguientes a la fecha de corte, mismas que tendran verificativo los dias 15 y ultimo de cada mes. De
conformidad con lo anterior, las estimaciones de avance las debera presentar el CONTRATISTA al Residente
para revision cada quincena. En caso de que el Dia en que debera presentarse la estimacion sea un dia inhabil,
la estimacion debera presentarse el dia habil inmediato anterior o siguiente. PTI-ID contara con lazo de 7
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(siete) Dias para revision de las estimaciones. Dicho plazo contara a partir de la fecha en que el Residente reciba
completas y correctamente presentadas dichas estimaciones.

Si los avances no son presentados en el término sefialado o el Residente determina que éstos no fueron
prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas,
dar4 aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o
dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.

De conformidad con el primer parrafo de esta clausula, el Residente sera el responsable de autorizar las
estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 7 (siete) Dias siguientes a la fecha de su
presentacion, previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente
Contrato.

Una vez autorizada la estimacién, nace la obligacion de pago a cargo de PTI-ID, por lo que el CONTRATISTA
debera presentar su factura mediante la representacion grafica de la factura electrénica, asi como los archivos
PDF y XML correspondientes, acompariada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo
registrar dicho evento en la Bitacora.

En el andlisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el cdmputo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacién relacionada.

PTI-ID efectuara los pagos al CONTRATISTA mediante deposito bancario en moneda nacional en la cuenta
del Fideicomiso de Administracion con Cl Banco, S.A., conforme a los datos de la cuenta bancarias establecidos
en el anexo FIDEICOMISO del presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea
consecuencia, ni implique una cesién de derechos de cobro, debera entregar una carta bancaria al rea de
pago'de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. De igual forma en caso dejque
la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al area de pago de PTI-ID haya-€3pi ’do?
debera comunicar una nueva carta bancaria. @
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Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién del CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion vigente a la firma del Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de PTI-ID, en el entendido que no
se generaran dichos intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detect6 el
pago. PTI-ID podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira
dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningln caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.
PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias contados a partir
de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacidn, como contribuyente que simula operaciones a fravés de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendré derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta cldusula no generard en ningin caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacién
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

Para tal efecto, PTI-ID daré aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (res) D[as
contados a partir de la recepcién del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.
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7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Previo a la entrega de los anticipos, el CONTRATISTA debera otorgar las pélizas de fianzas respectivas, que
se constituiran por la totalidad del importe de los anticipos correspondientes, las que subsistiran hasta su total
amortizacion, debiendo constituirse en la misma moneda y modalidad (Precio Integrado o Precio por Unidad)
en que se haya otorgado dichos anticipos, sin considerar el I.V.A., expedidas por institucion afianzadora
autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID.

Las garantias de anticipo deberan emitirse conforme a lo sefialado en el anexo GARANTIAS.

Las Partes convienen que la garantia de anticipo disminuira trimestralmente, a requerimiento del
CONTRATISTA, en la medida del cumplimiento de las amortizaciones respectivas. Para tal efecto, el
CONTRATISTA debera solicitar a PTI-ID dicha disminucion por escrito.

7.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, a mas tardar dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Firma del presente
Contrato, garantia de cumplimiento por el _el monto del Contrato sin incluir el IVA, tanto
para la parte a Precio por Unidad, como de Precio Integrado, y en la misma moneda de pago, expedidas por
institucion afianzadora autorizada a operar en Mexico, a favor de PTI-ID, de acuerdo con los formatos
establecidos en el anexo GARANTIAS del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a méas tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento disminuira trimestralmente, a requerimiento del
CONTRATISTA, en la medida del cumplimiento de las obligaciones po ncion de las
estimaciones aprobadas, para ajustarse al monto equivalente al del importe
correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar. EI CONTRATISTA se obliga a mantener vigente esta
garantia hasta el momento en que PTI-ID acepte de manera parcial o fotal los Trabajos y que sea sustituida por
la fianza por vicios ocultos.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS

Una vez realizada la Aceptacion de los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA
quedara obligado a responder de la calidad o deficiencias que resultaren en los mismos, o de los vicios ocultos,
en los términos sefalados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
entregar a PTI-ID, al momento de levantar el Acta de Entrega-Recepcion, una péliza de fianza por el equivalente
al _el monto total de los Trabajos recibidos en el Contrato. Una vez recibida dichas fianza,
PTI-ID debera devolver al CONTRATISTA las Garantias de Cumplimiento correspondiente.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya tenido que realizar
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CONTRATISTA trabajos correctivos, en cuyo caso, dichos trabajos correctivos serdn garantizados por 12
{(doce) meses a partir de su conclusién.

EI CONTRATISTA podré corregir los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
que las Partes convengan, de lo contrario PTI-ID hara efectiva la garantia de la obligacién de responder por
deficiencias o vicios ocultos que otorgd el CONTRATISTA.

La garantia de responder por los vicios ocultos otorgada por el CONTRATISTA no incluye: (i) fallas
ocasionadas por el mal uso o mal mantenimiento de los Trabajos una vez entregados; (i) dafios
intencionales u ocasionados por la PTI-ID y/o la supervision, sus contratistas o los usuarios finales, por causas
de fuerza mayor, siempre que tales causas, impliquen extralimitaciones en las capacidades y resistencias
de los materiales y estructuras; y (iii) cualquier defecto o falla no atribuible a un vicio oculto de conformidad
con lo estipulado en el Cédigo Civil del Estado de México y correlativos de las demas entidades federativas.

La poliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al anexo GARANTIAS del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberéan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, Cddigo Postal 11311en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo GARANTIAS,
aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias otorgadas, previo a su entrega, por lo que
en el supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apdcrifa, se dara aviso a las Autoridades
Competentes y a la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las
consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un documento apdcrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros serén a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ningtin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacién del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucidn judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente y debidamente comprobados.
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8.2.- DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucién de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. E| CONTRATSITA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en los alcances,
términos o condiciones del presente Contrato, sin que cuente con la autorizacién por escrito de PTI- ID,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos. Los costos y
gastos por reparacion y/o reconstruccion de Trabajos, que se llegaren a generar por defectos o falta de calidad
de los materiales que PTI-ID entreg6 al CONTRATISTA, estaran a cargo de PTI-ID

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos previstos en el presente Contrato y sus anexos, ademas
de lo establecido en el anexo “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA)" del presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual
se obliga a conocer las normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del
presente Contrato,

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a través de
su Residente ordenara su reposicion, reparacion o correccidén inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente
Contrato.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA en tiempo y forma, en términos de lo
previsto en el presente Contrato y sus anexos;

b) Revisar los planos que presente el CONTRATISTA para su autorizacion, dentro de un plazo no mayor
a 5 (cinco) Dias Habiles a la fecha en que los reciba de CONTRATISTA;

¢) Daracceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que ejecuten los Trabajos objeto del presente
Contrato;

d) Dar la posesion fisica del Sitio al CONTRATISTA para que pueda ejecutar los Trabajos objeto del
presente Contrato;

e) Suministrar los materiales, conforme a los términos del presente Contrato y el anexo denomma P/\
SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE PTI-ID.
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f)  Entregar la informacién, documentacion, materiales y permisos al CONTRATISTA que establecen los
términos del Contrato y sus anexos;

g) Cumplir con todas las demas obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos, y

h) Entregar la informacion relacionada con el Proyecto, incluyendo el estudio de mecanica de suelos y el
PLG (plano de localizacién general)

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveerd a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucién de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus proveedores yfo subcontratistas
cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes
Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencion de suministro de concreto premezclado a utilizar para la ejecucion de los Trabajos objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo
“LISTA DE PRECIOS DE CONCRETO",

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo “TABULADOR DE SALARIOS".

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar libre de obstaculos el Sitio donde se ejecutaran los Trabajos y la informacion descrita
en el anexo CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO del Contrato para la ejecucion de los Trabajos, asi como
la informacidn técnica relacionada con las condiciones del suelo/subsuelo para la ejecucién de los Trabajos.

Realizar los pagos previamente autorizados al CONTRATISTA en los plazos establecidos en la clausula
denominada CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION. Las Partes acuerdan que, en caso de que el
CONTRATISTA no reciba su pago a los 30 (treinta) Dias posteriores a la autorizacion de la factura respectiva,
el CONTRATISTA podra disminuir recursos o desacelerar actividades para la ejecucion de los Trabajos, sin
que se considere incumplimiento del Contrato y reconocer el impacto en el plazo de ejecucion de los Trabajos,
para prorrogar la fecha de terminacion del Contrato, mediante la formalizacién del instrumento juridico que
corresponda.
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8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTIID aplicara las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA).

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacién de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacién con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en
Ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, 0 en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por 0 en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;
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c. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o fitularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (jii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
Clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL”;

d. Cualquier multa, penalidad u ofros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

Si PTI-ID recibe un requerimiento, nofificacion o demanda por cualquiera de los conceptos a que se refiere esta
cldusula, debera comunicarlo de inmediato por escrito al CONTRATISTA acompariando los documentos, a
efecto de que el CONTRATISTA lleve a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren
en confra de dicho requerimiento, nofificacién o demanda. Si en Ultima instancia PTI-ID es apercibida para
realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y
costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier ofra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubemamental del pago de algtin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafos y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a serindemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacién establecidos en las cldusulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por €l Contrato.
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Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, alin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicaré por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accién legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacién bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacién (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacién, o demorarse en su envio, no liberar a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a Ia Parte abligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumird y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacién con cualquier asegurador segin fuera requerido conforme a las politicas de seg
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aplicables en la Clausula denominada "SEGUROS", en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacién incluird una desestimacion del reclamo vy la liberacién
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacién sin la aprobacién
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacién al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacién anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accién, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacién, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicha accitn
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en fribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier ofra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacién de indemnizacién mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafos y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algUn incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la ofra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacién
correspondiente.

10.- EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionaml
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por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacién de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante
el plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacién por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periddicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y
remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de
Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, 0
de asumir obligacidn alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningan Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones
que no fueran afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto
u omision, negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de
un término que no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber
tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor;
y (b) el momento en que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las
Partes no realice la comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba.
En caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud,
en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el
Evento de Fuerza Mayor; en su caso, la documentacién en idioma distinto al espafiol o inglés debera
acompaniarse de la debida traduccién simple al espaiiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del
CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencién de ella en la misma,
exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se
acredite que esta siendo tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida
posteriormente.

En caso de suspensién de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, se estafa
a lo dispuesto en la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ" y la Clausula denominad
“SUSPENSION DE LOS TRABAJOS" de este Contrato.
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En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor,
se estara a lo dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor la
imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones
bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando
dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta
haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin
poder obtener los permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patrén del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, serd el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actiia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta o baja, Uinicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petréleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia labora)/
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Para efectos de lo previsto en los dos parrafos anteriores, a fin de que el CONTRATISTA pueda cumplir con la
obligacién de sacar en paz y a salvo a PTI-ID e indemnizarlo, en caso de que PTI-ID recibiere una reclamacién
o demanda por los supuestos previstos, debera informar al Contratista para que le sea posible al
CONTRATISTA hacer frente a la reclamacion o demanda.

11.1 REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL

Conforme a las reformas y adiciones al articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo y demas disposiciones
complementarias, el CONTRATISTA manifiesta su registro en el Padron Publico de Contratistas y Servicios
Especializados u Obras Especializadas de la Secretaria del Trabajo y Prevencion Social con el nimero
AR22369/2021, el cual se adjunta como anexo denominado REGISTRO DE SERVICIOS Y OBRAS
ESPECIALIZADAS

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el (inico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme ala naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones, de
acuerdo con lo siguiente:

I.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a. Modificaciones al Precio por Unidad relativas al monto, plazo o sus alcances;
b. Las consecuencias derivadas de la cesién de los derechos y obligaciones del presente
Contrato.

Il.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacién del plazo, o suspensién en términos de la Clausula
“SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”;

b Prérroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension por impactos en plazo por retrasos
provocados por Autoridades Gubernamentales; y

b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacién o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

13.1.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO APRECIOS POR UNIDAD

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos a Precios por
Unidad, por volimenes adicionales y/o no previstos en el alcance del Contrato, o bien el CONTRATISTA
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percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por
escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD.

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
servicios ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el catélogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacién del precio por unidad
extraordinario al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales yfo no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y al PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS de este Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.2- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD
EXTRAORDINARIOS

Para su determinacién, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizarén de la siguiente forma:
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).
Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i}  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)
Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucion de dichos precios.
El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio

propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
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(iii) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-TZ2, en los términos
del inciso (ji) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.

i. Losinsumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, concilidndolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.

(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).
Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (jii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de lo \

Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personahy
demas que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacién del Residente.
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a) El CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecuté los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos
indirectos, €l costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econémica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los anlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacién por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacién en
la Bitacora, la autorizacion para la ejecucién de los Precios por Unidad Extraordinarios y podra, justificando
técnicamente emitir la sancién técnica de los mismos, considerando su ejecucion a través de servicios integrales
(subcontratos), de acuerdo con la tabla comparativa que elabore con al menos dos opciones en el mercado.

El CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION.

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.3.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacién de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtirdn efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance economico original de cualquiera de las
Partes y/o resulte en un impacto al anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, el Contrato se
madificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas
Partes, o (ii) restituir el balance econémico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo)y
se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATOQ".

27



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-16-2022
POSTENSA LGS, S.A.DEC.V
ESTRUCTURA DE CRUCE DE VIALIDADES PREDIO 1

13.4.- AJUSTES DE PRECIOS POR UNIDAD

Las Partes podran acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variacion de precios conforme al
anexo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE PRECIOS POR UNIDAD, segun corresponda,
sujeto a la autorizacion de las instancias a que se refiere dicho anexo.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucién de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito del
CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos serén a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA sotlo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exist
impedimento legal o administrativo.
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Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracién de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Ultimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en un periodo de 20 (veinte) Dias posteriores la fecha de
conclusion sefialada en el PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PTI-ID tendr4 la facultad de
exigir el cumplimiento del presente Contrato y PTI-ID le impondra al CONTRATISTA la cantidad equivalente al
&del monto de los Trabajos pendientes de ejecutar, la cual se descontara en la (ltima
estimacion correspondiente a la fecha de la conclusidn total de los Trabajos.

En el caso de que el CONTRATISTA no concluya la terminacion total de los Trabajos en el periodo de 20
(veinte) Dias descritos en el parrafo anterior, el CONTRATISTA acepta que PTI-ID la aplicacién de la pena por
este supuesto, con el caracter de pena definitiva y no le sera devuelta.

15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido
en el Formato 6 del referido anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos en los
apartados del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA), siguientes: “GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA”
y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".

15.3.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al -el

monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables conforme a la
clausula denominada “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

No daré lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un Evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier
otra causa no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comun acuerdo, se haran las modificaciones
al Contrato que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula,
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.
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-  Mediante transferencia bancaria

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la ofra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la ofra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omisién que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcién o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinién sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcién o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTIHID tendrd derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Cadigos
de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a |a ofra de manera inmediata de cualquier acto u omisién que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la ofra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcar la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencién a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revisién que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)"

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)".

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”

18.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion total de los Trabajos, indicando que los
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacidn, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
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recepcién del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
SUS anexos.

En caso de advertirse la existencia de un error, deficiencia u omision de los Trabajos, PTI-ID debera notificarlo
por escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. EI CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para
PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo
de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA el pago
de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA no sera responsable de la garantia de reposicion o los Trabajos o correcciones realizados
por Terceros.

Una vez recibidos y aceptados los Trabajos, las Partes elaboraran el acta de entrega - recepcion
correspondiente y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido en la clausula denominada
“FINIQUITQO" del presente Contrato.

19.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos de total, objeto del presente Contrato, deberan elaborar
el finiquito de los Trabajos segun se hayan recibido, dentro del término de 90 (noventa) Dias, contados a partir
de la fecha de firma del Acta de Entrega-Recepcion del Total de los Trabajos, en el que se asentara el
cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos,
conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan
presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitarda al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

20.- SUBCONTRATACION

no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de qu%
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No darad lugar a la subcontratacion ni podra considerarse su autorizacién por PTHD, la seleccion, el
reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la
autorizacion a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio
programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii)
la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones
de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluary, en su caso, autorizar
la subcontratacién. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de recepcién de la
notificacién, o a partir de la fecha de recepcion de la informacién adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacién a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el tnico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o reclamacién de
cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes, la cual podra ser electronica, donde se registrardn los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los Trabajos por o que se obligan a su puntual
seguimiento, de conformidad con lo establecido en el anexo BITACORA

22,- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracién del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.
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Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion de los Trabajos, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar
de los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismas, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos. Las modificaciones al Contrato. deberan ser formalizadas
por sus representantes legales, en el instrumento juridico que corresponda, en los términos y condiciones del
presente Contrato.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

24.1.-Para efecto de las comunicaciones de tipo técnico entre las Partes:

Comunicaciones a PTI-ID:
Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el Sitio de
los Trabajos y al correo electronico gerardo.daniel.perez@pemex.com

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Gerente de Sitio en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el Sitio de los
Trabajos y por correo electrénico a mhernandez@postensa.com.mx, con copia al correo
mmaldonado@postensa.com.mx.

24.2 Para efecto de las comunicaciones de tipo legal entre las Partes

Comunicaciones a PTI-ID:

En forma personal o cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av. Marina Nacional 329,
piso 7, col. Veronica Anzures, alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 o al correo electrénico
jose.aaron.marrufo@pemex.com

Comunicaciones al CONTRATISTA

En forma personal o cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio convencional ubicado en
Av. Prol. Paseo de la Reforma 115 Piso9, Col. Paseo de las Lomas, C.P 01330 Alvaro Obregén, Ciudad de
México, y al correo electrénico mhemandez@postensa.commx, con copia al correo
mmaldonado@postensa.com.mx.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

25.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado en

que estos se encuentren estando al corriente en sus obligaciones de pago frente al CONTRATISTA, cuand
las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran, sin que ello implique la terminacién del Contrato,
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para lo cual PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA sefalandole las causas que la motiven, la fecha de inicio y
de la probable reanudacion de los Trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo al
personal, maquinaria y equipo de construccion, asi como aquellos equipos en proceso de fabricacion que estén
bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i. Atraso por parte de PTI-ID en el acceso y/o en la entrega del Sitio, informacioén o documentacién al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucién de los Trabajos del
Contrato;

ii. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los Eventos de Causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, que impidan o detengan parcial o totalmente la ejecucion de los Trabajos;

ii. Cuando existan causas justificadas, incluyendo eventos causados por terceros, que impidan la
continuidad parcial o total de la ejecucion de los Trabajos del Contrato.

25.1 PROCEDIMIENTO

1. Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a PTI-ID a suspender la ejecucion
de los Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacién dentro de un plazo
de 3 (tres) Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivé.

2. Entodos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de
estos.

3. Durante el periodo de suspension, y cuando asi se lo requiera PTI-ID, el CONTRATISTA debera presentar
al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempenado, para
su revision, aprobacion y, en su caso, pago de conformidad con la clausula CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION y conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES

Dichos pagos seran procedentes, siempre y cuando la Suspension: i) haya sido ordenada o causada por
PTI-ID o se derive de un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o causa no imputable al CONTRATISTA,
i) que en el Acta Circunstanciada el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y
aprobacion, los recursos a permanecer durante la Suspension; iii) y que, durante el periodo de Suspensidn
haya entregado al Residente el reporte requerido por PTI-ID, respecto de los de los recursos utilizados y
la funcion que cada uno de estos haya desempeiiado.

Los Gastos no Recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspensidn
y deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con
el Contrato y con el programa de ejecucion. Dichos gastos deberan de ser presentados al Residente para su
revision, congciliacion y autorizacion, los cuales se pagaran conforme a los términos de la clausula
CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION.

25.2 TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo GASTOS NO
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RECUPERABLES y siempre y cuando el CONTRATISTA los solicite por escrito dentro del plazo de 30 (treinta)
Dias contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacion de la prérroga, en términos de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATQ" del presente Contrato. La nueva Fecha de terminacion prorrogada no modificara el plazo original
pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los costos directos y debera
actualizarse la garantia correspondiente.

25.3 REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspensién obedece a un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se debera acreditar en términos de
los previsto en la clausula denominada EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR en cuyo caso
procedera el pago de los Trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el anexo GASTOS
NO RECUPERABLES.

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA suspendera
la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de trabajo y material
de su propiedad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y reembolso de los gastos
no recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los términos del anexo GASTOS
NO RECUPERABLES, v, en su caso, PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA
ante sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. E| CONTRATISTA
se obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas.
Lo anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacion anticipada del Confrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”.

25.3.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que €l plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspensidn antes descritos, (nicamente dara lugar a una
prorroga a la fecha de terminacion de los Trabajos sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
con lo dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.

26.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porun Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que impida la continuacién de los Trabajos;

i.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;

ii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias en agregadp-de
conformidad con la clausula “SUSPENSION”; y

v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

% .



CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-16-2022
POSTENSA LGS, S.A.DEC.V
ESTRUCTURA DE CRUCE DE VIALIDADES PREDIO 1

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacién anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA todos los Trabajos
ejecutados de manera total o parcial a la fecha de la terminacién anticipada, mas los gastos no recuperables
en que haya incurrido el CONTRATISTA de conformidad con lo sefialado en el anexo GASTOS NO
RECUPERABLES.

26.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos en el plazo de 60 (sesenta) dias a partir de la notificacion por parte de
PTI-ID del aviso de terminacién anticipada, mismo que podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO”. PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacién anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

26.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacién y ofros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTHD, en un plazo de 15 (quince) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que le
hubiere sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en
su caso, le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID el pago de los Trabajos ejecutados que no hayan sido liquidados y otros conceptos,
que estén debidamente justificados y aprobados por PTI-ID, asi como los gastos no recuperables,
conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES

Al recibir o emitir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, PTI-ID deberd pagar al
CONTRATISTA conforme a la clausula denominada CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION, una vez
que se hubiere formalizado el finiquito de la terminacién anticipada del Contrato por los Trabajos Ejecutados
hasta la fecha.

27.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

27.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualqui
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:
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1.
12:
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

No ejecute los Trabajos en el plazo establecido por causas imputables al CONTRATISTA y la suma
de las penas convencionales aplicadas supere el *del monto del Contrato, en
términos de la Clausula PENALIZACIONES;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes,
sin causa justificada.

Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la Clausula
8.2;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucién
que se hubieren pactado en este Contrato, por causas imputables al propio CONTRATISTA,;

Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;
Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizaciéon gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccién en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcién
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
gjecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcién o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo “DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, 0

El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion

de la debida diligencia.

Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA que emite las facturas
por los Servicios ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion de operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS),

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacién por escrito correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior
atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los

representantes facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales

© .
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que, en su caso, se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo
acordado entre las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho
de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

27.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacién de pago; siempre que en dicha comunicacién enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (i) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacién, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Efica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Sino entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, en las condiciones pactadas las partes en la
clausula 8.5 del presente Contrato y libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta) Dias posteriores a
la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacién correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

27.3.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:
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a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se deberd expresar por escrito en el aviso de
Rescision, las razones que tuviere para la Rescisién del Contrato, la cual surtira efectos al Dia Habil
siguiente al de su recepcion.

b. PTI-ID podrd, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las penas
convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTI-ID podré, sin que sea su obligacion, realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucién del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafos para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato

d. La resolucion de pleno derecho del Contrato, no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f. EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. En caso de rescision por incumplimiento de PTI-ID, ésta debera devolver al CONTRATISTA las
garantias entregadas por el CONTRATISTA para la ejecucion de los Trabajos, con excepcién de la
garantia de la obligacién de responder de la calidad de aquellos Trabajos ejecutados previo a la
rescision, en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha efectiva de la rescisién
respectiva.

h. PTI-ID se subrogara en los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus proveedores y
subcontratistas y por lo tanto les realizara los pagos correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a la
informacién y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

i.  Encaso de incumplimiento de PTI-ID reconocera y pagara al CONTRATISTA los Trabajos ejecutados
a la fecha efectiva de rescision, asi como los Gastos No Recuperables en que hubiere incurrido con
motivo de la rescision.

28.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cuando surja alguna controversia de caracter técnico relacionada con la interpretacion o ejecucién del Contrato,
¢l CONTRATISTA podra efectuar, dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes de haber surgido la misma, s
controversia por escrito &) itular del Residente, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las Partes.
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Para resolver la controversia, el Residente, efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos o
documentos necesarios y tendra un plazo de 10 (diez) Dias contados a partir de la recepcion de la solicitud
efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinacion por escrito y comunicarsela, estableciendo los
motivos y fundamentos de su decision.

Los plazos a que se refieren los dos parrafos anteriores podran ser prorrogados en igual plazo de comdn
acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo presentado por el CONTRATISTA.

Una vez recibida la determinacion del Residente, el CONTRATISTA contara con un plazo de 10 (diez) Dias
Habiles para comunicar por escrito su aprobaciéon o rechazo, en caso contrario, se tendrd por acepta la
determinacion.

Si el CONTRATISTA acepta la determinacion final, se procedera a la autorizacion del cambio y, en su caso a
la formalizacién del instrumento juridico correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la resolucion de la controversia, se estara a lo dispuesto en la Clausula
denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCION".

29.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacién aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier ofra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier ofra causa.

30.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTl-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EIl CONTRATISTA garantiza que dicha
informacién sera revelada a sus empleados tnicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se hay
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante
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desarrollo de los Servicios, asi como aquella informacién o documentacién que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (i) la informacién
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacién de confidencialidad; (i) la
informacién obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacién que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion en la medida que sea permitida bajo la Ley.

La informacién relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de cenfidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los érganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacién que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

31.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
ofra indole, el nombre de Petréleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacaren pazy a
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este Ultimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacién con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondr, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Las Partes acuerdan que el sistema constructivo y el disefio mecanico de los sistemas de cimbrado, materias
primas, procedimientos constructivos, personal y metodologia de trabajo, solucion, equipo especial y todo el
conocimiento aplicado por el CONTRATRISTA en la ejecucion de los Trabajos, cualquiera que sea el medio en
el que se plasme, permanece siendo propiedad del CONTRATISTA.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimient
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moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacion de alglin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesién de derechos, cartas de colaboracién remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucién en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

32.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la ejecucion de los
Trabajos conforme al anexo INSTALACIONES PROVISIONALES.

33.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus anexos, se estara ala intencién de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

34.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u ofros organos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas drganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacidn y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacién proporcionada y unicamente limitado respecto los Trabajos ejecutados por el CONTRATISTA
bajo el presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacién con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segin fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EI| CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacién
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales
y con las limitaciones a que se refiere el primer parrafo de esta clausula.

35.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencién, por poner en riesgo la integridad
fisica de las personas y/o instalaciones, PTI-ID podra llevar a cabo los Trabajos pertinentes para resolver dicha
eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a reembolsarle a PTI-ID los gastos razon

y comprobados en que éste haya incurrido.
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PTI-ID debera notificar de manera inmediata al CONTRATISTA, para que en su caso, realice los servicios
pertinentes para resolver dicha eventualidad.

36.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

Las Partes acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecucion de los Trabajos objeto del presente
Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, para lo cual se debera
dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en su caso,
de PTI-ID.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en fres tantos en la Ciudad de México, el dia 4 de julio de 2022.

POR PTI-ID POSTENSA LGS, S.A. DEC.V.
MTRO. g'l:ﬂh NUEL AZCANIO SABINO LIC. LAURA IRENE VARGAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL APODERADA

PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

=

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-0-P6-16-2022
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