CONTRATO DE OBRA A PRECIOS INTEGRADO
No. PTI-ID-O-P6-17-2022
VAN OORD DE MEXICO, SADEC.V.

CONTRATO DE OBRA A PRECIO INTEGRADO Y COSTOS REEMBOLSABLES PARA EL “DESARROLLO
DE LA INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA Y CONSTRUCION DE PLATAFORMA DE APOYO,
PUENTE VEHICULAR, PLATAFORMA DE TOMA Y TRABAJOS DIVERSOS DE INTEGRACION PARA LA
REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, (FASE Il), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “PTI-ID”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS TRANSFORMACION
INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JURGEN
GUSTAAF NIEUWENHOVEN, EN SU CARACTER DE APODERADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
en la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe def Titular de la Notaria
Publica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Piblica No. 217 de la Ciudad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo itular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Contrato.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

|.4.- Ha previsto los recursos economicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Verénica Aanres, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado
este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, cumpla las
obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.
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2.- VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V., declara, a través de su apoderado, que:

2.1- Es una sociedad mercantil legaimente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la denominacion de VODMC DE MEXICO, SA.
DE C.V., segun se acredita mediante la Escritura Piblica No. 58,912, de fecha 17 de noviembre de 2005,
otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 51 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Catafo
Muro Sandoval, cuyo testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Publico de Comercio de México,
con el namero de folio 345227 de fecha 27 de enero del 2006 .

Mediante la Escritura Plblica No. 41,341, de fecha 3 de julio de 2012, otorgada ante la fe del Titular de la
Notaria Pblica No. 246 de la Ciudad de México, Licenciado Guillermo Oliver Bucio, modificd su denominacion
social, a VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V., cuyo testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro
Publico de Comercio de México, con el nimero de _345227 con fecha de inscripcion en dicho registro del 21
de febrero de 2017.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la Escritura
Plblica No. 42,370, de fecha 22 de julio de 2013, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 105
de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), Licenciado Fermin Fulda Fernandez, y manifiesta que las
mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Insurgentes Sur 615 Interior 310, Colonia Napoles, Benito
Juarez, en la Ciudad de México, C.P. 03810 y que su numero de Registro Federal de Contribuyentes es
VMEO1117PWS8.

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y economicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Piblica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion

Publica Federal.
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2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el carécter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actlia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupcion,
los cuales entrego a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y que se asegurara
que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petréleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.PetroleosMexicanos.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-
anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.PetroleosMexicanos.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-
conducta_20170830.pdf

http://www.PetréleosMexicanos.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID.

2.14.-Ha cumplido con los registros ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social en el Padrén Publico de
Contratistas de Trabajos Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal
del Trabajo y demas disposiciones complementarias y hace entrega a PTI-ID de la copia de su aviso de registro,
numero AR74568/ 2022 de fecha 2 de febrero de 2022.

3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Codigo Civil y demés disposiciones
juridicas aplicables.
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3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en terminos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:

Aceptacion de los Significa el momento en que PTI+ID manifiesta su consentimiento con el

Trabajo(s) cumplimiento de los Alcances del Contrato, conforme a los términos establecidos
en la Clausula denominada "RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS
TRABAJOS".
Acto(s) de Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por objeto,
Corrupcion independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener algun

beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Andlisis de | Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
Precios e Ingenieria | extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.
Legal y Economica

Autoridad Significa una autoridad que actla en ejercicio de sus facultades legales.
Competente

Autoridad Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
Gubernamental subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,

juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, érgano administrativo, 6rgano
regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivision politica
de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal, municipal, local o regional,
que realice funciones de autoridad en términos de Ley.

Bitacora El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y el
CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se
presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por medios de
comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora electronica desarrollado
por PTI-ID.

Cambio de Ley Significa: cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los impactos
subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de una Ley existente
por Autoridad Gubernamental con facultades de interpretacion o de aplicacion, o la
derogacion o modificacion de una Ley existente; en todos los casos, con posterioridad
a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos.
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Costos Aquellos gastos que se requieran para las actividades propias del desarrollo del
Reembolsables Proyecto y del Contrato, los cuales deberan ser previamente autorizados por PTI-ID.
Dichos gastos seran pagados y comprobados conforme a lo sefialado en el Anexo
COSTOS REEMBOLSABLES del Contrato.

Dia(s). Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto | Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
Legales. sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacién con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza | Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias, que

Mayor o Caso | impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

Fortuito (a)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

(b)  que no fuerael resultado de Ia falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude de Ia
Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

() nose pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, superar
o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame el Evento de
Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de manera
adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen;

(@)  desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas; incluyendo tormentas con
nombre.

(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado, y otros
actos delictivos

(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales,

(d)  la accion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser obligatoria y
aplicable en su integridad y no una simple recomendacion o consulta parala
Parte que la reclama como un Evento de Fuerza Mayor.

(e) emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:
(@)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales que
afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier Subcontratista y que
sean declaradas legales;

%
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(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier falta
de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades economicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el cumplimiento
o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos del
CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencién o mantenimiento
en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econémica o de
otro tipo o de un Subcontratista

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato, conforme
al Anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Filial(es):

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual tiene
la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir en su
direccién de gestion y sus politicas.

Gastos No
Recuperables.

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de los
Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la Clausula
denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los Gastos No
Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el Anexo GNR, segln
sea el caso, siempre que éstos, sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con este Contrato.

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus respectivos
directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores, socios, agentes,
asesores, proveedores, contratistas, consultores, representantes, causahabientes,
cesionarios, empleados o demas personas que actien en su nombre,
representacion, interés o beneficio. Una referencia al Grupo del CONTRATISTA
incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros.

Grupo de PTI-ID

PTI-ID, Petroleos Mexicanos o su Empresas Productivas Subsidiarias, o cualquiera
de sus respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores, representantes,
causahabientes, cesionarios, empleados 0 demas personas que actlien en su
nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia al Grupo de PTI-ID
incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente entregada por PTI-ID al contratista

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales, presentes
o futuras (incluyendo sin limitacién, impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos,
sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor agregado e impuesto
al activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos por documentacion, licencia
o registro), derechos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza; asi
como las multas, actualizaciones, recargos, intereses y aumentos de los mismos,
retenidos o recaudados por cualquier Autoridad Gubernamental.

Instalacion (es)

La bocatoma localizada a las orillas del “Rio Gonzalez” a un costado del puente
“Jalapilla”, Dos Bocas, Tabasco, conformado por los alcances del objeto del contrato.

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa, reglamento,
licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de caracter obligatorio,
o cualquier forma similar de decision o determinacion por parte de, o cualquier
interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido
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anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre el
CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la ejecucion de los Trabajos establecidos en el
Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato sera entendida como
una referencia a dicha Ley segun fuera modificada, regulada, complementada,
interpretada o remplazada en el futuro.

México Significa los Estados Unidos Mexicanos

Orden(es) de Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, el monto y el

Cambio plazo de aquellos Trabajos conforme a los establecido en la Clausula denominada
ORDENES DE CAMBIO

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno de
estos.

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo establecido,
conforme al alcance del Contrato y a sus anexos

Procura

Significa la adquisicion de equipos y/o materiales, su administracion, inspeccion,
pruebas, expeditacion y logistica, desde su planeacion de su compra hasta el arribo
a Sitio.

Proyecto

Refineria Olmeca en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad
con la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento (Rescision)”.

Residente

Persona designada por PTI-ID o el Director de Proyecto para supervisar la ejecucion
de los Trabajos objeto del presente Contrato, de conformidad con sus términos y
condiciones.

Sitio

Significa el area geografica en tierra o fluvial donde se desarrollarén los Trabajos del
presente Contrato y/o aquel lugar designado por el Director de Proyecto al
CONTRATISTA

Subcontratacion

Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por el
CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
“SUBCONTRATACION” del Contrato. No dara lugar a la subcontratacion ni podra
considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y la
administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

Trabajo (s)

Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,

especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus Anexos

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus Anexos, segln fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

ANEXO DENOMINACION
1 ALCANCES DEL CONTRATO.
z CEDULA DE HITOS DEL PRECIO INTEGRADO.
3 PROGRAMA DE EJECUCION
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PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

INGENIERIA ENTREGADA POR PTI-ID

NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS.

CONTROL DEL PROYECTO.

||| O~

REQUISITOS DE CALIDAD.

10 SUBCONTRATACION.

11 PERMISOS Y LICENCIAS.

12 INSTALACIONES PROVISIONALES.

13 TABULADOR DE SALARIOS.

14 PROPUESTA DEL CONTRATISTA.

15 COSTOS REEMBOLSABLES

16 CAPITALIZACION DE OBRA

B BITACORA.

FG FORMATO DE GARANTIAS.

GNR GASTOS NO RECUPERABLES.

0oC ORDEN DE CAMBIO.

SSPA | DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA).

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado.

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizara un solo juego de Anexos, para guarda y custodia de PTI-
ID, el cual sera digitalizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica, lo cual formara parte
integrante del presente Contrato.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
Anexos, los Trabajos consistentes en el: “DESARROLLO DE LA INGENIERIA COMPLEMENTARIA,
PROCURA Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE APOYO, PUENTE VEHICULAR, PLATAFORMA DE
TOMA Y TRABAJOS DIVERSOS DE INTEGRACION PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO,
TABASCO”, conforme al presente Contrato y sus Anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del anexo de la PROPUESTA DEL
CONTRATISTA, pero que resulten necesarios por la incorporacion de avances tecnologicos, o por la
adquisicion de nueva informacion para el cumplimiento del Proyecto o del objeto del Contrato, se pactaran y
formalizaran a través de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las PARTES.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a) Sicualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se refiere
el parrafo anterior, lo notificaré por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas en terminos del
presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacion que estimen pertinentes para
justificar dicha adecuacion.
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b)  Previo alaformalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan conciliar
sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, asi como los porcentajes de Sobrecosto y el cargo por utilidad
del CONTRATISTA conforme al Mecanismo establecido en el Anexo OC. El reconocimiento y pago de los
alcances o Trabajos de la Orden de Cambio sera bajo la modalidad de Precios por Unidad en la moneda que
para tal efecto pacten las Partes.

c) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio, incluyendo el Sobrecosto deberan
constar por escrito y formaran parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa,
contendra el catalogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspondan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para tal efecto
las Partes. En este sentido, las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula
no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.

d) PTI-ID podréa autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo no mayor al 20% (veinte por ciento) del
monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de Cambio,
asi como el mecanismo para su amortizacion.

e) ElICONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y, en su caso, el Anticipo otorgado para la
Orden de Cambio. Para tal efecto, debera otorgar los endosos a las garantias en el Convenio Modificatorio, o
en su caso, expedir nuevas garantias conforme a la Orden de Cambio, en cualquier supuesto bajo los términos
y porcentajes establecidos en el Contrato, y expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en
México, a favor de PTI-ID, conforme a lo sefialado en al anexo GARANTIAS del Contrato.

f)  Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y para
tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la fraccion | inciso a. de la clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO, posterior a la emision de la(s) Orden(es) de Cambio que correspondan.
Las Partes deberan reconocer en el Programa del Contrato, la prorroga que corresponda derivado del programa
pactados en la Orden de Cambio.

g) Las Partes acuerdan en utilizar el formato incluido en el anexo denominado Orden de Cambio

Para el caso de que PTI-ID requiera volimenes adicionales de los Precios por Unidad establecidos en una
Orden de Cambio, podra ordenar su ejecucion siempre y cuando formalice el incremento respectivo en el monto
del Contrato mediante la celebracion del Convenio Modificatorio. No podra ordenarse la ejecucion de Trabajos
no considerados en el catalogo de conceptos de los Precios por Unidad de la Orden de Cambio, ya que para
ello tendra que formalizar otra u otras Ordenes de Cambio. Los sobrecostos pactados permaneceran constantes
para el caso de las subsecuentes Ordenes de Cambio asi como el costo de los insumos contenidos en la
Primera Orden de Cambio, y respecto de los insumos no incluidos, se procedera en terminos de lo establecido
en el anexo OC para el caso de la determinacion del costo directo.

4.- PLAZO DE EJECUCION N DE LOS TRABAJOS
EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 120 (ciento veinte)
Dias, contados a partir del dia 29 de julio de 2022 (Fecha de inicio) y con fecha de terminacion el dia 25 de

noviembre de 2022, conforme al Anexo ‘PROGRAMA DE EJECUCION’ y el Anexo ‘CEDULA DE HITOS DEL
PRECIO INTEGRADO"
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5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo siguiente:

a) Sobre la base a Precio Integrado por la cantidad d_

sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, conforme al Anexo CEDULA DE HITOS DE PRECIO INTEGRADO.

b) Para Costos Reembolsables la cantidad de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

5.1 ANTICIPO

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el
Contrato, equivalente a

sobre el monto del

in incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los anticipos seran otorgados dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA
entregue a PTI-ID la factura que ampare el monto del anticipo y de la garantia por el importe total del mismo y
en la misma moneda que le seré otorgado, en los términos de la clausula denominada “GARANTIAS”.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la garantia, no dara lugar a la
reprogramacion del plazo de ejecucion pactados en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del
anticipo por causas imputables a PTI-ID, diferiran en igual el plazo de ejecucion segun corresponda del presente
Contrato.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos que por concepto
estimaciones le autorice PTI-ID. Dicha amortizacion debera ser equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto
de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte,
misma que tendra verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes; si los avances no son presentados en el
termino sefialado o el Residente determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas,
o si de la revisién surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA
a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del
CONTRATISTA.

Previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, el Residente
sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 12 .
(doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion. \ %/
W
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Una vez autorizada la estimacion, nace la obligacién de pago a cargo de PTI-ID, por lo que el CONTRATISTA
debera presentar la factura correspondiente para su verificacion, acompariada de la estimacién que ha sido
previamente autorizada, debiendo registrar el CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados conforme a las estimaciones autorizadas
y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias posteriores a su autorizacion.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura o de la estimacion y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computard para efectos de reprogramacion del plazo
establecido para el pago. Una vez corregida la estimacion y/o factura reiniciara el computo del plazo antes
mencionado.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion grafica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el andlisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitvamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante deposito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.
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En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Para tal efecto, PTI-ID le debera notificar al CONTRATISTA del pago en exceso, indicando el
monto y los motivos por los cuales se generd. En caso de proceder, el CONTRATSITA podra reintegrar o
compensar dicho excedente en la siguiente factura o conforme a lo acordado entre las Partes, con lo cual, no
se generaran dichos intereses.

Los intereses procederan si el CONTRATISTA no cumple con lo pactado entre las Partes y los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias naturales desde la fecha en que
se haya detectado el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-
ID.

En su defecto PTI-ID podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA
cubrira dicho pago a PTI-ID.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta Clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta Clausula no generara en ningun caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.
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7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 15 (quince) Dias Habiles posteriores a la firma del Contrato, péliza de fianza

por ¢! < monto y en su misma moneda, a favor de PTI-ID, de acuerdo con los formatos
establecidos en el Anexo FG del presente Contrato.

La pdliza de fianza deberé ser expedida por institucion afianzadora, autorizada para operar en territorio
mexicano

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID, dentro de los 10 (diez)
Dias Habiles siguientes a la formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso de la pdliza de fianza
a la garantia otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-
ID podré iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio debera contener la
estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el
CONTRATISTA.

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento disminuira mensuaimente en la medida del cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, en funcion de las estimaciones aprobadas, para ajustarse al monto
equivalente al [ <! importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar.

7.2.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Una vez realizada la Aceptacion de los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA
quedaré obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultaren en los mismos, conforme a lo
pactado entre las Partes en el presente Contrato, en términos de las Disposiciones Legales aplicable. Para tal
efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID. posterior a la recepcion de los Trabajos parcial o total, una
poliza de fianza por el equivalente alﬁdel valor de los Trabajos recibidos.

Dicha obligacion se garantizaré durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La poliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y deberé emitirse en estricto apego al Anexo FG del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompaiian en el Anexo FG “FORMATOS
DE GARANTIAS’, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apacrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitié la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

)N
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8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la ofra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION".

Bajo ningun concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, dafios punitivos o consecuenciales, perdida de beneficios, perdida de oportunidades de negocio,
perdida de contratos y perdida de ganancias, siendo entendido que no habré limitacion de responsabilidad
alguna en ningan caso de dolo o negligencia grave de la Parte incumplidora.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISA

EI CONTRATISTA ser4 el tnico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos. EI CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
Anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado ya sea contemplado o no
contemplados en los anexos del Contrato, sin que cuente con la autorizacién por escrito de PTI- 1D, en terminos
de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el Anexo SSPA
“DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" del
presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por los siguientes motivos:
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a) Cualquier demora imputable a PTI-ID en la entrega del Sitio donde se van a ejecutar los Trabajos, o
en la liberacion de éreas a cargo de Terceros en las que se desarrollaran los Trabajos y se ubicaran
las Instalaciones, la entrega de informacion o documentacion necesaria para el desarrollo de los
Trabajos, que impidan de manera justificada, la ejecucion de los Trabajos,

b) Lafalta de cumplimiento sin causa justificada en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta Dias
posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion de pago, y

Para efectos de claridad entre las Partes, el CONTRATISTA no asume ninguna responsabilidad en relacion
con la definicion de las cargas eléctricas y de las masas a relevar establecidas por PTI-ID, con que se disefiaron
las Instalaciones. Las Partes convienen que variaciones a las cargas electricas, masas a relevar y configuracion
de los sistemas podran dar lugar a una modificacion.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos de las estimaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme al Anexo
Cedula de Hitos, Costos Rembolsables, asi como cumplir con los términos y condiciones del presente
Contrato y sus Anexos.

b) Dar acceso al Sitio sin restricciones de las autoridades competentes al CONTRATISTA para que
realicen los Trabajos objeto del presente Contrato.

c) Dar acceso al Sitio fluvial sin restricciones de las autoridades competentes.

d) Proporcionar acceso gratuito, sin obstaculos y de manera ininterrumpida al Sitio y ser responsable de
cualquier interfaz con otros contratistas.

e) PTI-ID proporcionara todos y cada uno de los permisos y autorizaciones necesarios que estén bajo se
responsabilidad para las actividades, excepto los permisos necesarios para la operacion de la
embarcacion del CONTRATISTA

f) PTHID sera responsable de la integridad, precision y adecuacion de cualquier informacion
proporcionada al CONTRATISTA

g) PTI-ID revisar, y en su caso aprobara, los documento para revision enviados por medios electronicos
(Transmital) por el CONTRATISTA a PTI-ID, conforme al anexo PROCEDIMIENTO DE
COORDINACION (matriz de responsabilidades). En caso de no obtener respuesta, se procedera
conforme al anexo antes descrito.

h)  Aprobacién diaria de Reporte Diario Progresivo, y

i) PTI-ID aprobara la desmovilizacion de equipo y maquinaria al finalizar todo el trabajo

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendr las siguientes obligaciones:
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a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Sera responsable de que sus proveedores cumplan con todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus Anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera
subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello
y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo SSPA, PTI-ID aplicara
las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

E| CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancién sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier Autoridad Competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de una Autoridad Competente solicitando el pago de contribuciones o
impuestos de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los
mismos, respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de
que lleve a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho
requerimiento. Si en ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del
CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de
lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.
E| CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a Grupo de PTI-ID (cada uno de

ellos, considerada “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan sufrir como
consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

W
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a) Lesiones personales, incluyendo muerte o enfermedad, dafio o pérdida a las personas o bienes
propiedad del Grupo CONTRATISTA, ya sea de su propiedad, arrendado, y de cualquier manera visto
como miembro del Grupo CONTRATISTA, que surja de o en relacion con el cumplimiento del Contrato,
excepto cuando haya sido causado por la conducta intencional o ilegal de cualquier miembro de PTI-
ID,

b) Contaminacion que sea emitida de la propiedad y/o su equipo del Grupo CONTRATISTA, alquilado,
arrendado o proporcionado de otra manera,

¢) Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i) el
disefio, construccion, uso, operacion o fitularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos por
parte de cualquier miembro del Grupo CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier herramienta, la
implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier Subcontratista; o (i) el
gjercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la Clausula denominada
‘PROPIEDAD INTELECTUAL";

d) Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la
Ley por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

f) Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el Grupo CONTRATISTA que surjan de, 0 en conexion
con el Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defenderd, indemnizara y liberara al Grupo CONTRATISTA (cada uno, una "Persona Indemnizada
CONTRATANTE") contra las reclamaciones que puedan sufrir como resultado de, o en conexién con, cualquiera
de los siguientes hechos:

a) La muerte, lesiones fisicas o dafios a la propiedad de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Subsidiarias
y Afiliadas;

b) Perdida o dafio a la propiedad de PTI-ID, o Petroleos Mexicanos, sus Subsidiarias y Afiliadas,
incluyendo su Equipo, ya sea alquilado, fletado, arrendado o de otra manera proporcionado por el Grupo
CONTRATISTA;

c) Contaminacion emitida por la propiedad y/o su equipo de PTI-ID, sus Subsidiarias y Afiliadas, ya sea
en propiedad, rentada, arrendada o de otra manera proporcionada;

d) Perdida o dafios a cualquier tercero, o propiedad del mismo que ocurran dentro de un radio de 500
metros del Sitio, como resultado de, o en conexion con la ejecucion de este Contrato;

e) El incumplimiento de PTI-ID con cualquier Ley o Permiso;

f) La reclamacion de cualquier Autoridad Gubernamental del pago de cualquier impuesto y /o derecho
que deba ser pagado por PTI-ID en virtud del Contrato o cualquier multa, sancién u otro dafio causado

2.0
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al Grupo Contratista como resultado del incumplimiento de la Ley por parte de PTI-ID, ylo Petroleos
Mexicanos, sus Subsidiarias y Afiliadas.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las Clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo acordado por este Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 permaneceran en vigor de acuerdo con la Ley aplicable, incluso después
de la Terminacion o terminacion anticipada del Contrato, segun lo acordado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacién bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a Ia
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de Ia demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendré el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario: sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y ala Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, o anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accién legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar). \
i LN
18

%



CONTRATO DE OBRA A PRECIOS INTEGRADO
No. PTI-ID-0-P6-17-2022
VAN OORD DE MEXICO, SADE C.V.

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS’, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID 0 el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, segln fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR
Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado

por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i
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La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periodicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ninglin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
0 cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice Ia
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacién en idioma distinto al espafol o inglés debera acompaiarse de Ia
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada: en caso contrario, no seréa admitida posteriormente.

En caso de un Evento de Fuerza Mayor que no provoque la suspension o la terminacion anticipada de los
Trabajos que tenga afectaciones al Programa de Ejecucion de los Trabajos y/o al Precio por Unidad, se aplicara
lo establecido en la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATOQ".

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS’ de este Contrato.
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En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe 0 llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia del
servicio y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus y, en su caso, de los beneficiarios de
cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actua exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios
o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra solicitar al CONTRATISTA, cuando asi lo requiera una Autoridad Gubernamental o junta de
conciliacion o tribunales jurisdiccionales, los avisos de afiliacion en el Régimen Obligatorio del IMSS o
INFONAVIT: asi como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronales y aportaciones efectuadas a
los institutos mencionados del personal que ocupe para la ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje o Tribunales en materia laboral, con motivo de los juicios laborales instaurados en
contra de PTI-ID por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos
vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTIID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.
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13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

|- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a) Modificaciones al monto, plazo o sus alcances, incluyendo, sin orden de prelacion, a las que deriven
de la formalizacién de una Orden de Cambio

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato; o

c) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
‘MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" del presente Contrato

Il.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la Clausula “SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS”,

b. Prérroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension por impactos en plazo por retrasos provocados
por Autoridades Gubernamentales y

¢. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion ala Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios del Contrato de acuerdo con lo
previsto en esta Clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.

El ajuste al Programa de Ejecucion de los Trabajos reflejara la afectacion que se haya determinado por el evento
ocurrido.

13.1 AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION
El programa de ejecucion de los Trabajos de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

.- Por conceptos de trabajos no previstos en el contrato derivados de la Orden de Cambio;
[l Porreduccion de alcances;
IIll.  Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
IV." Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-ID;
V. Por causas imputables a PTI-ID.

EI CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de
los eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID) un ajuste al programa de ejecucion
de los Trabajos vigente, acompafiando Ja documentacion o informacion que estime pertinente para justificar
su solicitud. PTI-ID comunicara al CONTRATISTA su determinacién en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias,
con base en la informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA: sin menoscabo de que PTI-
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ID, requiera al CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le
indique PTI*ID. De acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo
adicional por el mismo nimero de dias establecido originaimente, para emitir su determinacion.

El ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion reflejara la
afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a la modificacion
del plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual
se formalizara el programa de ejecucion de los Trabajos actualizado.

En los demas casos, el ajuste podra dar lugar a una prorroga a la Fecha de terminacion del Contrato, sin que
se modifique el plazo de ejecucion.

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DERIVADOS DE LA ORDEN DE
CAMBIO

Si las Partes formalizan una la Orden de Cambio, sus precios por unidad por conceptos no previstos en el
Contrato deberan ser conciliados y autorizados previamente & su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que
serviran para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual deberéa contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Economica.

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por conceptos no previstos en el Contrato, esto
precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, y cargos adicionales
determinados conforme al alcance de los Trabajos. El cargo por utilidad debera ser el pactado en el Contrato.
Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3 - MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance econémico original de
cualquiera de las Partes y/o resulte en un impacto al Anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
el Contrato se modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (i) restituir el balance
econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la
Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO"

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creacion de
Leyes Aplicables, cuyos impactos deberan constar en una Orden de Cambio. Estas modificaciones deberan ser
acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

W

23



CONTRATO DE OBRA A PRECIOS INTEGRADO
No. PTI-ID-0-P6-17-2022
VAN OORD DE MEXICO, SADEC.V.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parciaimente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y deméas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originaimente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, con el consentimiento previo por escrito
del CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y
obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus Anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a
PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas
las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

8\
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15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este (ltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Siel CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera agar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente alﬂpor cada dia de
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, que se calcularan en periodos mensuales

Para efectos del célculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar se recalcular cada

mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el Anexo SSPA, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo
establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de
aplicacion establecidos en los apartados del Anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO”, “REGLAS DE
APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS
REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

15.3.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _del

monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de coman acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.
- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado

con PTI-ID.
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16.- BUENA FE'Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION, O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas
en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados,
y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal, y en todo momento
debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los documentos
que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades
estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y de combate a
la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga
relacion con el presente Contrato; 0

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
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En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de cumplimiento
legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las
sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que, en su caso, se llegase a
contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacién o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta Dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION’

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”

18.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos todos los Trabajos de manera total, objeto del presente Contrato,
deberan elaborar el finiquito de los Trabajos seglin se hayan recibido, dentro del termino de 90 (noventa) Dias,
contados a partir de la fecha de recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las
obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y
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reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

19. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la terminacion de los Trabajos, de manera parcial o total,
indicando que los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y
sus Anexos. Dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de recepcion de la comunicacion referida,
PTI-ID revisara que se hayan ejecutado los Trabajos conforme a lo pactado en el presente Contrato y sus
anexos. Los Trabajos se podran recibir de manera parcial, siempre y cuando estos puedan ser susceptibles de
poder utilizarse por PTI-ID

Una vez recibidos y aprobados los Trabajos de manera parcial o total, las Partes deberan formalizar el acta de
entrega -recepcion correspondiente y el CONTRATISTA, y dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha
de la firma del Acta. de Entrega el CONTRATISTA hara entrega de la Garantia. de la Obligacion de Responder
por la Calidad de los Trabajos por el 10% del monto de los Trabajos recibidos, conforme a lo sefialado en la
Clausula denominada "GARANTIAS" de este Contrato

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Trabajos prestados objeto del presente Contrato
dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de recepcion, las Partes se sujetaran al siguiente
procedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicion inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribucion. Si el CONTRATISTA, dentro del plazo de 20 (veinte) Dias, no atendiere los requerimientos de PTI-
ID en concordancia de las especificaciones del presente Contrato, éste podra encomendar a Terceros 0 hacer
directamente la reposicion de que se trate, en los términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo
al CONTRATISTA.
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Siel CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
solicitado, PTI-ID hara efectiva la garantia respectiva que otorgue el CONTRATISTA una vez concluidos lo
Trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente a la Garantia de la Obligacion de Responder por la Calidad
de los Trabajos de la Clausula denominada "GARANTIAS"

20.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podra subcontratar la direccién y control de los Trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, Trabajos) que no estén incluidos en el Anexo SUBCONTRATACION, deber solicitar Ia
autorizacion a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio
programado de los Trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i)
la parte de los Trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacién suficiente para que PTI-ID esté en condiciones
de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, afin de evaluary, en su caso, autorizar
la subcontratacion. PTI-ID tendr4 un periodo de 10 (diez) Dias naturales a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
0 rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al que
se comprometio en su propuesta de conformidad con el Anexo SUBCONTRATACION.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante, cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el unico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o reclamacion de
cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los Trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes, donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el Anexo B.

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento, por o que las Partes no podréan reclamarse
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conceptos adicionales algunos, con excepcion de aquellas provisiones irrenunciables contempladas por las
Disposiciones Legales aplicables al Contrato.

Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato,

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, dentro de los primeros diez dias posteriores al inicio de los
Trabajos y a mantener durante la vigencia del Contrato, un responsable de seguridad industrial, salud
ocupacional y proteccion ambiental, mismo que debera conocer el proyecto, asi como las normas y
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y proteccion ambiental establecidos por PTI-ID, asi
como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo SSPA, en congruencia con el personal
presentado en su propuesta, los cuales solo podran ser sustituidos previo visto bueno de PTI-ID.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio
de Av. Marina Nacional 329, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11300 o al correo hector.gustavo.ruiz@pemex.com

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Gerente de Sitio en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av.
Insurgentes Sur 615 Interior 310, Colonia Napoles, Benito Juarez, en la Ciudad de México, C.P. 03810, Ciudad
de México o al correo Jurgen.nieuwenhoven@vanoord.com.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espaiiol en todas las comunicaciones relativas al

Contrato.
™
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Cualquier aclaracion o modificacion respecto de los datos citados con antelacion de las Partes, se las debera
notificar por escrito o correo electronico a la otra.

25- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podré suspender temporaimente, en todo o en parte el Contrato, por las
siguientes causas:

i. Atraso por parte de PTI-ID en el acceso y/o entrega del Sitio, informacion o documentacion al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucion de los Trabajos del
Contrato.

i. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan
parcial o totalmente la ejecucion de los Trabajos

ii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la Clausula denominada
“FUERZA MAYOR"y

iv. Cuando existan causas sustentadas, distintas a las descritas, incluyendo aquellos eventos causados por
terceros, que impidan al CONTRATISTA la continuidad parcial o total de la ejecucion de los Trabajos
del Contrato.

25.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la gjecucion de los
Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se deber4 indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion

25.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR en que éste hubiere incurrido
durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago sera procedente, siempre y
cuando la suspension: i) haya sido ordenada por PTI-ID o se derive de un evento de fuerza mayor; ii) que en el
Acta Circunstanciada el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los
recursos a permanecer durante la suspension; iii) y que, durante el periodo de suspension haya entregado
mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempefado.

Los gastos no recuperables deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se
relacionen directamente con el Contrato y con el Programa de Ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30
(treinta) Dias contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos
gastos deberan ser presentados al Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.
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A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrard una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral Il inciso a) de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO" del presente Contrato, para la formalizacion de la prérroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no debera modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del Anexo GNR.

25.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
términos de lo previsto en la Clausula denominada “FUERZA MAYOR”, en cuyo caso procedera el pago de los
Trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el Anexo GNR.

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA podra
dejar de ejecutar los Trabajos, sin ninguna responsabilidad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho
al reconocimiento y reembolso de los gastos no recuperables que se generen durante eventos de suspension,
conforme a los términos del Anexo GNR, y PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del
CONTRATISTA ante sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes.
EI CONTRATISTA se obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores
y subcontratistas. Lo anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA
proporcione a PTI-ID.

Asi mismo, el CONTRATISTA podra dejar de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, sin que se
considere incumplimiento, ni se le apliquen penas convencionales, por cualquier demora imputable a PTI-ID en:
i) la entrega de la informacion o documentacion necesaria para el desarrollo de los Trabajos, que impidan de
manera justificada, la ejecucion de los Trabajos, ii).- la falta de acceso al Sitio; iii) la falta de cumplimiento, sin
causa justificada o0 que medie comunicacion por escrito de PTI-ID al CONTRATISTA en las obligaciones de
pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion de pago, y iv) la falta
de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID que impida la ejecucion de los Trabajos.

Una vez concluido el plazo de suspension, PTI-ID determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

De presentarse cualquiera de los eventos descritos en los incisos anteriores, el CONTRATISTA debera
notificarlo por escrito a PTI-ID por lo menos con un Dia de anticipacion, para que las Partes acuerden las
acciones a seguir para minimizar los impactos respectivos y/o en su defecto proceder a la suspension parcial o
total del Contrato.

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prorroga a la fecha de terminacion del Contrato.

26 TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Por fuerza mayor,
ii.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;
i.  Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID; W
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iv.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato: y

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GNR.

En caso de terminacion anticipada, PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante
sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizar4 los pagos correspondientes. El CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

26.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO”. PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO” del presente Contrato

26.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTIID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR

26.3-.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
26.4..- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

~
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Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en términos de la Clausula denominada
PENALIZACIONES;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes
Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion.

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y ésta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte:
Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato

Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente:
Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision, o

El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.

Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA que emite las facturas
por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion de operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), no obstante el requerimiento de PTI-ID
previsto en la Clausula denominada “SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION
DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.
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En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

En caso de terminacion por incumplimiento el CONTRATISTA tendra derecho a recibir los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GNR.

26.5.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacién a PTl-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID,
el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2. SiPTI-ID no proporciona todos y cada uno de los permisos y autorizaciones necesarios que estén
bajo se responsabilidad para las actividades, excepto los permisos necesarios para la operacion de
la embarcacion del CONTRATISTA:

3. SiPTI-ID no da acceso al Sitio en Tierra o Fluvial sin restricciones de las autoridades competentes
para que realicen los Trabajos objeto del presente Contrato.

4. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato;

5. Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

6. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

7. Siomite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal 0 haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion o en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente, o

8. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

Los eventos sefialados en los numerales 1, 2 y 3 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-
ID dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion
correspondiente del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre
las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de
rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.
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26.6.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a.

Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se debera expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al
dia habil siguiente al de su recepcion.

En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por obligaciones cumplidas o Trabajos
ejecutados en proceso de autorizacion previos a la fecha del aviso de Rescision, PTI-ID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato. De presentarse tal evento, PTI-ID se
lo comunicara al CONTRATISTA, con siete (7) Dias Habiles de anticipacion.

Mientras el evento de incumplimiento contine, PTI-ID podra realizar pagos a Terceros o ejecutar las
actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la
consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio de la
responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente
Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como consecuencia,
PTI-ID podré ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos de dichos pagos
o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato.

La resolucion de pleno derecho del Contrato no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

PTI-ID se subrogara los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus proveedores y
subcontratistas y por tanto les realizara los pagos correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a la
informacion y documentacion que el Contratista proporcione a PTI-ID.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA por cualquier razon, PTI-ID reconocera y pagara al
CONTRATISTA los Trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables en que hubiera
incurrido con motivo de la rescision.

27.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cuando surja alguna controversia de caracter técnico o administrativo (en adelante la “Disputa”), relacionada
con la interpretacion o ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA podra efectuar, dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes de haber surgido la misma, su reclamo por escrito al Residente.
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Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicara a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion de las personas de alta gerencia (vgr. cargo de vicepresidente en el caso del CONTRATISTA
y para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes
intentarén resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Laspersonas de alta gerencia designadas por las Partes tendra un periodo de 30 (treinta) Dias desde
la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra ser
extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

b Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

c. Encasode que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
sefialado en esta Clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, la Disputa sera finaimente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la Clausula
denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

28.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de Mexico, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

29.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podré usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. El CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del puablico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
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escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacién y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio piblico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato: (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (i) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad:
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los drganos fiscalizadores practiquen Y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

30.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petrdleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , € CONTRATISTA se obliga a sacar en paz ya
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias:
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este tltimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacion con el asunto.
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EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondré, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

31.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos de conformidad con el Anexo denominado INSTALACIONES PROVISIONALES.

32.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, prevalece el Contrato, sin embargo, los Anexos podran prevalecer sobre el Contrato en aquellos
conceptos técnicos o no previstos en el mismo.

33.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas o6rganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten. con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacién suministrada.

EI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segln fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EI CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.
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34- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podr4 llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus Anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 29 de julio del 2022.

POR PTI-ID POR VAN OORD, S.A. DE C.V.

MTRO. VI MANUELMZCANIO SABINO JURGEN GUSTAAF NIEUWENHOVEN
IRECTOR GENERAL APODERADO
APODERAD

REVISION TECNICA

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES
PETROLEOS MEXICANOS
TRANSFORMACION INDUSTRIAL
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Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-P6-17-2022 celebrado entre las Partes.
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