CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-23-2022

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DEC.V.

MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.P.l. DE C.V.
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DE LA
INGENIERIA, PROCURA Y EDIFICACION DE LA WBS 438 TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y
REPARTO PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V, EN LO SUCESIVO PTI-ID,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU
CARACTER DE APODERADO, CONTANDO CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO
SERRANO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX
TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS
INDUSTRIALES, S.A.P.l. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL
CONTRATISTA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JORGE IVAN REGALADO DEL TORO, EN SU
CARACTER DE APODERADO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agosto del 2020, el Consorcio formado por IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
SA.DE C.V.y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V (en lo sucesivo Consorcio) celebraron el
Contrato No. PTI-ID-S-P6-1-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los Trabajos de “DESARROLLO DE LA
INGENIERIA, PROCURA, ACTIVIDADES TEMPRANAS Y SOPORTE, COMPLEMENTARIAS EN LA FASE |-
A PARA LA CONSTRUCCION, PRUEBAS, PUESTAEN OPERACION Y ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA
OPERACION DE LAS AREAS GENERALES, AREAS DE INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS
DE PROCESO; INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE SERVICIOS; BASCULAS DE
CARROTANQUES Y AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO; QUIMICO, SANITARIO Y
PLUVIAL;, TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES DE EDIFICIOS;
PUENTES VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK); AGUA CRUDA; EQUIPOS AUXILIARES
(T.E.); RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO; SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS;
CASA DE BOMBAS; SISTEMA DE MEZCLADO EN LINEA; INTERCONEXION DE DUCTOS Y
MEDICION/MEDICION FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE NITROGENO; RED DE
ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA; SUMINISTRO
DE GAS COMBUSTIBLE; HEAVY ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LIQUIDO; RED GENERAL DE TIERRAS E
INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL PAQUETE 6, DURANTE LA
FASE I1-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, en lo sucesivo Contrato Fase Il A.
El plazo de ejecucion de los Servicios o Trabajos es de 370 (trescientos setenta) Dias, contados a partir del 17
de agosto de 2020 como fecha de inicio y con fecha de termmacnon el d|a 21de agosto de 2021. El monto de

sin incluir el

Impuesto al valor agregado, en lo sucesivo Contrato Fase.

2- Con fecha 21 de junio del 2021, PTI-ID y el Consorcio formalizaron el Segundo Convenio Modificatorio al
Contrato Fase II-A, para la Ampliacion de Monto y Plazo por adecuacion de Alcances de Servicios de Ingenieria

araquedar como nuevo monto del Contrato la cantidad deﬁ
_ sin incluir el impuesto al valor agregado y como nuevo
plazo de ejecucion de 603 (seiscientos tres) Dias, teniendo como nueva fecha de terminacion del Contrato el
dia 11 de abril de 2022.

3.- Con fecha 4 de octubre del 2021, PTI-ID y el Consorcio formalizaron el Cuarto Convenio Modificatorio al
Contrato Fase II-A, mediante el cual, entre otros acuerdos, PTI-ID reconoce la disolucion del Consorcio a partir
de la fecha de su formalizacion, para que de manera independiente IMPULSORA DE DESARROLLO
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INTEGRAL, S.A. DE C.V. o PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, realicen Trabajos para la Fase-Il- B del
Paquete 6, para la Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco, en los términos y condiciones descritos en dicho
instrumento legal y atendiendo lo establecido para la conversion a Fase II-B sefialado en las clausula
respectivas del Contrato Fase II-A.

4- Con fecha 8 de abril de 2022, PTI-ID y las empresas Contratistas formalizaron el Sexto Convenio
Modificatorio al Contrato Fase II-A, para la Ampliacion de plazo de 603 (seiscientos tres) Dias, quedando como
nuevo plazo de ejecucion de 873 (ochocientos setenta y tres) Dias, teniendo como nueva fecha de terminacion
del Contrato el dia 06 de enero de 2023.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1 .- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura piblica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Plblica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2018,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

I.4.- Ha previsto los recursos economicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de Meéxico, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

|.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a traves de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- Manufactura Especial y Proyectos Industrial, S.A.P.l. de C.V., declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, seglin se acredita mediante la Poliza No. 2,625 de
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fecha 07 de diciembre de 2020, otorgada ante la fe del Lic. Alberto Méndez Llaca, Titular de la Correduria
Publica No. 5 de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segiin se acredita mediante la Escritura
Piblica No. 3335, de fecha 05 de marzo de 2021, otorgada ante la fe del Licenciada Margarita Castillo de la
Vega, Titular de la Notaria Publica No. 17 de la Ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, y manifiesta que las mismas
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio es en la carretera Nanchital Cuichapa, km 7.5, Codigo Postal 96364, en la Ciudad de Nanchital
de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz y su Registro Federal de Contribuyentes es MEP201207S533.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la ejecucion de los
Trabajos o Trabajos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7 .- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio pablico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si 0 por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTIID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Pablica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9 .- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que act(a el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.
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2.10.- Durante la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene conocimiento
que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
ala corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTIID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electrénicas:

hitp://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
hitp:/www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf

hitp:/iwww.pemex.com/eticaefintegridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.
PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitida por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

2.14.- Ha cumplido con los registros ante la Secretaria del Trabajo y Prevencion Social en el Padron Publico de
Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal
del Trabajo y demas disposiciones complementarias y hace entrega a PTI-ID de la copia de su registro, con
namero AR15122/2021.

3- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Cédigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podré determinarse por las personas facultadas para ello, por el
apoderado, en términos de lo dispuesto por el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

¥
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1.- DEFINICIONES

CLAUSULAS

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se

les asigna:

Aceptacion de los
Trabajos

Significa el momento en que PTI ID manifiesta su consentimiento con el
cumplimiento de los Trabajos de manera total o parcial, siempre y cuando
puedan ser susceptibles de utilizarse, conforme a los términos establecidos en
la clausula denominada “ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS'

Acta de Entrega-
Recepcion

Significa el acta emitida por PTI-ID mediante el cual recibe de manera total o
parcial los trabajos, conforme a los términos establecidos en la clausula
denominada "“ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS'

Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de An4lisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Economica

Es el Area a la que PTI-ID encomiende, para efectos de este Contrato, la
atencion y autorizacion de los precios por unidad, extraordinarios, ajustes de
precios y gastos no recuperables que se originen durante la administracion y
gjecucion del presente Contrato.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actua en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, entidad, organismo,
comision, subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal,
autoridad judicial, juntas de conciliacion y arbitraje, érgano legislativo, 6rgano
administrativo, 6rgano regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o
cualquier otra subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional,
federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad
en términos de Ley.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucién de los Trabajos.

Cambio de Ley

Significa cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de
una Ley existente por Autoridad Gubernamental con facultades de interpretacion
o de aplicacion, o la derogacion o modificacion de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Debida Diligencia

Proceso en el que se verifica informacion de terceros con los que se mantiene
vigente o con los que se pretenda celebrar algun tipo de acuerdo comercial para
conocer sus politicas en integridad y ética, los riesgos de corrupcion
relacionados con los mismos, asi como las medidas que se requieren adoptar
para prevenir y mitigar €sos riesgos

Derechos Humanos

Son los derechos humanos internacionalmente reconocidos y todos aquellos
reconocidos en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, que
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abarcan, como minimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de
Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales
establecidos en la Declaracion de la Organizacion Internacional del Trabajo
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Dia(s). Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Repliblica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del

Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Délares Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

Evento Critico Significa los eventos necesarios que se encuentran determinados en el anexo
CEDULA DE HITOS DE PAGO DEL PRECIO INTEGRADO Y ALCANCES

Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinacién de eventos o circunstancias,
o Caso Fortuito que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

(a) estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor,

(b) que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor,
(c) no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,

superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame el
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d) tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el Evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a los
términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, emergencias sanitarias y las
acciones para atenderlas, pandemias y/o epidemias que hayan sido decretadas
por Autoridad Competente en materia sanitaria y su impacto persistente 0

prolongado.

(b) paros comunitarios, disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos,
crimen organizado, y otros actos delictivos

(c) paros laborales, huelgas, cierres patronales u otras controversias
laborales

(d) la accion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con

jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con cualquier
accion ordenada por los tribunales o acto u omision de una Autoridad
Gubernamental, la accion que se requiera deba ser obligatoria y aplicable en su
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integridad y no una simple recomendacion o consulta para la Parte que la
reclama como un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor” no incluira:

(a) huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier Subcontratista y que
sean declaradas legales;

(b) desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

- (c) dificultades economicas;

(d) acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o
permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o
mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e) cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, economica
o de otro tipo, de un Subcontratista, salvo que el mismo provenga de un Evento
de Caso Fortuito o fuerza Mayor.

Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
Recuperables. los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS' y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, segun sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este Contrato.

Gerente de Sitio Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Contrato, en los términos de la Clausula denominada
‘REPRESENTANTE DE LAS PARTES".

Grupo del El CONTRATISTA, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios,
CONTRATISTA accionistas, gerentes, supervisores, socios, agentes, asesores, proveedores,
contratistas, consultores, representantes, causahabientes, cesionarios,
empleados o demés personas que actlien en su nombre, representacion, interes
o beneficio. Una referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia
a cada uno y cualquiera de sus miembros.

Hechos de Corrupcion Cualquier acto u omision con el proposito de i) pagar, ofrecer, dar, prometer dar
o autorizar la entrega, a cualquier Persona (incluidos los particulares,
organizaciones comerciales, partidos politicos o funcionarios publicos)
("Persona"), o solicitar, aceptar o estar de acuerdo en aceptar de cualquier
Persona, ya sea directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para a) influir
en cualquier acto o decision del destinatario en su capacidad oficial; b) inducir
al destinatario a realizar u omitir cualquier acto que viole un deber de buena fe,
Jimparcialidad o confianza, o recompensar al destinatario por actuar de manera
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inapropiada; u c) obtener, influir, inducir o recompensar cualquier ventaja
inadecuada, o donde el destinatario estaria actuando de manera incorrecta al
recibir la cosa de valor, o cualquiera que pudiere implicar la violacién de las
Leyes y Obligaciones Anticorrupcion aplicables, ii) el uso de recursos para el
Lavado de Dinero o el financiamiento al terrorismo, o de otra manera tratar con
recursos de procedencia ilicita, cuya realizacion puede dar lugar a un tipo de
corrupcion conforme se sefiala en el Anexo [V de las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales;; (iii) empleo de intermediarios
como esquema de triangulacion, para evadir el cumplimiento de una ley u
ordenamiento nacional o extranjero a que se esté obligado o cualquier tipo de
empleo ilicito, y (iv) de manera enunciativa mas no limitativa: el encubrimiento,
ocultamiento, incitacién, ayuda, instigacion, coalicion, patrocinio en
contrataciones o seleccion de personal y desvio de recursos.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria Significa la ingenieria suficiente que desarrollaré el CONTRATISTA, con base
en la informacion proporcionada por PTI-ID.
Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,

reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion efectuada por Autoridad Competente o
aplicacion por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido
anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre
el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la ejecucion de los Trabajos establecidos
en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato sera
entendida como una referencia a dicha Ley segun fuera modificada, regulada,
complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Leyes y Obligaciones Las leyes mexicanas y extranjeras siguientes: (i) Ley General del Sistema
Anticorrupcion Nacional Anticorrupcion, (ii) Ley General de Responsabilidades Administrativas,
(i) Codigo Penal Federal, (iv) Ley Federal de Austeridad Republicana,
adicionalmente la (v) Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados
Unidos 1977 (FCPA, por sus siglas en inglés), (vi) Ley Contra el Soborno del
Reino Unido 2010 (UK Bribery Act 2010, por sus siglas en ingles), (vii)
cualesquiera otra disposicion juridica o administrativa, antisoborno 'y
anticorrupcién que prohiban cualquier Hecho de Corrupcion, en cada caso en la
medida en que sean aplicables a cada Parte, incluidas entre otras, (a) las
disposiciones juridicas y administrativas que prohiban el soborno y en su caso,
las relativas a la lucha contra el soborno y la corrupcion, y la Convencion Sobre
la Lucha Contra el Sobormo de Funcionarios Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organizacion para la
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Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE), Convencion de las Naciones |
Unidas contra la Corrupcion (UNCAC); y (b) para cada Parte y Afiliadas, las
leyes que prohiben el sobormno en los paises de dicha Parte, sus Afiliadas o el
lugar de constitucion de la entidad matriz, el lugar principal de negocios y el lugar
de registro como emisor de valores.

Orden(es) de Cambio

Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, su costo,
plazo y condiciones de ejecucion respecto de aquellos Trabajos que no hayan
formado parte de los alcances originales del Contrato.

Parte (s)

En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion 0 pago total fijo que PTIID debe pagar al
CONTRATISTA por los Trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al Contrato y a Sus anexos.

Proyecto

La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada  “TERMINACION  POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)".

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de l0s Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo, quien podré auxiliarse de la supervision.

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTIHID o el CONTRATISTA o sus Filiales 0
entidades relacionadas respectivas.

Trabajo (s)

Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos,
asi como aquellos que PTI ID apruebe para su realizacion en términos de una
Orden de Cambio.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion

Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
ol CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
SUBCONTRATACION del Contrato. No daralugar ala subcontratacion ni podra
considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y la
administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Supervision

Significa el personal tecnico designado, quienes auxiliaran al Residente en la

supervision de la ejecucion de los trabajos.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se

listan de la siguiente manera:

DESCRIPCION ]

Anexo .
1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

|

v
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2 PLANOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

3 CEDULA DE HITOS DE PAGO DEL PRECIO INTEGRADO Y ALCANCES

4 NORMAS. CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
5 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6 SUBCONTRATACION

7 BITACORA

8 CONTROL DEL PROYECTO

9 REQUISITOS DE CALIDAD

10| FORMATO DE GARANTIAS

11 | GASTOS NO RECUPERABLES

12 | PERMISOS Y LICENCIAS

13 | INSTALACIONES PROVISIONALES

14 ggr;g)smows EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
15 | LIBROS DE PROYECTO

16 | PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

17| TABULADOR DE SALARIOS

18 CAPITALIZACION DE OBRA

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en el clausulado, salvo aquellos terminos que no estén contemplados en el Clausulado del Contrato, y
que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en los anexos.

Las Partes acuerdan que se imprimiran y formalizaran dos juegos de anexos, para cada una de las Partes, los
cuales formaran parte integrante del presente Contrato.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en: “EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA, PROCURAY EDIFICACION
DE LA WBS 438 TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO” en los terminos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no formen parte del alcance del Contrato pero que resulten necesarios
por cualquier causa, incluyendo sin ser limitativo la incorporacion de avances tecnoldgicas, 0 por la adquisicion
de nueva informacion obtenida durante la ejecucion de las obras, o cualquier otra causa que contribuyan a
mejorar la eficiencia del Proyecto, s& pactaran y formalizaran a traves de una Orden de Cambio, la cual debera
ser suscrita por los apoderados de las Partes.

E| mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a) Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas en

10
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términos del presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacion que estimen
pertinentes para justificar dicha adecuacion.
b) Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, los sobrecostos deberan ser los presentados durante
la etapa de evaluacion y seleccion. El reconocimiento y pago de los alcances 0 Trabajos de la Orden de Cambio
sera bajo la modalidad de Precios por Unidad.
c) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberan constar por escrito
formara parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra el catalogo
de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspondan, las condiciones de
facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para tal efecto las Partes. Las
Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de fas
obligaciones del presente Contrato. :
d) PTI-ID tendra la facultad de autorizar o no, por cada Orden de Cambio, un Anticipo no mayor al 20%
(veinte por ciento) del monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual s debera establecer en
la Orden de Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion.
e) El CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y en su caso, €l Anticipo otorgado. Para
tal efecto, debera otorgar polizas de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente Contrato,
expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme a lo
sefialado en al anexo FORMATO DE GARANTIAS del presente Contrato.

Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la clausula MODIFICACIONES AL
CONTRATO, previo a la emision de la(s) Orden(es) de Cambio, que correspondan.

4 PLAZO DE EJECUCION
£l CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 273 (Doscientos
setenta y tres) Dias, conforme a lo establecido en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
del presente Contrato, contados a partir del dia 03 de octubre de 2022.
5.- MONTO
PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por la ejecucion

de los Trabajos objeto del presente Contrato, sobre la base
en Dolares, por la cantidad de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

5.1.- ANTICIPO

Las Partes acuerdan que PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un m

' total del Precio Integrado, el cual asciende a la cantidad de
bin incluir el impuesto al valor agregado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el anticipo antes descrito dentro de los 20 (veinte) Dias siguientes a la fecha
en que el CONTRATISTA entregd a PTIHD la garantia por el monto total del anticipo y la factura
correspondiente, en la misma moneda que se le otorg, en los términos de la clausula denominada “FORMATO
DE GARANTIAS”.
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>



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-23-2022

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A.DEC.V.

MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.P... DEC.V.
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO

E| atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo
por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo establecido en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de lgs pados por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder alkdel

monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente. Las Partes acuerdan que no se podra aplicar
o compensar el anticipo entregado al CONTRATISTA para el pago de estimaciones.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente Contrato

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

E| CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite [a procedencia de su pago, conforme lo programado en los anexos del presente
Contrato. Si de la revision surgen diferencias técnicas o numeéricas, el Residente dara aviso por escrito al
CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar |las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a |a fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en los términos del presente Contrato.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para su
verificacion, acompanada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho evento
en la Bitacora.

La factura se debera entregar al Residente en la representacion grafica de factura electronica, asi como los
archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y célculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA sera el (nico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar l0s conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por |a falta de alguno de éstos 0 por su presentacion incorrecta 0 tardia, no seréa
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTIID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones

autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
la factura correspondiente.

12
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Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuarén invariablemente mediante deposito bancario en las cuentas
sefialadas para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de
cualquiera de las cuentas durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion
de derechos de cobro, debera entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s)
factura(s) subsecuente(s) de que se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada
originalmente por el CONTRATISTA al érea de pago de PTI-ID haya expirado, deber& comunicar una nueva
carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
laFederacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir de la fecha en que PTI-ID tenia la obligacion de pago, conforme a los términos de esta clausula y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicion del
CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso. Para tal efecto, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA el pago
en exceso, para que sean devuelto en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias siguientes contados a partir de la
notificacion al CONTRATISTA del pago en exceso. o en su defecto podra ser compensado en el préximo pago
aque tenga derecho el CONTRATISTA, inmediato posterior a la nofificacion de PTI-ID.

En caso de que el CONTRATISTA no realice la devolucion del pago en exceso en fechas posteriores a las
sefialadas en el parrafo anterior, deberé pagar la cantidad en exceso mas los intereses correspondientes al
porcentaje establecido en la fraccion | del Articulo 8, de la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma
del Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias
desde la fecha en que se haya notificado por PTI-ID al CONTRATISTA el pago en exceso, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID. En caso de que el pago en exceso lo
realice el CONTRATISTA o se compense en el proximo pago a que tenga derecho, inmediato posterior a la
notificacion de PTI-ID del pago en exceso, no sera sujeto al cobro de los intereses antes descritos.

El CONTRATISTA consiente que PTLID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga

derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

¥
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6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al

CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ninglin caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurri6 en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESC|S|C)N)

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7. GARANTIAS

71.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

E| CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la firma del Contrato, la pdliza de fianza,
por el de los montos del Contrato, solamente para Precio Integrado, en la misma moneda
de pago (Pesos), expedida por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID
conforme al anexo FORMATO DE GARANTIAS del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTIID a los 15(quince) Dias
Habiles siguientes a la fecha de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, €l endoso/documento
modificatorio a la garantia otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha
entrega PTI-ID podra iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el
CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIAS DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID la pdliza de fianza, que se
constituiran por la totalidad del importe del anticipo otorgado, en la misma moneda de pago (Pesos) las que
subsistiran hasta la total amortizacion de cada uno de los anticipos, sin considerar el |.V.A, expedidas por
institucion afianzadora autorizada a operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo “FORMATO DE
GARANTIAS” del presente Contrato.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en al anexo “FORMATO DE GARANTIAS".
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responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar aﬂ
I

ID. posterior a la recepcién de los Trabajos, pdlizas de fianzas, segln corresponda, por el equivalente a
_del monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacién, segun corresponda, se garantizara por un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la
fecha de la recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido
una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Cada una de las polizas de fianza deberan ser emitidas por institucion de fianzas debidamente autorizada para
operar en México, y debera emitirse en estricto apego al anexo "FORMATOS DE GARANTIAS” del presente
Contrato.

Para efectos de la garantia a que se refiere esta clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas
en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300,
Ciudad de México, en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo “FORMATOS DE
GARANTIAS", aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

EI CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de la garantia sefialada en la presente clausula, previo a su
entrega, por lo que, en el supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apécrifa, se daréa aviso a las
autoridades competentes y a la institucion que supuestamente emitié la garantia, ateniéndose el
CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin considerar las obligaciones ya
cumplidas, sin que supere el monto total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales
establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la clausula denominada “INDEMNIZACION".

Bajo ningun concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacidn del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo caus¢ debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
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8.2.- DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. EIl CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Siel CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o conceptos no contemplados, sin
que cuente con la autorizacién por escrito de PTI-ID, en términos de la clausula denominada
‘MODIFICACIONES AL CONTRATO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo
de ejecucion de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) del presente Contrato y a las
instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos
respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por cualquier demora imputable a
PTI-ID en: i) la entrega del Sitio donde se van a ejecutar los Trabajos, ii) la liberacién de areas a cargo de
Terceros en las que se desarrollaran los Trabajos, la entrega de informacion o documentacion necesaria para
el desarrollo de los Trabajos, que impidan de manera justificada, la ejecucion de los Trabajos, iii) la falta de
cumplimiento sin causa justificada en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la
fecha en que sea exigible la obligacion de pago, y (iv) la falta de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID
que impida la ejecucion de los Trabajos, y en su caso, previo acuerdo entre las Partes, PTI-ID pagara los gastos
no recuperables conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

8.3.- DE PTI-ID

PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato y sus anexos.

b) Entregar los documentos al CONTRATISTA que contiene la informacion relativa al objeto del Contrato
¢) En su caso, entregar los materiales al CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones
establecidos en el anexo denominado SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE PTI-ID.

d) Dar acceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos objeto del presente
Contrato.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
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sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en general
las méas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.
b) Sera responsable de que sus subcontratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos y

condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera
subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello
y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.4.1- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.
8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a lo siguiente:

a) Entregar la informacion técnica relacionada, para la correcta ejecucion de los Trabajos.
b) Liberar las aprobaciones de documentos y cambios de disefio del CONTRATISTA.

8,6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTIID aplicara las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA. .

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.
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Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
acabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Sien
utima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, 0 en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en relacién
con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa, negligente o ilicita de
cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por la negligencia o conducta dolosa de
cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA,

0: Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacién o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes, derechos
de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i) el disefio,
construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier miembro del Grupo
del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; o (ii) la ejecuciéon de los Trabajos por parte de cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier herramienta, la implementacién o
construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier Subcontratista;”;

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y
e Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, 0 en conexion con el

Contrato y/o cualquier operacion relacionada con dichos Impuestos.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA”") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion

con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de Terceros, de PTI-ID, o de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o
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conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b. El incumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. El reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con, y en la medida de la proporcion de la negligencia, conducta dolosa
oilicita, de cada una de ellas, seg(n fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA y OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID, asi como las obligaciones contractuales
de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, aln después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accién legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda"). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacién, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafos y perjuicios que
sufrala Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberaré a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a serindemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de |la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos
(incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte
con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la representacién de ambas
Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas,
incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a
ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a
indemnizar.
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No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, después de recibir el Aviso de Demanda, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de
dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto
que fuera determinado como adeudado por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda,
seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho,
a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero no controlar). Sujeto a las siguientes disposiciones
de la clausula denominada OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA:

a) Si entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlar4 la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro aplicables
en la clausula denominada “SEGUROS', en relacion con la defensa que ha asumido; sin embargo, en la medida
en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador, controle la conciliacion: (i) dicha
conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion explicita de la parte que inicia dicho reclamo
0 cualquier otro procedimiento de todas las Partes Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no
concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya
aprobacion no sera retenida o demorada sin justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
aindemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte con derecho
a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a |a indemnizacion anterior, sin el consentimiento
escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y consentira el registro de cualquier fallo
con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento legal, investigacion o procedimiento para el cual
se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion
involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID o el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacién mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, segln fuera el caso.
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9.5.- COMUNICACION

Sicualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periddicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segin fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante, lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en
cualquier gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los
Trabajos, o de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no deber4 haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento de sus
obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier
empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. Salvo lo pactado en contrario
en otras clausulas y lo establecido en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES, la suspension de los Trabajos
derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las Partes de sus responsabilidades.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espaiiol o inglés debera acompafarse de la
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debida traduccion simple al espafol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
clausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar

sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el (nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios <
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional

de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para

la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actiia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios
0 causahabientes y, PTI-ID.

A solicitud de PTI-ID y solamente para efectos de controversias laborales el CONTRATISTA debera
proporcionar a PTI-ID el comprobante respectivo de cada uno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los
Trabajos del Contrato que demuestre que forman parte de su empresa. Asimismo, el CONTRATISTA se
compromete a notificar a PTI-ID cualquier baja de trabajadores que estuvieren ejecutando Trabajos de este
Contrato.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el

monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas o Tribunales Locales
0 Federales de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales administrativos o judiciales,
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instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus
respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, , y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a
salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a
Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.

En caso de que se suscite alguna contingencia de caracter laboral o de cualquier indole, las Partes estan de
acuerdo en sujetarse a los plazos que marca la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley que rija en cada caso, para
la continuacién y conclusién de los casos.

12.- SEGUROS

EICONTRATISTA sera el tnico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.
13.-MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaran modificaciones al mismo,
de acuerdo con lo siguiente:

|.- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a) Impactos en monto y plazo derivados de la Orden de Cambio;

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato; o

c) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
“MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY” del presente Contrato.

|- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a) Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en terminos de la clausula “SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS', o0 “PLAZO DE EJECUCION"; y,
b) Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccién | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obligaciones del presente Contrato.

EICONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.
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13.1.- AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION
El programa de ejecucion de los Trabajos de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

|.Por conceptos de trabajos no previstos en el contrato derivados de la Orden de Cambio
II.Por reduccion de alcances;
IIl.Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
IV.Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-ID;
V.Por causas imputables a PTI-ID.

EICONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los
eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID, un ajuste al programa de ejecucion de
los Trabajos vigente, acompafiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su
solicitud. PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA su determinacién en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias,
con base en la informacién o documentacion suministrada por el CONTRATISTA,; sin menoscabo de que PTI-
ID, requiera al CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le
indique PTI-ID. De acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo
adicional por el mismo nimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

El ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion reflejara la
afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y I dé lugar a la modificacion
del plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual
se formalizara el programa de ejecucion de los Trabajos actualizado.

En los demas casos, el ajuste podra dar lugar a una prérroga a la Fecha de terminacién del Contrato, sin que
se modifique el plazo de ejecucion.

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DERIVADOS DE LA ORDEN DE
CAMBIO

Si las Partes formalizan una la Orden de Cambio, sus precios por unidad por conceptos no previstos en el
Contrato deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que
serviran para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Servicios, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Servicios ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Servicios como conceptos no previstos
en el catélogo original del Contrato, determinaran la sancién técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacién del Precio por Unidad
extraordinario al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Economica.

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por conceptos no previstos en el Contrato, estos

precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, y cargos adicionales
determinados conforme al alcance de los Trabajos. El cargo por utilidad debera ser el pactado en el Contrato.
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Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econdmico original de cualquiera de las
Partes, el Contrato se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores
condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance economico financiero original. Las modificaciones
seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO".

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA
El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y

no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo
odistintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, Partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, notificando por escrito, con 10 (diez) Dias
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de anticipacion al CONTRATISTA a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, para tal efecto
formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la
comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

15.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

16.- PENALIZACIONES

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este ultimo:

16.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS.

Siel CONTRATISTA no concluye la totalidad de los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion
PTI-ID tendra la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar
como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al Hor
cada dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena Convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

16.2.- POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADA EN EL ANEXO SSPA.
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables que se especifican
en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION

AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo
establecido en el Formato 6 del referido anexo SSPA.
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16.3.- TERMINOS GENERALES DE LAS PENAS

En ningdn caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _del
monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dar lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comun acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

a) Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato;

b) Mediante transferencia electronica;

c) Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas; 0
d) A través de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas:

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no

impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habré un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicarad a PTI-ID por escrito o mediante registro que se haga en la Bitacora, la
terminacion de los Trabajos, de manera parcial o total, indicando que los mismos se concluyeron en
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concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos. Dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes a la fecha de recepcion de la comunicacion referida, PTI-ID revisara que se hayan ejecutado los
Trabajos conforme a lo pactado en el presente Contrato y sus anexos. Los Trabajos se podran recibir de manera
parcial, siempre y cuando estos puedan ser susceptibles de poder utilizarse por PTI-ID

Una vez recibidos y aprobados los Trabajos de manera parcial o total, las Partes deberan formalizar el acta de
entrega -recepcion correspondiente y el CONTRATISTA, y dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de
la firma del Acta de Entrega el RATISTA hara entrega de la Garantia de la Obligacion de Responder por
la Calidad de los Trabajos pore del monto de los Trabajos recibidos, conforme a lo sefialado en la clausula
denominada “FORMATO DE GARANTIAS” de este Contrato

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Trabajos prestados objeto del presente Contrato dentro
de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de recepcion, las Partes se sujetaran al siguiente
procedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicion inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribucion. Si el CONTRATISTA, dentro del plazo de 20 (veinte) Dias, no atendiere los requerimientos de PTI-
ID en concordancia de las especificaciones del presente Contrato, éste podra encomendar a Terceros o hacer
directamente la reposicion de que se trate, en los términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo
al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
solicitado, PTI-ID haré efectiva la garantia respectiva que otorgue el CONTRATISTA una vez concluidos los
Trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente a la Garantia de la Obligacion de Responder por la Calidad
de los Trabajos de la clausula denominada "FORMATO GARANTIAS".

19.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID, a
traves del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito
de los Trabajos en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se
haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor
y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.

Para la celebracion del finiquito, el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, escrito bajo protesta de decir
verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno con sus subcontratistas que hayan
ejecutado parte de los Trabajos autorizados por PTI-ID. Lo anterior, sin perjuicio de que PTI-ID determine la
formalizacion del finiquito en los terminos establecidos en esta clausula, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, segun se trate.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta. El documento donde
conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.
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Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

20.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podré subcontratar la direccion y control de los Trabajos. No dara lugar a la subcontratacion ni podra
considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y la administracion de personal, por
cualquier Tercero 0 empresa distintas al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA sera responsable de la gestion y desemperio satisfactorio de todos los Subcontratistas, que
estaran bajo su control, gestion y responsabilidad. Para tal fin, el CONTRATISTA mantendra en todo momento
una lista actualizada de todos los Subcontratistas, incluyendo el nombre e informacion de contacto de cada
Subcontratista, el objeto de cada Subcontrato y el monto de cada subcontrato. Asi mismo, el CONTRATISTA
se obliga a cubrir todos los pagos a los Subcontratistas en virtud de cada Subcontrato, haciéndose responsable
de cualquier atraso o impacto al contrato por la falta de pago a los Subcontratistas.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, Trabajos ) que no estén incluidos en el anexo SUBCONTRATACION, deber solicitar la
autorizacion al Administrador del Proyecto, con 10 (diez) Dias de anticipacion al inicio programado de los
Trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i) la parte de los
Trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar
la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar
la Subcontratacion. PTI-ID tendrd un periodo de 20 (veinte) Dias a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la Subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato, que sus Subcontratistas
cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio
ambiente en el trabajo, confidencialidad y combate a la corrupcion, compliance o cumplimiento legal, en
términos de las clausulas del presente instrumento.
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La existencia de un Subcontrato no liberara al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantias o
responsabilidades en relacion con PTI-ID conforme al Contrato y las Leyes Los subcontratistas no tendran
accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. En caso de que se notifique un recuro legal de
un subcontratista, PTI-ID debera notificarlo al dia siguiente al CONTRATISTA para que realice lo que a su
derecho convenga. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier
demanda o reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los
subcontratistas por la ejecucion de los Trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que |a Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, conforme al anexo BITACORA

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de |a celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacién de los términos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar tener las facultades de representacion
presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucién de los mismos,
asi como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de
comunicaciones relacionadas con los Trabajos , aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos,
las cuales deberan constar en instrumento piblico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del superintendente del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:
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Comunicaciones a PTI-ID:

Comunicaciones a PTI-ID al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure
su recepcion en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia
Miguel ~Hidalgo, Ciudad de Meéxico, C.P. 11300, Ciudad de México o al correo
carlos.bernardo.campos@pemex.com.

Comunicaciones al CONTRATISTA, en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion
en el domicilio siguiente es Carretera Nanchital Cuichapa, km. 7.5, Codigo Postal 96364, en la Ciudad de
Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz o al correo j.regalado@mepi.com.mx

Las Partes se comprometen a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones
relacionadas con el Contrato, excepto aquellas relacionadas con la informacion técnica, en virtud de sus
caracteristicas.

25.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i.Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA necesaria
para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran aquellos Trabajos que hubieren
sido efectivamente prestados; y
iii.Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Trabajos,
PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Sila suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la clausula
denominada ‘FUERZA MAYOR" y el CONTRATISTA tendra derecho a que se le reembolsen los Gastos No
Recuperables de acuerdo con el anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se deberé indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos., El
CONTRATISTA debera presentar al Residente, en los términos y tiempo que se acuerden en el Acta, el reporte
de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempefiado para revision y aprobacion.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara el instrumento juridico que
corresponda para la formalizacion de la prorroga, en términos de la clausula denominada “MODIFICACIONES
AL CONTRATO" del presente Contrato, sefialando la nueva Fecha de Terminacion del Contrato, en el entendido
que la prorroga no modificara el plazo original pactado,

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID proceder4 a rembolsar los Gastos No Recuperables, conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES
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en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago
sera procedente, siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la suspension haya sido
causada por un evento de fuerza mayor debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio de la suspension el
CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer
durante la suspension; y que, durante el periodo de suspension haya entregado al Residente el reporte de
recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempefiado. Ademas de que, dichos gastos
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al
Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
levarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

26.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no ser4 motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato, Unicamente dara lugar a
una prérroga a la Fecha de terminacion del Contrato

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.Por fuerza mayor;

ii.Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;
iii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID; y
iv.Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se levantara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Gastos No
Recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo GASTOS NO
RECUPERABLES

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantara el Acta
Circunstanciada del estado en el que se encuentran los Trabajos, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaboraré el finiquito en los términos de la clausula denominada “FINIQUITO”. PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la Terminacion Anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de los Trabajos
que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formaré parte del Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

21.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA

Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar
mas ordenes de compra o subcontratos;
b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las ordenes de compra, subcontratos, contratos de

arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecucion de los Trabajos, en los términos que
PTI-ID le indique. Asimismo, hara todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros
gastos no relacionados con la terminacion anticipada del Contrato, o

¢ Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso, le hubiere
entregado para la realizacion de los Trabajos.

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes eventos:

; Si no entrega la garantia solicitadas en este Contrato;

: No ejecute los Trabajos en el plazo establecido;

: Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

: Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato;

: Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
ue se hubieren pactado en este Contrato;

. Ceda o transfiera las acciones, Partes sociales e intereses de las personas morales que sean
proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha condicion;

1
2
3
4
5
q
6

F Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID:
9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID;

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

ik Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

12 Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcién o en
materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;
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14. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacién, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con
Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente;

15. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision, o

17. El incumplimiento de los acuerdos derivados de la debida diligencia.

18. Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacion de

operaciones a traves de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) previsto en la clausula
denominada “SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

En el caso de los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9 anteriores, el incumplimiento podré ser
subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido
la comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior, atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual deberé constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa
verificacion de los mismos, las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier
otro derecho respecto del Contrato.

La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera valida desde la fecha en que el
CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA
aplicable.

Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTI-ID conforme a esta clausula y el aviso
correspondiente, el CONTRATISTA no podré realizar accion alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento
del CONTRATISTA.

Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho evento continde, PTI-
ID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias
yque el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar
posibles darios para PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de
sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme
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almismo; como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los
costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EICONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede rescindir de pleno derecho el
Contrato, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 60 (sesenta) Dias posteriores a la fecha en que sea
exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTIID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion con
el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcién o infraccidn en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

4, Sies condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o instancia
competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de
compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucidn de este, el haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en materia de compliance o cumplimiento
legal 0 haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos de
Corrupcién o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente, 0

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en
los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales.

7. Sinoentrega el Sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta) Dias
posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

En el caso del evento sefialado en el numeral 1y 7, el incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
diche incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendré el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescisién por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde la fecha en que PTI-ID reciba el
aviso de Rescision que establezca el evento de incumplimiento de PTI-ID aplicable. Desde la fecha de la
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Rescision del Contrato por parte del CONTRATISTA conforme a esta clausula y el aviso correspondiente, PTI-
ID no podra realizar accion alguna para subsanar el evento de incumplimiento de PTI-ID.

Para efectos de la Rescisién, cualquiera de las Partes podra comunicar por escrito a la otra las razones que
tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil siguiente al de su comunicacion.

La resolucion de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Codigo de Comercio, no
liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento de cualquier obligacion del Contrato. Asimismo, en su caso,
PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en
la presente clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podréa, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a PTI-
ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

En el caso de Rescision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA,
todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas
las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la "Disputa’) que surja 0 que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
oen el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion del Director del Proyecto por parte de PTI-ID y del apoderado del CONTRATISTA, quienes
intentaran resolver la Disputa.

a tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una
resolucién amigable. Este término podra ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.
b. Si las personas llegan a una solucion, deberan proceder inmediatamente a la formalizacion del

instrumento legal correspondiente.
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c Si Las personas no llegan a una resolucion amigable, la Disputa ser4 finalmente resuelta de acuerdo
con las disposiciones del de la clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetarén a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de Meéxico, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EICONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EIl CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato;, (i) la informacién
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.
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La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales, siempre y cuando se demuestre dicho caracter.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los organos fiscalizadores practiquen y,
en sucaso, lainformacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EICONTRATISTA, bajo ninguna circunstancia, podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petréleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz ya
salvo de cualquier accion legal que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; en tal supuesto.

EICONTRATISTA asumiré el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
EI CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato,
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el pérrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.
33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos.
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34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

35.- INCONSISTENCIAS

El CONTRATISTA identificara las inconsistencias relacionadas con los Trabajos (incluidos cualesquiera
conflictos sobre los estandares de desemperio de los Trabajos o la calidad de los mismos) que conforme a las
mejores précticas de la industria existieran, e informara de las mismas al Representante de PTI-ID a mas tardar
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su identificacion. El Representante de PTI-ID entregara al
CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que resuelvan las inconsistencias identificadas por el
CONTRATISTA, y éste cumplira con dichas instrucciones a su costa sin que en modo alguno esto afecte su
plenay exclusiva responsabilidad por la ejecucion de los Trabajos. Antes de que el Representante de PTI-ID
tome una decision, el CONTRATISTA cumplira con el estandar méas riguroso.

36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante Ia ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEO

Las Partes_acuerdan realizar la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, en forma simultanea
con otros contratistas o con PTI-ID, de conformidad con los establecido en el anexo PROCEDIMIENTO DE
COORDINACION

38.- COMBATE A LA CORRUPCION, CUMPLIMIENTO LEGAL.

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas
en el Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de
sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata al PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal, y en todo momento
debera dar acceso al PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los documentos
que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades
estimen convenientes.
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Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata al PTI-ID

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera constituir
una violacion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y de combate a la corrupcion o un
incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga relacion con el Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o infraccion
en materia de cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) de la presente Cesion de Ordenes de Cambio relacionados con Actos de Corrupcion o con
infracciones en materia de cumplimiento legal, el PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran
corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante la vigencia del Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y que cumpliran y adoptaran las medidas
razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes deber4 informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra Parte
y a la Autoridad Competente o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

La revision anteriormente citada abarcara un periodo de cinco afios a la firma del presente Contrato o el que
determine el PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que, en su caso, se
llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
de la informacion o documentacién presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto
u omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las
legislaciones relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar
lo que estime pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del
CONTRATISTA, el PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o Filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, el PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION).
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La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato, en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
el PTIID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

39.- DEBIDA DILIGENCIA.

EIPROVEEDOR se obliga a dar cumplimiento a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia, que
el PTI-ID adopte como resultado de la aplicacién de cualquier proceso de Debida Diligencia, que le sea
practicado, mismas que son de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia
adoptadas por el PTI-ID, se estard a lo dispuesto en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

Adicionalmente el PTI-ID podra:

a) Verificar la implementacion de las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia.

b) Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de Debida Diligencia, en caso de que se
presenten noticias reputacionales adversas ampliamente difundidas, o bien si hubo cambio de circunstancias
del CONTRATISTA por cesion de derechos, fusion, escision, compraventa o cualquier figura juridica analoga.
c) Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupcion, en ese caso, el PTI-ID tiene derecho a
realizar una auditoria al CONTRATISTA con respecto a las actividades relacionadas con este acuerdo, en caso
de que el PTI-ID tenga fundamentos legales razonables de que el CONTRATISTA haya violado las Leyes y
Obligaciones Anticorrupcion y tales violaciones puedan crear responsabilidad para el PTI-ID. En tal caso, el
CONTRATISTA proporcionaré al PTI-ID un acceso razonable a su personal y/o Terceras partes designadas, a
los libros, registros y otra informacion relacionada con el Contrato.

d) Llevar a cabo una renovacion periddica o actualizacién de la evaluacion de riesgos y de Debida
Diligencia cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para el PTI-ID y solicitar al
CONTRATISTA, que informe si existen circunstancias que ameriten la aplicacion de un nuevo proceso de
Debida Diligencia o confirme la inexistencia de estas.

EI CONTRATISTA acepta y reconoce que conoce las practicas operativas y que incluira, en todos los contratos
con sus proveedores y/o prestadores de servicios, la aplicacién del proceso de Debida Diligencia a fin de
prevenir Hechos de Corrupcion por parte de éstos con los que se pretenda celebrar algln tipo de acuerdo
comercial relacionado con el presente Contrato, asi como medidas que se requieran adoptar para prevenir
riesgos de corrupcion.

40.- ANTICORRUPCION.

Las PARTES se obligan, durante la ejecucion del Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo
se encuentren vigentes, a:

a) Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion.

b) Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la prevencion
de Hechos de Corrupcion y otros delitos de conformidad con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion en relacion
el Contrato.
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c) Ni la Parte, ni sus funcionarios, directores, empleados, Personas asociadas o Terceras PARTES
levaran a cabo Hechos de Corrupcion.

d) Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo con las
Leyes y Obligaciones Anticorrupcion que le sean aplicables.

e) Comunicar a la otra Parte de cualquier investigacion o procedimiento iniciado por una Autoridad
Gubernamental en relacion con una presunta violacion de las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion de dicha
Parte o sus Filiales, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, personal o Tercera Parte, en
relacién con las operaciones y actividades previstas en las Ordenes de Cambio. Dicha Parte hara todos los
esfuerzos razonables para mantener a la otra Parte informada sobre el progreso y la disposicion de dicha
investigacion o procedimiento, excepto que dicha Parte no estaré obligada a revelar a la otra Parte cualquier
informacion que se considere legalmente privilegiada.

f) Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses (incluidos los intereses de sus
Filiales) y los intereses del PTI-ID al tratar con proveedores, clientes y todas las demas organizaciones o
Personas que realizan o buscan hacer negocios con las Partes, en relacion con las actividades contempladas
en el Contrato.

En caso de que durante la vigencia del Contrato, alguna de las Partes sea condenada o sancionada mediante
sentencia o resolucién por Autoridad Gubernamental o instancia competente, o bien, cuando el PROVEEDOR
confiese haber cometido algln delito o infraccion, o se hubiera allanado como parte de un procedimiento en la
materia, como resultado de un Hecho de Corrupcion e incumpla con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion,
asi como las obligaciones previstas en esta clausula, las Partes acuerdan que procuraran remediar cualquier
beneficio indebido obtenido por Hechos de Corrupcion y cuando ello no resulte posible, las mismas aceptan y
convienen que la Parte afectada tendra derecho a terminar anticipadamente el Contrato y al resarcimiento por
Darios y Perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.

Si el PTI-ID recibe un requerimiento de Autoridad Gubernamental solicitando la recuperacion, resarcimiento,
retencion, aplicacion de sancion o apercibimiento de cualquier pago por haberse determinado la existencia de
un beneficio indebido derivado de un Hecho de Corrupcion relacionado el Contrato, el PTI-ID podra recuperar
del CONTRATISTA los montos solicitados por la autoridad, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que
hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que el PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le
adeudare al CONTRATISTA.

41.- AUDITORIAS, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES O JURISDICCIONALES.

EICONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera el PTI-ID
respecto al Contrato, para la atencion de auditorias al PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en ejercicio
de sus funciones u otros organos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por el PTI-
ID a la Auditoria Interna y demas érganos fiscalizadores competentes que as se lo soliciten, con las limitaciones
y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga derecho el
CONTRATISTA, y en todo caso obligandose el PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion y
documentacién suministrada.
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EICONTRATISTA se obliga a colaborar con el PTI-ID y a entregar toda la informacion y documentacion que al
efecto le requiera para Autoridad Gubemamental o jurisdiccional, cuando se le solicite, en relacion con todo lo
relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EIl CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o esten relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el Contrato, segun fuera requerido por
las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EIl CONTRATISTA estara obligado a mantener vy,
en su caso, proporcionar dicha informacion al PTI-ID durante la vigencia del Contrato, o el periodo maximo
permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacién sea
requerida por el PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 03 de octubre de 2022.

POR PTI-ID MANUFACTURA ESPECIAL Y PROYECTOS
INDUSTRIALES, S.A.P.l. DE C.V.

MTRO VI
ﬁ ECTOR GBNERAL APODERADO

ANUEN AZCANIO SABINO JORW REGALADO DEL TORO
_~~ APODERADNO

REVISION TECNICA

e

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES

PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
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