CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-27-2022
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L. DE C.V.
REUBICACION LA LINEA DE TRANSMISION 115 KV

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIO MIXTO PARA EL “DESARROLLO DE LA
INGENIERIA PROCURA DE EQUIPO Y MATERIALES, REUBICACION, PRUEBAS Y ENERGIZACION DE
LA LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DEC.V,, EN LO
SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. ViCTOR MANUEL AZCANIO
SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO
CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y, POR LA OTRA, ICA FLUOR DANIEL, S. DE R.L. DEC.V,,
REPRESENTADA POR EL ING. ASCENSION MEDINA NIEVES, EN SU CARACTER DE APODERADO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agosto de 2020, el Consorcio, formado por IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo Consorcio) y PTI-ID,
celebraron el contrato No. PTIHD-S-P6-1-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los Trabajos de
“DESARROLLO DE LA INGENIERIA, PROCURA, ACTIVIDADES TEMPRANAS Y SOPORTE,
COMPLEMENTARIAS EN LA FASE II-A, PARA LA CONSTRUCCION, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION
Y ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA OPERACION DE LAS ARES GENERALES, AREAS DE INTEGRACION
E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE PROCESO; INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE
SERVICIOS; BASCULAS DE CARROTANQUES Y AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO,
QUIMICO, SANITARIO Y PLUVIAL; TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES
DE EDIFICIOS; PUENTES VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK); AGUA CRUDA; EQUIPOS
AUXILIARES (T.E.); RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO; SISTEMA DE COMBATE DE
INCENDIOS; CASA DE BOMBAS; SISTEMA DE MEZCLADO EN LINEA; INTERCONEXION DE DUCTOS Y
MEDICIONIMEDICION FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE NITROGENO; RED DE
ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA; SUMINISTRO
DE GAS COMBUSTIBLE; HEAVY ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LiQUIDO; RED GENERAL DE TIERRAS E
INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL PAQUETE 6, DURANTE LA
FASE [1-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO", en lo sucesivo Contrato Fase II-A.
El plazo de ejecucion de los servicios es de 370 (trescientos setenta) Dias, contados a partir del 17 de agosto
de 2020 como fecha de inicio y con fecha de terminacion el dia 21 de agosto de 2021. El monto de los servicios
obijeto del contrato en la modalidad de Precio por Unidad es por la cantidad de

sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, en lo sucesivo Contrato Fase II-A.

2.- Mediante escrito recibido en fecha 15 de septiembre de 2021, el Consorcio informo a PTI-ID que, debido a
intereses corporativos que benefician directamente a la ejecucion del Proyecto, proponen la disolucion del
Convenio Consorcial y desvincular su asociacion, considerando que IMPULSORA DE DESARROLLO
INTEGRAL, S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., de manera individual,
conservan sus capacidades técnicas, econdmicas y financieras para cumplir con los alcances de la Fase |I-B
del Paquete 6.

3.- Mediante oficio PTI-ID-104-2021, de fecha 17 de septiembre del 2021, PTI-ID informé al Consorcio que

partiendo de la determinacion adoptada por éste, autoriza la disolucion propuesta, sin ninguna afectacion a los
alcances, términos y condiciones pactados en el Contrato Fase [I-A.
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4.- En virtud de los antecedentes antes descritos, con fecha 04 de octubre de 2021, PTI-ID y el Consorcio
formalizaron el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato Fase II-A, mediante el cual, entre otros acuerdos,
PTI-ID reconoce la disolucion del Consorcio a partir de la fecha de su formalizacion, para que PTI-ID realice los
alcances del Paquete 6 con IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. o con PROYECTA
INDUSTRIAL DE MEXICO, o con cualquier Tercero diferente a las empresas antes descritas para que realicen
Trabajos en la Fase |I-B del Paquete 6, para la Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

5.- PTI-ID ha determinado asignar las obras objeto del Contrato al CONTRATISTA, considerando su
experiencia y desempefio.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura plblica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Piblica
217 de la Ciudad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Ciudad de México, cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales Viesca.

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura piblica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Ciudad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60, cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de fima del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago, conforme a los términos
y condiciones establecidos en el presente Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de Mexico, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado
este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.-ICA FLUOR DANIEL, S. DE R.L. DE C.V., declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segiin se acredita mediante la Escritura Piblica No.
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180,204, de fecha 22 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pablica No. 38 de la Ciudad
de México, Licenciado Jests Castro Figueroa, en cuyo testimonio constan las diversas modificaciones
protocolizadas.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la Escritura
Publica No. 178,261, de fecha 05 de julio de 2017, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 38
de la Ciudad de México, Licenciado Jesus Castro Figueroa, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Dakota nimero 95, oficinas, Colonia Napoles, Alcaldia Benito
Juarez, C.P. 03810, en la Ciudad de México, y que su numero de Registro Federal de Contribuyentes es
IFD930630HL2.

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de éstos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y, en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o tréfico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones en materia de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores, mismos que
se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha
ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral; y en caso de que conforme a los
términos del Contrato exista Subcontratacion, se asegurara que cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal del
Trabajo.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.
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2.10.- La informacion proporcionada a PTI-ID durante el proceso de Debida Diligencia es veraz y completa.

2.11.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.12.- No ha realizado, ofrecido, autorizado o aceptado, y no realizara, ofrecer, autorizara ni aceptara ningin
Hecho de Corrupcion.

2.13.- Sus libros y registros reflejan verdaderamente las actividades que llevan a cabo, el propésito de cada
transaccion, con quién se realizo, para quién se realizé o qué intercambio se llevo a cabo.

2.14.- Cuenta con los Permisos para la ejecucion de los Trabajos, conforme a la Ley.

2.15.- Cuenta un programa de cumplimiento legal, que incluye regulaciones para prevenir Hechos de
Corrupcion, que se compromete a mantenerlo vigente o fortalecerlo si fuera necesario, durante la ejecucion del
Contrato y que se asegurara que tanto él, como sus Filiales y Terceras Partes, se apegarén y cumpliran en todo
momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones Anticorrupcion que sean aplicables.

2.16.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la Debida Diligencia y, en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercer autorizado.

2.17.- Ha cumplido con los registros ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social en el Padron Publico de
Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal
del Trabajo y demas disposiciones complementarias y hace entrega a PTI-ID de la copia de su Aviso de Registro
numero AR18317/2021.

3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cédigo Civil, Codigo de Comercio y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse y notificarse por las personas que cuenten
con facultades para ello, en términos de lo dispuesto por el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:
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Aceptacion de los
Trabajos

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el
cumplimiento de los Trabajos, conforme a los términos establecidos en la
clausula denominada ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algin beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Economica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actlia en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, érgano legislativo, drgano administrativo,
organo regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora

El sistema que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y el
CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se
presentan durante la ejecucion de los Trabajos.

Buenas Précticas de
Ingenieria y Construccion

La practica de ingenieria o realizacion de la construccion: (i) de manera
consistente con las practicas, estandares, métodos, codigos, especificaciones y
actos que generalmente siguen o utilizan los ingenieros profesionales y
contratistas de ingenieria que hacen negocios internacionalmente, como los
consultores de la industria petrolera, y que por lo general trabajan en proyectos
importantes similares, en alcance y magnitud, a los Servicios; (ii) cuyo ejercicio
o aplicacién, con criterio adecuado en vista de los hechos conocidos, o que
deberian haber sido conocidos al momento de tomar una decision, el Contrato,
las Leyes y los permisos, y (iii) cuyo resultado proteja el medio ambiente y sea
economicamente eficiente y se alcance con un cierto grado de capacidad,
diligencia y prudencia que generalmente se esperaria de ingenieros
profesionales y contratistas de la construccibn que realizan negocios
internacionalmente, como consultores de la industria petrolera, y que trabajan
frecuentemente en obras similares a los Trabajos.

Las Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion incluyen, entre otras,
garantizar:

(a) Que la mano de obra, recursos y suministros adecuados estén disponibles
para satisfacer los requisitos del Contrato;

(b) Que se realicen las pruebas y monitoreo adecuados durante el disefo,
fabricacion y construccion con el fin de garantizar la operacion del material,
segUn fuera disefado, y su rendimiento adecuado conforme a los requisitos del
Contrato;

(c) La provision de los dispositivos de proteccion y caracteristicas de disefio
adecuados para garantizar una operacion segura y confiable a largo plazo; y
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(d) Que cualquier Material pueda ser operado y mantenido: (1) de manera
consistente con las Leyes, los permisos y los lineamientos y especificaciones
correspondientes de los fabricantes, y (2) de manera segura para los
trabajadores, el pablico en general y el medio ambiente.

Cambio de Ley

Significa: cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de
una Ley existente por Autoridad Gubernamental con facultades de interpretacion
o de aplicacion, o la derogacion o modificacion de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacion del Contrato.

CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electronica, Documento
electronico firmado digitalmente, de acuerdo a los lineamientos establecidos
para tal efecto por el Servicio de Administracion Tributaria, mediante una firma
electronica, asociada a un certificado digital emitido por dicha entidad al
representante legal o a un Tercero denominado proveedor autorizado
certificado, el cual sustituye a los comprobantes fiscales impresos, ya que ensu
generacion se manejan estdndares de seguridad internacionalmente
reconocidos, que garantizan que el comprobante es auténtico, integro, unico y
que no podra ser negado por el usuario que lo generé. Un CFDI puede ser una
factura, una nota de crédito o de débito, estado de cuenta bancario, efc.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Costos Reembolsables

Los costos que realice el CONTRATISTA que seran reembolsados por PTI-ID
de acuerdo con lo sefalado en el Contrato y el anexo COSTOS
REEMBOLSABLES, que se requieran para las actividades propias del desarrollo
del Proyecto y del Contrato, los cuales deberan ser previamente autorizados por
PTI-ID.

Datos Personales.

Cualquier informacién concemiente a una Persona fisica identificada o
identificable. Se considera que una Persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier informacion.

Debida Diligencia

Proceso en el que se verifica informacion de Terceros con los que se mantiene
vigente o con los que se pretenda celebrar algin tipo de acuerdo comercial para
conocer sus politicas en integridad y ética, los riesgos de corrupcion
relacionados con los mismos, asi como las medidas que se requieren adoptar
para prevenir y mitigar esos riesgos.

Derechos Humanos

Son los derechos humanos internacionalmente reconocidos y todos aquellos
reconocidos en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, que
abarcan, como minimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de
Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales
establecidos en la Declaracion de la Organizacion Internacional del Trabajo
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Dia(s)

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y gque se encuentren en vigor al momento de que se trate.
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Dolares

Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

Evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

(@
(b)
(c)

(d)

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(@
(b)

(c)
(d)

()

No obstante lo anterior, la definicién de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(a)

(e)

estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas -eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas.

disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado, y
otros actos delictivos.

huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales.

la accion u omisién de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubernamental, la accién que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten U(nicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

dificultades economicas;

acciones de una Autoridad Gubermamental en relacién con el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos
del CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o
mantenimiento en virtud del Contrato; y

cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o falla, econémica
o de otro tipo de un Subcontratista, salvo que el mismo provenga de un
evento de Fuerza Mayor.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.
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Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccidn de gestién y sus politicas.

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
Recuperables. los Trabajos establecidas en la clausula denominada SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
clausula denominada TERMINACION ANTICIPADA. El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, segun sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este Contrato.

Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
CONTRATISTA respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, subcontratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o deméas personas
que actlien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo sin limitacion, impuesto sobre la renta, sobre
ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor
agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos
por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria Significa la ingenieria suficiente que desarrollara el CONTRATISTA, con base
en la informacion proporcionada por PTI-ID.

Instalacion(es) Significa reubicacion de linea de 115 kV propiedad de CFE dentro del predio de
la refineria.

Insumos Son todos los materiales, equipos de instalacion permanente, mano de obra,

maquinaria y equipo de construccion, que integran la composicion de los Precios
Unitarios establecidos en el anexo ALCANCES Y CATALOGO DE
CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD.

Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segun fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada

en el futuro.
Leyes y Obligaciones Las leyes mexicanas y extranjeras siguientes: (i) Ley General del Sistema
Anticorrupcion Nacional Anticorrupcion, (ii) Ley General de Responsabilidades Administrativas,

(i) Codigo Penal Federal, (iv) Ley Federal de Austeridad Republicana,
adicionalmente la (v) Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados
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Unidos 1977 (FCPA, por sus siglas en inglés), (vi) Ley Contra el Soborno del
Reino Unido 2010 (UK Bribery Act 2010, por sus siglas en inglés), (vii)
cualesquiera otra disposicion juridica o administrativa, antisoborno y
anticorrupcion que prohiban cualquier Hecho de Corrupcion, en cada caso en la
medida en que sean aplicables a cada Parte, incluidas entre ofras, (a) las
disposiciones juridicas y administrativas que prohiban el soborno y en su caso,
las relativas a la lucha contra el soborno y la corrupcion, y la Convencion Sobre
la Lucha Contra el Soborno de Funcionarios Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE), Convencion de las Naciones
Unidas contra la Corrupcion (UNCACY); y (b) para cada Parte y Afiliadas, las
leyes que prohiben el sobomno en los paises de dicha Parte, sus Afiliadas o el
lugar de constitucion de la entidad matriz, el lugar principal de negocios y el lugar
de registro como emisor de valores.

Orden(es) de Cambio Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, el monto,
plazo y condiciones de ejecucion respecto de aquellos Trabajos que no hayan
formado parte de los alcances originales del Contrato

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Precio Mixto Significa el Precio Integrado y Precio por Unidad.

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al alcance del Contrato y a sus anexos.

Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al anexo ALCANCES Y
CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD y a los alcances de
cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en el Contrato y
SUS anexos.

Proyecto

La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la clausula denominada Terminacion por Incumplimiento
(Rescision).

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo, quién podra auxiliarse de la supervision.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso, Tabasco.

Subcontratacion

Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral contratada por
el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
SUBCONTRATACION del Contrato. No dara lugar a la subcontratacion ni podra

considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccidn, el reclutamiento y la
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administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Supervision Significa el personal técnico designado por el Director del Proyecto quienes
auxiliaran al Residente en la supervision de la ejecucion de los Trabajos.

Tercero Cualquier persona fisica, moral, contratista o proveedor de PTI-ID, diferente a
PTI-ID o0 el CONTRATISTA o sus Filiales o entidades relacionadas respectivas.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,

especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos,
asi como aquellos que PTI-ID encomiende a su realizacion en términos de una
Orden de Cambio.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado, salvo aquellos términos que no estén contemplados en el clausulado del Contrato,
y que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en los anexos.

=
o

DESCRIPCION

ALCANCES DEL CONTRATO PARA LAS INSTALACIONES.

ALCANCES Y CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD

PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES

NORMAS, CODIGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS

CONTROL DE PROYECTO. TERMINOS Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

PROCURA POR EL CONTRATISTA

TERMINACION MECANICA, PRE-ARRANQUE Y ARRANQUE DE LAS INSTALACIONES

GUIA PARA LA REVISION DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE.

SUBCONTRATACION

REQUISITOS DE CALIDAD

BITACORA

LIBRO DE PROYECTO

IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS

PERMISOS, LICENCIAS Y PERITOS

GASTOS NO RECUPERABLES

aaaaga;jSQmwmm-ﬁmm—n

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)

-
w

TABULADOR DE SALARIOS

[a*]
o

LISTADOS DE PRECIOS BASE

]
e

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DETERMINACION DE LA ESCALACION O AJUSTE
DEL PRECIO INTEGRADO Y DEL PRECIO POR UNIDAD
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22 CAPITALIZACION DE OBRA

23 INSTALACIONES PROVISIONALES

24 REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
25 GARANTIAS

26 PROPUESTA DEL CONTRATISTA

27 PROCURA DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR PTI-ID

28 COSTOS REEMBOLSABLES

29 SUPERVISION POR CFE

Las Partes acuerdan y reconocen que emitiran una sola impresion de los anexos del presente Contrato, el cual
debidamente firmado por las Partes permanecera bajo la guarda y custodia de PTI-ID. EIl CONTRATISTA
acepta que una version digitalizada en version electrénica le sea entregada para la administracion del presente
Contrato. En caso de discrepancia, la version impresa y firmada predominara sobre la versién electrénica.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar, de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en el “DESARROLLO DE LA INGENIERIA, PROCURA DE EQUIPO Y
MATERIALES, REUI}ICACION, PRUEBAS Y ENERGIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV
PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO” en los términos y condiciones del presente
Contrato y sus anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 300 (trescientos)
Dias, conforme a lo establecido en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES del
presente Contrato, con las siguientes precisiones:

a) Para la Terminacion Mecanica de la Reubicacion de Lineas de Transmision de 115 KV, el
CONTRATISTA tendra un plazo de 270 (doscientos setenta) Dias.

Para las actividades relativas a las Pruebas, sujeto a la disponibilidad de los Servicios Auxiliares que
proporcione PTI-ID y posteriores a la Terminacion Mecanica, asi como las libranzas y permisos gestionados
con CFE, el CONTRATISTA se obliga a los siguientes plazos:

i. Para las actividades de pruebas, libranzas y energizacion de la Reubicacién de Lineas de
Transmision de 115 KV, el CONTRATISTA tendra un plazo de 30 (treinta) Dias.

Las Partes acuerdan que la Fecha de Inicio sera el 04 de agosto de 2022.
5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo siguiente:

a) Sobre labase a Precio Inteqrado en moneda nacional, la cantidad de_
N . o .02 Velor Agregado y
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b) Sobre la base a Precio Integrado en Délares, la cantldad_
* sin incluir el Impuesto al Valor

Agregado.

c) Sobre la base a Precio por Unidad en moneda nacional, la cantidad de _
-in incluir el Impuesto al Valor Agregado.

d) Porla parte de Costos Reembolsables, de conformidad con el anexo COSTOS REEMBOLSABLES,
por la cantidad de

I s ic'uir ¢l Impuesto al Valor Agregado.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente la estimacion con los avances de los Trabajos, acompanadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos quincenales, dentro de los 7 (siete) Dias
Habiles siguientes a la fecha del corte, mismas que tendran verificativo los Dias 15 y dltimo de cada mes.

Si los avances no son presentados en los términos antes sefialados, o el Residente determina que éstos no
fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o
numeéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden
resueltas o, dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.

Previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en terminos del presente Contrato, el Residente
sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 12
(doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion.

Una vez autorizada la estimacion, nace la obligacion de pago a cargo de PTI-ID, por lo que el CONTRATISTA
debera presentar la factura correspondiente para su verificacion, acompanada de la estimacion que ha sido
previamente autorizada, debiendo registrar el CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura o de la estimacion y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computard para efectos de reprogramacion del plazo
establecido para el pago. Una vez corregida la estimacion y/o factura, reiniciara el computo del plazo antes
mencionado.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion grafica de factura
electrénica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
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Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en la cuenta sefnalada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma, en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aungue hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
deberéa pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir del Dia en que las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos en Moneda Nacional se efectuaran mediante deposito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto
por el CONTRATISTA en la Republica Mexicana.

Los pagos en Dolares se efectuaran mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA en el extranjero.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberéa reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
infereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detectd el pago. PTI-ID podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.
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PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente,

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en Ia lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ningun caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la firma del Contrato, péliza de fianza por
e!_ei monto del Contrato, tanto para la parte a Precio por Unidad, como de Precio
Integrado, y en la misma moneda segln corresponda, a favor de PTI-ID, de acuerdo con los formatos
establecidos en el anexo GARANTIAS del presente Contrato.

La poliza de fianza deberad ser expedida por institucion afianzadora, autorizada para operar en territorio
mexicano

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a mas tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento disminuird mensualmente en la medida del cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, en funcion de las estimaciones aprobadas, para ajustarse al monto
equivalente al el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar.

7.2.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS

Una vez realizada la Aceptacion de los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA

quedara obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultaren en los mismos, o de los vicios
ocultos, conforme a lo pactado entre las Partes en el presente Contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA
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debera entregar a PTI-ID, previo al evento de la celebracion del acta de entrega - recepcion de los Trabajos
parcial o total, una péliza de fianza por el equivalente al _del valor de los Trabajos recibidos.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podra corregir los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
que las Partes convengan, de lo contrario PTI-ID hara efectiva la garantia de la obligacion de responder por
defectos o vicios ocultos que otorgd el CONTRATISTA.

La poliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en Mexico,
y debera emitirse en estricto apego al anexo GARANTIAS del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompaiian en el anexo GARANTIAS,
aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apocrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitié la garantia, ateniéendose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin considerar las obligaciones ya
cumplidas, sin que supere el monto total del Contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penas
convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque, de conformidad con lo establecido en la clausula denominada INDEMNIZACION.

Bajo ningtin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un daio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo, y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
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8.2.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. E|l CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o conceptos no contemplados, sin
que cuente con la autorizacion por escrito de PTI-ID, en términos de la clausula denominada MODIFICACIONES
AL CONTRATO, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de Ia via pablica, proteccion ecologica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademés de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) del presente Contrato y a las
instrucciones que al efecto le sefale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos
respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por cualquier demora imputable a
PTI-ID en: i) la entrega del Sitio donde se van a ejecutar los Trabajos, i) la liberacion de areas a cargo de
Terceros en las que se desarrollaran los Trabajos y se ubicaran las Instalaciones, la entrega de informacion o
documentacion necesaria para el desarrollo de los Trabajos, que impidan de manera justificada, la ejecucion
de los Trabajos, iii) la falta de cumplimiento sin causa justificada en las obligaciones de pago por més de 30
(treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion de pago, y (iv) la falta de cumplimiento de
las obligaciones de PTI-ID que impida la ejecucion de los Trabajos, y en su caso, PTI-ID pagara los gastos no
recuperables conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

Para efectos de claridad entre las Partes, el CONTRATISTA no asume ninguna responsabilidad en relacion
con la definicion de las cargas eléctricas establecidas por PTI-ID con que se disefaron las Instalaciones. Las
Partes convienen que variaciones a las cargas eléctricas, configuracion de los sistemas, solicitudes de disefio
de CFE durante la revision de la Ingenieria de Detalle, asi como cualquier tipo de autorizaciones, licencias de
construccion, libranzas ante Autoridad Federal, Estatal, Municipal o Privada, podran dar lugar a una
modificacion.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato y sus anexos.

b) Cumplir con lo establecido en el anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, necesaria para que el CONTRATISTA ejecute los Trabajos objeto
del presente Contrato.
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¢) Entregarlos documentos al CONTRATISTA que contiene la informacion relativa a las cargas electricas
con que se disenaron las Instalaciones.

d) Entregar los materiales al CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones establecidos en el
anexo denominado PROCURA DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR PTI-ID.

e) Daracceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos objeto del presente
Contrato.

f) Dar posesion fisica del Sitio al CONTRATISTA para que pueda ejecutar el objeto del Contrato.

g) Liberar las areas a cargo de terceros en las que se desarrollaran los Trabajos y se ubicaran las
Instalaciones.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendré las siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

d)

Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y, en general, las
mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

Sera responsable de que sus subcontratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Solicitar a PTI-ID de manera oportuna, conforme a los programas de ejecucion pactados, y considerando
siempre los plazos de fabricacion y suministro de los materiales a ser proporcionados por PTI-ID,
indicando los volimenes y especificaciones requeridos, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el anexo denominado PROCURA DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR PTI-ID. En su
caso, PTI-ID podra realizar del Monto del Contrato la deduccién de los importes que correspondan a
materiales a ser suministrados por PTI-ID y que hayan sido incorporados al Monto del Contrato.

Tramitar y obtener las autorizaciones necesarias correspondientes para poner en funcionamiento las
instalaciones objeto del contrato como se requieran.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera
subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello
y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.4.1- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL
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EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID
PTI-ID se obliga a lo siguiente:

a) Entregar el Sitio de los Trabajos limpio, libre de contaminacion y en las condiciones adecuadas, asi
como la informacion técnica relacionada, para la correcta ejecucion de los Trabajos en el Sitio del
proyecto. EI CONTRATISTA no asumira responsabilidad alguna por las condiciones del suelo y/o
subsuelo.

b) Coordinar a todos los contratistas a cargo de los paquetes en los que se encuentran divididos los
alcances del Proyecto, incluyendo sin limitacion, el otorgamiento al CONTRATISTA del libre acceso
y movimiento de materiales, equipo y mano de obra en el Sitio del Proyecto durante el desarrollo de
los Trabajos, conforme al anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA COORDINACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

c) Desarrollar las gestiones necesarias conforme al anexo REQUISITOS GENERALES PARA LA
COORDINACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

d) Liberar dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles las aprobaciones de documentos y cambios de
disefio del CONTRATISTA. Dicho plazo se contara a partir de que PTI-ID recibio el documento
correspondiente. En caso de no recibir respuesta en dicho plazo, las Partes deberan reunirse para
acordar lo conducente, de lo contario podra iniciarse una disputa.

e) Revisar y emitir comentarios a documentos técnicos elaborados por el CONTRATISTA. Durante el
presente Contrato, el CONTRATISTA continuara emitiendo documentos de ingenieria a PTI-ID. Las
Partes entienden que la emision de dichos comentarios no representara limitacion o impedimento
alguno para que el CONTRATISTA continiie con el avance de los servicios de ingenieria y la
produccién de entregables técnicos.

f)  Permitir el uso de las instalaciones temporales en el Sitio, asi como de las areas de prefabricacion y
almacenaje de acuerdo con lo indicado en el anexo denominado INSTALACIONES PROVISIONALES.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTIID aplicara las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES
18
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Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
o sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier Autoridad Competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de Autoridad Competente solicitando el pago de contribuciones o Impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Sien
ultima instancia, PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podréa deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafo o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa,
negligente o ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por la negligencia o conducta
dolosa de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA,;

¢. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; o (i) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista;
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d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y/o cualquier operacién relacionada con dichos Impuestos.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una "Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de Terceros, de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia
o conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo
su responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

¢. Elreclamo de alguna Autoridad Gubemamental del pago de algun Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con, y en la medida de la proporcién de la negligencia, conducta dolosa
o ilicita, de cada una de ellas, segun fuera €l caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA y OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID, asi como las obligaciones contractuales
de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, aiin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda"). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.
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Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal serén pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos
(incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte
con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la representacion de ambas
Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas,
incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a
ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a
indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, después de recibir el Aviso de Demanda, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de
dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto
que fuera determinado como adeudado por la Parte con derecho a serindemnizada conforme a dicha demanda,
seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho,
a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA:

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacién de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la clausula denominada SEGUROS, en relacién con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacién incluird una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la Parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.
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La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accién
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID o el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, seglin fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION POR INDEMNIZACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algln incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacién de los
mismos, conforme a las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracién y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periddicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, 0
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningn Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento de sus
obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier
empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. Salvo lo pactado en contrario
en otras clausulas y lo establecido en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES, |a suspension de los Trabajos
derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las Partes de sus responsabilidades.
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La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompanarse de la
debida traduccion simple al espaol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esté siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
clausula denominada SUSPENSION DE LOS TRABAJOS de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la clausula denominada TERMINACION ANTICIPADA.

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patrén del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el inico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo
la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi
como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion objeto de
este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
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en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios
o causahabientes y, PTI-ID.,

EI CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por los tribunales laborales locales
o federales, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera de las personas
antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos subcontratistas.

En caso de que mediante sentencia firme, se condene a PTI-ID y/o a PEMEX o a sus Empresas Productivas
Subsidiarias a la reinstalacion del trabajador, el CONTRATISTA debera pagar al trabajador una indemnizacion
a cambio de dicha reinstalacion.

El CONTRATISTA se obliga a entregar, y hara que sus Subcontratistas entreguen a sus trabajadores,
identificaciones con su nombre y cargo para que puedan ser identificados como Personal del CONTRATISTA,
o de los Subcontratistas, segun fuera el caso. Por lo anterior, el CONTRATISTA o Subcontratista se obliga a
no utilizar el nombre, insignias o logotipo de PTI-ID y/o a PEMEX o a sus Empresas Productivas Subsidiarias,
en la ropa de trabajo, la expedicion de identificaciones, o de cualquier documento que les entregue a sus
trabajadores, los cuales deberan identificarse en todo momento como personal del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion, demanda o
contingencia laboral, relacionada con las obligaciones descritas en la presente clausula, que pueda afectar los
intereses de PTI-ID o se involucre a PEMEX o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias,
obligandose también a resarcir a PEMEX o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto asi
se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal reclamacion, demanda o
contingencia laboral.

12.- SEGUROS

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de contar con las pélizas de seguro que estime necesarias,
durante toda la vigencia en relacion a los alcances del Contrato, siendo de su exclusiva responsabilidad,
contratar los limites de aseguramiento, términos, condiciones y alcances de las coberturas, asi como los
deducibles o exclusiones, que con base en su andlisis de riesgo considere convenientes, por lo que PTI-ID no
sera responsable de la suficiencia o insuficiencia que las condiciones de aseguramiento de la pélizas de seguro
contratadas puedan presentar.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaran modificaciones al mismo,
de acuerdo con lo siguiente:

|.- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de.
a) Impactos en monto y plazo que se deriven por: (i) modificaciones en las cargas electricas o
modificaciones en el disefio solicitadas por CFE establecidas por PTI-ID con que se disefiaron las
Instalaciones, (ii) incremento de los alcances pactados, (iii) incumplimiento de las obligaciones de PTI-
ID o (iv) por causas no imputables al CONTRATISTA,

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato; o /
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c) Cualquier otra causa que se requiera realizar para alcanzar el objeto contratado.

d) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY del presente Contrato

II.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de Ia clausula
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, y

b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.

13.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no formen parte del alcance del Contrato pero que resulten necesarios
por la incorporacion de avances tecnoldgicos, o por la adquisicion de nueva informacion obtenida durante la
ejecucion de las obras, o cualquier otra causa que contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto, se pactaran
y formalizaran a través de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las Partes.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a) Sicualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en términos del presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacién que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.

b) Previo a la formalizacién de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, empleando los factores de sobrecosto y
utilidad del Contrato. El reconocimiento y pago de los alcances o Trabajos de la Orden de Cambio sera
bajo la modalidad de Precios por Unidad.

¢) Para la determinacion del costo directo de la Orden de Cambio, las Partes pactarén los Precios por
Unidad necesarios para la completa ejecucién del alcance requerido.

Para tal efecto, previo a la emision de la Orden de Cambio, PTI-ID a través del Director de Proyecto,
enviara al CONTRATISTA los alcances requeridos para la Orden de Cambio. Por su parte, el
CONTRATISTA enviard al Residente del Contrato, los andlisis de Precios por Unidad
correspondientes con la documentacion que los soporte, que serviran para su elaboracion, revision y
autorizacién.

25



CONTRATO No. PTI-ID-O-P§-27-2022
ICAFLUOR DANIEL, S.DER.L.DEC.V.
REUBICACION LA LINEA DE TRANSMISION 115 KV

Los costos de los insumos (equipos y/o materiales, maquinaria y/o equipos y/o servicios y mano de
obra) se determinaran con los elementos de costos contenidos en los programas de erogaciones del
Contrato de la parte a Precio Integrado. Para el caso de insumos no contemplados en el Contrato, se
resolveran con los costos investigados en el mercado (cotizaciones, érdenes de compra y/o facturas),
o cualquier otra fuente que permita la identificacion de costos prevalecientes en el mercado.

Los precios estaran referidos a la fecha base de la propuesta economica.

El CONTRATISTA para determinar analiticamente los consumos y rendimientos para los Precios por
Unidad, debera considerar cualquiera de los siguientes supuestos, segun sea el caso:

i. Los andlisis de precios que sean similares a los precios bajo la modalidad de Precios por
Unidad, o;

i Con base en antecedentes aplicables de trabajos similares en otros contratos de obra en las
mismas condiciones, conciliando con el Residente y emitiendo un documento (matriz ciega)
sancionada, avalada y autorizada técnicamente por el Residente, incluyendo los insumos y
cantidades utilizadas de cada uno de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a
cabo el concepto de trabajo contenido en el Precio por Unidad.

Para que los precios sean autorizados, el Residente enviara al Area de Analisis de Precios e Ingenieria
Legal y Econdmica (Area de precios), la propuesta del CONTRATISTA con todos sus apoyos. La
propuesta debera contener, de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente:

o Solicitud del Director del Proyecto y/o Residente.

e Propuestade la CONTRATISTA de los andlisis de Precios por Unidad enviados al Residente.

e Cédula de aprobacion con la sancion técnica firmada por el Residente y el Director de
Proyecto.

e Alcances particulares de cada concepto de trabajo avalado por el Residente.

e Relacion de los Precios por Unidad conteniendo: Unidad de Medida y Cantidad de Obra, con
el presupuesto propuesto por el CONTRATISTA.

« Justificacion técnica, debidamente avalado por el Residente.

e Matriz ciega sancionada y avalada por el Residente con los insumos, cantidades y
rendimientos utilizados.

e Segun aplique, soporte de costos directos (cotizaciones, ordenes de compra y/o facturas,

etc.).

Analisis de Precios por Unidad Extraordinarios, costos propuestos por la CONTRATISTA.

Memorias de calculo.

Planos o croquis, en su caso.

Cualquier otro documento a solicitud del Area de precios.

d) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberan constar por escrito y
formaran parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra
el catalogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspondan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para
tal efecto las Partes. En ese sentido, las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en
términos de esta clausula no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.
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e) PTI-ID podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo no mayor al 20% (veinte por ciento) del
monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de
Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion.

f) EICONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y, en su caso, el Anticipo otorgado. Para
tal efecto, debera otorgar pélizas de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente
Contrato, expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID,
conforme a lo sefialado en al anexo GARANTIAS del presente Contrato

g) Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO o en su caso formalizarlo en el finiquito correspondiente.

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO A PRECIOS POR UNIDAD

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por volumenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien, el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales, éstos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo ALCANCES Y CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD.

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion tecnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el catélogo original del Contrato, determinaran la sancion tecnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar el andlisis y la autorizacion del precio por
unidad extraordinario al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica.

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en terminos del presente Contrato.

13.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD NO PREVISTOS EN
EL CONTRATO (PRECIOS POR UNIDAD EXTRAORDINARIOS)

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:

(iy  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).
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Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los Insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucion de dichos precios.

El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.

ii. Losinsumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
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que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los Insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales seran los convenidos en el Contrato.

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (jii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) EI CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecutd los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Economica, seran los convenidos en el Contrato.

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

c) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Trabajo diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la autorizacion para la ejecucion de los Precios por Unidad Extraordinarios y podra, justificando
técnicamente emitir la sancion técnica de los mismos, considerando su ejecucion a través de servicios integrales
(subcontratos), de acuerdo con la tabla comparativa que elabore con al menos dos opciones en el mercado.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la clausula denominada CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION.
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En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la clausula denominada MODIFICACIONES AL CONTRATO.

13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance economico original de
cualquiera de las Partes y/o resulte en un impacto al anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE
VALORES, el Contrato se modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el
balance econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito
conforme la clausula denominada MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creaciéon de
Leyes Aplicables, cuyos impactos deberan constar en el convenio modificatorio respectivo formalizado entre las
Partes. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de
la fecha efectiva de tal acuerdo.

13.5.- AJUSTES DE PRECIOS

Las Partes podran acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variacion de precios conforme al
anexo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE PRECIO INTEGRADO Y AJUSTE DEL PRECIO
POR UNIDAD, segun corresponda, sujeto a la autorizacién de las instancias a que se refiere dicho anexo.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos que impliquen un cambio de control durante la ejecucitn del presente
Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo,
conforme a lo establecido en esta clausula. Para el caso de que el cambio de control corresponda al
CONTRATISTA, éste requerira previa autorizacion por parte de PTI-ID.

No obstante, cualquier movimiento corporativo o Cambio de Control, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir
con el objeto del Contrato.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente convenio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo, asi como operaciones por ventas de mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, el CONTRATISTA debera informar
a PTI-ID en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento la
forma y términos de tales cesiones
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14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra ceder en forma parcial o total todos los derechos y obligaciones establecidos en el presente
Contrato, a terceros con la solvencia econdmica para hacer frente a los compromisos del presente Contrato,
sin requerir consentimiento alguno del CONTRATISTA, sin embargo, lo comunicara por escrito con al menos
15 (quince) dias naturales de anticipacion. Para tal efecto, PTI-ID formalizara con el cesionario el convenio de
cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato asi como de todas las
responsabilidades, las cuales surtiran sus efectos a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de
derechos y obligaciones son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o
modificacién alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, siempre y
cuando no exista impedimento legal 0 administrativo

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este tltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones economicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los
Trabajos de acuerdo con el anexo PROGRAMA DE EJECUCION Y CEDULA DE VALORES, para lo cual PTI-
ID comprobara en las estimaciones correspondientes al dia ultimo del mes, el avance de los mismos. Si como
resultado de esta comprobacion existen retrasos imputables al CONTRATISTA, PTI-ID procederé a aplicar al
CONTRATISTA penalizaciones econdmicas equivalentes al * sobre la
diferencia mensual acumulada de los importes de los Trabajos programados contra los Trabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion econémica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendré adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses.
31

/



CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-27-2022
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L. DEC.V.
REUBICACION LA LINEA DE TRANSMISION 115 KV

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses.

c) Y si resulta ser la misma, la retencion acumulada al mes anterior permanecera en poder de PTI-
ID.

En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos no
generaran ningun cargo o costo financiero.

En el caso de que se concluya el plazo de gjecucion y persista el atraso en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION Y CEDULA DE VALORES por parte del CONTRATISTA, PTI-ID mantendré las retenciones
economicas por este supuesto con el caracter de penalizaciones definitivas.

15.2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION
Y CEDULA DE VALORES, PTI-ID tendra la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el
Wr como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al

por cada Dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se
calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido
enel Formato 6 del referido anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos en los
apartados del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA), siguientes: GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA y
CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO.

15.4.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al_del
monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables conforme a la
clausula denominada TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

No daré lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
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no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comin acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de |a totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habréa un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas
en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados,
y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:
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a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcidon o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacién por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia cumplimiento
legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin
perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y que cumpliran y adoptaran las medidas
razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a |a otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y ala Autoridad Competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada RESCISION.

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcién, debida diligencia o relativas
adichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada RESCISION.

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podré proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

18.- ACEPTACION Y RECEPCIQN DE LOS TRABAJOS
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El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion, segln sea el caso, de manera parcial o total
de los Trabajos, indicando que los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del
presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-ID debera
notificarlo por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) Dias posteriores a la revision de los
Trabajos. E| CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado
entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podré
corregirlos con un Tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con
motivo de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA
el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el
CONTRATISTA.

Para efecto de aquellos Trabajos parciales, una vez recibidos y aceptados, PTI-ID emitira el escrito de liberacion
de la porcion relevante de las Instalaciones mediante documento por escrito que debera ser considerado dentro
del Acta de Entrega Recepcion de los Trabajos.

Una vez recibidos y aceptados |a totalidad de los Trabajos, las Partes deberan elaborar el Acta de Entrega
Recepcion, considerando aquellas liberaciones de los Trabajos parciales y formalizaran el finiquito respectivo
con base en lo establecido en la clausula denominada FINIQUITO del presente Contrato.

19.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos, objeto del presente Contrato, deberén
elaborar el finiquito de los Trabajos, dentro del término de 120 (ciento veinte) Dias, contados a partir de la fecha
de recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las
Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los
saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar
las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formaré parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

20.- SUBCONTRATACION
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EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

No dara lugar a la subcontratacion ni podra considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccién, el
reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, Trabajos) que no estén incluidos en el anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la
autorizacioén a la Residencia, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio programado de los trabajos
que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser
subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la capacidad
técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratacion. PTI-
ID, a través del Director del Proyecto, tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacién adicional solicitada, para
aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion. Dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el unico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacion
de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes, donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el anexo BITACORA

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento, por lo que las Partes no podran reclamarse
conceptos adicionales algunos, con excepcion de aquellas provisiones irrenunciables contempladas por las
Disposiciones Legales aplicables al Contrato.

Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
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PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el Proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

25.1.- Para efecto de las comunicaciones de tipo técnico entre las Partes, se estara a lo siguiente
Comunicaciones a PTI-ID:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion al Residente en las instalaciones dentro
del Sitio o al Ing. Carlos Armando Ramén Sandoval, en su caracter de Director del Proyecto al correo
carlos.armando.ramons@pemex.com.

Comunicaciones al CONTRATISTA:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en las instalaciones del CONTRATISTA
dentro del Sitio o al Ing. Ascension Medina Nieves, en su caracter de apoderado al correo
ascencion.medina@icafluor.com, con copia al Gerente de Sitio.

24.2 - Para efecto de las comunicaciones de tipo legal entre las Partes se estara a lo siguiente:
Para PTI-ID:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av. Marina Nacional
329, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 o al correo
carlos.armando.ramons@pemex.com.

Para el CONTRATISTA

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Dakota No. 95,
Colonia Napoles, Oficinas, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03810, Ciudad de México o al correo
ascencion.medina@icafluor.com
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Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

25.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado en
que éstos se encuentren, cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran, sin que ello
implique la terminacion del Contrato, para lo cual PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA, sefialandole las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los Trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion, asi como de aquellos
equipos en proceso de fabricacion que estén bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
siguientes causas;

i. Atraso por parte de PTI-ID en el acceso y/o entrega del Sitio, informacién o documentacion al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucién de los Trabajos del
Contrato.

ii. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan
parcial o totalmente la ejecucion de los Trabajos.

iii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la clausula denominada
FUERZA MAYOR y

iv. Cuando existan causas sustentadas, distintas a las descritas, incluyendo aquellos eventos causados por
terceros, que impidan al CONTRATISTA la continuidad parcial o total de la ejecucion de los Trabajos
del Contrato.

25.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los
Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion

25.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES
en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago
sera procedente, siempre y cuando la suspension: i) haya sido ordenada por PTI-ID o se derive de un evento
de fuerza mayor o causa no imputable al CONTRATISTA,; ii) que en el Acta Circunstanciada el CONTRATISTA
haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension;
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iii) y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos
utilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempefiado.

Los gastos no recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspension y
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al
Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrard una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral Il inciso a) de la clausula denominada MODIFICACIONES AL
CONTRATO del presente Contrato, para la formalizacion de la prorroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no debera modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del anexo GASTOS NO
RECUPERABLES.

25.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
términos de lo previsto en la clausula denominada FUERZA MAYOR, en cuyo caso procedera el pago de los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el Anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA suspendera
la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de trabajo y material
de su propiedad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y reembolso de los gastos
no recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los términos del anexo GASTOS
NO RECUPERABLES, y PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus
proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. EI CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacioén que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

Una vez concluido el plazo de suspension, PTI-ID determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada
TERMINACION ANTICIPADA.

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prorroga a la fecha de terminacion del Contrato.

26.- TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:
i.  Porfuerza mayor;
ii.  Porno poder determinar la temporalidad de la suspension,
ii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y
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Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Trabajos
gjecutados gue no se hayan pagado y que estén debidamente aprobados, asi como los gastos no recuperables
en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos.

En caso de terminacion anticipada, PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante
sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. E| CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

26.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.
26.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacién que, de manera
enunciativa, mas no limitativa, se refieran a arrendamientos, 6rdenes de compra, subcontratos,
indemnizaciones, y otros gastos relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacién anticipada del Contrato, toda la documentacién que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID el pago de los Trabajos ejecutados que no se hayan liquidado u ofros conceptos,
que estén debidamente justificados y aprobados por PTI-ID, asi como los gastos no recuperables,
conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

27.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
27.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.
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No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en términos de la clausula denominada
PENALIZACIONES;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes
Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la clausula
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA,;

Suspenda injustificadamente la ejecucién de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y ésta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;
Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacién gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

Si realiza un Acto de Corrupcién o infraccién en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o0 en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente;
Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, o

El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia (compliance).

Cuando la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA que emite las facturas
por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion de operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y continGe formando parte del consorcio
del CONTRATISTA, no obstante, el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula denominada
SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10, antes citados, el incumplimiento podréa ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
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se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualguier momento.

27.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a |a fecha en que
sea exigible la obligacién de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID,
el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (i) el importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato;

3. Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o0 en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion o en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente, 0

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Cddigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

El evento sefialado en el numeral 1 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro de
los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

27.3.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:
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a. Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se deberé expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al
dia habil siguiente al de su recepcion.

b. En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por obligaciones cumplidas o Trabajos
gjecutados en proceso de autorizacion previos a la fecha del aviso de Rescision, PTI-ID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

¢. Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion y siempre y
cuando el CONTRATISTA no ha comenzado oportunamente la subsanacion respectiva, realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d. La resolucion de pleno derecho del Contrato, no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f. EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. PTI-ID se subrogara los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus proveedores y
subcontratistas y por tanto les realizara los pagos correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a la
informacion y documentacion que el Contratista proporcione a PTI-ID.

h. Encaso de incumplimiento de PTI-ID reconocera y pagara al CONTRATISTA los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables en que hubiera incurrido con motivo de la rescision.

28.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa’) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente. En su caso, el Residente debera requerir la participacion de las areas que
les corresponda atender la Disputa respectiva y aquellas otras areas de las cuales requiera el apoyo respectivo.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
serd interpretado como rechazo a la decision del Residente.

43

>



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-27-2022
ICAFLUOR DANIEL, S. DER.L. DE C.V.
REUBICACION LA LINEA DE TRANSMISION 115 KV

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacién del instrumento legal correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una
Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a consideracion de la Direccion General, para el
caso del CONTRATISTA y para la Subdireccion de Proyectos Industriales para el caso del PTI-ID, quienes
intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a.

Se debera remitir su inconformidad por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las Partes)
quienes intentaran resolver la Disputa.

Tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una
resolucion amigable. Este término podra ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

Si las Partes llegan a una solucion, deberan proceder inmediatamente a la formalizacién del
instrumento legal correspondiente.

En caso de que no lleguen a una solucion dentro del término sefialado en esta clausula, tendran 10
(diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las Partes, para designar conjuntamente
a un tercero independiente (en adelante, el “Tercero Independiente”). Si la Disputa se refiere a un
asunto técnico, de ingenieria o de construccion, el Tercero Independiente debera tener experticia en
el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero
Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.

El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a partir de la recepcion de la decision no-

vinculante del Tercero Independiente para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este plazo
se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las Partes.
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f.  Silas Partes no llegan a una resolucién amigable, incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero
Independiente dentro del periodo acordado por cualquier razén, la Disputa sera finalmente resuelta
de acuerdo con las disposiciones del de la clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION
de este Contrato.

28.2.- TRABAJOS EN DISPUTA

En los casos en que PTI-ID emita una instruccién al CONTRATISTA de proceder con la ejecucion de Trabajos
que se encuentren en Disputa, las Partes acuerdan que el CONTRATISTA tendra derecho a recibir los pagos
por dichos Trabajos, considerando exclusivamente los costos incurridos, siempre que éstos sean comprobados,
razonables y directamente relacionados con los Trabajos objeto del Contrato. Una vez que se resuelva de
manera definitiva la Disputa, las Partes se sujetaran a los saldos a favor o en contra, establecidos en dicha
resolucion.

29.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

30.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EIl CONTRATISTA garantiza que dicha
informacién sera revelada a sus empleados (Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del pablico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.
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No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio pablico que no haya sido hecha piblica a travées del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacién que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion en la medida que sea permitida bajo la Ley.

La informacion relativa a registros histéricos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de Terminacién o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los 6rganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

31.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacarenpazya
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este Ultimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID si el
CONTRATISTA no cumple en asumir tal defensa legal en relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacién o conciliacion.

El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa a su propia costa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre requlado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.
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Cada Parte conservara para si todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre toda la informacion,
inventos, derechos de patentes y toda otra informacion que posean al momento de suscribir el presente Contrato
o adquieran en el futuro con independencia del mismo.

32.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos, de conformidad con el anexo INSTALACIONES PROVISIONALES.

33.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato,
se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las clausulas, considerando la integridad del Contrato.

34.- AUDITORIAS, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES O JURISDICCIONALES

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacién y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacion suministrada.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y entregar toda la informacion y documentacion que al
efecto le requiera para Autoridad Gubernamental o jurisdiccional, cuando se le solicite, en relacién con tedo lo
relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segun fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

35.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

36.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS /
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Las Partes_acuerdan realizar la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, en forma simultanea
con otros contratistas o con PTI-ID, de conformidad con los establecido en el anexo PROCEDIMIENTO DE
COORDINACION.

37.- DEBIDA DILIGENCIA.

EI CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia,
que PTI-ID adopte como resultado de la aplicacion de cualquier proceso de Debida Diligencia, que le sea
practicado, mismas que forman parte del Contrato y son de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia
adoptadas por PTLID, se estara a lo dispuesto en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

Adicionalmente PTI-ID podra:
a) Verificar la implementacion de las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia.

b) Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de Debida Diligencia, en caso de que se presenten
noticias reputacionales adversas ampliamente difundidas, o bien si hubo cambio de circunstancias del
CONTRATISTA por cesion de derechos, fusion, escision, compraventa o cualquier figura juridica analoga.

¢c) Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupcion, en ese caso, PTI-ID tiene derecho a realizar
una auditoria al CONTRATISTA con respecto a las actividades relacionadas con este acuerdo, en caso de
que PTIID tenga fundamentos legales razonables de que el CONTRATISTA (en sus actividades
relacionadas con este Acuerdo) haya violado las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion y tales violaciones
puedan crear responsabilidad para PTI-ID. En tal caso, el CONTRATISTA proporcionara a PTI-ID un
acceso razonable a su personal y/o Terceras Partes designadas, a los libros, registros y ofra informacion
relacionada con el Contrato.

d) Llevar a cabo una renovacion periddica o actualizacion de la evaluacion de riesgos y de Debida Diligencia
cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para PTI-ID y solicitar al
CONTRATISTA, que informe si existen circunstancias que ameriten la aplicacion de un nuevo proceso de
Debida Diligencia o confirme la inexistencia de éstas.

El CONTRATISTA acepta y reconoce que conoce las practicas operativas y que incluira, en todos los
Subcontratos la aplicacion del proceso de Debida Diligencia a fin de prevenir Hechos de Corrupcién por parte
de los subcontratistas con los que se pretenda celebrar algin tipo de acuerdo comercial relacionado con el
Contrato, asi como medidas que se requieran adoptar para prevenir riesgos de corrupcion.

38. ANTICORRUPCION.

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentren vigentes, a:

a) Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion.
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b) Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la prevencion de
Hechos de Corrupcion y otros delitos de conformidad con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion en
relacion con el Contrato.

c) Nila Parte, ni sus funcionarios, directores, empleados, Personas asociadas o Terceras Partes llevaran
a cabo Hechos de Corrupcion.

d) Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo con las
Leyes y Obligaciones Anticorrupcion que le sean aplicables.

e) Comunicar a la otra Parte de cualquier investigacion o procedimiento iniciado por una Autoridad
Gubernamental en relacion con una presunta violacion de las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion de
dicha Parte o sus Filiales, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, personal o Tercera
Parte, en relacion con las operaciones y actividades previstas en el Contrato. Dicha Parte hara todos los
esfuerzos razonables para mantener a la otra Parte informada sobre el progreso y la disposicion de dicha
investigacion o procedimiento, excepto que dicha Parte no estara obligada a revelar a la otra Parte
cualquier informacion que se considere legalmente privilegiada.

f) Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses (incluidos los intereses de sus Filiales)
y los intereses de PTI-ID al tratar con proveedores, clientes y todas las demas organizaciones o
Personas que realizan o buscan hacer negocios con las Partes, en relacion con las actividades
contempladas en el Contrato.

En caso de durante la vigencia del Contrato, que alguna de las Partes sea condenada o sancionada mediante
sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o instancia competente, o bien, cuando el CONTRATISTA
confiese haber cometido algiin delito o infraccion, o se hubiera allanado como parte de un procedimiento en la
materia, como resultado de un Hecho de Corrupcion e incumpla con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion,
asi como las obligaciones previstas en esta clausula, las Partes acuerdan que procuraran remediar cualquier
beneficio indebido obtenido por Hechos de Corrupcion y cuando ello no resulte posible, las mismas aceptan y
convienen que la Parte afectada tendra derecho a terminar anticipadamente el Contrato y al resarcimiento por
Dafios y Perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de Autoridad Gubemamental solicitando la recuperacion, resarcimiento,
retencion, aplicacion de sancion o apercibimiento de cualquier pago por haberse determinado la existencia de
un beneficio indebido derivado de un Hecho de Corrupcion relacionado al presente Contrato, PTI-ID podra
recuperar del CONTRATISTA los montos solicitados por la autoridad, gastos (incluyendo gastos legales) y
costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

39. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Conforme establece la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y en
los criterios y resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, PEMEX o PTI-ID, es considerado como sujeto obligado a proteger los Datos
Personales que trata, bajo los principios de licitud, consentimiento informacion, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad asi como con los deberes de seguridad y confidencialidad.
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En este sentido, las Partes manifiestan cumplir con la normatividad mexicana vigente en materia de proteccion
de Datos Personales, y en particular, con las medidas de seguridad de caracter administrativo, fisico y técnico
que permiten proteger los Datos Personales contra pérdida, destruccion no autorizada, robo, extravio, copla no
autorizada, uso, acceso o tratamiento no autorizado, asi como contra dafio, alteracion o modificacion no
autorizada, correspondientes a los Datos Personales que se le proparcione ¢ a los cuales tenga acceso en
virtud de la ejecucion de los Trabajos que presta a PEMEX o PTI-ID, para su proteccion cuando encuentren en
los sistemas informaticos, plataformas, aplicaciones, archivos electronicos, y en general, en cualquier activo
que se encuentre protegido por la Politica de Seguridad de la Informacion de los contratantes.

Por lo tanto, se compromete a tratar los Datos Personales para los fines comunicados por PEMEX o PTI-ID, y
de conformidad con los términos de confidencialidad establecidos en el Contrato, y secreto profesional respecto
de todos los Datos Personales que conozca y a los que tenga acceso durante su relacion profesional o juridica
con PEMEX o PTI-ID.

40. DERECHOS HUMANOS.

Las Partes se obligan a respetar durante la ejecucion del Contrato, los Derechos Humanos.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 04 de agosto de 2022.

POR PTI-ID POR ICA FLUOR DANIEL S. DER.L. DEC.V.
MTRO. MICTOR EN AZCANIO SABINO ING. ASCEN 16 DINA NIEVES

DIRECTOR GENERAL
APODERADQ
" REVISION TECN(CA

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Elabor6 legalmente: Ignacio Bravo Betancourt Larrafiaga.

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-P6-27-2022 celebrado entre las Partes
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