CONTRATO No. PTH-ID-0-CCC-3-2021
J.A. DIAZ Y CIA, S.A. DE C.V.
CUARTO DE CONTROL CENTRAL

CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO Y COSTOS REEMBOLSABLES PARA LA
“INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA, CONSTRUCCION, PRUEBAS, CAPACITACION Y PUESTA
EN OPERACION DEL CUARTO DE CONTROL CENTRAL PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO” (FASE Il), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO, S.A. DEC.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA
INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA J.A. DIAZ
Y CiA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA ING. BEATRIZ GUILLEN JIMENEZ, EN SU CARACTER DE
APODERADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR
DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1- Con fecha 1 de junio de 2020 se formalizé el Contrato No. PTI-ID-S-CCC-01-2020, cuyo objeto consiste en:
“DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS: CIVIL, ARQUITECTURA, ELECTRICA, MECANICA,
INSTRUMENTACION Y CONTROL, TELECOMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD PARA EL CUARTO DE
CONTROL CENTRAL (FASE 1), PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO", con un monto
de [, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, y un plazo de ejecucion de 120 (ciento veinte) Dias, en lo sucesivo Conirato Fase .

2.- Con fecha 9 de septiembre de 2020, se formalizé el Primer Convenio Modificatorio para reconocer las
actividades de procura temprana durante la Fase | del Contrato niimero PTI-ID-S-CCC-01-2020, incluyendo en

la clausula 5 denominada MONTO del Contrato Fase | por concepto de Costos Rembolsables la cantidad de
- sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

3.- Con fecha 28 de septiembre del 2020 se formalizo la Primer Memoranda de Entendimiento con objeto de
prorrogar la Fecha de Terminacion del Contrato Fase | en 63 (sesenta y fres) Dias, sin modificar el plazo de
ejecucion originaimente establecido, quedando como su nueva Fecha de Terminacion el 1 de diciembre de
2020.

4.- Con fecha 30 de noviembre de 2020, se formalizo la Segunda Memoranda de Entendimiento, con objeto de
realizar adecuaciones al Primer Convenio Modificatorio del Contrato Fase |y prorrogar la Fecha de Terminacion
en 120 (ciento veinte) Dias, sin modificar el plazo de ejecucion original, estableciéndose como su nueva Fecha
de Terminacion el dia 31 de marzo del 2021.

5.- Con fundamento en la clausula 21 del Contrato Fase |, mediante escrito de fecha 14 de febrero del 2021, el
CONTRATISTA entregé a PTI-ID los documentos necesarios para su Conciliacion e iniciaron la Conversion del
Cuarto de Control Central.

6.- Con fecha 30 de marzo del 2021, con fundamento en la clausula 21 del Contrato Fase |, mediante Convenio
formalizado entre las Partes ampliaron el plazo para realizar la Conversién por un periodo de 45 Dias, y de esta
manera concluir el cierre del Libro y formalizar el Acuerdo de Conversion el dia 14 de mayo del 2021.

7.- Con fecha 25 de junio de 2021, una vez formalizado el Acuerdo de Conversion y con base en el plazo
establecido en la clausula 42.2 del Contrato Fase |, PTI-ID notifico al CONTRATISTA su aceptacion para la
continuacion a la Fase II.
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DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
en la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria
Publica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaria 60 de la Cuidad de México, debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrénico nimero 507528.

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura pablica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femnandez Uria, titular de la Notaria Pablica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Contrato.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago, conforme a los términos
y condiciones establecides en el presente Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de Mexico, Cédigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Confrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este fipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- EI CONTRATISTA declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con la Escritura
Publica 10,316 de fecha 18 de junio de 1973, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Luviano Jaramillo, titular de la
Notaria No. 65 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el
Registro Publico de Comercio de Guadalajara, Jalisco, bajo inscripcion 19 del Libro 93 de la Seccion Tercera y
Matricula 34 del Libro 37 de la Seccion Primera. Constando la Ultima reforma a su constitucion, en la Escritura
Publica niimero 7,115 de fecha 22 de marzo de 2007, pasada ante la fe del Lic. Pablo Gonzalez Vazquez, titular
de la Notaria Publica No. 35 de la ciudad de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
de Comercio del estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electronico 3135*1, de fecha 17 de abril de 2007.

2.2.- Cuenta con personalidad y facuitades para celebrar el Contrato, segtin se acredita mediante la Escritura
Publica 248 de fecha 21 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Enrique Guevara Ramos,
titular de la Notaria No. 75 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuyo primer testimonio quedé debidamente
inscrito en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil
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electronico numero 3135*1, el 24 de septiembre de 2015 y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es el ubicado en Avenida la Paz, Numero 2604, Colonia Arcos
Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco. Y su nimero de Registro Federal de Contribuyentes es
JDI9302242E1.

2.4.- Por medio de la Escritura Piblica nimero 1332 de fecha 18 de agosto de 2020, otorgada ante la fe del
Lic. Carlos Enrigue Guevara Ramos, titular de la Notaria No. 75 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se otorga
en favor de los C. Beafriz Guillen Jiménez ylo José Alfredo Cérdova Santiago, para ejercer conjunta o
separadamente Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administracién y Actos de
Administracion en Materia Laboral, incluyendo toda clase de facultades generales y especiales que requieran
Poder o Clausula Especial.

2.5.-Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.6.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.7.- Cumple con tfodos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Confrato.

2.8.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni €l, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petrdleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucién firme de autoridad competente
en el extranjero tratdndose de delitos anélogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en confra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.9.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.10.- Reconace el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron
durante el procedimiento de contratacion del cual deriva el Confrato y con las que actlia el representante que
suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil,
mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o gjercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3



CONTRATO No. PTI-ID-0-CCC-3-2021
JA DIAZY CIA, SA.DECV.
CUARTO DE CONTROL CENTRAL

2.11.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupeion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.12.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto &, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcién
que sean aplicables.

2.13.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petrdleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cédigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Cédigo de Etica de Pefréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http:/fwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.14.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacién resultado de la misma emitido por PTi-ID o por un Tercero autorizado.

3.- Las Partes declaran, a través de sus apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cédigo de Comercio, Cadigo Civil y demaés disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcidn o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a
este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Administrador o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por el
parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3.4 Las Partes acuerdan, que la cantidad correspondiente al anticipé pendiente por amortizar, sefialada en el
Finiquito del Contrato de Losas, sera descontado del anticipo que le otorgue PTI-ID al contratista conforme a
los términos y condiciones del presente Contrato.

En consideracion de las Clausulas establecidas en este Contrato PTI-ID y el CONTRATISTA, con la intencion

de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente: ?
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1.- DEFINICIONES

CLAUSULAS

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se

les asigna:

Aceptacién de los
Trabajos

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el
cumplimiento de los Trabajos, conforme a los términos establecidos en la
clausula denominada "ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS'.

Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener 0 mantener
alglin beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Anlisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Economica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios,
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actiia en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, fribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, érgano administrativo,
organo regulatorio, entidad auténoma, auforidad fiscal, o cualquier ofra
subdivision politica de los mismos ya sea exiranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Buenas Practicas de
Ingenieria y Construccion

La practica de ingenieria o realizacion de la construccion: (i) de manera
consistente con las practicas, estandares, métodos, codigos, especificaciones y
actos que generalmente siguen o utilizan los ingenieros profesionales y
confratistas de ingenieria que hacen negocios internacionalmente, como los
consultores de la indusiria petrolera, y que por lo general trabajan en proyectos
importantes similares, en alcance y magnitud, a los Servicios; (ii) cuyo ejercicio
o0 aplicacion, con criterio adecuado en vista de los hechos conocidos, 0 que
deberian haber sido conocidos al momento de tomar una decision, el Contrato,
las Leyes y los permisos, y (iii) cuyo resultado proteja el medio ambiente y sea
economicamente eficiente y se alcance con un cierto grado de capacidad,
diligencia y prudencia que generalmente se esperaria de ingenieros
profesionales y contratistas de la construccion que realizan negocios
internacionalmente, como consultores de la industria petrolera, y que trabajan
frecuentemente en obras similares a los Trabajos.

Las Buenas Practicas de Ingenieria y Consfruccion incluyen, entre ofras,
garantizar;
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(a) Que la mano de obra, recursos y suministros adecuados estén disponibles
para satisfacer los requisitos del Contrato;

(b) Que se realicen las pruebas y monitoreo adecuados durante el disefio,
fabricacién y construccion con el fin de garantizar la operacion del material,
segun fuera disefiado, y su rendimiento adecuado conforme a los requisitos del
Contrato;

(c) La provision de los dispositivos de proteccion y caracteristicas de disefio
adecuados para garantizar una operacion segura y confiable a largo plazo; y
(d) Que cualquier Material pueda ser operado y mantenido: (1) de manera
consistente con las Leyes, los permisos y los lineamientos y especificaciones
correspondientes de los fabricantes, y (2) de manera segura para los
trabajadores, el pblico en general y el medio ambiente.

Cambio de Ley Significa: cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de
una Ley existente por Autoridad Gubernamental con facultades de interpretacion
o de aplicacion, o la derogacién o modificacién de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrafo Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Contrato Fase | El Contrato No. PTI-ID-S-CCC-01-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los
Servicios de “DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS: CIVIL, ARQUITECTURA,
ELECTRICA, MECANICA, INSTRUMENTACION Y  CONTROL,
TELECOMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD PARA EL CUARTO DE
CONTROL CENTRAL (FASE I), PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO”

Costos Reembolsables Los costos que realice el CONTRATISTA que seran reembolsados por PTI-ID
de acuerdo con lo sefialado en el Contrato y en el anexo “COSTOS
REEMBOLSABLES’, que se requieran para las actividades o procura del
desarrollo del Confrato, las cuales deben ser previamente autorizadas por PTI-
ID y comprobadas por el CONTRATISTA

Dia(s) Significa dia calendario incluyendo sébados, domingos y dias festivos.

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto Es el responsable de |a conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,

sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccién en relacion con el asunto en
cuestion y gue se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Délares Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América

Equipos del Son los equipos y refaccionamiento que adquiere directamente el

CONTRATISTA CONTRATISTA para ser instalados en Cuarto de Control Central descritos en
el anexo REQUISITOS DE PROCURA.

Equipos de procura Son los equipos de largo tiempo de entrega durante la fase |, los cuales se

temprana encuentran descritos en el anexo REQUISITOS DE PROCURA del presente
Contrato.

Estimado de Costos Significa la determinacion realizada durante la Fase | de los alcances, precio y

programa de la Fase Il
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Evento Critico

Significa los eventos necesarios que se encuentran determinados en el anexo
PROGRAMA DE EJECUCION.

Evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(@)
(b)

c)

(
(d)

(e)

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

()

estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los terminos del Contrato.

desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climéaticas severas;

disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado, y
otros actos delictivos,

huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales,

la accion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accién ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
0 consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubemamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

dificultades economicas;

acciones de una Autoridad Gubemamental en relacion con el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos
del CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o
mantenimiento en virtud del Contrato; y

cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econémica
o de ofro tipo de un Subcontratista, salvo que el mismo provenga de un
evento de Fuerza Mayor.




CONTRATO No. PTI-ID-O-CCC-3-202

1

J.A. DIAZ Y CIA, S.A.DE C.V.

CUARTO DE CONTROL CENTRAL
Fasel Los servicios ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con el objeto del
Contrato No. PTI-ID-S-CCC-01-2020.
Fasell Los Trabajos que seran ejecutados por el CONTRATISTA con base en los

alcances términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa |a fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.

Filial(es):

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayorfa accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Recuperables

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”. El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en téminos de lo establecido en el anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, seg(n sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este Contrato.

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, subcontratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados 0 deméas personas
que acttien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo sin limitacién, impuesto sobre la renta, sobre
ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor
agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos
por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier nafuraleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrollo el CONTRATISTA,
con base en la informacion proporcionada por PTI-ID, que permitio obtener &l
estimado de costos de acuerdo con los términos y condiciones estipuladas en
el Contrato Fase |, incluyendo la ingenieria complementaria en la Fase |l.

Instalacion(es)

Significa el Cuarto de Confrol Central, sistema o unidad, susceptible de ser
utilizada y operable, que el CONTRATISTA desarrollara conforme a los
alcances términos y condiciones del Contrato v sus anexos.

Insumos

Son todos los materiales, equipos de instalacion permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion, que integran la composicion de los Precios
Unitarios.

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
gjecucién de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
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cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segUn fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada
en el futuro. i

Orden(es) de Cambio

Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, el monto
y el plazo de aquellos Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de
Costos y por el cual las Partes concluyeron el procedimiento de Conversién en
la Fase |.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.
Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago fotal fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al alcance de cédula de valores del Contrato.

Proyecto

La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la clausula denominada “TERMINACION  POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)".

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la gjecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones de
éste, quién podré auxiliarse de personal para supervisar los trabajos de fodas
las disciplinas involucradas.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso, Tabasco.

Subcontratacion

Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
“SUBCONTRATACION" del Confrato. No dara lugar a la subcontratacion ni
podra considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y
la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA o sus Filiales o
entidades relacionadas respectivas.

Trabajo (s)

Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos,
asi como aquellos que PTI-ID encomiende a su realizacién en términos de una
Qrden de Cambio.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segln fueran medificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se

listan de la siguiente manera:

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecer lo
pactado en este clausulado, salvo aquellos términos que no estén contemplados en el clausulado del Contrato,
y que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en los anexos.
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No. DESCRIPCION
1 ALCANCES GENERALES DEL CONTRATO
2 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
3 PROGRAMA DE EJECUCION
4 CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD
5 CEDULA DE VALORES
6 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
7 RELACION DE ENTREGABLES DE INGENIERIA
8 PROCURA POR EL CONTRATISTA
9 LIBRO DE PROYECTO
10 CONTROL DE PROYECTO
11 LICENCIAS, PERMISOS Y PERITOS
12 REQUISITOS DE PROCURA
13 REQUISITOS DE CALIDAD
14 SUBCONTRATACION
15 GARANTIAS i
16 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)
17 LISTA DE PRECIOS BASE
18 GASTOS NO RECUPERABLES
19 TABULADOR DE SALARIOS
20 CAPACITACION
21 INSTALACIONES PROVISIONALES
22 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DETERMINACION DE LA ESCALACION O AJUSTE
DEL PRECIO INTEGRADO
23 BITACORA ELECTRONICA
24 MAC (CONTRATISTA PRINCIPAL DE AUTOMATIZACION)- ALCANCES Y OBLIGACIONES.
25 CAPITALIZACION DE OBRA
26 CONTENIDO NACIONAL
27 PROPUESTA DEL CONTRATISTA
28 PROCURA DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR PTI-ID
29 COSTOS REEMBOLSABLES

Las Partes acuerdan y reconocen que emitiran una sola impresion de los anexos del presente Contrato, el cual
debidamente firmado por las Partes permanecera bajo la guarda y custodia de PTI-ID. E| CONTRATISTA
acepta que una version digitalizada en versidn electronica le sea entregada para la administracion del presente
Contrato. En caso de discrepancia, la version impresa y firmada predominara sobre la version electrénica.
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3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en la “INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA, CONSTRUCCION,
PRUEBAS, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACION DEL CUARTO DE CONTROL CENTRAL PARA
LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO” (FASE Il en los términos y condiciones del presente
Contrato y sus anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de Costos por el cual las Partes
concluyeron el procedimiento de Conversion de la Fase |, pero que resulten necesarios por la incorporacion de
avances tecnolégicos, o por la adquisicion de nueva informacion obtenida durante la ejecucion de las obras, 0
cualquier ofra causa que contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto, se pactaran y formalizarén a través
de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las Partes.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio ser4 el siguiente:

a) Sicualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en términos del presente Contrato, acompafiado con la documentacion, anexos, o informacion que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.

b) Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucién y su monto, considerando las mismas premisas y
elementos que se utilizaron para obtener el Estimados de Costos y fijacion de precio durante la Fase
|, incluyendo los factores de sobrecostos ya pactados. El reconocimiento y pago de los alcances o
Trabajos de la Orden de Cambio sera bajo la modalidad de Precios por Unidad y reconocidos en el
instrumento juridico procedente.

c) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberén constar por escrito y
formaré parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra
el catalogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspondan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para
tal efecto las Partes. Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta
clausula no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.

d) PTI-ID podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo no mayor al 20% (veinte por ciento) del
monto de la Orden de Cambio, para iniciar su jecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de
Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion.

e) EICONTRATISTA est4 obligado a garantizar el cumplimiento y el Anticipo otorgado. Para tal efecto,
debera otorgar polizas de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente Contrato,
expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme
a lo sefialado en al anexo GARANTIAS del presente Contrato.
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f) Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en terminos de la Clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO.

4.- PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 257 (doscientos
cincuenta y siete) Dias, contados a partir del Dia siguiente de la fecha de firma del Contrato (Fecha de Inicio),
conforme a lo establecido en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION del presente Contrato.

4.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de ampliacion en el caso de que se determine
suspender total o parcialmente los trabajos objeto del presente Contrato, por cualquiera de las siguientes
causas: i) por caso fortuito o fuerza mayor, ii) por suspensién ordenada por PTI-ID, o iii) por cualquier acto u
omision de PTI-ID o de otro contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del PROVEEDOR o cualquiera
de sus subcontratistas.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, Unicamente dara lugar a una
prorroga a la fecha de terminacion del Contrato o la fechas clave o hitos, sin ampliarse el plazo de ejecucion.
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en las Clausulas de “Modificaciones al Contrato” y “Suspension de los
Trabajos” de este Contrato.

5.- MONTO
PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo siguiente:

|- Sobre la base de Precio Integrado en Dolares, por la cantidad
I i i puesio @ Velon Agregaco
|- Sobre la base de Precio Integrado en Pesos, por la cantidad de [ ENEGTGNGTNGz<zGEG
Y -

impuesto al Valor Agregado.

|l.- Para efectos de Costos Reembolsables, por la cantidad de _

sin incluir el impuesto al Valor

Agregado

5.1 ANTICIPOS

Las Partes acuerdan que PTD-ID otorgara al CONTRATISTA el 30% (treinta por ciento) de los montos
establecidos en la Clausula anterior, uno para el Precio Integrado en Dolares y ofro para el Precio Integrado en
Pesos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue previamente a PTI-ID las facturas y las garantias que
amparen el importe total de cada uno de los anticipos antes referidos y en la misma moneda que se le otorguen,
en los términos de la clausula denominada “GARANTIAS”, conforme a lo siguiente:

a) La cantidad relativa al Precio Jnteirado en Dolares ior —

b) La cantidad relativa al Precio Integrado en Pesos por _

< X -
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Los anticipos seran pagados al CONTRATISTA dentro de los 20 (veinte) Dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA le entregue a PTI-ID las facturas que ampare el monto total de la cantidad y en la misma
moneda que se le otorguen, asi como las garantias por el importe total de cada uno de los anticipos.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de las facturas y de las correspondientes garantias, no darén lugar
a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato.

EL CONTRATISTA debera amortizar la totalidad de cada uno de los anticipos y en la misma moneda que se le
otorguen, por el 30% (treinta por ciento) del monto de cada estimacion autorizada por PTI-ID, en el periodo
correspondiente, ya sea en Dolares o en Pesos, realizando la deductiva correspondiente en cada uno de los
pagos que PTI-ID le haga al CONTRATISTA.

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar de cualquiera de los anticipos otorgados, descritos con
antelacion, los mismos se descontarén en el finiquito.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podréan ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias siguientes a la fecha del corte, misma que
tendré verificativo el dia 25 de cada mes.

Si los avances no son presentados en los términos antes sefialados o el Residente determina que éstos no
fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o
numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden
resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.

Previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, el Residente
ser4 el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 12
(doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para su
verificacion, acompafada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar el
CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias posteriores a la presentacion de la factura.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion grafica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y célculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA serd el tnico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
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alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Confrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir del Dia en que las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuardn mediante deposito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA en la Reptiblica Mexicana.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a lo establecido por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el pago. PTI-ID podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspensién de pagos prevista en
esta clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un témino no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
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emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspensioén de pagos prevista en esta clausula no generard en ninglin caso gastos
financieros o cualquier ofro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurmio en simulacion
de operaciones a fravés de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA denfro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la firma del Contrato, pdliza de fianza por
el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, tanto para la parte a Precio por Unidad, como del Precio
Integrado, y en la misma moneda segln corresponda, a favor de PTI-ID, de acuerdo con los formatos
establecidos en el anexo GARANTIAS del presente Contrato.

La poliza de fianza debera ser expedida por institucion afianzadora, autorizada para operar en ferritorio
mexicano.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a més tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega de la Cantidad otorgada, la cual se establecié en el cuadro de referencia de la clausula 5.1
ANTICIPO del presente Contrato, el CONTRATISTA debera otorgar la pdliza de fianza respectiva, que se
constituiran por |a totalidad del importe del Anticipo, la que subsistird hasta su total amortizacion, debiendo
constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado el anticipo, sin considerar el .V.A, expedidas por
institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID.

Las garantias de anticipo deberan emitirse conforme a lo sefialado en al anexo GARANTIAS.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS

El CONTRATISTA quedaré obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultaren en los
mismos, o de los vicios ocultos, conforme a lo pactado entre las Partes en el presente Contrato. Para tal efecio,
el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, una vez formalizada el acta de entrega-recepcion de los Trabajos,
o ferminado anticipadamente el Contrato, una péliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
valor de los Trabajos recibidos.
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Dicha obligacién se garaniizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podré corregir los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
que las Partes convengan, de lo contrario PTI-ID hara efectiva la garantia de la obligacion de responder por
defectos o vicios ocultos que otorgd el CONTRATISTA.

7.4.- REGLAS DE LAS GARANTIAS

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y deberd emitirse en estricto apego al anexo GARANTIAS del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo GARANTIAS,
aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apdcrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucién que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la enfrega de un documento apécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes son responsables de:

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del

Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros serén a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ningtin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucién judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
canfidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable de:
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El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. EI CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos no contemplados, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI-
ID, en términos de la clusula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRAT(’, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendré derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

El CONTRATISTA realizar4 los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecolégica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) del presente Contrato y a las
instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos
respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por cualquier demora imputable a
PTI-ID en: i) la entrega de equipo, informacién o documentacion necesaria para el desarrolio de los Trabajos,
que impidan de manera justificada, la ejecucion de los trabajos, ii) la falta de cumplimiento sin causa justificada
en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion
de pago, y (iii) la falta de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID que impida la ejecucion de los Trabajos,
y en su caso, PTI-ID pagaré los gastos no recuperables conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Confrato y sus anexos.

b) Daracceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos objeto del presente
Contrato.

c) Entregar los materiales al CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones establecidos en el
anexo denominado PROCURA DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR PTI-ID

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveerd a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

¥
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a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las més actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Seraresponsable de que sus subcontratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos
y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

c) Solicitar a PTI-ID de manera oportuna conforme a los programas de ejecucion pactados, y
considerando siempre los plazos de fabricacion y suministro de los materiales a ser
proporcionados por PTI-ID, indicando los vollimenes y especificaciones requeridos, conforme a
los términos y condiciones establecidos en el anexo denominado PROCURA DE MATERIALES
ADQUIRIDOS POR PTIHD. En su caso, PTI-ID podra realizar del Monto del Contrato la
deduccion de los importes que correspondan a materiales a ser suministrados por PTI-ID y que
hayan sido incorporados al Monto del Contrato

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera
subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello
y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.4.1- TABULADOR DE SALARIOS

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID
PTI-ID se obliga a lo siguiente:
a) Liberar dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles las aprobaciones de documentos y cambios de
disefio del CONTRATISTA. Dicho plazo se contard a partir de que PTI-ID recibio el documento
correspondiente. En caso de no recibir respuesta en dicho plazo, las Partes deberan reunirse para

acordar lo conducente, de lo contario podréa iniciarse una disputa.

b) Permitir el uso de las instalaciones temporales en el Sitio, asi como de las areas de prefabricacion y
almacenaje de acuerdo con lo indicado en el anexo denominado INSTALACIONES PROVISIONALES.

c) Coordinar y asegurar la disponibilidad de la interfase con el MAC en términos de lo establecido en el
anexo MAC (CONTRATISTA PRINCIPAL DE AUTOMATIZACION) - ALCANCES Y OBLIGACIONES
de este Contrato, en o antes de las fechas establecidas en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION.

d) Suministrar en limite de bateria, los servicios auxiliares en calidad y cantidad suficiente, de acuerdo
con las fechas establecidas en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION,

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

18

),/%



CONTRATO No. PTI-ID-0-CCC-3-2021
JA DIAZY CIA, SA.DEC.V.
CUARTO DE CONTROL CENTRAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTIID aplicara las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes ser4 responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de auforidad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA seréa responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Daio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa,
negligente o ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesién, enfermedad o dafio haya sido causado por la negligencia o conducta
dolosa de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA;

c. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier
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miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacién o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (jii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL”,

d. Cualquier multa, penalidad u ofros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, 0 en conexién con el
Contrato y/o cualquier operacion relacionada con dichos Impuestos.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defenderd, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos: '

a. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de Terceros, de PTI-ID, o de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia
o conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo
su responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos daios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con, y en la medida de la proporcién de la negligencia, conducta dolosa
o ilicita, de cada una de ellas, segtin fuera el caso, al confribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato,

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, alin después de la Rescisidn o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.
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Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumiré y confrolara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos
(incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte
con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la representacion de ambas
Partes por el mismo asesor serfa inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas,
incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a
ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a
indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, después de recibir el Aviso de Demanda, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendré el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de
dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto
que fuera determinado como adeudado por la Parte con derecho a serindemnizada conforme a dicha demanda,
seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendré el derecho,
& su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la clausula denominada “SEGUROS”, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacién incluira una desestimacion del reclamo y Ia liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier ofro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacién sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembalso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
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consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveeré asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicits, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID 0 el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por |as que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o €l tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, segln fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de alg(n incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o seré considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en fanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o afribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la ofra Parte durante el
plazo de ejecucién las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periddicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la ofra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor-haré todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se gjecutan los Trabajos, o
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ninglin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no deberd haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento de sus
obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier
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empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. Salvo lo pactado en contrario
en ofras clausulas y lo establecido en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES, la suspension de los Trabajos
derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las Partes de sus responsabilidades.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor, y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el termino establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol 0 inglés debera acompafiarse de la
debida fraduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA enla
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
clausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacién anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estaré a lo
dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA’.

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el (inico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo
la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi
como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion objeto de
este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actlia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta o baja, Gnicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o frabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus subconiratistas que
pueda afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Pefréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID,
a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas
filizles, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal confingencia
laboral.

12.- SEGUROS

El CONTRATISTA seré el Uinico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaréan modificaciones al mismo,
de acuerdo con lo siguiente:

|.- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:
a) Adecuaciones a los alcances, monto y plazo;
b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato; o

¢) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
‘MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" del presente Contrato.

Il.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prérroga a la fecha de terminacion en términos de la clausula “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS", y
b. Cualquier otra medificacion no incluida en la fraccién | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA deberé entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.
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13.1.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO A PRECIOS POR UNIDAD

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de Trabajos no previstos en el Contrato,
0 bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste solo podra ejecutarlos una vez que
cuente con la autorizacion por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD.

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus Precios por Unidad Extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacién de los Trabajos, la ufilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el Confrato, determinaran la sancién técnica del Residente, la cual debera contar con la aprobacion del
Director de Proyecto, para el efecto de solicitar el andlisis y la autorizacion del precio por unidad extraordinario
al Area de Anélisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica.

Para fal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD NO PREVISTOS EN
EL CONTRATO (PRECIOS POR UNIDAD EXTRAORDINARIOS)

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).
Se denominarén como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encueniren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)
Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucion de dichos precios.
El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio

propuesto por PTI-ID, y deberéa presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales serén los convenidos en el Contrato.
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(i)

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los andlisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extracrdinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederéan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
uilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Confrato.

ii. Losinsumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

jii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos gue estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en ofros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales seran los convenidos en el Contrato.

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).
Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (jii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los

Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demés que infervengan en los conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.
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a) El CONTRATISTA entregaré los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecuto los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacién deber4 estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Economica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por |a utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econémica, seran los convenidos en el Confrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los anélisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Trabajo diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA deberéa presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de |a anotacion en
la Bitacora, la autorizacién para la ejecucion de los Precios por Unidad Extraordinarios y podré, justificando
técnicamente emitir la sancion técnica de los mismos, considerando su ejecucion a través de servicios integrales
(subcontratos), de acuerdo con la tabla comparativa que elabore con al menos dos opciones en el mercado.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la clausula denominada “CONDICIONES DE PAGOY FACTURACION.

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO”.

13.3.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance econémico original de
cualquiera de las Partes y/o resulte en un impacto al anexo “PROGRAMA DE EJECUCION®, el Contrato se
modificaré para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance econémico
financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la clausula
denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ".

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creacion de
Leyes Aplicables, cuyos impactos deberan constar en el convenio modificatorio respectivo formalizado entre las
Partes. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de
la fecha efectiva de tal acuerdo.

13.4.- AJUSTES DE PRECIOS

Las Partes podran acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variacion de precios conforme al
anexo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DETERMINACION DE LA ESCALACION O AJUSTE
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DEL PRECIO INTEGRADO, segun corresponda, sujeto a la autorizacion de las instancias a que se refiere
dicho anexo.

' 14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente
Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo,
conforme a lo establecido en esta clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de ofro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente convenio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo, asi como operaciones por ventas de mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, el CONTRATISTA debera informar
a PTI-ID en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento la
forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTIID

PTI-ID podra ceder en forma parcial o total todos los derechos y obligaciones establecidos en el presente
Contrato, sin requerir consentimiento alguno del CONTRATISTA, sin embargo, lo comunicara por escrito con
al menos 15 (quince) dias naturales de anficipacion. Para tal efecto, PTI-ID formalizara con el cesionario el
convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos serén a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato asi como de todas las
responsabilidades, las cuales surtirén sus efectos a partir de la fecha de firma del convenio de cesién de
derechos y obligaciones son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o
modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podré ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, siempre y
cuando no exista impedimento legal 0 administrativo.
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Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracién de convenio entre las Partes.

15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Ultimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones economicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los
Trabajos de acuerdo con el anexo PROGRAMA DE EJECUCION, para lo cual PTI-ID comprobara en las
estimaciones correspondientes al dia Gltimo del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta

comprobacion existen retrasos imputables al CONTRATISTA, PTI-ID procedera a aplicar al CONTRATISTA
penalizaciones econdmicas equivalentes ai#, sobre la diferencia mensual
acumulada de los importes de los Trabajos programados contra [0s | rabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion econémica a la

estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta o siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendra adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses,

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses,

c) Y si resulta ser la misma, la retencion acumulada al mes anterior permanecera en poder de PTI-
ID.

En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos no
generaran ningun cargo o costo financiero.

En el caso de que se concluya el plazo de ejecucion y persista el atraso en el programa de ejecucion, por parte
del CONTRATISTA, PTI-ID mantendra las retenciones economicas por este supuesto con el caracter de
penalizaciones definitivas.

15.2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el programa de ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una canfidad equivalente alH por cada Dia de
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que

se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
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mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL CONTENIDO NACIONAL.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional en los términos del anexo
CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL.

Si como resultado de la verificacion del contenido nacional establecido en la clausula denominada
CONTENIDO NACIONAL, se determina que el porcentaje de contenido nacional real de los Trabajos
alcanzados por el CONTRATISTA es menor a lo sefialado en el anexo CALCULO Y DECLARACION DEL
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL, se aplicara la pena convencional especificada en dicho anexo por
tnica vez, en la fecha de la recepcion de los Trabajos.

15.4.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido
en el Formato 6 del referido anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA), considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos en los
apartados del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA), siguientes: “GUIA DE LLENADQ”, “REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA”
y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

15.5.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al_del
monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se harén valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables conforme a la
clausula denominada “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

No darg lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso foriuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier ofra causa
no imputable al CONTRATISTA, en fal situacion y de comln acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones;

- Las facturas que se generen por la ejecucién del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.
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16.- CONTENIDO NACIONAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el contenido nacional al que se comprometio en los términos del
anexo CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL de este Contrato. Dicho
porcentaje debera ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.

Cualquier sustitucion de equipos, materiales, proveedores o subcontratistas de los originalmente propuestos
por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del contenido nacional, debera ser autorizada por PTI-ID,
siempre que tal sustitucion no implique variar el monto ni plazo del Contrato y se cumplan las especificaciones
del mismo y del programa de ejecucion. En todo caso el CONTRATISTA debera cumplir con el contenido
nacional originaimente propuesto.

PTI-ID podra llevar a cabo, la verificacién documental del cumplimiento del contenido nacional establecido en
esta clausula, durante la ejecucion de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado lo
establecido en el anexo CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL. -

Adicionaimente el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, la manifestacion de origen para cumplir con el
formato y términos de llenado indicados en el anexo CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE
INTEGRACION NACIONAL.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente
clausula sera sujeto de la penalizacién por “Incumplimiento de las obligaciones relativas contenido nacional en
los términos establecidos en la clausula denominada “PENALIZACIONES™ y anexo CALCULO Y
DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL.

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

¢) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de |a otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL
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Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA deberd informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento deberé dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Confrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Comupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacién por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendrd derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

El CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Cddigos
de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumplirén y adoptarén las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes deber4 informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara Ia revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacién o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
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relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendré un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podré proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada "RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o fribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
“RESCISION”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en o relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podré proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”

19.- ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Las Partes podran acordar la entrega, ya sea mediante recepciones parciales de las Instalaciones o el total de
los Trabajos, siempre y cuando estos sean susceptibles de ser utilizados de manera total.

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion total de los Trabajos, indicando que los
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Confrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omisién de los Trabajos, PTI-ID debera
nofificarlo por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) Dias posteriores a la revision de los
Trabajos. EI CONTRATISTA deberé corregir, sin costo alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado
entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un Tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con
motivo de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA
el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el
CONTRATISTA.

Una vez recibidos y aceptados la totalidad de los Trabajos, las Partes deberan elaborar el Acta de Entrega
Recepcion y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido en la clausula denominada
“FINIQUITO" del presente Contrato.

20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos, objeto del presente Contrato, deberan
elaborar el finiquito de los Trabajos, dentro del término de 90 (noventa) Dias, contados a partir de la fecha de
recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes,
y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a
favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las
controversias que, en su caso, se hayan presentado.
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El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podréa ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacién, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

No dara lugar a la subcontratacion ni podra considerarse su autorizacion por PTIID, la seleccion, el
reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la
autorizacion a la Residencia, con 10 (diez) dias naturales de anficipacion al inicio programado de los trabajos
que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser
subcontratada; y (iii) la informacién suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la capacidad
técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendr4 el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratacion. PTI-
ID, a través del Director de Proyecto, tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para
aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion. Dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién del CONTRATISTA de cumplir el contenido nacional al que se
comprometié en su propuesta de conformidad con el anexo SUBCONTRATACION.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subconiratacion, el CONTRATISTA es y sera el tnico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subconfratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacion
de cualquier tipo, incluyendo las de carécter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes, donde se registrarén los asuntos y eventos importantes que se presenten
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durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el anexo BITACORA ELECTRONICA.

23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento, por lo que las Partes no podran reclamarse
conceptos adicionales algunos, con excepcién de aquellas provisiones irrenunciables contempladas por las
Disposiciones Legales aplicables al Contrato. -

Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para |a ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el Proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aln las de carécter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento pablico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerenie de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con mativo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

25.1.- Para efecto de las comunicaciones de tipo técnico entre las Partes, se estara a lo siguiente
Comunicaciones a PTI-ID:

Al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el Sitio
de los Trabajos.
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Comunicaciones al CONTRATISTA:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en las instalaciones del CONTRATISTA
dentro del Sitio o al apoderado legal, con copia al Gerente de Sitio.

25.2 - Para efecto de las comunicaciones de tipo legal entre las Partes se estara a lo siguiente:
Para PTI-ID:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av. Marina Nacional
328, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de Meéxico, C.P. 11300 o al correo
hector.gustavo.ruiz@pemex.com.

Para el CONTRATISTA

En forma personal o por cualquier ofro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Avenida la Paz,
Numero 2604, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco, o al correo
beatriz.guillen@jadiaz.com.mx.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

PTI-ID, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado en
que éstos se encuentren, cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran, sin que ello
implique la terminacién del Contrato, para lo cual PTI-ID, comunicarad al CONTRATISTA, sefalandole las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los Trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion, asi como de aguellos
equipos en proceso de fabricacion que estén bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes convienen que PTI-ID podré suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
siguientes causas:

i.  Cuando se presenten sucesos o eventos, que impidan o detengan parcial o totalmente la ejecucion de
los Trabajos.

il. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la clausula denominada
‘FUERZA MAYOR".

26.1.- PROCEDIMIENTO
1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de Ios

Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Hébiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.
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2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcién que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA deberéa presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion.

26.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES
en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago
sera procedente, siempre y cuando la suspension: i) haya sido ordenada por PTI-ID o se derive de un evento
de fuerza mayor o causa no imputable al CONTRATISTA,; ii) que en el Acta Circunstanciada el CONTRATISTA
haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension;
iii) y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos
utilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempeifiado.

Los gastos no recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspension y
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se de por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al
Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

A partir de la comunicacién que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral Il inciso a) de la clausula denominada "MODIFICACIONES AL
CONTRATO” del presente Contrato, para la formalizacion de la prérroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no deberd modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del anexo GASTOS NO
RECUPERABLES.

26.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
términos de lo previsto en la clausula denominada “FUERZA MAYOR”, en cuyo caso procedera el pago de los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el Anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

En caso de que la suspension exceda los 180 (ciento ochenta) Dias de manera continua, el CONTRATISTA
podra suspender la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de
trabajo y material de su propiedad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y
reembolso de los gastos no recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los
términos del anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

Una vez concluido el plazo de suspension, PTI-ID determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".
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Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prorroga a la fecha de terminacion del Contrato.

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor,

ii.  Porno poder determinar la temporalidad de la suspension;

iii. ~Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento achenta) Dias consecutivos;
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Trabajos
ejecutados que no se hayan pagado y que estén debidamente aprobados, asi como los gastos no recuperables
en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la clausula denominada “FINIQUITO”. PTI-ID podr,
junto con el CONTRATISTA, congiliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.
27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera;

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion que, de manera
enunciativa, mas no limitativa, se refieran a arrendamientos, érdenes de compra, subcontratos,
indemnizaciones, y otros gastos relacionados con la terminacién anticipada del Contrato;

¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID el pago de los Trabajos ejecutados que no se hayan liquidado u otros conceptos,
que estén debidamente justificados y aprobados por PTI-ID, asi como los gastos no recuperables,
conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.
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28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en términos de la clausula denominada
PENALIZACIONES;

3. Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

4, Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no

hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la clausula

8.2;

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o ftransfiera las acciones, partes sociales e intereses de las

personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicién y ésta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Confrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;

9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacién gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

1. Incumpla con el porcentaje de contenido nacional en términos del anexo CALCULO Y DECLARACION
DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL;

12. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

13. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

14. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcién
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

15. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
gjecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

16. Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

17. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision;

18. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de |a debida diligencia (compliance); o
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19. Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA que emite las facturas
por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrid en simulacion de operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y contintie formando parte del consorcio
del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula denominada
“SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 11, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se frate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su ¢aso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Confrato en cualguier momento.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 90 (noventa) Dias posteriores a la fecha en
que sea exigible la obligacién de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-
ID, el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Sirealizaun Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de confratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcién
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

El evento sefialado en el numeral 1 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro de
los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
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el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se debera expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al
dia habil siguiente al de su recepcion.

b. En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por obligaciones cumplidas o Trabajos
ejecutados en proceso de autorizacidn previos a la fecha del aviso de Rescisién, PTI-ID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento continte, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion y siempre y
cuando el CONTRATISTA no ha comenzado oportunamente la subsanacion respectiva, realizar pagos
a Terceros 0 ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d. Laresolucidn de pleno derecho del Contrato, no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendré el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f. EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. Encaso deincumplimiento de PTI-ID reconocera y pagara al CONTRATISTA los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables en que hubiera incurrido con motivo de la rescision.

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier confroversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o indirectamente

relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.
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Para resolver |a Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consuitas
aofras éreas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendré
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendré un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decisién del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una
Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a consideracion las personas de alta gerencia (o
su equivalente en el caso del CONTRATISTA y para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales)
designadas por cada una de las Partes, quienes intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a. Enelevento de que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

b. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 30 (treinta) Dias
desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucién amigable. Este término podra
ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

c.  Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucién, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

d. Encasodequelas personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion denfro del término
sefialado en esta clausula, tendrén 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
“Tercero Independiente”). Si la Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente deberé tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
ofro ipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacién de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente deberé cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Paries le
presentaré al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.
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3. El Tercerc Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendrén un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
[ndependiente tendré 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendrén un periodo de 5 (cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f.  Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucién amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, |a Disputa ser4 finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones de la Clausula
denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere confroversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de confroversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderies
por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproduciria total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, enfidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
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De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacién o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia tecnica.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio plblico que no haya sido hecha publica a fravés del incumplimiento del Contrato; (i) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (i) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad;
(iv) la informacién que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que |a parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion en la medida que sea permitida bajo la Ley.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescisidn del mismo.

El CONTRATISTA acepta que deberé proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los érganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
ofra indole, el nombre de Pefroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacaren pazy a
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este tltimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID si el
CONTRATISTA no cumple en asumir tal defensa legal en relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de Ia reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.

El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa a su propia costa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderén a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.
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Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

Cada Parte conservara para si todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre toda la informacion,
inventos, derechos de patentes y toda ofra informacion que posean al momento de suscribir el presente Contrato
o adquieran en el futuro con independencia del mismo.

33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA deberé contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos, conforme al anexo INSTALACIONES PROVISIONALES.

34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato,
se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las clausulas, considerando la integridad del Contrato.

35.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para |a atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
gjercicio de sus funciones u otros organos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas o6rganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacion suministrada.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacién con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segln fuera
requerido por las leyes y las normas de informacién financiera aplicables. El CONTRATISTA estaré obligado
a mantener y, en su caso, propercionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
méximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades guberamentales.

36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucidn de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier ofra situacién que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podré llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.
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37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

Las Partes acuerdan realizar la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, en forma simultéanea
con ofros contratistas o con PTI-ID, de conformidad con lo establecido en el anexo PROCEDIMIENTO DE
COORDINACION.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en dos tantos en la Ciudad de México, el dia 19 de julio de 2021.

POR PTI-ID POR J.A.DIAZY CIA, S.A.DEC.V.

-‘__-___—/
JANUED AZCANIO SABINO . BEATRIZ GUILLEN JIMENEZ
ERAL UG APODERADO
APODERAD
REVISION TECNICA

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
‘ INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-CCC-3-2021 celebrado entre las Partes.
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