CONTRATO No. PTI-ID-0-P&-3-2021
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DEC.V./
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, SADE C.V

CONTRATO MIXTO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO Y PRECIO UNITARIO, PARA
LA EJECUCION DE INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE
INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ENTERRADOS SAE/RAE, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE ACEITOSO
Y RED DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO y HEAVY ROUTE DEL PAQUETE 6, DURANTE LA FASE I B
DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO,
CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR
LA OTRA LA ASOCIACION FORMADA POR IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. Y
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V., REPRESENTADAS POR EL LIC. OLEGARIO ORTIZ
ENZASTEGUI, Y POR LA LIC. SILVIA BELEN DE GANTE TOVAR, DE MANERA RESPECTIVA EN SU
CARACTER DE APODERADOS Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agosto del 2020, las Partes celebraron el Contrato No. PTI-ID-S-P6-1-2020, cuyo objeto
consiste en ejecutar los Trabajos de "DESARROLLO DE LA INGENIERIA, PROCURA, ACTIVIDADES
TEMPRANAS Y SOPORTE, COMPLEMENTARIAS EN LA FASE Il-A, PARA LA CONSTRUCCION,
PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA OPERACION DE LAS
AREAS GENERALES, AREAS DE INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE PROCESO;
INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE SERVICIOS; BASCULAS DE CARROTANQUES
Y AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO:; QUIMICO, SANITARIO Y PLUVIAL;
TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES DE EDIFICIOS; PUENTE
VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK): AGUA CRUDA; EQUIPOS AUXILIARES (T.E.);\
RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE CONDENSADOQ; SISTEMA DE COMBATE DE ]NCENDIO?

CASA DE BOMBAS; SISTEMA DE MEZCLADO EN LINEA; INTERCONEXION DE DUCTOS ¥ l{
MEDICION/MEDICION FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE NITROGENQ; REI "‘\
DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA,;
SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE, HEAVY ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LIQUIDO; RED
GENERAL DE TIERRAS E INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL
PAQUETE 6, DURANTE LA FASE II-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, en
lo sucesivo Contrato Fase Il A. El plazo de ejecucion de los Servicios ¢ Trabajos es de 370 (trescientos
setenta) Dias, contados a partir del 17 de agosto de 2020 como fecha de inicio y con fecha de terminacion
el dia 21 de agosto de 2021, El monto de los Servicios objeto del Contrato en la modalidad de Precio por
Unidad es por la cantidad de

, sin incluir el Impuesto al valor agregado.

2.- Conforme con lo establecido en el anexo “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A
LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A,
PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIQ" y de acuerdo con
la Clausula 42 (en lo aplicable) del Contrato Fase || A, las Partes podran ejecutar las obras corregpondientes
ala Fase lI-B del Contrato, de manera parcial o total.
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3.- En este sentido, con fecha 28 de septiembre de 2021, se concluyé la conciliacion entre las Partes del
Estimado de Costo de manera parcial para la ejecucion de la INGENIERIA COMPLEMENTARIA DE LOS
SISTEMAS ENTERRADOS; SAE/RAE, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE ACEITOSQO Y RED DEL SISTEMA
CONTRA INCENDIO Y HEAVY ROUTE DEL PAQUETE 6, en la Fase Il B que forman parte del alcance del
Contrato.

4.- Mediante el Acuerdo de Aceptacién de fecha 30 de septiembre de 2021, PTI-ID comunicd al CONTRATISTA
su aceptacion para continuar con la ejecucion de la INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION
DE LOS SISTEMAS ENTERRADOS: SAE/RAE, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE ACEITOSO Y RED DEL
SISTEMA CONTRA INCENDIO Y HEAVY ROUTE DEL PAQUETE 6, DURANTE LA FASE Il B DE LA
REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pablica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Plblica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas ne le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

|.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones prevista
por la legislacion y normatividad aplicable.

|.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

.6.- Durante la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion o en infracciones en
materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado este tipo de actos, en relacion
con este Contrato.

|.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a trivés de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Abiental.

~F
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2.- Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segin se acredita mediante la Escritura Pblica No.
8,539 de fecha 19 de enero de 1993, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Eduardo Zuno Chavira, Titular de
la Notaria Publica No. 188 de la Ciudad de México, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Piblico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México con el folio mercantil no. 171659 de fecha 16 de marzo de
1993.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segin se acredita mediante la Escritura
Publica No. 44,625 de fecha 10 de julio de 2002, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra Y
Silva, Titular de la Notaria Plblica No. 13 de la Ciudad de México, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Calle Donceles nimero 2, Tercer Piso, Oficina 1, Colonia Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México, Cddigo Postal 06010 y su Registro Federal de Contribuyentes es
IDI930119FX2.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones tecnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la ejecucion de los
Trabajos y Trabajos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcance V
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no

se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Pulblica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente

en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratdndose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispyesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante €| plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion\demanda
0 contingencia laboral.
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2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actla el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene conocimiento
que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupcion,
los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y que se asegurara
que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cédigo de Conducta de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Cadigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-

20170911 .pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
hitp://www.pemex.com/etica-e- \

integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

F
2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las \&/
condiciones del plan de remediacian resultado de la misma emitida por PTI-ID o por un Tercero autorizado. -

3.- Proyecta Industrial de México, S.A de C.V. declara, a través de su apoderado, que:

3.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segln se acredita mediante la Escritura Plblica No.
20,576, de fecha 05 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Mufioz Ortiz, Titular de la
Notaria Publica No. 32 de la Ciudad de Querétaro cuyo testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro bajo el folio numero 41,577,

3.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la Escritura
Publica No.138 de fecha 6 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Alexandra Herrera
Corona, Titular de la Notaria Publica No. 8 de Cholula, Puebla, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, medificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

3.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Samarkanda No. 306, piso 4, interior 400, Colonia Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, Cédigo Postal 86,035, y su Registro Federal de Contribuyentes es PIM110705A78.

3.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y economicas para objigarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta caon la experiencia necesaria para la ejecucidn de
Trabajos o Trabajos.
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3.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

3.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

3.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucién firme de autoridad competente
en el extranjero tratdndose de delitos anélogos a los sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

3.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda

0 contingencia laboral. %
3.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante

el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actla el representante que suscribe

el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercanti,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.10.- Durante la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene conocimiento
que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

3.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto €l, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

3.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cadigo de Conducta de Petrolecs
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electranicas: 5

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/paliticas-y-lineamientos-anticorrupcio
20170911 pdf
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http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documentsfcodigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitida por PTI-ID o por un Tercero autorizado.
4.- El CONTRATISTA declara a través de sus apoderados que:

Formalizaron un Convenio de Asociacion de fecha 29 de julio de 2020, mismo que forma parte integrante de
este Contrato como Anexo CONVENIO DE ASOCIACION, en lo sucesivo Consorcio, en el que constan los
términos y condiciones de su asociacion, estipulando que son obligados de forma conjunta y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato y designan como lider de la asociacion a
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DEC.V.

5.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

5.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cédigo de Comercio, Codigo Civil y demés disposiciones
juridicas aplicables.

5.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento

legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de A
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a |
este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision. T

!
5.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por euw
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto po

el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna;

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el

Aceptacion de los cumplimiento de los Alcances del Contrato, conforme a los términos
Trabajo(s) establecidos en la Clausula denominada "RECEPCION Y ACEPTACION DE
LOS TRABAJOS'.
Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
Actos de Corrupcion objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o0 mantener

algun beneficio indebido en relacidn con el presente Contrato.

Area de Andlisi - g . . .
Sl ATl Es el Area encargada para la atencién y autorizacion de los precios por unidad

Precios e Ingenieria o . .
- extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.
Legal y Econdmica e

Autoridad Competente Significa una autoridad que act(a en ejercicio de sus facultades legales.

6

.
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Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
Autoridad juntas de conciliacion y arbitraje, drgano legislativo, érgano administrativo,
Gubernamental érgano regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funcicnes de autoridad en términos de
Ley.

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos o Trabajos, el cual se podra
realizar por medios de comunicacién electronica conforme al Anexo Bitdcora.

Bitacora

Catélogo de Conceptos Significa el Catélogo de Precios por Unidad contenidos en el presente Contrato.

El memento en el que PTI-ID y el CONTRATISTA han definido el Alcance y el
Precio Firme de la INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE
LOS SERVICIOS DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ENTERRADOS
SAE/RAE, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE ACEITOSO Y RED DEL
SISTEMA CONTRA INCENDIO Y HEAVY ROUTE DEL PAQUETE 6, de
conformidad al Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO del Contrato Fase I-A, que

Cierre del Libro

permita iniciar la ejecucion de la Fase II-B. |
Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos. /
Dia(s). Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos vy dias festivos
Dia(s) Habilles) Significg dia Iaporable, conforme a_la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicancs.
Director de Proyecto Es el responsable de la conduccidn y coordinacion de las actividades obijeto del

Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacidn con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Disposiciones Legales.

Dolares Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América
Significa el documento base que contiene la informacion para la determinacion
Estimado de Costos del Precio Firme por cada Instalacion segun lo acuerden las Partes en la
Conversion.

Cualquier evento o circunstancia, 0 combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan, de manera total ¢ parcial, los Trabajos o Trabajos
objeto del Contrato que:

(@)  estuvierafuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza

Mayar;
Evento de Fuerza Mayor | (b)  que nofuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
o Caso Fortuito de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte ¢ en su totalidad, por la Parte {jue reclame ,
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; /

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera fei:ﬂr/d{
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que raclagaie el

7

C ¥
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Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.
Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a)  desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas;

(b)  paros comunitarios, disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos,
crimen organizado;

(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales, que no
sean consecuencia de las relaciones obrero-patronales del
CONTRATISTA;

(d)  laaccion uomision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacién con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o0 consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

(e)  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias o
epidemias, que hayan sido decretadas por una Autoridad
Gubernamental competente en materia sanitaria.

No obstante, lo anterior, la definicidn de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(@)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad resultante de actos u omisiones
del CONTRATISTA; H

(b)  dificultades economicas;

(c) acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencién o mantenimiento en virtud del Contrato,

(d)  cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o falla, economica
0 de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fase II-B.

Los Trabajos a ser desarrollados, de manera parcial o total, por el
CONTRATISTA por las Instalaciones para la Fase II-B.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato
segun estipulado en la Clausula denominada “PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS", independientemente de la fecha de la firma del contrato.

Filial(es)

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Recuperables

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de la suspension de
los Trabajos establecidas en las Clausulas denominadas “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS O TRABAJOS" y de la TERMINACION ANTICIPADA del
Contrato”, El reconocimiento de los Gastos No Recuperables se efectuard en
términos de lo establecido en el Anexo GASTOS NO RECUPERARLES, segun

sea el caso, siempre que éstos, sean razonables, estén dabidamen
comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.
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Gerente de Sitio

Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Contrato, en los términos de la Clausula denominada
‘REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, superintendentes,
supervisores, socios, agentes, asesores, proveedorss, contratistas,
consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas
personas que actlen en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una
referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y
cualquiera de sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente que reviso, complementd y desarrollé
el CONTRATISTA, con base en la informacion proporcionada por PTI-ID, que
permitio obtener el estimado de costos de acuerdo con los términos vy
condiciones estipuladas en el Contrato.

Instalacion(es)

Significan para el presente Contrato, los Sistemas Enterrados, SAE/RAE,
Drenaje Pluvial, Drenaje Aceitoso y Red del Sistema Contra Incendio, y Heavy
Route

VA

Significa el Impuesto al Valor Agregado

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decisién o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacidn o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos o Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier
referencia a cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a
dicha Ley segun fuera modificada, requlada, complementada, interpretada o
remplazada en el futuro sujeta a las consideraciones del presente Contratc
sobre los cambios de Ley.

Normas, Codigos,
Procedimientos y

Significan las normas, codigos, los procedimientos, las especificaciones y los
documentos técnicos del licenciador (incluidas en sus especificaciones),
requeridas para la ejecucion de los Trabajos o Trabajos, referidas en el Anexo

copeatioadkres NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y  ESPECIFICACIONES
TECNICAS del Contrato.
En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
Parte (s) ”
e estos.
Pesos Mcneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos A

Precio Integrado

CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en\el pl

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba Kbrirse al

establecido, conforme al alcance del presente Contrato y sus anexos.
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Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Catélogo de Conceptos
y a los Alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos comrespondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Economica,

Precio Firme

El costo por cualquier Instalacion, que, en términes de lo convenido entre las
Partes, haya sido aceptado por PTI-ID para la ejecucion de la Fase II-B de
conformidad con el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO de este Contrato.

Procura

Significa la administracion, inspeccion, pruebas, expeditacion y logistica,
durante el proceso de fabricacion hasta el arribo a Sitio de equipos, sistemas,
materiales y/o instalaciones.

Proyecto

La Refineria Dos Bocas, en Paraiso, Tabasco

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula  denominada *TERMINACION ~ POR
INCLUMPLIMIENTO (RESCISION)" del Contrato

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos

objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del |-

mismo y sus Anexos.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construiran las Instalaciones, en la
Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco, o en aquellos lugares que le designe
el Residente al CONTRATISTA para cumplir con el objeto del Contrato,

Subcontratacion

Significa la ejecucion de un Alcance o parte de un Alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato realizados por persona fisica o moral
contratada por el CONTRATISTA, previa autorizacion de PTI-ID, en los términos
y condiciones de la clausula denominada “SUBCONTRATACION” del presente
Contrato. No dard lugar a la subcontratacion ni podré considerarse su
autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y la administracion de
personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Tercero

Cualquier Persona diferente a PTI-ID o el CONTRATISTA.

Trabajos

Las actividades o eventos criticos encomendadas al CONTRATISTA, conforme
a los alcances, condiciones, especificaciones y términos del Contrato y sus

Anexos,
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2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus Anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera;

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado.

ANEXO DESCRIPCION
1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

g RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS

3 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
4 ALCANCES PARTICULARES

5 CATALOGO DE CONCEPTOS PRECIOS POR UNIDAD

6

7

8

CEDULA DE HITOS
PROGRAMA DE EJECUCION
RED DE ACTIVIDADES
9 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
10 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO
11 REQUISITOS DE CALIDAD
12 LIBRO DE PROYECTO
13 SUBCONTRATACION
14 TABULADOR DE SALARIOS
15 PERMISOS Y LICENCIAS
16 INSTALACIONES PROVISIONALES
17 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE PARA PRECIOS POR UNIDAD Y PRECIO
INTEGRADO
18 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL PRECIO POR UNIDAD
19 GASTOS NO RECUPERABLES
20 LISTADO DE PRECIOS BASE
21 MATERIALES OTORGADOS POR PTI-ID
22 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO
23 COSTOS REEMBOLSABLES
24 BITACORA
25 CONVENIO DE CONSORCIO
FG FORMATO DE GARANTIAS
SSPA | DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prévalecera lo
pactado en este Contrato.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad en los términos y congftiokes con
el presente Contrato y sus anexos, los Trabajos consistentes en la ejecucién de la TNGENJERIA
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COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS
ENTERRADOS SAE/RAE, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE ACEITOSO Y RED DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIO Y DEL HEAVY ROUTE DEL PAQUETE 6.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de Costos por el cual las Partes
concluyeron el procedimiento de Conversién de la Fase II-A, pero que resulten necesarios por la incorporacion
de avances tecnologicos, o por la adquisicién de nueva informacion obtenida durante la ejecucion de las obras,
o cualguier otra causa que contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto, se pactaran y formalizarén a través
de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las Partes.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a)

Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificaré por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en términos del presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacion que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.

Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan |
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, considerando las mismas premisas y}
elementos que se utilizaron para obtener el Estimados de Costos y fijacion de precio durante la Fasé
[I-A, incluyendo los factores de sobrecostos ya pactados. El reconocimiento y pago de los alcances o
Trabajos de la Orden de Cambio sera bajo la modalidad de Precios por Unidad.

Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberan constar por escrito y
formara parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra
el catalogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspandan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para
tal efecto las Partes. Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta
clausula no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.

PTI-ID tendra la facultad de autorizar o no, por cada Orden de Cambio, un Anticipo no mayor al 20%
(veinte por ciento) del monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera
establecer en la Orden de Cambio, asi como el mecanismo para su amertizacion.

El CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y en su caso, el Anticipo otorgado. Para
tal efecto, debera otorgar pdlizas de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente
Contrato, expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID,
conforme a lo sefialado en al anexc GARANTIAS del presente Contrato.

Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la Clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO, previo a la emision de la(s) Orden(es) de Cambio, que
correspondan.
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4.- PLAZO DE EJECUCION

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos del Paguete 6, objeto del presente Contrato en un plazo
de 714 dias naturales conforme a lo siguiente:

a) Para la “INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE
INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ENTERRADOS SAE/RAE, DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE
ACEITOSO Y RED DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO" en un plazo de 305 dias naturales contados
a partir del a Fecha de Inicio del 2 de octubre de 2021.

b) Parala ‘INGENIERIA COMPLEMENTARIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL HEAVY ROUTE”
en un plazo de 700 dias contados a partir del a Fecha de Inicio del 2 de octubre de 2021.

5.- MONTO
PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo siguiente:

A) Sobre la base de Precios por Unidad de Concepto:

a. La cantidad de ‘
sin incluir el impuesto al valor agregado, |

Correspondiente a Obra.
b. La cantidad de
sin incluir el impuesto al valor agregado, Correspondiente al desarrollo de Ingenieria
As Built.

B) Sobre la base de Precios Integrado:

a. Lacantidad de

sin incluir el impuesto al

valor agregado.

b. La Cantidad de

sin incluir el impuesto al valor agregado.

5.1 ANTICIPO

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) sobre el monto del presente
Contrato conforme a lo siguiente:

a. Para lo correspondiente a los Precios por Unidad en M.N.
sin incluir el impuesto al valor

agregado.

Para lo correspondiente a los Precios por Unidad en

b. Para lo correspondiente a los Precios Integrados en M.N.

al valor agregado.

¥
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Para lo correspondiente a los Precios Integrados en
sin incluir el impuesta al valor agregado.

Los anticipos seran otorgados dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de la entrega de las facturas
que amparen cada uno de los montos de los anticipos y de las garantias por el importe total de los mismos y
en la misma moneda y modalidad en que le fueron otorgados, en los términos de la clausula denominada
“GARANTIAS".

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de cada una de las facturas del o de los anticipos y de las garantias,
segUn corresponda, no dara lugar a la reprogramacion de los plazos de ejecucién pactados en este Contrato,
sin embargo, el atraso en la entrega de los anticipos por causas imputable a PTI-ID diferiran en igual los plazos
de ejecucion segln corresponda del presente Contrato.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontaré en el finiquito del
presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos que por concepto ?
estimaciones por Servicios o Trabajos realizados le haga PTI-ID; dicha amortizacion debera ser el 30% (treinta %
por ciento) del monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

|

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentaré al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme lo programado en los anexos del presente
Contrato, Si de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas, el Residente dara aviso por escrito al
CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en los términcs del presente Contrato.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para su
verificacion, acompafiada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho evento
en la Bitacora.

La factura se debera entregar al Residente en la representacion grafica de factura electronica, asi como los
archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los terminos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el (inico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para selicitar el pago de gastos financieros.
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El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagar4 al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacién relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, deberd
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al \
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria. !
|
Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de IoasJ
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o m
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
deberéa pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir de la fecha en que PTI-ID tenia la obligacién de pago, conforme a los términos de esta clausula y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a dispasicion del
CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso. Para tal efecto, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA el pago
en exceso, para que sean devuelto en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias siguientes contados a partir de la
notificacion al CONTRATISTA del pago en exceso. o en su defecto podra ser compensado en el proximo pago
a que tenga derecho el CONTRATISTA, inmediato posterior a la notificacion de PTI-ID.

En caso de que el CONTRATISTA no realice la devolucion del pago en exceso en fechas posteriores a las
sefialadas en el parrafo anterior, debera pagar la cantidad en exceso mas los intereses correspondientes al
porcentaje establecido en la fraccion | del Articulo 8, de la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma
del Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias
desde la fecha en que se haya notificado por PTI-ID al CONTRATISTA el pago en exceso, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID. En caso de que el pago en exceso lo
realice el CONTRATISTA o se compense en el proximo pago a que tenga derecho, inmediato posterior a la
notificacion de PTI-ID del page en exceso, no sera sujeto al cobro de los intereses antes descritog-

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA ten
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos previstd en
esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PT
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6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el miembro del Consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos
ejecutados, objeto del Contrato sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracién Tributaria en
el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas
o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La
suspension de pagos prevista en esta Clausula no generara en ninguin caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del Consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion
de operaciones a traves de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA que dicho miembro del Consorcio deje de formar parte del Consorcio y las obligaciones que
tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las demés que forman parte del Consorcio o bien,
éstas podran solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las obligaciones de la empresa que

\

\

ha dejado de formar parte del Consorcio. EIl CONTRATISTA debera nombrar a la empresa miembro del \_f
Consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan. \ .

v

7.- GARANTIAS W,
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la firma del Contrato, la o las pélizas de
fianzas, segun corresponda, por el 10% (diez por ciento) del o de los montos del Contrato, en la misma moneda
de pago (Dolares o Pesos), expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de
PTI-ID conforme al anexo FG del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a més tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del o de los anticipos, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID polizas de fianzas, segun
corresponda, que se constituiran por la totalidad del o de los importes de los anticipos correspondientes, las
que subsistiran hasta su total amortizacion de los anticipos, debiendo constituirse en la misma moneda en que
se hayan otorgado, sin considerar el 1.V.A, expedida por institucién afianzadora autorizada a operar en México,
a favor de PTI-ID conforme al anexo FG del presente Contrato.

Las garantias de anticipo deberan emitirse conforme a lo sefialado en al anexo FG "FORMATO DE
GARANTIAS".
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7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultes, en los términos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA deber4 entregar a PTI-
ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, polizas de fianzas, segun corresponda, por el equivalente al 10%
(diez por ciento) del monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacion, segln corresponda, se garantizara por un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la
fecha de la recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido
una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Cada una de las polizas de fianza deberan ser emitidas por institucion de fianzas debidamente autorizada para
operar en México, y debera emitirse en estricto apego al anexo FG “FORMATOS DE GARANTIAS" del presente
Contrato.

Para efectos de todas las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTl-
ID ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P.‘\ )
11300, Ciudad de México, en estricto apego a los textos que se acompafan en el anexo FG “FORMATOS DE !
GARANTIAS', aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

EI CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de todas las garantias sefialadas en la presente clausula,/
previo a su entrega, por lo que en el supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apacrifa, se daré

aviso a las autoridades competentes y a la institucion que supuestamente emitié la garantia, ateniéndose el

CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un documento apacrifo.

8.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor valor de lo contratado, sin que, para tales efectos se hubiera
celebrado el convenio modificaterio respectivo o, se cuente con la orden por escrito emitida por PTI-ID,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

Cuando la ejecucion del Contrato implique riesgos para las instalaciones o del personal de PTI-ID o de sus
subcontratistas, proveedores y contratistas, el CONTRATISTA deberé sujetarse a lo establecido en el Anexo
SSPA. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del
CONTRATISTA.

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros seran a cargo de la Rarte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.
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Bajo ninglin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecologica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el Anexo SSPA del presente
Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

\

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus Anexos!
0 conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito, éste ordenard su reposicion, reparacion o
correccion en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del presente Contrato. chho
plazo podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

En la medida que sea aplicable, con respecto a los Trabajos, el CONTRATISTA ser4 el (nico responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstos en las leyes
federales, estatales, municipales y las autorizaciones emitidas por las autoridades ambientales, asi como de
los dafios u afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos,
combustibles, lubricantes, que se empleen o estén en su posesion o bajo control del CONTRATISTA,
incluyendo el manejo integral de residuos peligrosos que provengan de los bienes de su propiedad; sin perjuicio
de su responsabilidad frente a Terceros. No obstante, la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PTI-
ID podré establecer los controles y las medidas de supervision que considere convenientes para cerciorarse
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia ambiental. La responsabilidad ambiental
del CONTRATISTA se limitara a los darfios que el CONTRATISTA ocasione durante los Trabajos y que sean
directamente atribuibles a éste y excluira cualesquiera dafios ambientales anteriores a que el CONTRATISTA
se encuentre en el Sitio.

Conforme a esta Clausula y las leyes aplicables, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad
de tedos los empleados v las instalaciones.

b) Debera cumplir con los términos de todas las autorizaciones de conformidad con las leyes
aplicables.

c) Deberd emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las més actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

d) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus subcontratistas y sus proveedores o
contratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las
leyes aplicables.
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9.- RESPONSABILIDAD DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a cumplir con sus obligaciones de pago, en términos de lo previsto en el presente Contrato y
5uUs Anexos.

PTI-ID se obliga a entregar la informacion al CONTRATISTA necesaria para realizar sus Trabajos.
10.-FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o ser& considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacién de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

A) La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo por escrito a la otra Parte, dentro
de un termino que no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conacimiento o
debiere haber tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza
Mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que |
cualquiera de las Partes no realice la comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de ||
invocar un Evento de Fuerza Mayor. ) '

B) En caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su
solicitud, en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que
pretenda acreditar el Evento de Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al
espafiol o inglés debera acompariarse de la debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba
documental no obra en poder del CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, debera hacer
mencion de esta, exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio
probatorio con el que se acredite que esta siendo tramitada, para efecto de que sea considerada; en
caso contrario, no serd admitida posteriormente

C) Adicionalmente, el CONTRATISTA podré invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de
tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos , no obstante haber realizado todas las acciones bajo su
control y de conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha
falta de acceso afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha
circunstancia al Residente, ésta haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las
disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos.

D) La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza
Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, 0
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que Yo fu
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.
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El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento de sus
obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier subcontratista o cualquier
empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberar4 a las partes de responsabilidad.

Si el CONTRATISTA esta impedido parcial o totalmente para ejecutar los Trabajos como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor, se estard a lo dispueste en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”.

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, seré el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia del \
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarics J \/

\

de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional,

de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucidn objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actlia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacién laboral o de intermediacién
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

A solicitud de PTI-ID y solamente para efectos de controversias laborales el CONTRATISTA debera
proporcionar a PTI-ID el comprobante respectivo de cada uno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los
Trabajos del Contrato que demuestre que forman parte de su empresa. Asimismo, el CONTRATISTA se
compromete a notificar a PTI-ID cualquier baja de trabajadores que estuvieren ejecutando Trabajos de este
Contrato.

EI CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores fjue pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productiva

Subsidiarias, , y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos el pazya
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salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligdndose también a resarcir a PTI-ID, a
Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.

En caso de que se suscite alguna contingencia de caracter laboral o de cualquier indole, las Partes estan de
acuerdo en sujetarse a los plazos que marca la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley que rija en cada caso, para
la continuacion y conclusion de los casos.

12.- SEGUROS

EICONTRATISTA sera el Unico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.-MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaran modificaciones al mismo,
de acuerdo con lo siguiente: \

.- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de: \
i\
a) Impactos en monto y plazo; )
\\
b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato; o

¢) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
‘MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" del presente Contrato.

IIl.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se frate de:

a)  Prorroga a lafecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la clausula “SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS", o “PLAZO DE EJECUCION"; y,

b) Cualquier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obligacionas del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.

13.1.- AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION

El programa de ejecucién de los Trabajos de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

. Por conceptos o volimenes de Trabajos a Precios por Unidad no previstos requeridos parg la
culminacién del objeto del Contrato;
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Il Por conceptos de trabajos no previstos en el contrato derivados de la orden de cambio;
[Il. Por reduccién de alcances;
IV. Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
V. Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-ID;
VI. Por causas imputables a PTI-ID.

EI CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los
eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID, un ajuste al programa de ejecucion de
los Trabajos vigente, acompafiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su
solicitud. PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias,
con base en la informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PTI-
ID, requiera al CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le
indique PTI-ID. De acuerdo con la complejidad de la solicitud del gjuste, PTI-ID podra disponer de un periodo
adicional por el mismo nimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

El ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion reflejara la
afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a la modificacion
del plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual,
se formalizara el programa de ejecucion de los Trabajos actualizado.

{
!
N/

En los demas casos, el ajuste podra dar Iugar a una prérroga a la Fecha de terminacion del Contrato, sin que \\
se modifique el plazo de ejecucion, |

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DERIVADOS DE LA ORDEN DE
CAMBIO

Si las Partes formalizan una la Orden de Cambio, sus precios por unidad por conceptos no previstos en el
Contrato deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que
serviran para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Servicios, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Servicios ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Servicios como conceptos no previstos
en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario al Area de Anélisis de Precios e Ingenieria Legal y Econémica.

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por conceptos no previstos en el Contrato, estos
precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, y cargos adicionales
determinados conforme al alcance de los Trabajos. El cargo por utilidad debera ser el pactado en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato.
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13.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO
PREVISTOS EN EL CONTRATO PARA PRECIOS POR UNIDAD (EXTRAORDINARIOS)

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seréan los convenidos en el Contrato.
(ii) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para |2
solucion de dichos precios. %
El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la \k
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar eI)
precio propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(iii) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (i) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

(i) Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base al
CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano de
obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargp por la utilidad
del CONTRATISTA v los cargos adicionales previstos en el Contrato.
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(ii) Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede, se
complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y facturas)
avalados por el area que determine PTI-ID.

(iii) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los anélisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones de
los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA deberé presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones que
no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en ofros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales seran los convenidos en el Contrato.

(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4). ‘{

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos~
del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los conceptes de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) El CONTRATISTA entregaré los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecutd los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion deberéa estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salva los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los anélisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Trabajo diferente, o los costos
de los materiales estén influides por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la autorizacion para la ejecucion de los Precios por Unidad Extraordinarios y podra, justiican
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técnicamente emitir la sancion técnica de los mismos, considerando su ejecucion a través de servicios integrales
(subcontratos), de acuerdo con la tabla comparativa que elabore con al menos dos opciones en el mercado.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los terminos de la clausula denominada "CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ",

13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas méas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

\

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econdmico original de cualquiera de Ias\
Partes, el Contrato se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores /

serén por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL {

condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance econdmico financiero original. Las modificaciones)\:
L/

CONTRATQ".
13.5.- AJUSTES DE PRECIOS

Las Partes podran acordar ajustes a los precios por unidad del presente Contrato por variacion de precios
conforme al anexo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL PRECIO POR UNIDAD, segln
corresponda, sujeto a la auterizacion de las instancias a que se refiere dicho anexao.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucién de las garantias originalmente otorgadas,\debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.
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Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo
o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, notificando por escrito, con 10 (diez) Dias
de anticipacion al CONTRATISTA a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, para tal efecto
formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la
comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos vy;
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados|
en el presente Contrato y sus Anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a\
PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas \
las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones SOU
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o moedificacion alguna. \

15.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénice, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesidn de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

16.- PENALIZACIONES

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Ultimo:

16.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS.

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion y de gcuerd0
con las fechas de terminacién de cada instalacion, PTI-ID tendra la facultad de exigir el cumplimie
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presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad
equivalente al _por cada dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar,
mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena Convencional establecida en el parrafo anterior, las partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacién:
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total
ejecucion.

16.2.- POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADA EN EL ANEXO SSPA.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables que se especifican
en el Formato 4 del Anexo Disposiciones en materia de SSPA, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones)
estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, siempre y cuando sea por
causas imputables al contratista.

16.3.- TERMINOS GENERALES DE LAS PENAS

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al_del \,\
i imi |

monto de la Garantia de Cumplimiento.

nt/
En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales j\
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comin acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opcicnes:

a. Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato;

b. Mediante transferencia electronica;

¢. Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas; o
d. Através de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

17.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes cumplira con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagara todas y cada una
de las contribuciones y demas cargas fiscales que, conforme a las leyes federales, estatales y municipales de
los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

obligaciones fiscales en relacidn con el presente contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualiz
sancién scbre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.
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Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Una
vez agotadas las instancias, si PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del
CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de
lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

18.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el \
error una vez conocide y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando gue cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA: '

a) Compartir informacién relevante con la ofra parte, sujeta solamente a las obligaciones de J‘t
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

¢) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas:

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

19.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los
documentos que en su opinién sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:
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a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacién o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacién con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que
tenga relacién con el presente Cantrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcian y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las partes se obligan a cumplir los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se\
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en |
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para aseguraj
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto. .

Cada una de las partes deber4 informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para determinar
dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omisién que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION’
N

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en\el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”
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20.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito o mediante registro que se haga en la Bitacora, la
terminacion de los Trabajos, de manera parcial o total, indicando que los mismos se concluyeron en
concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus Anexos. Dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes a la fecha de recepcion de la comunicacion referida, PTI-ID revisara que se hayan ejecutado los
Trabajos conforme a lo pactado en el presente Contrato y sus anexos. Los Trabajos se podrén recibir de
manera parcial, siempre y cuando estos puedan ser susceptibles de poder utilizarse por PTI-ID

Una vez recibidos y aprobados los Trabajos de manera parcial o total, las Partes deberan formalizar el acta de
entrega -recepcion correspondiente y el CONTRATISTA, y dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de
la firma del Acta de Entrega el CONTRATISTA har4 entrega de la Garantia de la Obligacion de Responder por
la Calidad de los Trabajos por el 10% del monto de los Trabajos recibidos, conforme a lo sefialado en la Clausula
denominada ‘GARANTIAS" de este Contrato

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Trabajos prestados objeto del presente Contrato dentro

de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de recepcion, las Partes se sujetaran al siguiente,

pracedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicion inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribucion. Si el CONTRATISTA, dentro del plazo de 20 (veinte) Dias, no atendiere los requerimientos de PTI-
ID en concordancia de las especificaciones del presente Contrato, éste podra encomendar a Terceros o hacer

directamente la reposicion de que se trate, en los términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo

al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
solicitado, PTI-ID hara efectiva la garantia respectiva que otorgue el CONTRATISTA una vez concluidos los
Trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente a la Garantia de la Obligacion de Responder por la Calidad
de los Trabajos de la Clausula denominada "GARANTIAS'".

21.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID, a
traves del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito
de los Trabajos en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se
haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor
y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.

Para la celebracion del finiquito, el CONTRATISTA deberéa presentar a PTI-ID, escrito bajo protesta de decir
verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno con sus subcontratistas que hayan
gjecutado parte de los Trabajos autorizados por PTI-ID. Lo anterior, sin perjuicio de que PTI-ID determine la
formalizacion del finiquito en los términos establecidos en esta Clausula, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, segun se trate.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula, podré ser ampliado por acuerdo entre la
Partes, mediante la formalizacion de un acta.
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El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formaré parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccién o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

22.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podréa subcontratar la direccion y control de los Trabajos. No daré lugar a la subcontratacion ni podra
considerarse su autorizacion por PThID, la seleccion, el reclutamiento y la administracion de personal, por,
cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA. \

EI CONTRATISTA sera responsable de la gestion y desempefio satisfactorio de todos los Subcontratistas, que
estaran bajo su control, gestion y responsabilidad. Para tal fin, el CONTRATISTA mantendra en todo momento
una lista actualizada de todos los Subcontratistas, incluyendo el nombre e informacion de contacto de cada
Subcontratista, el objeto de cada Subcontrato y el monto de cada subcontrato. Asi mismo, el CONTRATISTA
se obliga a cubrir todos los pagos a los Subcontratistas en virtud de cada Subcontrato, haciéndose responsable
de cualquier atraso o impacto al contrato por la falta de pago a los Subcontratistas.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, Trabajos ) que no estén incluidos en el Anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la
autorizacion al Administrador del Proyecto, con 10 (diez) Dias de anticipacion al inicio programado de los
Trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los
Trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar
la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTIHD tendrda el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar
la Subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 20 (veinte) Dias a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcién de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la Subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
0 rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al que
se comprometio en su propuesta de conformidad con el Anexo GIN.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de gjecucion.

El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato, que sus Subcantratistas
cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, saludyy medio
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ambiente en el trabajo, confidencialidad y combate a la corrupcion, compliance o cumplimiento legal, en
terminos de las Clausulas del presente instrumento.

La existencia de un Subcontrato no liberara al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantias o
responsabilidades en relacion con PTI-ID conforme al Contrato y las Leyes Los subcontratistas no tendrén
accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. En caso de que se notifique un recuro legal de
un subcontratista, PTI-ID debera notificarlo al dia siguiente al CONTRATISTA para que realice lo que a su
derecho convenga. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier
demanda o reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los
subcontratistas por la ejecucién de los Trabajos relacionados con el Contrato.

23.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, conforme al anexo BITACORA

|
Este Contrato es una compilacién de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con \KL
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto \ i
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en-

cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

24.- TOTALIDAD DEL CONTRATO \

25.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a traves del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar tener las facultades de representacion
presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos,
asi como conacer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de
comunicaciones relacionadas con los Trabajos , alin las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos,
las cuales deberan constar en instrumento pablico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del superintendente del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos correspondientes.
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26.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

Comunicaciones a PTI-ID al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure
su recepcion en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de México o al correo gaspar.dominguez@pemex.com.

Comunicaciones al CONTRATISTA, en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion
en el domicilio siguiente: Gregorio Mendez No. 222, Col. Centro, Paraiso, Tabasco, C.P. 86605 o al correo
electronico ecruz@grupoidinsa.com

Las partes se comprometen a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones

relacionadas con el Contrato, excepto aquellas relacionadas con la informacion técnica, en virtud de sus
caracteristicas. A

27.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes
. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Ginicamente se pagaran aquellos Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y
ii. ~Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Trabajos,
PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada ‘FUERZA MAYOR" y el CONTRATISTA tendra derecho a que se le reembolsen los Gastos No
Recuperables de acuerdo con el Anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcién que tendra cada uno de estos., El
CONTRATISTA debera presentar al Residente, en los términos y tiempo que se acuerden en el Acta, el reporte
de recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempefiado para revision y aprobacion.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara el instrumento\juridico que
corresponda para la formalizacién de la prorroga, en términos de la Clausula denominada “MODIFI\CACIONE

que la prérroga no medificara el plazo original pactado,
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En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los Gastos No Recuperables, conforme al Anexo GASTOS NO RECUPERABLES
en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago
sera procedente, siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la suspension haya sido
causada por un evento de fuerza mayor debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio de la suspension el
CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer
durante la suspension; y que, durante el periodo de suspension haya entregado al Residente el reporte de
recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempefiado. Ademas de que, dichos gastos
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberén ser presentados al
Residente para su revision, conciliacian y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspensién, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA",

27.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se \ |
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato, Gnicamente dara lugar a '. /
una prérroga a la Fecha de terminacion del Contrato /

28.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor;
ii. ~ Porno poder determinar la temporalidad de la suspension:
iii. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID; y
iv.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se levantara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Gastos No
Recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GASTOS NO
RECUPERABLES

28.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantara el Acta
Circunstanciada del estado en el que se encuentran los Trabajos, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la Terminacion Anticipada con el fin §e preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de 1as Trabaj
que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.
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El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacién anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar
mas ordenes de compra o subcontratos;

b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las ordenes de compra, subcontratos, contratos de
arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecucion de los Trabajos, en los
términos que PTI-ID le indique. Asimismo, hara todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos
de cancelacion y otros gastos no relacionades con la terminacion anticipada del Contrato, o

c¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,

le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos. \
30.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION) \
30.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION) )\/

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquieré;
de los siguientes eventos:

Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

No ejecute los Trabajos en el plazo establecido;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato;

Suspenda injustificadamente la ejecucién de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion

que se hubieren pactado en este Contrato;

B. Ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las personas morales que sean
proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha condicion;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechas de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;

. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID;

10. Se le revogue o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

141 Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compfiance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

12. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcién o infraccién en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Guberpamental o

instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de €orrupcio

0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

L ol TR S
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14, Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

15 Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision, o
17. El incumplimiento de los acuerdos derivados de la debida diligencia.

18.  Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que incurrié en simulacion de operaciones a través
de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y contintie formando parte del
consorcio, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula denominada “SIMULACION
DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES".

En el caso de los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10 anteriores, el incumplimiento podra ser
subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido

la comunicacion correspendiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior, atendiendo las 4
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes \
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en sucaso, |
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las |
partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de j ]
pleno derecho el Contrato. .

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa
verificacion de los mismos, las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier
otro derecho respecto del Contrato.

La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera vélida desde la fecha en que el
CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA
aplicable.

Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTI-ID conforme a esta Clausula y el aviso
correspondiente, el CONTRATISTA no podra realizar accién alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento
del CONTRATISTA.

Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho evento continde, PTI-
ID podré, sin que sea su obligacion, realizar pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias
y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado yya fin de evitar
posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de
sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidgd confor
al mismo; coma consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o co
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costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

30.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTl-
ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede rescindir de pleno derecho el
Contrato, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 60 (sesenta) Dias posteriores a la fecha en
que sea exigible la obligacién de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-
ID el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizd; y (i} el importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupeion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

\

5. Si omite declarar o informar en el pracedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la \
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcién o infraccion en materia de compliance o j
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

8. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petrleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Si no entrega el Sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstéaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

i

En el caso del evento sefialado en el numeral 1y 7, el incumplimiento podréa ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescision por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde la fecha en que PTI-ID reciba el
aviso de Rescision que establezca el evento de incumplimiento de PTI-ID aplicable. Desda la fecha de
Rescision del Contrato por parte del CONTRATISTA conforme a esta Clausula y el aviso correspondiente,
ID no podra realizar accién alguna para subsanar el evento de incumplimiento de PTI-ID.
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Para efectos de la Rescision, cualquiera de las partes podra comunicar por escrito a la otra las razones que
tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil siguiente al de su comunicacion.

La resolucion de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Cadigo de Comercio, no
liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligacion del Contrato. Asimismo, en su caso,
PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en
la presente Clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescisién
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a PTI-
ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

En el caso de Rescision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA,
todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas
las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

31.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa’) que surja 0 que esté directa o indirectamente \
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito |,
por el CONTRATISTA al Residente. /{/

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas_-
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacién o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion del Director del Proyecto por parte de PTI-ID y del apoderado del CONTRATISTA, quienes
intentaran resolver la Disputa

a. tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una
resolucién amigable. Este termino podra ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

b. Si las personas llegan a una solucién, deberan proceder inmediatamente a la formalizacion del
instrumento legal correspondiente.

c.  Silas personas no llegan a una resolucion amigable, la Disputa sera finalmente reuelta de acu

Contrato.
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32.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

33.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podré usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacian y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad per sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico gue no haya sido hecha plblica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracién
de precios y estimados se consideraran confidenciales, siempre y cuando se demuestre dichg.caracter.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por 4n periodg
(cinco) afnos contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.
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El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los drganos fiscalizadores practiquen vy,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

34.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA, bajo ninguna circunstancia, podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otraindole, el nombre de Petréleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintive de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el CONTRATISTA se obliga a sacaren paz y a
salvo de cualquier accion legal que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; en tal supuesto. h&
EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o congiliacion, ,
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defens {
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato,
corresponderan a las partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacién de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracién remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

35.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los
requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD,
SALUDY PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccion ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en
instalaciones de Petroleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

36.- TABULADOR DE SALARIOS
El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el

Anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.
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37.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos.

38.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

39.- INCONSISTENCIAS

El CONTRATISTA identificara las inconsistencias relacionadas con los Trabajos (incluidos cualesquiera
conflictos sobre los estandares de desempefio de los Trabajos o la calidad de los mismos) que conforme a las |
mejores practicas de la industria existieran, e informara de las mismas al Representante de PTI-ID a mas tardar |
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su identificacion. EI Representante de PTI-ID entregara al |
CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que resuelvan las inconsistencias identificadas por el ||/
CONTRATISTA, y éste cumplira con dichas instrucciones a su costa sin que en modo alguno esto afecte su
plena y exclusiva responsabilidad por la ejecucidn de los Trabajos. Antes de que el Representante de PTI-I

tome una decision, el CONTRATISTA cumplira con el estandar mas riguroso.

40.- INDEMNIZACION
40.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ser4 responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos por Dafios y
Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o perdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTI-ID,

b.  Lesiones personales, incluida muerte y enfermedad de cualquier persona empleada por el Grupo del
CONTRATISTA surgida por o relacionada con la ejecucion del Contrato; o acciones u omisiones, © la
negligencia de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA;

. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones, negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

d.  Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o use.no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietdrios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que Surgiera de: (i
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miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (i) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
Clausula denominada "“PROPIEDAD INTELECTUAL";

e.  cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

f. cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

Salvo disposicion en contrario en el Contrato, sila negligencia, conducta dolosa o ilicita, conjunta, concurrente,
comparativa o contributiva de las Partes provoca Dafios y Perjuicios por los gue una de las Partes tiene derecho

a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos Dafios y Perjuicios seran distribuidos entre las Partes\
de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de ellas, segln fuera el caso, al
contribuir a dichos Dafos y Perjuicios. 1(-;

40.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID J*

PTI-ID defenderd, indemnizara y liberard al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los Dafios y Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o
en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algin miembro de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algun Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

40.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacidn bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier ofra disposicién del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los Dafios y Perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, nq liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.
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Si se presenta una demanda o accién legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accién legal o procedimiento es

relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.|
|
|

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa d;
1y
Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a \'1, /
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de\\
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorar
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, serén a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).
Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL

CONTRATISTA™

a) siesentre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacién de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada "SEGUROS", en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacién del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna congiliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) salvo segln se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accién, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvd;que dicha Part
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.
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La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacién.

40.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de Dafios y Perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso. 14

40.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algin incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la ofra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperarén en la investigacion
correspondiente.

40.6.- NO EXCLUSIVIDAD DE LOS RECURSOS

Los derechos de indemnizacion establecidos en esta Clausula seran adicionales a cualquier otro derecho o
recurso otorgado por el Contrato en derecho o equidad.

Las disposiciones de esta Clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, atn después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato.

41.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
gjercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato\ segin fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estara oblig
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a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacién a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por Ia ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 01 de octubre de 2021.

POR PTI-ID POR IMPULSORA DE DESARROLLO
INTEGRAL, S.A. DE C.V.

- CANIO SABINO LIC. OLEGARIO ORTIZ ENZASTEGUI
D RAL APODERADO

" APODERAD
REVISION TECNICA POR PROYECTA INDUSTRIAL DE
LADEC.V.

MEQCO:\\' \

\
oA

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO LIC. SILVIA BELEN\DE GANTE TOVAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS APODERADQ,
. INDUSTRIALES DE PEMEX AN
‘TRANSFORMACION INDUSTRIAL \

tima hoja del Contrato No. PTI-ID-0-P6-3-2021 celebrado entre las Partes.
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