CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-8-2022
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, SADE C.V
TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-00203)

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO, DESARROLLO E
INSTALACION DE TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-00205), PARA EL
SISTEMA GENERAL DE AGUA AL INTERIOR DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO, FASE II-B DEL PAQUETE 6, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO
SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO, CON LA INTERVENCION DEL DR.
LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA LIC.
SILVIA BELEN DE GANTE TOVAR, EN SU CARACTER DE APODERADO Y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agosto del 2020, el Consorcio formado por IMPULSORA DE
DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. y PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.
DE C.V (en lo sucesivo Consorcio) celebraron el Contrato No. PTI-ID-S-P6-1-2020, cuy
objeto consiste en ejecutar los Trabajos de “DESARROLLO DE LA INGENIERIA\
PROCURA, ACTIVIDADES TEMPRANAS Y SOPORTE, COMPLEMENTARIAS EN LAY
FASE II-A, PARA LA CONSTRUCCION, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y
ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA OPERACION DE LAS AREAS GENERALES, AREAS”
DE INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE PROCESO; INTEGRACION E
INTERCONEXION DE TUBERIAS DE SERVICIOS; BASCULAS DE CARROTANQUES Y
AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO; QUIMICO, SANITARIO Y
PLUVIAL; TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES DE
EDIFICIOS; PUENTES VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK); AGUA
CRUDA; EQUIPOS AUXILIARES (T.E.); RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE
CONDENSADO; SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS; CASA DE BOMBAS;
SISTEMA DE MEZCLADO EN LINEA; INTERCONEXION DE DUCTOS Y
MED]QION/MEDICIC’)N FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE
NITROGENO; RED DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE
INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA; SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE; HEAVY
ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LIQUIDO; RED GENERAL DE TIERRAS E
INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL PAQUETE 8,
DURANTE LA FASE II-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”,
en lo sucesivo Contrato Fase Il A. El plazo de ejecucién de los Servicios o Trabajos es de
370 (trescientos setenta) Dias, contados a partir del 17 de agosto de 2020 como fecha de
inicio y con fecha de terminacién el dia 21 de agosto de 2021. El monto de los Servicios

objeto del Contrato en la modalidad de Precio por Unidad es por la cantidad de
_, sin incluir el Impuesto al valor agregado, en lo sucesivo Contrato

Fase.

2.- Con fecha 21 de junio del 2021, PTI-ID y el Consorcio formalizaron el Segundo Convenio
Modificatorio al Contrato Fase II-A, para la Ampliacion de Monto y Plazo por Alcances, entre
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otros Instalaciones Externas, y Volimenes Adicionales de Servicios de Ingenieria, para
quedar como nuevo monto del Contrato la cantidad de $82,112,942.15 (ochenta y dos
millones ciento doce mil novecientos cuarenta y dos Doélares 15/100 USD), sin incluir el
impuesto al valor agregado y como nuevo plazo de ejecucion de 603 (seiscientos tres) Dias,
teniendo como nueva fecha de terminacién del Contrato el dia 11 de abril de 2022.

3.- Con fecha 4 de octubre del 2021, PTI-ID y el Consorcio formalizaron el Cuarto Convenio
Modificatorio al Contrato Fase |I-A, mediante el cual, entre otros acuerdos, PTI-ID reconoce
la disolucion del Consorcio a partir de la fecha de su formalizacion, para que de manera
independiente IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. o PROYECTA
INDUSTRIAL DE MEXICO, realicen Trabajos para la Fase-ll- B del Paquete 6, para la
Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco, en los términos y condiciones descritos en dicho
instrumento legal y atendiendo lo establecido para la conversién a Fase |I-B sefialado en
las clausula respectivas del Contrato Fase [I-A.

4.- Conforme a los términos y condiciones del Contrato Fase |I-A, se acordé que, durante
la ejecucién de los Servicios o Trabajos, se podra realizar la conversion parcial y las Partes
podran formalizar uno o més contratos para la Fase [I-B.

3\
5.- Con fundamento en la clausula 43.2 (en lo aplicable) del Contrato Fase Il Ay el anexo
“TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA L
DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A, PARA LA{|
DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO”, las Parte \/
iniciaron el proceso de conciliacion del Estimado de Costos DESARROLLOs
INSTALACION DE TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-00205), PARA E
SISTEMA GENERAL DE AGUA AL INTERIOR DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO, FASE II-B DEL PAQUETE 6.
6.- Con fecha 27 de diciembre de 2021, se concluy6 la conciliacién entre las Partes del
Estimado de Costo para la ejecucién de DESARROLLO E INSTALACION DE TORRES DE
ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-00205), PARA EL SISTEMA GENERAL DE AGUA AL
INTERIOR DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO, FASE II-B DEL
PAQUETE 6.

7.- Mediante el Acuerdo de Aceptacion de fecha 29 de diciembre de 2021, PTI-ID comunicé
al CONTRATISTA su aceptacion para continuar con la Fase |I-B del Paquete 6 para la
ejecucién de DESARROLLO E INSTALACION DE TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-
00203-CT-00205), PARA EL SISTEMA GENERAL DE AGUA AL INTERIOR DE LA
REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO, FASE II-B DEL PAQUETE 6

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:
1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio
propio, lo cual consta la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada

ante la fe del Titular de la Notaria Publica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel
Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria 60 de la Cuidad
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de Mexico,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha
04 de junio de 2019, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la
Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de México, actuando como asociado y en protocolo
de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales Viesca y manifiesta que las
mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la fecha de
firma del presente Convenio.

|.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las
aprobaciones previstas por la legislacion y normatividad aplicable.

l.4.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verdnica
Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Cédigo Postal 11300, y su clave de
Registro Federal de Contribuyentes es PID1311125JA.

|.5.- Durante la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion o en
infracciones en materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera

realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato. "};
|

|.6.- Durante la ejecucién del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA
a través de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud enf
el Trabajo y Proteccién Ambiental. I
.\.J}

2.- Proyecta Industrial de México, S.A de C.V. declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segln se
acredita mediante la Escritura Publica No. 20,576, de fecha 05 de julio de 2011, otorgada
ante la fe del Licenciado Juan Carlos Mufioz Ortiz, Titular de la Notaria Pablica No. 32 de
la Ciudad de Querétaro cuyo testimonio quedé inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro bajo el folio nimero 41,577.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segln se acredita
mediante la Escritura Publica No.138 de fecha 6 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe
de la Licenciada Alexandra Herrera Corona, Titular de la Notaria Pablica No. 8 de Cholula,
Puebla, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Calzada General Mariano Escobedo No.
550, Piso 8, Col. Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Cédigo Postal 11590, Ciudad de Mexico
y su Registro Federal de Contribuyentes es PIM110705A78.

2.4 - Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas

para obligarse al cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia
necesaria para la ejecucion de los Trabajos o Trabajos.
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2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos
que debidamente firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para
celebrar y cumplir el presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro
de sus alcances y su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios
o accionistas no bursatiles, considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en
general, en los documentos corporativos de las mismas, no se encuentren inhabilitados
para ejercer un empleo, cargo o comisién en el servicio publico; ii) no se encuentra de
manera directa o indirecta, por si o por interpdsita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude,
cohecho o trafico de influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracién Publica
Federal, decretado por resolucién definitiva por autoridad jurisdiccional competente en
territorio nacional, o bien por resolucién firme de autoridad competente en el extranjero
tratdndose de delitos andlogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-
ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias
entidades de la Administracién Publica Federal.

i

i
2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que
deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los || /
términos del Contrato existan vendedores o proveedores, se asegurara que estos tambié
cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el articulo 15-B de la Ley
Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato
e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion,

demanda o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de
PTI-ID actuaron durante el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con
las que actua el representante que suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni
accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o
cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni
tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este

Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en
materia de combate a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento
de contratacion del presente Contrato y que se asegurara que tanto él, como sus Filiales,
se apegaran y cumplirdan en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones
nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
gue sean aplicables.
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2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos
Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo
de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales, y el Cddigo de Etica de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-
anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-
conducta_20170830.pdf

http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso,
haya aceptado las condiciones del plan de remediacién resultado de la misma emitida por
PTI-ID o por un Tercero autorizado.

2.14.- Ha cumplido con los registros ante la Secretaria del Trabajo y Prevencién Social eéj
el Padrén Publico de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas

que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo y demas disposicione
complementarias y hace entrega a PTI-ID de la copia de su registro, con ndmero

1

ARG68153/2021. /
N/

3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cédigo de Comercio, Cédigo Civil y
demas disposiciones juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y dardn cumplimiento a las Leyes en materia de
compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién aplicables al Contrato, por lo
que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcién o infraccion a las Leyes en
materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcién con relacién a este Contrato, se
procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podréa determinarse por las personas
facultadas para ello, por el Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente
con facultades, en términos de lo dispuesto por el parrafo primero del articulo 10 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el
significado que aqui se les asigna:
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Aceptacién de los
Trabajo(s)

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento
con el cumplimiento de los Alcances del Contrato, conforme a los
términos establecidos en la clausula denominada “RECEPCION
Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS".

Actos de Corrupcién

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito
que tienen por objeto, independientemente de que el mismo se
materialice, obtener o mantener algin beneficio indebido en
relacion con el presente Contrato.

Area de Anélisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Econdmica

Es el Area encargada para la atencién y autorizacion de los
precios por unidad extraordinarios, ajustes de precios y gastos no
recuperables.

Autoridad
Competente

Significa una autoridad que actia en ejercicio de sus facultades
legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo,
comision, subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte,
tribunal, autoridad judicial, juntas de conciliacion y arbitraje,
organo legislativo, érgano administrativo, érgano regulatorio,
entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivisié

politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en
términos de Ley.

Bitacora

El sistema electrénico que constituye el medio de comunicacion |} /
entre PTI-ID y el CONTRATISTA, donde se registran los asuntds |
y eventos importantes que se presentan durante la ejecucion de
los Trabajos o Trabajos, el cual se podra realizar por medios de
comunicacion electrénica conforme al anexo Bitacora.

——

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias
festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo
calendario en la Republica Mexicana y/o al calendario para
Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccién y coordinacion de las
actividades objeto del Contrato durante su desarrollo por parte de

PTI-ID.

Disposiciones
Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas,
decisiones, sentencias, ordenes, interpretaciones y
autorizaciones emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental
que tenga jurisdiccion en relacién con el asunto en cuestion y que
se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Estimado de Costos

Significa el documento base que contiene la informacién para la
determinacién del Precio Firme por cada Instalacién segun lo
acuerden las Partes en la Conversion
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Evento de Fuerza
Mayor o Caso
Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacién de eventos o
circunstancias, que impidan o detengan, de manera total o parcial,
los Trabajos o Trabajos objeto del Contrato que:

(@)
(b)

(c)

(d)

estuviera fuera del control de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor;

que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo,
mala fe o fraude de la Parte que reclame el Evento de
Fuerza Mayor;

no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera
evitar, eludir, superar o remediar, en parte 0 en su
totalidad, por la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor, al momento en que ocurriera; y

tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera
afectar de manera adversa y material, la capacidad de la
Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor de cumplir
con sus obligaciones conforme a los términos del
Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian
dar lugar a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas\
eléctricas, inundaciones, condiciones climaticas severas;
paros comunitarios, disturbios civiles, guerra, terrorismo,
tumultos, crimen organizado;

huelgas, cierres patronales u ofras controversias
laborales, que no sean consecuencia de las relaciones
obrero-patronales del CONTRATISTA;

la accién u omisién de parte de cualquier Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion obligatoria para las
Partes, siempre que, en relacién con cualquier accién
ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubernamental, la accién que se requiera deba
ser obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple
recomendacién o consulta para la Parte que la reclama
como un Evento de Fuerza Mayor.

emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas,
pandemias o epidemias, que hayan sido decretadas por
una Autoridad Gubernamental competente en materia
sanitaria.

No obstante, lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza
Mayor” no incluira:

(a)

(b)
(c)

desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos
laborales; cualquier falta de mano de obra, indisponibilidad
resultante de actos u omisiones del CONTRATISTA;
dificultades econdmicas;

acciones de una Autoridad Gubernamental en relacién con
el cumplimiento o incumplimiento por parte del

CONTRATISTA de las Leyes o permisos del

!
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CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion
o mantenimiento en virtud del Contrato,

(d) cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o
falla, econémica o de otro tipo, de un Subcontratista, o
cualquier cambio de Leyes.

Fase II-B.

Los Trabajos a ser desarrollados, de manera parcial o total, para
las Instalaciones para la Fase |I-B del Paquete 6.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las
Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto
del Contrato segtn estipulado en la clausula denominada “PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS’, independientemente de
la fecha de la firma del contrato

Filial(es)

Significa la empresa que forma parte del Grupo del
CONTRATISTA, de la cual tiene la mayoria accionaria y en
consecuencia tiene el control para dirigir o influir en su direccion
de gestion y sus politicas

Gastos No
Recuperables

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de la
suspension de los Trabajos establecidas en las clausulas
denominadas “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O
TRABAJOS” y de la TERMINACION ANTICIPADA del Contrato”.
El reconocimiento de los Gastos No Recuperables se efectuara
en términos de lo establecido en el anexo GASTOS NO
RECUPERABLES, seglin sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Gerente de Sitio

Es el representante designado por el CONTRATISTA para loz]
efectos del presente Contrato, en los términos de la clausula
denominada “REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera
de sus respectivos directores, funcionarios, accionistas,
gerentes, superintendentes, supervisores, socios, agentes,
asesores, proveedores, contratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o
demas personas que actlen en su nombre, representacion,
interés o beneficio. Una referencia al Grupo del CONTRATISTA
incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o
municipales, presentes o futuras (incluyendo no limitativamente,
impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas,
sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor agregado e
impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacién, licencia o registro), derechos,
tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza; asi
como las multas, actualizaciones, recargos, intereses y
aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por cualquier
Autoridad Gubernamental.
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Instalacion(es)

Significan para el presente Contrato el Proceso de Desarrollo de
Instalacién de servicios

IVA

Significa el Impuesto al Valor Agregado

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion
legislativa, reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva,
lineamiento o politica de caracter obligatorio, o cualquier forma
similar de decisién o determinacién por parte de, o cualquier
interpretacion o aplicacién por escrito de, cualquier ordenamiento
juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID,
el Sitio o la ejecucion de los Trabajos o Trabajos establecidos en
el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato
serd entendida como una referencia a dicha Ley segun fuera
modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada
en el futuro sujeta a las consideraciones del presente Contrato
sobre los cambios de Ley.

Normas, Cdédigos,
Procedimientos y

Significan las normas, cédigos, los procedimientos, las
especificaciones y los documentos técnicos del licenciador
(incluidas en sus especificaciones), requeridas para la ejecucion

Especificaciones de los Trabajos o Trabajos, referidas en el anexo NORMAS,
Técnicas CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS del Contrato.
En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en
Parte (s) .
singular a cada uno de estos.
Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos %

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracién o pago total fijo que deba
cubrirse al CONTRATISTA por los Trabajos terminados y
ejecutados en el plazo establecido, conforme al alcance del
presente Contrato y sus anexos.

Procura

Significa la administracion, inspeccién, pruebas, expeditacion y
logistica, durante el proceso de fabricacién hasta el arribo a Sitio
de equipos, sistemas, materiales y/o instalaciones.

Proyecto

La Refineria Dos Bocas, en Paraiso, Tabasco

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato,
de conformidad con la clausula denominada “TERMINACION
POR INCLUMPLIMIENTO (RESCISION)” del Contrato

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los
Trabajos objeto del presente Contrato, de conformidad con los
términos y condiciones del mismo y sus anexos

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construiran las
Instalaciones, en la Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco, o
en aquellos lugares que le designe el Residente al
CONTRATISTA para cumplir con el objeto del Contrato.

Subcontratacion

Significa la ejecucién de un Alcance o parte de un Alcance de los
Trabajos considerados en el objeto del Contrato realizados por
persona fisica 0 moral contratada por el CONTRATISTA, previa
autorizacion de PTI-ID, en los términos y condiciones de Ia
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clausula denominada “SUBCONTRATACION” del presente
Contrato. No dara lugar a la subcontratacion ni podra
considerarse su autorizaciéon por PTI-ID, la seleccion, el
reclutamiento y la administracién de personal, por cualquier
Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA

Tercero Cualquier Persona diferente a PTI-ID o el CONTRATISTA.
Las actividades o eventos criticos encomendadas al
Trabajos CONTRATISTA, conforme a los alcances, condiciones,

especificaciones y términos del Confrato y sus anexos.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El
Contrato incluird todos sus anexos, segtn fueran modificados o incluidos conforme a los
términos establecidos en el Contrato, y se listan de la siguiente manera: |

ANEXO DESCRIPCION
1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Xj
2 RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS o N
3 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONE %u/
TECNICAS
4 ALCANCES PARTICULARES
5 CEDULA DE HITOS
6 PROGRAMA DE EJECUCION
7 RED DE ACTIVIDADES
8 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
9 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO
10 REQUISITOS DE CALIDAD
11 LIBRO DE PROYECTO
12 SUBCONTRATACION
13 TABULADOR DE SALARIOS
14 PERMISOS Y LICENCIAS
15 INSTALACIONES PROVISIONALES
16 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
17 GASTOS NO RECUPERABLES
18 LISTADO DE PRECIOS BASE
19 MATERIALES OTORGADOS POR PTI-ID
20 BITACORA
FG | FORMATO DE GARANTIAS
SSPA | DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL (SSPA)
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En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos,
prevalecera lo pactado en este clausulado.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad en los términos
y condiciones con el presente Contrato y sus anexos, los Trabajos consistentes en el
DESARROLLO E INSTALACION DE TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-
00205), PARA EL SISTEMA GENERAL DE AGUA AL INTERIOR DE LA REFINERIA EN
DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO, FASE II-B DEL PAQUETE 6.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de Costos
por el cual las Partes concluyeron el procedimiento de Conversion de la Fase II-A, pero que
resulten necesarios por la incorporacion de avances tecnolégicos, o por la adquisicion de
nueva informacion obtenida durante la ejecucién de las obras, o cualquier otra causa que
contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto, se pactaran y formalizaran a través de una
Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados de las Partes.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a) Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances
Trabajos a que se refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte,
a través de las personas autorizadas en términos del presente Contr@
acompafando la documentacién, anexos, o informacién que estimen pertinen
para justificar dicha adecuacion.

b) Previo a la formalizacién de la Orden de Cambio y la ejecucién de los Trabajos, las
Partes deberan conciliar sus alcances, su plazo de ejecucidon y su monto,
considerando las mismas premisas y elementos que se utilizaron para obtener el
Estimados de Costos y fijacion de precio durante la Fase II-A, incluyendo los factores
de sobrecostos ya pactados. El reconocimiento y pago de los alcances o Trabajos
de la Orden de Cambio sera bajo la modalidad de precios por unidad.

c) Los alcances, el plazo de ejecucién y el monto de la Orden de Cambio deberan
constar por escrito y formara parte integrante de la Orden de Cambio que
corresponda. De manera enunciativa contendra el catalogo de conceptos con la
totalidad de los precios por unidad, las garantias que correspondan, las condiciones
de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden
para tal efecto las Partes. Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas
en términos de esta clausula no implicaran novacién de las obligaciones del
presente Contrato.

d) PTI-ID tendra la facultad de autorizar o no, por cada Orden de Cambio, un Anticipo
no mayor al 20% (veinte por ciento) del monto de la Orden de Cambio, para iniciar
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su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de Cambio, asi como el
mecanismo para su amortizacion.

e) El CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y en su caso, el
Anticipo otorgado. Para tal efecto, debera otorgar pélizas de fianza bajo los términos
y porcentajes establecidos en el presente Contrato, expedidas por institucion
afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme a lo
sefialado en al anexo FORMATO DE GARANTIAS del presente Contrato.

f)y Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del
presente Contrato y para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en
términos de la clausula MODIFICACIONES AL CONTRATO, previo a la emision de
la(s) Orden(es) de Cambio, que correspondan. '

1

4.- PLAZO DE EJECUCION \

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo d¥
226 (doscientos veintiséis) Dias, contados a partir de la Fecha de Inicio del 17 de enero gﬁ /
2022, conforme al anexo “PROGRAMA DE EJECUCION" del presente Contrato. ‘i':f‘

5.- MONTO
PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato bajo la
modalidad de Praclo |ntagtd, Ia cantidad de N

Y i1 incluir el

Impuesto al Vaior Agregado, conforme a lo siguiente:

a) Parala Torre de Enfriamiento No. CT-00203, bajo la modalidad de Precio Integrado,
g ™ ™

I

incluir el Impuesto al Valor Agregado.

b) Parala Torre de Enfriamiento No. CT-00205, bajo la modalidad de Precio Integrado,
la cantidad de—

sin incluir el

Impuesto al Valor Agregado.
5.1 ANTICIPO

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento), sobre el monto
de la base de Precio Integrado del presente Contrato, el cual asciende a la cantidad de
=sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

E i
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El anticipo sera otorgado dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA entregue a PTHID la factura que amparen el monto del anticipo y la
garantia respectiva, y en la moneda que le fueron otorgados, en los términos de la clausula
denominada “GARANTIAS".

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la(s) factura(s) del anticipo y/o de las
garantias, seglin corresponda, no dara lugar a la reprogramacién de los plazos de ejecucion
pactados en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo por causas
imputable a PTIHD diferiran en igual los plazos de ejecucién segin corresponda del
presente Contrato.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se
descontara en el finiquito del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos que par
concepto estimaciones por Trabajos realizados le haga PTI-ID. Dicha amortizacién deber
ser del 30% (treinta por ciento) del monto de la estimacion autorizada en el period
correspondiente.

i

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION \j

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos
de manera mensual, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, conforme lo programado en los anexos del presente Contrato. Si de la revision surgen
diferencias técnicas o numéricas, el Residente dara aviso por escrito al CONTRATISTA a
efecto de que dichas diferencias queden resueltas sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mensuales mediante su
firma, contando con un plazo no mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su
presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en los
términos del presente Contrato.

Una vez autorizada la estimacién mensual, el CONTRATISTA debera presentar la factura
correspondiente para su verificacion, acompafada de la estimaciéon que ha sido
previamente autorizada, debiendo registrar dicho evento en la Bitacora.

La factura se deberd entregar al Residente en la representacion grafica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y célculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e
Impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. E| CONTRATISTA
sera el Unico responsable de que las facturas que se generen para su pago cumplan con
los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos de la cuenta bancaria, asi como
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indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara, por lo que el
atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o tardia,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion
del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura reiniciara el computo del
plazo antes mencionado.

PTI-ID pagard al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados
conforme a las estimaciones autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha
de aceptacion de los Trabajos y recepcién de la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacién correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10
(diez) Dias Habiles para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este
plazo sin que se presente reclamacion alguna, el pago se considerara definitivamente
aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depdsito bancaric}1

en la cuenta sefialada para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que €
CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no se
consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera entregar una cartayj
bancaria al 4rea de pago de PTI-ID con antelacién a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que /
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por
CONTRATISTA al area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva
carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y
aceptacion plena de los Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de
reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del
CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse a partir de la fecha en que PTl-
ID tenia la obligacién de pago, conforme a los términos de esta clausula y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a
disposicion del CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso. Para tal efecto, PTI-ID debera comunicar por
escrito al CONTRATISTA el pago en exceso, para que sean devuelto en un plazo no mayor
a 30 (treinta) Dias siguientes contados a partir de la notificacién al CONTRATISTA del pago
en exceso. o en su defecto podra ser compensado en el préximo pago a que tenga derecho
el CONTRATISTA, inmediato posterior a la notificacién de PTI-ID.
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En caso de que el CONTRATISTA no realice la devolucién del pago en exceso en fechas
posteriores a las sefialadas en el parrafo anterior, debera pagar la cantidad en exceso mas
los intereses correspondientes al porcentaje establecido en la fraccion | del Articulo 8, de la
Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma del Contrato. Los intereses se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias desde la fecha en que
se haya notificado por PTI-ID al CONTRATISTA el pago en exceso, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID. En caso de que el pago
en exceso lo realice el CONTRATISTA o se compense en el préximo pago a que tenga
derecho, inmediato posterior a la notificacion de PTI-ID del pago en exceso, no sera sujeto
al cobro de los intereses antes descritos.

El CONTRATISTA consiente que PTIHID podra suspender los pagos a los que el
CONTRATISTA tenga derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad
Competente. La suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ningun caso
gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio d
Administracién Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que
simula operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales
(EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La suspension §
de pagos prevista en esta clausula no generara en ningin caso gastos financieros o | /
cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA
incurrid en simulacién de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes
fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato
en términos de la cldusula denominada “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA (RESCISION)

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no
mayor a 3 (tres) Dias contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la
Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, entregara a PTI-ID, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la
firma del Contrato, la polizas de fianza, por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato,
una para Precio Integrado, en la misma moneda de pago (Pesos), expedida por institucién
afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo
FORMATO DE GARANTIAS del presente Contrato.
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En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a
los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha de formalizacién del instrumento modificatorio
respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada originalmente. En el
caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera contener la
estipulacién de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada
por el CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIAS DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID las pdlizas de
fianza, que se constituira por la totalidad de los importes de los anticipos correspondientes,
una para Precio Integrado y otra para Precio por Unidad, en la misma moneda de pago
(Pesos) las que subsistiran hasta la total amortizacién del anticipo, sin considerar el .V.A,
expedida por institucion afianzadora autorizada a operar en México, a favor de PTI-ID
conforme al anexo FORMATO DE GARANTIAS del presente Contrato.

Las garantias de anticipo deberan emitirse conforme a lo sefialado en al anexo “FORMATO
DE GARANTIAS".

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LO
TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA/|
quedara obligado a responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, d
los vicios ocultos, en los términos sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicg&_)]I/e’. l/
Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, posterior a la recepcion delos
Trabajos, polizas de fianzas, segun corresponda, por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacioén, segln corresponda, se garantizara por un plazo de 12 (doce) meses
contados a partir de la fecha de la recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre
que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Cada una de las pdlizas de fianza deberan ser emitidas por institucién de fianzas
debidamente autorizada para operar en México, y debera emitirse en estricto apego al
anexo “FORMATOS DE GARANTIAS” del presente Contrato.

Para efectos de todas las garantias a que se refiere esta cldusula deberan entregarse en
las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica
Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México, en estricto apego a los
textos que se acompafian en el anexo “FORMATOS DE GARANTIAS”, aceptando
expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de todas las garantias sefialadas en la
presente clausula, previo a su entrega, por lo que, en el supuesto de que PTI-ID detecte
que una garantia es apdcrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a la institucién
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que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias
legales que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES
Las Partes son responsables de:

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales serd hasta el monto de las obligaciones incumplidas del
presente Contrato, sin considerar las obligaciones ya cumplidas, sin que supere el monto
total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas
en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros seran a
cargo de la parte que los provoque de conformidad con lo establecido en la clausula
denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ningln concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de
cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafo y el afectado demande la reparacion del mismo\
a la Parte que no se lo caus6 y asi se haya determinado por resolucién judicial o
administrativa, quien lo causé debera cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, proces
impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y
costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA es responsable de:

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados
en este Contrato, conforme al mismo y sus anexos. E| CONTRATISTA debera entregar los
Trabajos de conformidad con los alcances, términos y condiciones, asi como la
normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o conceptos no
contemplados, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI-ID, en términos de la
clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATOQ", independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los mismos, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
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de la via publica, proteccién ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de PTI-ID para la ejecucion
de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) del presente Contrato y a las
instrucciones que al efecto le sefale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente
Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente
Contrato, y no se considerard como incumplimiento, ni se le aplicaran penas
convencionales, por cualquier demora imputable a PTI-ID en: i) la entrega del Sitio donde
se van a ejecutar los Trabajos, ii) la liberacion de areas a cargo de Terceros en las que se
desarrollaran los Trabajos y se ubicaran las Instalaciones, la entrega de informacién o
documentacién necesaria para el desarrollo de los Trabajos, que impidan de manera
justificada, la ejecucion de los Trabajos, iii) la falta de cumplimiento sin causa justificada en
las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea
exigible la obligacién de pago, y (iv) la falta de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID
que impida la ejecucién de los Trabajos, y en su caso, PTI-ID pagara los gastos no
recuperables conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

Para efectos de claridad entre las Partes, el CONTRATISTA no asume ninguna
responsabilidad en relacion con la definicién de las cargas eléctricas y de las masas aj
relevar establecidas por PTI-ID, con que se disefiaron las Instalaciones. Las Partes ||
convienen que variaciones a las cargas eléctricas, masas a relevar y configuracion de @9
sistemas podran dar lugar a una modificacion.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos
y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

b) Entregar los documentos al CONTRATISTA que contiene la informacion relativa al
objeto del Contrato

c) Entregar los materiales al CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones
establecidos en el anexo denominado PROCURA DE MATERIALES ADQUIRIDOS
POR PTI-ID

d) Dar acceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos
objeto del presente Contrato.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTIHID los Trabajos debidamente terminados, de
conformidad con los alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez
que hayan sido completados en todas sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo
establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo efecto, le proveera a PTl-
ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del Contrato.
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Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos
operacionales y en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los
estandares o usos de la industria.

b) Sera responsable de que sus subcontratistas cumplan con todas las obligaciones,
compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo
estipulado en el presente Contrato y sus anexos o conforme a las instrucciones por escrito
dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera subsanar los incumplimientos, sin que el
CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea
motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.4.1- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL 11

Ei CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios
establecidos en el anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales ||
salarios sufran variaciones, PTI-ID los reconocera realizando el ajuste correspondiente, §
mediante la formalizacién del instrumento juridico respectivo. J /

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID
PTI-ID se obliga a lo siguiente:

a) Entregar la informacion técnica relacionada, para la correcta ejecucion de los
Trabajos.

b) Liberar las aprobaciones de documentos y cambios de disefio del CONTRATISTA.
Dicho plazo se contara a partir de que PTI-ID recibié el documento correspondiente.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables,
de acuerdo con la naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el
Formato 4 del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicard las penalizaciones (deducciones)
estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo SSPA.
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8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes serd responsable del pago de todas y cada una de las
contribuciones, impuestos y demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligacion de cubrir
durante el plazo, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de
cualquier reclamacion, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del
incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relacion con el presente
Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion o sancién sobre los mismos
que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de
contribuciones o impuestos de los tipos referidos en esta clausula o de intereses,
actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto del CONTRATISTA, PTI-l

debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a cabo cualquier
accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. S

en ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar dej f
CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hublerj [l/

incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo. |

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier
pago que le adeudare al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a
cada uno de sus miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID")
contra todos los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion con,
cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad,
contratada, arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del
CONTRATISTA surgida por o en relacién con la ejecucion del Contrato excepto
cuando haya sido causado por la conducta dolosa, negligente o ilicita de cualquier
miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad
de Terceros, en la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado
por la negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

c. Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacién, divulgacion
o0 uso no autorizado de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de
autor, derechos propietarios, patentes, derechos de autoria, marcas registradas u

20



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-8-2022
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, SADEC.V
TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-00203)

otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i) el disefio, construccion,
uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier miembro
del Grupo del CONTRATISTA en relacién con el Contrato; o (i) la ejecucion de los
Trabajos por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo
el uso de cualquier herramienta, la implementaciéon o construccion por parte del
CONTRATISTA o de cualquier Subcontratista;”;

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del
incumplimiento de la Ley por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, 0 en
conexion con el Contrato y/o cualquier operacidn relacionada con dichos Impuestos.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defenderd, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos,
una “Persona Indemnizada del CONTRATISTA”") frente a los reclamos que puedan sufrir
como consecuencia de, o en relacién con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesién fisica o dafios a la propiedad de Terceros, de PTI-ID, o d
Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en |
medida en que fueran causados por la negligencia o conducta dolosa de PTI-ID, o},
sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad; \/ /

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o \J

c. El reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algun Impuesto que
deba ser pagado por PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia,
conducta dolosa o ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes
provoca dafios y perjuicios por los que una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada
bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran distribuidos entre las Partes
de acuerdo con, y en la medida de la proporcién de la negligencia, conducta dolosa o ilicita,
de cada una de ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las
obligaciones contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, ain después
de la Rescisién o terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a
indemnizar dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcién del aviso de
inicio de una accion legal o de una demanda contra dicha Parte obligada a indemnizar para
obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta clausula o bajo cualquier otra
disposicion del Contrato que establezca una indemnizacién (el “Aviso de Demanda’). Si la
Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacién, o se demora en hacerlo,
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la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducird de acuerdo con los danos
y perjuicios que sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho

incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio,
no liberara a la Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme
al Contrato.

Si se presenta una demanda o accién legal contra una Parte con derecho a serindemnizada
y dicha Parte con derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar,
mediante el Aviso de Demanda, dicha Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la
defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho
a ser indemnizada tendréa el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho
procedimiento, y de participar (sin controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos
y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por la Parte con derecho a ser
indemnizada; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo
cualquier Parte que forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a
la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la
representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los
distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas
especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada %
tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a |
indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a
controlar la defensa de esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha
accion legal o procedimiento esté relacionada o surja en relacién con cualquier
procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una
demanda conforme a las disposiciones de esta clausula, después de recibir el Aviso de
Demanda, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar
la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los
honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera
determinado como adeudado por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha
demanda, seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada
a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero
no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada “OBLIGACIONES DE
INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA™

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas
las demandas, en coordinacién con cualquier asegurador seguin fuera requerido
conforme a las politicas de seguro aplicables en la clausula denominada
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“SEGUROS?”, en relacion con la defensa que ha asumido; sin embargo, en la medida
en que la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicho asegurador, controle
la conciliacién: (i) dicha conciliacion incluirda una desestimacion del reclamo y la
liberacion explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro
procedimiento de todas las Partes Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a
indemnizar no concluiréd ninguna conciliacién sin la aprobacion previa de la Parte
con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacién no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacién al incumplimiento de
la Parte obligada a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de
cualquier demanda, ninguna Parte con derecho a ser indemnizada que quiera
obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior, sin el consentimiento
escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y consentira
el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accién, reclamo,
procedimiento legal, investigaciéon o procedimiento para el cual se otorgara una
indemnizacion, salvo que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que
la cuestion involucre la responsabilidad penal. ;

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada
indemnizar cuando la Parte obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligad

a indemnizar, en relacién con dicha accion legal, incluyendo la firma de cualquier pode I
para la representacion en tribunales u otros documentos (que no sean los poderes)’
requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacién con la defensa o las obllgamones) /
de indemnizacion. /

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID o el
CONTRATISTA, por acciones u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces
la obligacién de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por las disposiciones
relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo
esta clausula, dicha Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas
Partes cooperaran en la investigacién correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato

por cualquier demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o
incumplimiento hubiera sido ocasionado por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o
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Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacién de los mismos, siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la
otra Parte durante el plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion
y afectacion por causa del Evento de Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente,
presentard, de ser el caso, actualizaciones periddicas que reflejen cualquier cambio en la
informacién otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor haré todos los esfuerzos por mitigar y
remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a
dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante, lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada
a incurrir en cualquier gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de
la zona donde se ejecutan los Trabajos, o de asumir obligacién alguna o responsabilidad
gue se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de su
obligaciones que no fueran afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. \ﬁ

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier |
acto u omision, negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente s\gaﬂ l/
excusada del cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por
dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier empleado o agente, o por el
incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. Salvo lo pactado en contrario en otras
clausulas y lo establecido en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES, la suspension de
los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberard a las Partes de sus
responsabilidades.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro
de un término que no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga
conocimiento o debiere haber tenido conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que
constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el
evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de
Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier
retraso en el cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba.
En caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera
adjuntar a su solicitud, en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la
documentacién con la que pretenda acreditar el Evento de Fuerza Mayor; en su caso, la
documentacién en idioma distinto al espafiol o inglés deberd acompafarse de la debida
traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del
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CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencién de ella en
la misma, exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y debera adjuntar el
medio probatorio con el que se acredite que esta siendo tramitada, para efecto de que sea
considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara
a lo dispuesto en la cldusula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS" de este

Contrato.

En caso de terminacién anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor,
se estara a lo dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la
imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber
realizado todas las acciones bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este
Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente
la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato
y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya
realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas
aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupey
o llegare a ocupar sin distinciéon de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos;\/x
objeto de este Contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de {as'|
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para
con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de
cualquiera de éstos, incluyendo la obligacién de afiliacion y pago de cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo
el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion objeto de
este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relaciéon al presente Contrato,
actia exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los
elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento
juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de
intermediacién en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el
CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

A solicitud de PTI-ID y solamente para efectos de controversias laborales el
CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el comprobante respectivo de cada uno de
los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que demuestre que
forman parte de su empresa. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a notificar a
PTI-ID cualquier baja de trabajadores que estuvieren ejecutando Trabajos de este Contrato.
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El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el
CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme
ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliacién y Arbitraje, con motivo de los
juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera de las personas antes
mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacién, demanda o contingencia
laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente
de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del
CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda afectar los intereses de PTI-ID o se
involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, ,
y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y
a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a
resarcir a PTI-ID, a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de
cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

En caso de que se suscite alguna contingencia de caracter laboral o de cualquier indole,

las Partes estan de acuerdo en sujetarse a los plazos que marca la Ley Federal del Trabaj
y/o la Ley que rija en cada caso, para la continuacién y conclusién de los casos.

12.- SEGUROS

El CONTRATISTA sera el unico responsable de contar con las pdlizas de seguros q\lﬁ,{,

conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.
13.-MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaran
modificaciones al mismo, de acuerdo con lo siguiente:

l.- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes,
cuando se trate de:

a) Impactos en monto y plazo derivados de la Orden de Cambio;

b) Las consecuencias derivadas de la cesién de los derechos y obligaciones del
presentie Contrato; o

c) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula
denominada “MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY” del presente Contrato.

[l.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los

representantes autorizados de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se
trate de:
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a) Prérroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la
clausula “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”, o “PLAZO DE EJECUCION”; y,

b) Cualquier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no
implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera entregar a PTIHID, el endoso, ampliacién o renovacién a la
Garantia de Cumplimiento que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en
términos de esta clausula.

13.1.- AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE
EJECUCION

El programa de ejecucién de los Trabajos de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en
los siguientes casos:

|. Por conceptos de trabajos no previstos en el contrato derivados de la Orden de
Cambio
Il. Por reduccion de alcances;
Ill. Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
IV. Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-ID; i
V. Por causas imputables a PTI-ID. \l
El CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya |
ocurrido cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podré solicitak a/
PTI-ID, un ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos vigente, acompafiando la
documentacién o informacién que estime pertinente para justificar su solicitud. PTI-ID,
comunicara al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias,
con base en la informacién o documentacion suministrada por el CONTRATISTA; sin
menoscabo de que PTI-ID, requiera al CONTRATISTA la presentacion de documentacion
o informacion adicional en el plazo que le indique PTI-ID. De acuerdo con la complejidad
de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo adicional por el mismo
nimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

El ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos, a las fechas criticas o al plazo de
ejecucion reflejara la afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé
lugar a la modificacién del plazo de ejecucién del Contrato, las Partes celebraran el
convenio modificatorio correspondiente, en el cual se formalizara el programa de ejecucion
de los Trabajos actualizado.

En los demés casos, el ajuste podra dar lugar a una prérroga a la Fecha de terminacion del
Contrato, sin que se modifique el plazo de ejecucion.
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13.2.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato
se modificara en caso de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se
otorguen condiciones o reglas mas favorables con respecto al Contrato o permitan una
participacién mas amplia en las operaciones por parte del CONTRATISTA. Estas
modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir
de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacién o creacion de Leyes que afecten el balance econdmico original de
cualquiera de las Partes, el Contrato se modificara, en la medida en que sea permitido por
las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (i) restituir el balance
econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por
escrito conforme la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliguen un cambio de control
durante la ejecucion del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los
derechos u obligaciones derivadas del mismo, conforme a lo establecido en esta clausula

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales ||
por su naturaleza y no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo par el
CONTRATISTA sin el consentimiento previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresame
estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las
obligaciones y derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y
demas necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion
de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose formalizar el correspondiente
Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo
grupo corporativo o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por
ventas en mercado de valores, que no impliqguen un cambio de control el CONTRATISTA
debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales contados a
partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.
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14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se
deriven del presente Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona,
notificando por escrito, con 10 (diez) Dias de anticipacion al CONTRATISTA a efecto de
que manifieste lo que a su derecho convenga, para tal efecto formalizara con el cesionario
el convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la comparecencia
del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesién de
derechos y obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los
derechos y obligaciones consignados en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo
del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-ID en su caracter de cedente de
cualgquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcioén o
modificacion alguna.

15.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrat@,
en cuyo caso se debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. 1,‘\,

|
El CONTRATISTA sélo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un
intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico, y PTI
ID otorgara su consentimiento, no exista impedimento legal o administrativo.

Para la cesién de derechos de cobro no se requerira la celebracién de convenio entre las
Partes.

16.- PENALIZACIONES

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al
CONTRATISTA, solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o
imputables a este ultimo:

16.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de
Ejecucion y de acuerdo con las fechas de terminacién de cada instalacion, PTI-ID tendra la
facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar
como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente alﬂ
- o' cada dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que
se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del célculo de la Pena Convencional establecida en el parrafo anterior, las
partes acuerdan que se tomara como base el monto de los trabajos pendientes de ejecutar
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en la fecha pactada de su terminacion; en el entendido de que el importe correspondiente
a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculard cada mes, de conformidad con el
avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total

gjecucion.

16.2.- PORINCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADA EN EL ANEXO SSPA.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables
que se especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6

del referido anexo SSPA.

16.3.- TERMINOS GENERALES DE LAS PENAS

En ninifm caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al-

del monto de la Garantia de Cumplimiento.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas
convencionales pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que
resulten aplicables. k‘

No dara lugar a la aplicaciéon de penas convencionales, el periodo en el cual se present
un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecucién de los Trabajos dentro de
plazo, asi como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, en tal sﬂuats;gn
y de comun acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la
presente clausula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

f. Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato;

g. Mediante transferencia electrénica;
h. Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas; o
i. Através de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA
actuaran de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables,
asi como en base a los principios de buena fe y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular
intencionalmente el error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo,

aceptando que cada uno tiene el derecho de alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y
el CONTRATISTA:
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a) Compartir informacion relevante con la otra parte, sujeta solamente a las
obligaciones de confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion
de la totalidad de los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones
propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si
es posible, no impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del
Contrato, significa que habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las
decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos
y obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en
apego a las Leyes vigentes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la
corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas en el present
Contrato, y que cumplirdan y adoptaran medidas razonables para asegurar que su
empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision

que pudiera considerarse como Acto de Corrupcion o infraccién en materia de compliance /
o cumplimiento legal, y en todo momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridadg
Gubernamentales o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean
relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen
convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera
inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accidn realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA
que pudiera constituir una violacién o infraccién a las Leyes en materia de
compliance o cumplimiento legal y de combate a la corrupcién o un
incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que
tenga relacién con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de
Corrupcién o infraccién en materia de compliance o cumplimiento legal en
contra del CONTRATISTA que tenga relacién con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion
por incumplimiento (Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con
infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al
resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las
sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.
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El CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcion y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las partes se obligan a cumplir
los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones
del mismo se encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos
para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en materia de ética e integridad
corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar que sus
empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u
omision que pudiera considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo
momento debera dar acceso a la otra parte y a la autoridad o instancia competente, a los
documentos que en su opinién sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las
visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma
del presente Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones qu
al efecto le emita el Tercero que, en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revisién que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos
precedentes, resultare que la informacién o documentacion presentada por. el|
CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u omision que pudiera consideréksg'
como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a -
dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo
que estime pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por
parte del CONTRATISTA, PTIHD podré proceder en términos de lo establecido en la
clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en conira del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa,
judicial o tribunal arbitral competente que determine la existencia de un acto tipificado en
términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas a dichas materias, PTI-ID
podra proceder en términos de lo establecido en la cldusula denominada “RESCISION”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo
pactado en el presente Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o
las legislaciones relativas a dicha materia, PTI-ID podré proceder en términos de lo
establecido en la clausula denominada “RESCISION”

19.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito o mediante registro que se haga en la
Bitacora, la terminacién de los Trabajos, de manera parcial o total, indicando que los
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mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y
sus anexos. Dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de recepcién de la
comunicacion referida, PTI-ID revisara que se hayan ejecutado los Trabajos conforme a lo
pactado en el presente Contrato y sus anexos. Los Trabajos se podran recibir de manera
parcial, siempre y cuando estos puedan ser susceptibles de poder utilizarse por PTI-ID

Una vez recibidos y aprobados los Trabajos de manera parcial o total, las Partes deberan
formalizar el acta de entrega -recepcién correspondiente y el CONTRATISTA, y dentro de
los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de la firma del Acta de Entrega el CONTRATISTA
hara entrega de la Garantia de la Obligacién de Responder por la Calidad de los Trabajos
por el 10% del monto de los Trabajos recibidos, conforme a lo sefialado en la clausula
denominada “GARANTIAS” de este Contrato

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Trabajos prestados objeto del
presente Contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de
recepcién, las Partes se sujetaran al siguiente procedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicién inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que
tenga derecho a retribucién. Si el CONTRATISTA, dentro del plazo de 20 (veinte) Dias, no
atendiere los requerimientos de PTI-ID en concordancia de las especificaciones del
presente Contrato, éste podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reposicion
de que se trate, en los términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo al
CONTRATISTA.

l
|

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento |
de PTI-ID en el plazo solicitado, PTI-ID hara efectiva la garantia respectiva que otorgue el
CONTRATISTA una vez concluidos los Trabajos, a que se refiere el parrafo
correspondiente a la Garantia de la Obligacién de Responder por la Calidad de los Trabajos
de la clausula denominada "GARANTIAS".

20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos objeto del presente
Contrato, PTI-ID, a través del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del
termino de 90 (noventa) Dias, el finiquito de los Trabajos en el que se asentara el
cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en
contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar
las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

Para la celebracion del finiquito, el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, escrito bajo
protesta de decir verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno
con sus subcontratistas que hayan ejecutado parte de los Trabajos autorizados por PTI-ID.
Lo anterior, sin perjuicio de que PTI-ID determine la formalizacién del finiquito en los
términos establecidos en esta clausula, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA,
segun se trate.
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El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente cléusula podra ser ampliado por
acuerdo entre las Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la
formalizacién de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension,
reduccion o ampliacién de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procederé a realizarlo
de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma
concluyendo en el momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan
en su totalidad los derechos y obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo SU BCONTRATACION, en ¢
entendido de que no podra subcontratar la direccion y control de los Trabajos. No dara luga
a la subcontratacién ni podra considerarse su autorizacién por PTI-ID, la seleccién, e
reclutamiento y la administracién de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al

CONTRATISTA. g\bl
El CONTRATISTA sera responsable de la gestion y desempefio satisfactorio de todo v
Subcontratistas, que estaran bajo su control, gestiéon y responsabilidad. Para tal fin, el
CONTRATISTA mantendra en todo momento una lista actualizada de todos los
Subcontratistas, incluyendo el nombre e informacién de contacto de cada Subcontratista, el
objeto de cada Subcontrato y el monto de cada subcontrato. Asi mismo, el CONTRATISTA
se obliga a cubrir todos los pagos a los Subcontratistas en virtud de cada Subcontrato,
haciéndose responsable de cualquier atraso o impacto al contrato por la falta de pago a los
Subcontratistas.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere
subcontratar cualquier (actividad, conceptos, Trabajos ) que no estén incluidos en el anexo
SUBCONTRATACION, debera solicitar la autorizacién al Administrador del Proyecto, con
10 (diez) Dias de anticipacion al inicio programado de los Trabajos que pretenda
subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i) la parte de los Trabajos
a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de
evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho
de solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin
de evaluar y, en su caso, autorizar la Subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 20
(veinte) Dias a partir de la fecha de recepcion de la notificacién, o a partir de la fecha de
recepcion de la informacién adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la
Subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya
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aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no
aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera
solicitar la autorizacién a PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no
siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucion.

El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato, que sus
Subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social,
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, confidencialidad y combate a
la corrupcion, compliance o cumplimiento legal, en términos de las clausulas del presente
instrumento.

La existencia de un Subcontrato no liberara al CONTRATISTA de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades en relacion con PTI-ID conforme al Contrato
y las Leyes Los subcontratistas no tendran accién o derecho alguno que hacer valer en
contra de PTI-ID. En caso de que se notifique un recuro legal de un subcontratista, PTI-ID
debera notificarlo al dia siguiente al CONTRATISTA para que realice lo que a su derecho
convenga. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTHD de
cualquier demanda o reclamacién de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que
pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucién de los Trabajos relacionados con el
Contrato.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO El‘
Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del
Contrato y medio de comunicacién entre las Partes donde se registraran los asuntos y|
eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los Trabajos por lo quese
obligan a su puntual seguimiento, conforme al anexo BITACORA

23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacién de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre
las Partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o
entendimiento sobre dicho objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento.
Ninguna declaracién de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera
haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanio a la
interpretacion de los términos del Contrato.

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente
Contrato, quien dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su
caso, ordene PTI-ID.
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Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con
posterioridad al inicio de los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio,
quien sera el representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar tener las
facultades de representacion presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones
relacionadas con los Trabajos , aln las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del
superintendente del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que relina
los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacidn que se genere con motivo
de la ejecucion del presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo
siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

Comunicaciones a PTI-ID al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otr i
medio que asegure su recepcion en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacionat 329 L
Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 1130
Ciudad de México o al correo gaspar.dominguez@pemex.com.

Comunicaciones al CONTRATISTA, en forma personal o por cualquier otro medio que
asegure su recepcion en el domicilio siguiente: Calzada General Mariano Escobedo No.
550, Piso 8, Col. Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Cédigo Postal 11590, Ciudad de México
o al correo electrénico: ulises@proyectaindustrial.mx

Las partes se comprometen a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las
comunicaciones relacionadas con el Contrato, excepto aquellas relacionadas con la
informacién técnica, en virtud de sus caracteristicas.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el
Contrato, por las causas siguientes:

i. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacién o documentacién al
CONTRATISTA necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
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ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, unicamente se pagaran aquellos
Trabajos que hubieren sido efectivamente prestados; y

ii. Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la
ejecucion de los Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal
situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles, contados a partir de que se presente
el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo
previsto en la clausula denominada “FUERZA MAYOR"y el CONTRATISTA tendra derecho
a que se le reembolsen los Gastos No Recuperables de acuerdo con el anexo GASTOS
NO RECUPERABLES.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA,
deberan levantar un Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se
encuentren los Trabajos, asi como, acordar los recursos a permanecer durante el periodo
de suspensién y la funcién que tendré cada uno de estos., El CONTRATISTA debera
presentar al Residente, en los términos y tiempo que se acuerden en el Acta, el reporte de
recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempefado para revision yi
aprobacion. il
i?
A partir de la comunicacién que dé por terminada la suspension, se celebrara el instrumentd
juridico que corresponda para la formalizacion de la prérroga, en términos de la clausulg
denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO” del presente Contrato, sefialando la| /
nueva Fecha de Terminacion del Contrato, en el entendido que la prérroga no modificara el
plazo original pactado,

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del
CONTRATISTA, PTI-ID procedera a rembolsar los Gastos No Recuperables, conforme al
anexo GASTOS NO RECUPERABLES en que éste hubiere incurrido durante el periodo que
duro la suspensién, en el entendido de que dicho pago sera procedente, siempre y cuando
la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la suspension haya sido causada por un
evento de fuerza mayor debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio de la suspension
el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los
recursos a permanecer durante la suspension; y que, durante el periodo de suspension
haya entregado al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de
estos haya desempefiado. Ademas de que, dichos gastos deberan ser razonables, estar
debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el Contrato y
con el programa de ejecucién, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados
a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos
deberan ser presentados al Residente para su revisioén, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucién de los
Trabajos, debera llevarse a cabo la terminacién anticipada del Contrato de conformidad con
la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”.
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26.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucién no sera motivo de modificacién alguna en
el caso de que se determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente
Contrato, Unicamente dara lugar a una prorroga a la Fecha de terminacion del Contrato

27.- TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes
circunstancias:

i. Por fuerza mayor;
ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;
ii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID; y
iv.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar
anticipadamente el presente Contrato, se levantara el acta de terminacion anticipada y PTI-
ID pagara al CONTRATISTA los Gastos No Recuperables en que haya incurrido de
conformidad con lo sefialado en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA \
Una vez comunicada la terminacién anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantarai
el Acta Circunstanciada del estado en el que se encuentran los Trabajos, con o sin la
comparecencia del CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la clausula denominada
“FINIQUITO”. PTI-ID podra, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de
la Terminaciéon Anticipada con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del
finiquito, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcién de los Trabajos que haya ejecutado
el CONTRATISTA hasta la terminacién anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo
de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA

Al recibir la comunicacién de terminacién anticipada del Contrato, el CONTRATISTA
debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato, absteniéndose, de ser
el caso, de colocar mas érdenes de compra o subcontratos;

38




CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-8-2022
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, SADEC.V
TORRES DE ENFRIAMIENTO (CT-00203-CT-00203)

b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las érdenes de compra, subcontratos,
contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la
ejecucion de los Trabajos, en los términos que PTI-ID le indique. Asimismo, hara
todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos
no relacionados con la terminacion anticipada del Contrato, o

c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en
que le hubiere sido comunicada la terminacién anticipada del Contrato, toda la
documentacién que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realizacion de los
Trabajos.

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al
CONTRATISTA, ante cualquiera de los siguientes eventos:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato; ]

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido;

3. Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazado
o discrepantes; |

4, Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el /
Contrato; \/

5 Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con L
programas de ejecucion que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las personas morales
que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin
contar con el consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

0. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de
PTI-ID;

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion
gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

11.  Si realiza un Acto de Corrupcién o infraccién en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

12.  Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccién en materia
de compliance o cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcién o en materia de compliance o cumplimiento
legal vinculados con el presente Contrato;
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14.  Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacién, a la firma del
Contrato o durante la ejecucién del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion
o infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal o haber sido
sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con
Actos de Corrupcién en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

15.  Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y
Lineamientos Anticorrupcion y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales;

16.  Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA de este Contrato,
que se consideren en el mismo como causal de Rescision, 0

17. El incumplimiento de los acuerdos derivados de la debida diligencia.

18. Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié
en simulacion de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes
fiscales digitales (EFOS) previsto en la clausula denominada “SIMULACION DE
OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES".

En el caso de los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9 anteriores, el
incumplimiento podra ser subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta
cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacién correspondiente de PTI-
ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior, atendiendo las caracteristicas del
evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de las penas
convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera
ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado el plazo para
subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno derech
Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de
rescindir de pleno derecho el Contrato en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra,
descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas
antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las
Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho
respecto del Contrato.

La Rescisién por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera vélida desde la
fecha en que el CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que establezca el Evento de
Incumplimiento del CONTRATISTA aplicable.

Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTI-ID conforme a esta clausula

y el aviso correspondiente, el CONTRATISTA no podra realizar accion alguna para
subsanar el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA.
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Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho
evento contintie, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos a Terceros o
ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucién del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafos para
PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su
responsabilidad conforme al mismo; como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier
garantia conforme al Contrato o compensar los costos de dichos pagos o actividades
ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa
comunicacion a PTI-ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede rescindir de
pleno derecho el Contrato, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 60 (sesenta) Dias
posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacién de pago; siempre que en
dicha comunicacién enviada por escrito a PTI-ID el CONTRATISTA haya indicada:
(i) que dicho pago no se realizé; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcién o infraccién en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infracciéon en materi
de compliance o cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, por la comision de delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento
legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del
Contrato o durante la ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o
infraccién en materia de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado
0 sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos de
Corrupcién o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y

Lineamientos Anticorrupcion y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
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i Si no entrega el Sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un
plazo de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los
Trabajos.

En el caso del evento sefialado en el numeral 1y 7, el incumplimiento podra ser subsanado
por PTI-ID dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido
la comunicacion correspondiente del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de
gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera
constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si dicho
incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una
vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho
de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean
un periodo de gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de

rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescision por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde lafechaen g
PTI-ID reciba el aviso de Rescisién que establezca el evento de incumplimiento de PTI-I
aplicable. Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte del CONTRATIST.
conforme a esta clausula y el aviso correspondiente, PTI-ID no podra realizar accion alguna
para subsanar el evento de incumplimiento de PTI-ID. | /

Para efectos de la Rescision, cualquiera de las partes podré comunicar por escrito a la ofra
las razones que tuviere para la Rescisién del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

La resolucién de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Cadigo
de Comercio, no liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligacion
del Contrato. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier
garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra,
descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas
antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de
cualquier otro derecho respecto del Contrato.

En el caso de Rescision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento
del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran
en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del CONTRATISTA por virtud
del presente Contrato.

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS
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29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o
indirectamente relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por
las Partes, sera remitida por escrito por el CONTRATISTA al Residente.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estaré autorizado para
realizar consultas a otras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante,
razonable y necesaria. El Residente tendra un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA para emitir su decision por
escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la decision.
El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la
complejidad del reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decisién del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30
(treinta) Dias para comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no
responde en el plazo antes descrito, serd interpretado como rechazo a la decisién del
Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan procedey |
inmediatamente a la formalizacién del instrumento legal correspondiente. Si e}
CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, o en el evento de que PTI-ID pretend
iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a consideracion|
del Director del Proyecto por parte de PTI-ID y del apoderado del CONTRATISTA, quien@j
intentaran resolver la Disputa.

a. tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde la recepcién de la Disputa para
intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra ser extendido de
mutuo acuerdo entre las Partes.

b. Si las personas llegan a una solucién, deberan proceder inmediatamente a la
formalizacién del instrumento legal correspondiente.

c. SiLas personas no llegan a una resolucién amigable, la Disputa sera finalmente
resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la clausula denominada LEY
APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las
partes, éstas, no sin antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion
de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetaran a la
jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo
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tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccién o fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacién
propiedad exclusiva de PTI-ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para
fines diversos de los estipulados en el presente Contrato, sin el consentimiento previo y por
escrito de PTI-ID. El CONTRATISTA garantiza que dicha informacién sera revelada a sus
empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno,
tomar fotografia alguna o proveer informacién alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo
consentimiento por escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones
anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para
asegurar que su personal mantenga dicha informacién en la més estricta confidencialidad,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en
consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacién y la toma de
todas las medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada,
asi como remediar cualquier revelacion no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y
no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de confidencialidad por sus empleados
y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda
aquella informacién técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en
cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o
indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el desarrollo de los Trabaj@s/
asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o controversia
técnica.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacién de confidencialidad no sera aplicable
a: (i) la informacion de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del
incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion que haya sido obtenida con anterioridad a
su divulgacién sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la informacion obtenida
de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad;
(iv) la informacién que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de
autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte
requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la parte requerida
comunique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion.

La informacién relativa a registros histéricos e informacion interna del CONTRATISTA
relativa a la elaboracion de precios y estimados se consideraran confidenciales, siempre y
cuando se demuestre dicho caracter.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por

un periodo de 5 (cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del
mismo.
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El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacién o documentacion
relacionada con este Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que
los 6rganos fiscalizadores practiquen y, en su caso, la informacion que sobre este Contrato
le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA, bajo ninguna circunstancia, podré usar para fines comerciales,
publicitarios o de cualquier otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas
Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro signo o simbolo distintivo de su
propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos
de propiedad intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el
CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier accion legal que se
interponga en su contra 0 en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal
supuesto.

El CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier
negociacién o conciliacion. E| CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto
de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondra, sin restringirse las
facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion de
Contrato, corresponderan a las partes en términos de su participacion, otorgando en todo
momento el reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o
generacion de algin derecho de propiedad intelectual que se encuentre regulado por la

leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a
obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de
colaboracién remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditacién o
constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad intelectual o industrial
generados.

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios
establecidos en el anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales
salarios sufran variaciones, PTI-ID los reconocera realizando el ajuste correspondiente,
mediante la formalizacién del instrumento juridico respectivo.

33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar a su costa con todas las instalaciones necesarias para la
prestacion de los Trabajos.
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Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia enire los términos y
condiciones de este Contrato y sus anexos, se estara a la intencién de las Partes y a la
literalidad de las cldusulas, considerando la integridad del Contrato.

35.- INCONSISTENCIAS

El CONTRATISTA identificara las inconsistencias relacionadas con los Trabajos (incluidos
cualesquiera conflictos sobre los estandares de desempefio de los Trabajos o la calidad de
los mismos) que conforme a las mejores practicas de la industria existieran, e informara de
las mismas al Representante de PTI-ID a mas tardar dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a su identificacion. El Representante de PTI-ID entregara al CONTRATISTA, por
escrito, las instrucciones que resuelvan las inconsistencias identificadas por el
CONTRATISTA, y éste cumplira con dichas instrucciones a su costa sin que en modo
alguno esto afecte su plena y exclusiva responsabilidad por la gjecucion de los Trabajos.
Antes de que el Representante de PTI-ID tome una decision, el CONTRATISTA cumplira
con el estandar mas riguroso.

36.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacién y documentacion que al efecto
le requiera PTI-ID respecto del presente contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID
practicadas por la Auditoria Interna en ejercicio de sus funciones u ofros o6rgano:
fiscalizadores competentes. Dicha informacién podra entregarse por PTI-ID a la Auditori
Interna y demas organos fiscalizadores competentes que asf se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTIHD y con cualquier autoridad
gubernamental, cuando se le requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contra@
y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y
gastos en los que incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en
el presente Contrato, segun fuera requerido por las leyes y las normas de informacién
financiera aplicables. EI CONTRATISTA estard obligado a mantener y, en su caso,
proporcionar dicha informacién a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo méximo
permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha
informacion sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las
autoridades gubernamentales.

37.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucién de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se
presentase alguna emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata
atencién, PTILID podra llevar a cabo los Trabajos pertinentes para resolver dicha
eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a reembolsarle a PTI-ID los
gastos en que éste haya incurrido.
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38.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEO

Las Partes acuerdan realizar la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, en
forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, de conformidad con los establecido
en el anexo PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Confrato y sus anexos, lo
firman de conformidad en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 17 de enero de 2022.
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