CONTRATO No. PTI-ID-O-TAN-1-2021
HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO, PARA LA “CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (PTAN) EN PARAISO, TABASCO”, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CONTANDO CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO
CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.(HAMSA) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL
LIC. ALFONSO FERRANT JIMENEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. PTl Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., en el marco del compromiso de Petroleos Mexicanos, como
una empresa comprometida con la agenda 2030, ha alineado el plan de gestion social resultante de la
Evaluacion de Impacto Social (EVIS) y las alternativas contenidas, con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), desarrollando alternativas de desarrollo que impactan en los 17 objetivos de la
agenda, incluyendo la construccion de una planta de tratamiento de aguas negras PTAN, en el sitio que ocupa
la antigua PTAN en la colonia petrolera Gral. Lazaro Cardenas del Rio, del municipio de Paraiso, Tabasco, para
dar servicio a la actual y futura poblacion de dicha colonia, reduciendo con ello no solo el foco de infeccion
existente por la falta de esta infraestructura, si no la contaminacion generada en el Rio Seco donde actualmente
se descargan las aguas negras de la colonia sin tratamiento. Lo anterior, con fundamento en las facultades que
le otorga la Clausula Decima Primera de los Estatutos Sociales de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de
C.V.; en la Resolucion Primera de las Resoluciones Unanimes adoptadas fuera de Sesion del Consejo de
Admrmstramon de PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., de fecha 15 de marzo de 2019, donde: “El
consejo de Administracion de la Sociedad toma nota de que la sociedad llevara a cabo los procedimientos de
contratacion que le permitan dar cumplimiento a su objeto social”; y en especifico, a la Sesion Extraordinaria
celebrada el 31 de agosto de 2020, donde el Consejo de Administracion de PTI-ID resolvié autorizar a realizar
mediante cualquiera de los Procedimientos de Contratacion establecidos en el numeral X de las Politicas
Generales de Contratacion de la Sociedad, de acuerdo con los resultados del Analisis de Mercado establecido
en el numeral 4, inciso V de las citadas Politicas, el o los Procedimientos de Contratacion, para la Construccion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, como parte de las acciones que repercuten en el entorno social
derivado de la construccion de la Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco, lo cual se encuentra alineado a la
EVIS.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:
1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica
217 de la Cuidad de Mexico, Lic. Jose Angel Ferandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México.
1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,

otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
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Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4 .- Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Cédigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- EI CONTRATISTA declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segln se acredita mediante la Escritura Publica No.
18,424, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 7 de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver, Licenciado Erik
Madrazo Lara, el 18 de juno de 2010, cuyo primer testimonio qued6 debidamente inscrito en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver, con el folio 14250* 21 de fecha 03 de
agosto del 2010.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la escritura
publica No. 24,400, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 7 de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver, Lic. Erik
Madrazo Lara, el cual quedé debidamente inscrito en el Registro Publico de Comerio de la Ciudad de
Coatzacoalcos, Ver, con el folio 14250 21 M10 de fecha 18 de septiembre del 2013 y manifiesta que las mismas
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es: Av. Revolucion No. 429 Col. Centro C.P. 96400, Coatzacoalcos,
Veracruz y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave HAM 100618 7X2.

2.4 -Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.
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2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si 0 por interpdsita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actua el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entrego a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como los integrantes del Grupo del CONTRATISTA, se apegaran y cumpliran
en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e intemacionales, implicitas y expresas en
materia de combate a la corrupcion que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de la siguiente direccion
electronica:

https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Paginas/disposiciones_diversas.aspx

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado |
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:
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3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cédigo de Comercio, Cédigo Civil y demas disposiciones

juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

1.- DEFINICIONES

CLAUSULAS

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se

les asigna:

Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por objeto,
independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener algun beneficio
indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Econémica

Es el Area a la que PTI-ID encomiende, para efectos de este Contrato, la atencion y
autorizacion de los precios por unidad, extraordinarios, ajustes de precios y gastos no
recuperables que se originen durante la administracion y ejecucion del presente
Contrato.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actta en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, entidad, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial, juntas
de conciliacion y arbitraje, organo legislativo, organo administrativo, organo regulatorio,
entidad autonoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivision politica de los mismos
ya sea extranjero, nacional, federal, estatal, municipal, local o regional, que realice
funciones de autoridad en términos de Ley.

Bitacora Electronica

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y el
CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan
durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por medios de comunicacion
electronica, aplicando el sistema de bitacora electronica desarrollado por PTI-ID.

Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos.
Dia(s) o Dia(s) Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos.
Naturale(s)

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la Republica
Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.
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Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del Contrato
durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales | Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier Autoridad
Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en cuestion y que se
encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinaciéon de eventos o circunstancias, que
o Caso Fortuito impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

(a) estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(b) que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude de la Parte
que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(c) no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, superar o
remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d) tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de manera adversa
y material, la capacidad de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor de
cumplir con sus obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, de manera enunciativa y no limitativa los eventos
que podrian dar lugar a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, inundaciones,
condiciones climaticas severas, emergencias sanitarias y las acciones para
atenderlas:;

(b) disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado;
(c) huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales;
(

d) la accion u omisién de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con jurisdiccion
obligatoria para las Partes, siempre que, en relacién con cualquier accion ordenada
por los tribunales o acto u omisién de una Autoridad Gubernamental, la accion que
se requiera deba ser obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple
recomendacion o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor:; y

(e) emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y epidemias que
hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental competente en la materia y
su impacto persistente o prolongado.

No obstante, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(a) huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales que afecten
unicamente al CONTRATISTA o a cualquier Subcontratista y que sean declaradas
legales;

(b) desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier falta de mano
de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades econdmicas;

(d) acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el cumplimiento o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos del

CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o mantenimiento en virtud
del Contrato; y

(S}
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(e) cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econdmica o de otro
tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato, conforme
al Anexo PROGRAMA DE EJECUCION”, aprobado por las Partes.

Gastos No Recuperables | Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de los
Trabajos establecidas en la Clausula denominada SUSPENSICON DE LOS TRABAJOS’
y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”. El reconocimiento de los Gastos No Recuperables se
efectuard en términos de lo establecido en el Anexo GNR “GASTOS NO
RECUPERABLES’, segln sea el caso, siempre que éstos, sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Gerente de Sitio Persona designada por el CONTRATISTA para la ejecucion de los Trabajos objeto del
presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del mismo.

Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus respectivos

CONTRATISTA directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores, socios, agentes, asesores,

proveedores, contratistas, consultores, representantes, causahabientes, cesionarios,
empleados 0 demés personas que actuen en su nombre, representacion, interés o
beneficio. Una referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno
y cualquiera de sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales, presentes o
futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos,
sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor agregado e impuesto al
activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos por documentacion, licencia o
registro), derechos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza; asi como
las multas, actualizaciones, recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o
recaudados por cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria Significa la ingenieria de detalle desarrollada por el CONTRATISTA con la calidad y nivel
de detalle necesario, que permita llevar cabo los trabajos objeto de este Contrato.

Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa, reglamento,
licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de caracter obligatorio, 0
cualquier forma similar de decision o determinacion por parte de, o cualquier
interpretacion efectuada por Autoridad Competente o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la ejecucion
de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el
Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley segun fuera modificada,
regulada, complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno de estos.

Pesos Moneda de curso legal en México, identificada como pesos moneda nacional (M.N. o
m.n.).

Precio Integrado Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al CONTRATISTA

por los Trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, conforme
a las actividades o acciones generales a desarrollar en el Anexo D-1 “CEDULA DE
HITOS".
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Programa de Ejecucion | Significa la calendarizacion propuesta por el CONTRATISTA para la realizacion de los
Trabajos, conforme al Anexo D “PROGRAMA DE EJECUCION”.

Propuesta Técnica- Significa la oferta presentada por el CONTRATISTA y entregada a PTI-ID para la

Econdémica ejecucion de los Trabajos, incluida en el Anexo PTA “PROPUESTA TECNICA
ECONOMICA’.

Proyecto La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad con
la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento (Rescision)”.

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos objeto del
presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del mismo.

Sitio Significa el predio donde se localizara y construiran la Planta de Tratamiento de Aguas
Negras (PTAN) en Paraiso, Tabasco designado por PTI-ID.

Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos considerados
en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral contratada por el CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y terminos del presente Contrato y sus Anexos.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus Anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

ANEXO DESCRIPCION
A DESCRIPCION DEL PROYECTO
B-1 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
D PROGRAMA DE EJECUCION
D-1 CEDULA DE HITOS DE PAGO
E SUBCONTRATACION
H CONTROL DEL PROYECTO
| REQUISITOS DE CALIDAD
P PERMISOS
R INSTALACIONES PROVISIONALES
T LIBROS DE PROYECTO
Vv LISTA DE PRECIOS DE CONCRETO
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w TABULADOR DE SALARIOS
BEO BITACORA ELECTRONICA
FG GARANTIAS Y FIANZAS
GNR GASTOS NO RECUPERABLES
SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)
PTA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado.

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizara un solo juego de Anexos para guarda y custodia de PI-ID,
el cual sera digitalizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
Anexos, los Trabajos consistentes en la: “Construccion de una Planta de Tratamiento de Aguas Negras
(PTAN) en Paraiso, Tabasco”, en los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 150 (ciento
cincuenta) dias naturales, contados a partir del dia 19 de abril de 2021, conforme a lo establecido en el Anexo
PROGRAMA DE EJECUCION del presente Contrato.

5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, sobre la base de Precio Integrado la cantidad de || GGG
N sin incluir el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), conforme a los hito de pagos establecidos en el Anexo D-1.
5.1.- ANTICIPO

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto establecido en la
clausula denominada “MONTQ” del presente Contrato, el cual corresponde a la cantidad de

sin incluir el impuesto al
valor agregado.

El anticipo sera otorgado dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de la entrega de las facturas que
amparen cada uno de los montos que integren el anticipo y de las garantias, por el importe total de cada uno
de los mismos, en los términos de la Clausula denominada “GARANTIAS”.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no daran
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo

p=
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por causa imputable a PTI-ID, diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dichas amortizaciones deberan corresponder al 30% (treinta por ciento)
del monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente Contrato.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafnadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte,
misma que tendra verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes; si los avances no son presentados en el
termino senalado o el Residente determina que estos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas,
o si de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA
a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del
CONTRATISTA.

El Residente serd el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, dentro de un plazo no mayor
de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de los
Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar su factura mediante la representacion
gréfica de la factura electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes, acompariada de la
estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho evento en la Bitacora Electrénica.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacio
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alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria al area de pago de PTI-ID.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran en Pesos, mediante depésito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta Clausula no generara en ningin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias Habiles contados
a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejaré sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1 PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion vigente a la firma del Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no
se generaran dichos intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el
pago. PTI-ID podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira
dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad,
generara intereses.
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6.2.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En caso de que el CONTRATISTA este incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria
en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de
facturas o comprobantes digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA.
La suspension prevista en esta Clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la autoridad competente resuelva, en definitiva, que el CONTRATISTA incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la Clausula TERMINACION POR
INCUMPIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de un plazo no mayor a 10 (diez) Dias contados a partir de su formalizacion, Poliza
de Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en la misma moneda de pago, expedida por
institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al Anexo GARANTIAS Y
FIANZAS del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID en un plazo de 10
(diez) Dias posteriores a la fecha de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el
endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato. El endoso/documento
modificatorio a la garantia debera contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la
fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA deberé otorgar una Péliza de Fianza, que se constituira por
la totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total amortizacion del anticipo,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en el Anexo GARANTIAS Y FIANZAS.
7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS

Una vez recibidos y aprobados los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA
quedara obligado a responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos, o de los vicios ocultos, en
los términos sefalados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
entregar a PTI-ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una Péliza de Fianza por el equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.
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Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a
cargo del CONTRATISTA.

La poliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al Anexo GARANTIAS Y FIANZAS del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse al Residente de PTI-ID, en estricto apego a
los textos que se acompaiian en el Anexo GARANTIAS Y FIANZAS, aceptando expresamente el
CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apocrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniendose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apaécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ninglin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos. EI CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
Anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos adicionales 0 no contemplados en el Anexo DESCRIPCION DEL
PROYECTO, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI-ID, en términos de la Clausula
“MODIFICACIONES AL CONTRATQ", independientemente de la responsabilidad en que incurra por su
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ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de
los Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el Anexo SSPA del presente
Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus Anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a través de
su Residente ordenara su reposicion, reparacion o correccion inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente
Contrato.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus Anexos.

PTI-ID es responsable de entregar la informacion que corresponda y necesaria al CONTRATISTA para la
ejecucion de los Trabajos.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en general
las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus proveedores cumplan con todas las
obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencion de suministro de concreto premezclado a utilizar para la ejecucion de los Trabajos objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el Anexo
LISTA DE PRECIOS DE CONCRETO.

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL

o
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El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
Anexo TABULADOR DE SALARIOS.

8.5.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo SSPA, PTI-ID aplicara
las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo
SSPA.

8.6.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente y que resulte
a cargo de PTI-ID.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dano o pérdida a la propiedad del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de
otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en relacion con la
ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o ilicita de
cualquier miembro de PTI-ID;

b.  Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros,
en la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento.del
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Contrato, acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo
del CONTRATISTA;

c. Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no
autorizado de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos
propietarios, patentes, derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada
en o que surgiera de: (i) el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo
presentados por cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la
ejecucion de los Trabajos por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo
el uso de cualquier herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o
de cualquier Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-
ID bajo la Clausula denominada “DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL";

d.  Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e.  Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o
conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo
su responsabilidad;

b.  Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c.  Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algn Impuesto que deba ser pagado
por PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafos y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las Clausulas 9.1. y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, alin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA PARA INDEMNIZACIONES



CONTRATO No. PTI-ID-O-TAN-1-2021 -
HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda’). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacién, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accién, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™:

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS”, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicho asegurador
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion
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explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la
aprobacion previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacién no seré retenida o
demorada sin justificacion, y

b)  Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacién al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a serindemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacién anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha
Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafos y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION PARA INDEMNIZACIONES

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismes, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periodicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier gasto o
costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o de asumir
obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ninglin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte 0 en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las Partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el termino establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendréa la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espariol o inglés debera acompanarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS’ de este Contrato.

En caso de terminacién anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”.
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Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

ElI CONTRATISTA, como empresario y patrén del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actua exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que €l dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, crearé una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y PTI-ID.

PTI-ID podré, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta 0 baja, unicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

PTI-ID le debera comunicar al CONTRATISTA, dentro de los 3 (tres) Dias Habiles de haber recibido la
notificacion, del inicio de una controversia laboral sobre cualquiera de los trabajadores del CONTRATISTA,
para que este, en su caso, realice las defensas legales a su alcance.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier pago realizado y derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de
Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera de
las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose tambien a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales,

cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.
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12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el unico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a. Modificaciones a los alcances, monto o plazo del Contrato,
b. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato.

.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la Clausula “SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS”, y
b.  Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios de acuerdo con lo previsto en
esta Clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.

13.1.- TRABAJOS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CONTRATO.

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de Trabajos adicionales y/o no previstos
en el alcance del Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los Trabajos no previstos en el Contrato, sus Precios por Unidad Extraordinarios deberan ser
conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera presentar los
analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran para su
elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y especificaciones,
la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los Trabajos
ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos en el
Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con la aprobacion del Director
de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad extraordinario al Area de Analisis
de Precios e Ingenieria Legal y Economica.
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Las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este Contrato y se
formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

En caso de que la ejecucion de Trabajos adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en el Contrato,
modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos de la Clausula
denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.2.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacién de Leyes que afecten el balance econémico original de cualquiera de las
Partes y/o resulte en un impacto al Anexo PROGRAMA DE EJECUCION, el Contrato se modificara, en la
medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii)
restituir el balance economico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por
escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presen
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito de
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CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus Anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a
PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas
las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal 0 administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Gltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones economicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los
Trabajos de acuerdo con el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION, para lo cual PTI-ID comprobara en las
estimaciones correspondientes al dia Gltimo del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta
comprobacion existen retrasos imputables - 3 a aplicar al CONTRATISTA
penalizaciones econdmicas equivalentes al sobre la diferencia mensual
acumulada de los importes de los Trabajos programados contra I0s | rabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion econoémica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendra adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses,

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses,

c) Y siresulta ser la misma, la retencion acumulada al mes anterior permanecera en poder de PTI-ID.

En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos §0
generaran ningun cargo o costo financiero.

22 ;{E



CONTRATO No. PTI-ID-O-TAN-1-2021 -
HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

En el caso de que se concluya el plazo de ejecucion y persista el atraso en el Programa de Ejecucion por parte
del CONTRATISTA, PTI-ID mantendra las retenciones economicas por este supuesto con el caracter de
penalizaciones definitivas.

15.2.- POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS
TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al Hpor cada dia de
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que se
tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion; en
el entendido de que el importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada mes,
de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total
ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el Anexo SSPA, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo
establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de
aplicacion establecidos en los apartados del Anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO’, “REGLAS DE
APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS
REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".

15.4.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _del
monto de la Garantia de Cumplimiento.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comin acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que teng
celebrado con PTI-ID.



CONTRATO No. PTI-ID-O-TAN-1-2021 -

HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b)  Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad
de los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinidn sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera constituir
una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de combate
ala corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga
relacion con el presente Contrato; o

b)  Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o infraccion
en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga relacion con
el presente Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Cadigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de etica e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad o instancia competentes, a los documentos que en su opinion sean relevantes para determinar
dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada seréa por un periodo de cinco afnos a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencién a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”.

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION".

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

18.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion total de los Trabajos, indicando que los
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus Anexos.
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Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias Habiles contados a partir de la
fecha de recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el
Contrato y sus Anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-
ID debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. El CONTRATISTA debera corregir,
sin costo alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo
de lo anterior, siempre y cuando los sobrecostos estuviesen relacionados directamente con los trabajos, costos
directos, razonables y demostrables; de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al
CONTRATISTA el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos
otorgada por el CONTRATISTA.

Una vez aprobados los Trabajos, parciales o totales, las Partes elaboraran el acta de entrega - recepcion
correspondiente y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido en la Clausula denominada
“FINIQUITQO” del presente Contrato.

19.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID a traves del
Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar el finiquito de los Trabajos segun se hayan recibido, dentro
del término de 90 (noventa) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de los Trabajos, en el que se
asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los
acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se
hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formaréa parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

20.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de qu \
no podréa subcontratar la direccion y control de los trabajos. "
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Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no esten incluidos en el Anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la
autorizacion al Residente, con 10 (diez) dias habiles de anticipacion al inicio programado de los trabajos que
pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i) la parte de los trabajos a ser
subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la capacidad
técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
informacion adicional a la entregada por este, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratacion. PTI-
ID tendra un periodo de 10 (diez) dias habiles a partir de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de
la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la
subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado o rechazado
por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefalados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante, cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el Unico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacion
de cualquier tipo, incluyendo las de caréacter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora Electronica es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y
medio de comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad
con lo establecido en el Anexo BEO

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en

la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.
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Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien deber4 estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda ciase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y este se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Una vez formalizado el Contrato, y dentro de un plazo de 5(cinco) Dias Habiles, las Partes se obligan a
comunicar por escrito los datos de las personas designadas para recibir toda informacion que se genere con
motivo de la ejecucion del presente Contrato, incluido el domicilio y el correo electronico.

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, asi como utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

25.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i.  Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
i.  Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, unicamente se pagaran aquellos Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y
ii.  Cuando existan causas justificadas que impidan temporalmente la ejecucién del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Trabajos,
PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo deberéa acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada “FUERZA MAYOR".

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos. De
esto ultimo, de forma mensual durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar al
Residente para revision y aprobacion el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempeniado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacion de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a” de la Clausula denomin
“MODIFICACIONES AL CONTRATO" del presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion prorrogada n




CONTRATO No. PTI-ID-O-TAN-1-2021 -

HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los
costos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR en que éste hubiere incurrido
durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago sera procedente, siempre y
cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID; que al inicio de la suspension el CONTRATISTA haya
presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension; y
que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos
utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempenado. Ademas de que, dichos gastos deberan ser
razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el Contrato y
con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha
en que se de por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al Residente
para su revision, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminaciéon anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

25.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no serad motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspension antes descritos, (nicamente dara lugar a una
prorroga a la fecha de terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
con lo dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS’ de este Contrato.

26.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor;
ii. — Porno poder determinar la temporalidad de la suspension;
ii. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;
iv.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y
v.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GNR.

26.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos.
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Posteriormente, se elaboraré el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO” del presente Contrato.

26.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacién anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR

27.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
27.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Sino entrega las garantias solicitadas en este Contrato-;

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas

supere el 10% (diez por ciento) del monto de la Garantia de Cumplimiento, en términos de la Clausula

PENALIZACIONES;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no

hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la Clausula

“RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES" numeral relativo al “CONTRATISTA";

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el

consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;

Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID;

0. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernament

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

b G0
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11. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

12. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

14. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcioén en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

15. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision;

17. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia:;

18. Cuando Autoridad Competente resuelva en definiiva que el miembro del consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en
simulacion de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales
(EFOS), y continue formando parte del consorcio del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento de
PTI-ID previsto en la Clausula denominada “SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA
EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefalados en los numerales del 1 al 11, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

27.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccién en materia de compliance o cumplimiento legal en rela
con el presente Contrato;
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3. Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Siomite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcién o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;-;

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales:;

7. Sino entrega el Sitio donde se ejecutaran los Trabajos, en un plazo de 30 (treinta) Dias posteriores a
la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendré el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

27.3.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento por parte del CONTRATISTA se estara a lo
siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, las razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

b.  PTI-ID podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las penas
convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento continue, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion, realizar
pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya
incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para
PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad
conforme al mismo; como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al
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Contrato o compensar los costos. de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos
adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato.

d. Laresolucion de pleno derecho del Contrato no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. Encaso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f.  EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando
a su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

28.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cuando surja alguna controversia de caracter técnico relacionada con la interpretacion o ejecucion del Contrato,
el CONTRATISTA podra efectuar, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes de haber surgido la misma,
su controversia por escrito al titular del Residente, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las Partes.

Para resolver la controversia, el Residente, efectuaré las consultas pertinentes y reunira los elementos o
documentos necesarios y tendra un plazo de 10 (diez) Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la
solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinacion por escrito y comunicarsela,
estableciendo los motivos y fundamentos de su decision.

Los plazos a que se refieren los dos parrafos anteriores podran ser prorrogados en igual plazo de comun
acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo presentado por el CONTRATISTA.

Una vez recibida la determinacion del Residente, el CONTRATISTA contara con un plazo de 10 (diez) Dias
Habiles para comunicar por escrito su aprobacion o rechazo, en caso contrario, se tendra por acepta la
determinacion.

Si el CONTRATISTA acepta la determinacion final, se procedera a la autorizacion del cambio y, en su caso a
la formalizacion del instrumento juridico correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la resolucion de la controversia, se estara a lo dispuesto en la Clausula
denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCION".
29.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales federales competentes con residencia en la
Ciudad de Mexico, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera
corresponderles por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

30.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
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EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podré usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EIl CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacién y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
tecnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afos contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los 6rganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

31.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA, bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.
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Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el CONTRATISTA se obliga a sacaren pazy a
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este Gltimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.

El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderén a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacién de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

32.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos.

33.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

34.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencién de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros 6rganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas 6rganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

EI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segln fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estara obligado a
mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el period
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maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

35.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

36.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, para lo cual
se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucién simultanea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o
vaya a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en
su caso, de PTI-ID.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus Anexos, lo firman de conformidad
en dos tantos en la Ciudad de México, el dia 15 de Abril del 2021.

LIC. R JIMENEZ
APODERADOLEGAL

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
\, SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES
\_ PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Esta es la Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-TAN-1-2021 celebrado entre las Partes.
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