CONTRATO No. PTI-ID-PTI-ID-CEA-001-2020
DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.

CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS POR UNIDAD, PARA LA 'CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y AREAS COMPLEMENTARIAS DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO,
TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A.DEC.V.,,
EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO
SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CONTANDO CON LA INTERVENCION DEL DR.
LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL,Y POR LA OTRA DESARROLLADORA CW,
S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. (EN CONSORCIO),
REPRESENTADAS EN ESTA ACTO POR SUS REPRESENTANTES LEGALES; ARQUITECTO ARTURO
CANUDAS DE WIT E ING. FELIPE IZQUIERDO CHINAS RESPECTIVAMENTE, Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. PTI-ID declara a través de su apoderado que:

1.1.- Es una Empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propios, constituida
bajo la denominacion de PTI-INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V., segun se acredita
mediante escritura plblica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria
Publica 217 de la Ciudad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaria 60 de la Ciudad de México.

1.2.- Cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente instrumento, segun consta en el testimonio
del instrumento No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica
217 de la Ciudad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Ciudad de México, mismas que a la fecha de firma del presente instrumento no le han sido
revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos economicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio para efectos del presente Contrato es el ubicado en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7,
Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de Meéxico y su
clave de Registro Federal de Contribuyentes es PID1311125JA

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificard permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.
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2.- DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V. declara a través de su apoderado que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos, segln se acredita mediante la Escritura Publica
numero 19,521, de fecha 10 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Manuel Alberto Pinto
Castellanos, Notario Publico adscrito a la Notaria Publica nimero 3, cuyo titular es el Lic. Manuel Pinto Mier y
Concha, Notario Publico nimero 3 y del Patrimonio Inmueble Federal en ejercicio en el Estado y con residencia
fija en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, México, cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tabasca, en Villahermosa, Tabasco, bajo el
Folio Mercantil Electrénico numero 18842*1, de fecha de registro el 23 de septiembre de 2015.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la Escritura
Publica numero 19,521, de fecha 10 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Manuel Alberto
Pinto Castellanos, Notario PUblico adscrito a la Notaria Plblica nimero 3, cuyo titular es el Lic. Manuel Pinto
Mier y Concha, Notario Publico numero 3 y del Patrimonio Inmueble Federal en ejercicio en el Estado y con
residencia fija en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, México y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Sudomicilio para efectos del Contrato es Carretera Estatal Villahermosa a la Isla Km. 3600, Colonia Miguel
Hidalgo, en Villahermosa, Tabasco, México, C.P. 86126 y que su nimero de Registro Federal de Contribuyentes
es DCW1509101G1.

2.4 -Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7 .- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursétiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni €l, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.
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2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actua el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcién ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacién del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcién para Petréleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://lwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.- CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., declara a través de su apoderado
que:

3.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos, segin se acredita mediante la Escritura Publica
numero 3,958, de fecha 5 de noviembre de 1987, otorgada ante la fe de la Licenciado Evangelina Baca de
Montiel, Notario Publico No. 32 Notaria Pablica nimero 3, en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, cuyo primer
testimonio quedd debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de Coatzacoalcos,
Veracruz, en Fojas 86 a la 95 del Tomo |, de la Seccion de Comercio, de fecha 14 de enero de 1988.
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3.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la Escritura
Plblica nimero 1,706, de fecha 29 de junio de 1995, otorgada ante la fe del Licenciado Fidel Gomez Rodriguez,
Notario Publico Titular de la Notaria Plblica nimero 18, Coatzacoalcos, Veracruz y manifiesta que las mismas
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

3.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Carretera Estatal Villahermosa Lazaro Cardenas No. 100, Centro
Escolleras, Coatzacoalcos, Veracruz, México, C.P. 96400 y que su numero de Registro Federal de
Contribuyentes es CRS871105613.

3.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

3.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

3.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

3.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisién en el servicio publico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Plblica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefalados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

3.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

3.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actta el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.
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3.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto &l, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcién
que sean aplicables.

3.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electrénicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911, pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

4.- E| CONTRATISTA declara a través de sus apoderados que:

Formalizaron un Convenio de Asociacion (Consorcio), mismo que forma parte integrante de este Contrato como
anexo CC, en el que constan los términos y condiciones de su asociacion, estipulando que son responsables
solidarios en la ejecucion del presente Contrato, sefialando como representante comin a DESARROLLADORA
CW, S.A.DEC.V.

5.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

5.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Codigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

5.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

5.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podré determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:
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Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Economica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
precios extraordinarios, ajustes de precios o costos y gastos no recuperables.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, érgano administrativo,
organo regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora

El sistema electrénico que constituye el medio de comunicacién entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor
0 Caso Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

(b)  que nofuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

c) no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:
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(@)  desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, epidemias y pandemias;

(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,

c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales

(d)  laaccion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accién ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

(e)  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(a)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades economicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubemamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econémica
0 de ofro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fecha de Firma Significa la fecha en que el CONTRATO haya sido firmado completamente por
las Partes.

Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato,
conforme al anexo “PROGRAMA DE EJECUCION®

Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual

tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
Recuperables. los Trabajos establecidas en la clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS’ y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA'". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
GNR “GASTOS NO RECUPERABLES', seglin sea el caso, siempre que éstos,
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
CONTRATISTA respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas personas
que actlen en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
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al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o palitica de
caracter obligatorio, o cualguier forma similar de decision o determinacién por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segun fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada

en el futuro.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda de curso legal en México

Precio por Unidad Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por

unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Catalogo de Conceptos
y a los Alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Econdmica.

Programa de Ejecucion | Significa la calendarizacion propuesta por el CONTRATISTA para la realizacion
de los Trabajos, conforme al anexo “PROGRAMA DE EJECUCION',

Propuesta Técnica - Significa la oferta presentada por el CONTRATISTA y entregada a PTI-ID para
Economica la ejecucion de los Trabajos, incluida en el anexo Propuesta Técnica Econdmica
Proyecto La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento
(Rescision)",

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo.

Sitio Significa el predio donde se localiza y construyen los Trabajos en la Refineria
en Dos Bocas, Paraiso Tabasco.

Subcontratacién Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos

considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
el CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos
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2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

ANEXO DESCRICPION
1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

PLANOS Y DOCUMENTOS

ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
NORMAS ESPECIFICACIONES Y CODIGOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PROGRAMA DE EJECUCION
SUBCONTRATACION
CONTROL DEL PROYECTO
REQUISITOS DE CALIDAD
PERMISOS
INSTALACIONES PROVISIONALES
LIBROS DE PROYECTO
CONVENIO LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETOQ
TABULADOR DE SALARIOS
PROPUESTA TECNICA ECONOMICA

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR UNIDAD
BEO BITACORA ELECTRONICA

£G CONVENIO DE ASOCIACION (CONSORCIQ)

FG GARANTIAS

GNR GASTOS NO RECUPERABLES

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

SSPA (SSPA)

slalmlaliR2|ale|e|~|o|o|s|w| o

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado y sus anexos, prevalecera lo pactado en este
clausulado.

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizara un solo juego de anexos, para guarda y custodia de PTl-
ID, el cual seré digitalizado y se entregaré al CONTRATISTA en version electronica.

3.- OBJETO DEL CONTRATO
PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AREAS

COMPLEMENTARIAS DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, en los términos y
condiciones del presente Contrato y sus anexos.
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4.- PLAZO DE EJECUCION

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 360 Dias, contados
a partir del dia 20 de julio del 2020 de 2020, conforme al Programa de Ejecucion establecido en el anexo
“PROGRAMA DE EJECUCION" del presente Contrato.

5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, sobre la base de Precios por Unidad la cantidad de ENEEE
I i incluir el Impuesto al Valor Agregado.

5.1.- ANTICIPO

PTD-ID, otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto establecido en la
clausula denominada “MONTO" del presente Contrato, el cual corresponde a la cantidad de [ R
I i incluir el impuesto al valor agregado.

El anticipo sera otorgado dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de formalizacion del Contrato, previa
entrega de la factura que ampare el monto del anticipo y de la garantia de anticipo por el importe total del
mismo, en los términos de la clausula denominada “GARANTIAS".

El atraso de CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo

por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder al 30% (treinta por ciento) del
monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente contrato.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos, dentro de los 7 (siete) Dias Habiles
siguientes a la fecha del corte, misma que tendré verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes; si los avances
no son presentados en el término sefialado o el Residente determina que éstos no fueron prestados conforme
a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o numeéricas, dara aviso inmediato y
por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance
correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y
costos financieros por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no

mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion.
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Una vez autorizada la estimacién, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacion la factura
correspondiente, acompafiada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho
evento en la Bitacora.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Gnico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, dentro de los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y
recepcion de la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante deposito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTHID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de promoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir del dia siguiente al que debio haberse pagado la factura y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por Dias hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran en Pesos, mediante deposito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA.

En los términos y condiciones del Convenio de Asociacion que forma parte integrante de este Contrato como
anexo CC, se manifiesta a la empresa de la asociacién que presentara las facturas de todos y cada uno de los
pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que PTI-ID no sera responsable por la forma en que se
distribuyan las cantidades que reciba con motivo del Contrato.
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Si el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas se encuentra en la lista publicada en la
pagina del Servicio de Administracion Tributaria y en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que
simula operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS):

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podré suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

PTI-ID dar4 aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias contados a partir
de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1 PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberé reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el pago. PTI-ID podréa
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

6.2.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos
ejecutados objeto del Contrato sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria en
el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas
o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La
suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrio en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA que miembro del consorcio que emite las facturas deje de formar parte del consorcio y las
obligaciones que tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las demas que forman parte del
consorcio o bien, éstas podran solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las obligaciones de
la empresa que ha dejado de formar parte del consorcio. El CONTRATISTA debera nombrar a la empresa
miembro del consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan.
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7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
dentro de los 15 (quince) Dias posteriores a la firma del Contrato, entregara a PTI-ID una Pdliza de Fianza
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en la misma moneda de pago, expedidas por
institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo FG *FORMATO
DE GARANTIAS" del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a mas tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

7. 2. - GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar una Péliza de Fianza, que se constituira por
la totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total amortizacion del anticipo,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el Impuesto
al Valor Agregado.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en al anexo FG *FORMATO DE GARANTIAS".
7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedaré obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-
ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una Péliza de Fianza equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La péliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al anexo FG "‘FORMATOS DE GARANTIAS" del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse al Residente de Obra, en estricto apego a los
textos que se acompafian en el anexo FG ‘FORMATOS DE GARANTIAS', aceptando expresamente el
CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apocrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitié la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apacrifo.
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8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ningln concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. EI CONTRATSITA deberé entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en el Catalogo
de Conceptos, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI- 1D, en términos de la clausula denominada
MODIFICACIONES AL CONTRATO, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecologica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo SSPA
“DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" del
presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las
normas Yy reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a traves de
su Residente ordenara su reposicion, reparacion o correccién inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente
Contrato.

14



CONTRATO No. PTI-ID-PTI-ID-CEA-001-2020
DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, S.A.DE C.V.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos.

PTI-ID es responsable de entregar la informacion que corresponda y necesaria al CONTRATISTA para la
ejecucion de los Trabajos.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo

efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus proveedores cumplan con todas las
obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencién de suministro de concreto premezclado a utilizar para la ejecucion de los Trabajos objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo
13 “CONVENIO LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETQ".

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo “TABULADOR DE SALARIOS".

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar libre de obstaculos el Sitio donde se ejecutaran los trabajos.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo SSPA, PTI-ID aplicara

las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA.
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8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacién de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EICONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Sien
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de
otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en relacion con la
ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o licita de cualquier
miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

¢. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u ofra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier

< " Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la

clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL";
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d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defenderd, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petréleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algun Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos danos y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, aln después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.
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Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, serén a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada "*OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA":

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la clausula denominada “SEGUROS’, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.
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La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacién con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacién mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION INDEMNIZACIONES

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracién y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periodicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier

gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.
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Ningln Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte 0 en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor deber& comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte deberd en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacién en idioma distinto al espanol o inglés debera acompaniarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y la clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”,

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.
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11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los bengficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actla exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que €l dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta o baja, Uinicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petréleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el tinico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:
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.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a. Modificaciones a los alcances, monto o plazo del Contrato,
b. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente
Contrato.

Il.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la clausula
*‘SUSPENSION DE LOS TRABAJOS', y
b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion ala Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.

13.1.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO

Sidurante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por volumenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales, estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo “CATALOGO DE CONCEPTOS".

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancién técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.
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13.2- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD
EXTRAORDINARIOS

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucién de dichos precios.

El CONTRATISTA, durante la conciliacién debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (i) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los anélisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.
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iil. Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.

(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) El CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecuto los Trabajos. Dichos documentos formarén parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Economica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

b) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferente, o los
costos de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director
del Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la orden de cambio correspondiente.
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El CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI{ID en los términos de la clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION'.

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.3.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econémico original de cualquiera de las
Partes y/o resulte en un impacto al anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS', el Contrato
se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas
Partes, o (ii) restituir el balance econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y
se haran por escrito conforme la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.4.- AJUSTE DE PRECIOS POR UNIDAD

Las Partes podran acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variacion de precios de mercado de
los insumos. El procedimiento para la integracion, calculo y tramite del ajuste de precios sera conforme a lo
establecido en el Anexo “PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR
UNIDAD" del presente Contrato.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.
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14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito del
CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos vy
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este ultimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones econdmicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los

Trabajos de acuerdo con el anexo “PROGRAMA DE EJECUCION", para lo cual PTI-ID comprobara en las
estimaciones correspondientes al dia Ultimo del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta

comprobacion existen retrasos imputables al CONTRATISTA, PTI-ID procedera a aplicar al CONTRATISTA
penalizaciones econdmicas equivalentes al ﬁ sobre la diferencia mensual
acumulada de los importes de los Trabajos programados contra los Trabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion econoémica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendra adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses,
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b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses,

c) Y siresulta ser la misma, la retencion acumulada al mes anterior permanecera en poder de PTI-
ID.

En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, €stos no
generaran ningun cargo o costo financiero.

En el caso de que se concluya el plazo de ejecucion y persista el atraso en el Programa de Ejecucion por parte
del CONTRATISTA, PTI-ID mantendra las retenciones econdmicas por este supuesto con el caracter de
penalizaciones definitivas.

15.2.- POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS
TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA deberd pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al por cada dia de
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del célculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL", PTI-ID aplicaréa las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el
Formato 6 del referido anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos
en los apartados del anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE
A SU RIESGO".

15.4.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _det
monto de la Garantia de Cumplimiento.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comin acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.
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El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Lasfacturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

16.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleadas, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omisién que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID;

a) Cualquier accién realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacién con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccién en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

El CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

28



CONTRATO No. PTI-ID-PTI-ID-CEA-001-2020
DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.

Cada una de las Partes deber informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en péarrafos precedentes, resultare que
la informacién o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendré un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas

a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
“RESCISION’

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTIID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”

17.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusién parcial o total de los Trabajos, indicando que
los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-ID debera
notificarlo por escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. EI CONTRATISTA debera corregir, sin costo
alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA deberé cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo
de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA el pago
de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA.

Una vez aprobados los Trabajos, parciales o totales, las Partes elaboraran el acta de entrega - recepcion

correspondiente y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido en la clausula denominada
“FINIQUITO" del presente Contrato.
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18.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID a traves del
Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias contados a partir de
la fecha de recepcion de los mismos, el finiquito de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las
obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formaréa parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

19.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo “SUBCONTRATACION', en el entendido de que
no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo “SUBCONTRATACION’, debera solicitar la
autorizacion al Residente del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio programado de los
trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los
trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA
cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la
subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracién nacional al que
se comprometio en su propuesta de conformidad con el anexo “SUBCONTRATACION".

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.
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No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el (nico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o reclamacion de
cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

20.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo establecido
en el anexo BEO “BITACORA ELCTRONICA”

21.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente de Obra, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato,
quien dard al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Residente de Construccion de Sitio, quien
sera el representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el
lugar de los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las
normas y especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con
los Trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en
instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podréa solicitar el cambio del Residente de Construccion
de Sitio del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que relna los requisitos
correspondientes.

22.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Una vez formalizado el Contrato, y dentro de un plazo de 5(cinco) Dias, las Partes se obligan a comunicar por
escrito los datos de las personas designadas para recibir toda informacion que se genere con motivo de la

ejecucion del presente Contrato, incluido el domicilio y el correo electronico.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

23.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podré suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:
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i. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, unicamente se pagaran aquellos Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y
ii. Cuando existan causas justificadas que impidan temporalmente la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Trabajos,
PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la clausula
denominada ‘FUERZA MAYOR'.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos. De
esto Ultimo, de forma mensual durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar al
Residente para revision y aprobacion el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya
desempefiado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspensién, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacion de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a" de la clausula denominada
“MODIFICACIONES AL CONTRATOQ" del presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion prorrogada no
modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los
costos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTIID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo GNR “GASTOS NO
RECUPERABLES" en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de
que dicho pago sera procedente, siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID; que al inicio
de la suspension el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos
a permanecer durante la suspension; y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente
al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempefiado. Ademas
de que, dichos gastos deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen
directamente con el Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias
contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspensién del Contrato, Dichos gastos deberan
ser presentados al Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”.

23.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspension antes descritos, Unicamente dara lugar a una
prorroga a la fecha de terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
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con lo dispuesto en las clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.

24.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor,

i.  Porno poder determinar la temporalidad de la suspension;

i. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. ~ Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagaréd al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefalado en el anexo GNR “GASTOS NO
RECUPERABLES'.

24.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacién anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacién anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

24.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA deberé;

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacién anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacién anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al anexo GNR “‘GASTOS NO
RECUPERABLES”
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25.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

25.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

iF
2.

w

—‘(DSr

Tl
12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto de la Garantia de Cumplimiento, en términos de la clausula
denominada ‘PENALIZACIONES”;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes
Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la clausula
8.2 de las responsabilidades ‘DEL CONTRATISTA";

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;
Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA ‘DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, o

El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.

Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del CONTRATISTA
que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrid en simulacion de
operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y contintie
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formando parte del consorcio del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en
la clausula denominada “SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE
FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

25.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Sideclara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacién con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcién o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Sino entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento senalado en el numeral 1y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendré el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.
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En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

25.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estaré a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, las razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

b. PTI-ID podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las penas
convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

¢. Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTI-ID podré, sin que sea su obligacion, realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafos para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d. La resolucion de pleno derecho del Contrato, no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f.  EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad

26.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cuando surja alguna controversia de caracter técnico relacionada con la interpretacion o ejecucion del Contrato,
el CONTRATISTA podréa efectuar, dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes de haber surgido la misma, su
controversia por escrito al titular del Residente, a fin de que resuelva la diferencia existente entre las Partes.

Para resolver la controversia, el Residente, efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos o
documentos necesarios y tendra un plazo de 10 (diez) Dias contados a partir de la recepcion de la solicitud
efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinacion por escrito y comunicarsela, estableciendo los
motivos y fundamentos de su decision.
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Los plazos a que se refieren los dos parrafos anteriores podrén ser prorrogados en igual plazo de com(in
acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo presentado por el CONTRATISTA.

Una vez recibida la determinacion del Residente, el CONTRATISTA contara con un plazo de 10 (diez) Dias
para comunicar por escrito su aprobacion o rechazo, en caso contrario, se tendra por acepta la determinacion.

Si el CONTRATISTA acepta la determinacion final, se procederé a la autorizacion del cambio y, en su caso a
la formalizacion del instrumento juridico correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la resolucion de la controversia, se estara a lo dispuesto en la clausula
denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCION'.

27.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

28.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EIl CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacién alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la méas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.
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No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha piblica a través del incumplimiento del Contrato: (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad: (i) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad:
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacién interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afos contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que deberé proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los érganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

29.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petréleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucién de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias:
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este ltimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacién con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.
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30.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos.

31.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTIID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Intera en
ejercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacién podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas drganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

EI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, seglin fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EIl CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacién a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
méximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales

32.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

33.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, para lo cual
se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en su caso,
de PTI-ID.
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Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 20 de julio del 2020.

POR PTI-ID

POR DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.
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DIRECTOR GENERAL
APODERAD

REVISION TECNICA

ARQ. ARTURO GANUDAS DE WIT
REPRESENTANTE LEGAL

POR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
DEL SUR, S.A.DEC.V.
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DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES

PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

FELIPE IZQUIER INAS
REPRESENTANTE LEGAL

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-CEA-001-2020 celebrado entre las Partes.
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