CONTRATO NO. PTI-ID-S-CCC-01-2020
J.A.DIAZY CIA, S.A. DEC.V.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A PRECIOS POR UNIDAD PARA EL
“DESARROLLO DE LA INGENIERIA: CIVIL, ARQUITECTURA, ELECTRICA, MECANICA,
INSTRUMENTACION Y CONTROL, TELECOMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD PARA EL CUARTO DE
CONTROL CENTRAL (FASE 1), PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO
PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU
CARACTER DE APODERADO, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN
SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION
INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA J. A. DIAZ Y CIA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA EL CONTRATISTA REPRESENTADA POR ING. BEATRIZ GUILLEN JIMENEZ, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. PTIHID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta la
escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pablica 217
de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria
60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura pablica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Pablica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la fecha
de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera
realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

I.7.- Durante la éjecuci()n del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- EI CONTRATISTA declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con la Escritura
Publica 10,316 de fecha 18 de junio de 1973, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Luviano Jaramillo, titular de la
Notaria No. 65 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el
Registro Publico de Comercio de Guadalajara, Jalisco, bajo inscripcion 19 del Libro 93 de la Seccion Tercera y
Matricula 34 del Libro 37 de la Seccion Primera. Constando la Gltima reforma a su constitucion, en la Escritura
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Publica numero 7,115 de fecha 22 de marzo de 2007, pasada ante la fe del Lic. Pablo Gonzalez Vazquez, titular
de la Notaria Publica No. 35 de la ciudad de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y
de Comercio del estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrénico 3135*1, de fecha 17 de abril de 2007.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segin se acredita mediante la Escritura
Pblica 248 de fecha 21 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Enrique Guevara Ramos,
titular de la Notaria No. 75 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuyo primer testimonio quedd debidamente
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil
electronico nimero 3135*1, el 24 de septiembre de 2015 y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es el ubicado en Avenida la Paz, Nimero 2604, Colonia Arcos
Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco. Y su nimero de Registro Federal de Contribuyentes es
JDI9302242E1.

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el presente
Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles, considerados
en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se
encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no se encuentra de
manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes
aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o tréfico de influencia en perjuicio
de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de
la Administracion Pablica Federal, decretado por resolucién definitiva por autoridad jurisdiccional competente en
territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente en el extranjero tratandose de delitos
analogos a los sefialados; y tratdndose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de
que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato
e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucién derive cualquier reclamacion, demanda o
contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actia el representante que suscribe el
mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal,
administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.
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2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas intemos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate a
la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y que
se asegurara que tanto €l, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes
y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petréleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cadigo de Conducta de Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electrénicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Cddigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cadigo de Comercio, Codigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal
y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién con
relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Administrador o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por el parrafo

primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consideracion de las Clausulas establecidas en este Contrato PTI-ID y el CONTRATISTA, con la intencion de
ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente:

CLAUSULAS
: DEFINICIONES

Salvo estipulacion en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones, ya sea en singular o plural, para el
proposito del presente Contrato tendran los significados que se indican a continuacion:
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Aceptacion de los
Servicios

El momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento en la determinacion
del Precio Firme y el Cierre del Libro, conforme al cual podra llevarse a cabo la
contratacion de la Fase Il, para la ejecucion de los Servicios del CCC que
determine por PTI-ID.

Actos de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algin beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Econémica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los Precios por Unidad,
extraordinarios, ajustes de precios y Gastos No Recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actla en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, 6rgano administrativo,
organo regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea nacional, federal, estatal, municipal,
local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de Ley.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Servicios, el cual se realizara por
medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Cierre del Libro

El momento en el que PTI-ID y el CONTRATISTA han definido los alcances y
el Precio Firme de manera parcial o total del CCC de acuerdo con el programa
establecido y de conformidad al Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO de este Contrato, que
permita contratar la continuidad de ejecucion en la Fase II.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos.

Conversion

Se entendera como una etapa de la Fase |, en la cual se realizan actividades
conjuntas entre las Partes, tendientes al desarrollo y conciliacion final del
alcance y Estimado de Costos de los trabajos de manera parcial o total del CCC
para la Fase Il

CcC

Significa el cuarto de control central que consta de en un edificio principal
tripulado 24/7 y sus respectivas instalaciones descritas en el Anexo ALCANCES
DEL PROYECTO, en el cual se realizaran actividades de supervision y control
de monitoreo y seguridad de las plantas, unidades o instalaciones de la Refineria
en Dos Bocas.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

IB/EH
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Dolares Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América
Evento Critico Significa el evento determinado en el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION.
Estimado de Costos Significa la determinacion, durante la Fase |, de los alcances y el Precio Firme

de los trabajos a desarrollarse de manera parcial o total en la Fase Il para el
CCC, de conformidad con el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO de este Contrato. Siendo
éste el principal entregable de la METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO en la
Fase I.

Gerente de Sitio Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Contrato, en los términos de la Clausula denominada
‘REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
o0 Caso Fortuito que impidan o detengan los Servicios objeto del Contrato que:

(a)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

(b)  que nofuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climéaticas severas;

(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado;

(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales;

(d)  laaccién uomision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor; y

e)  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:
(@)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;
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(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales: cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad:

(c) dificultades econdmicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubernamental en relacién con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econdmica
o de ofro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fase | Los Servicios que seran ejecutados por el CONTRATISTA previstos en el
Anexo ALCANCES DEL PROYECTO de este Contrato.
Fase Il. La etapa durante la cual se ejecutaran los trabajos de ingenieria complementaria

procura de equipos y materiales, construccion y puesta en servicio del CCC,
mediante la contratacion que celebre PTI-ID, una vez que se obtengan las
autorizaciones, aprobaciones y acreditaciones de las instancias internas o
externas de PTI-ID que correspondan para tal efecto.

Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.
Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Servicios objeto del Contrato.
Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual

tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
Recuperables. los Servicios establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
SERVICIOS" y de la terminacién anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el
Anexo GNR, segun sea el caso, siempre que éstos, sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.
Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
CONTRATISTA respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, superintendentes,
supervisores, socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas,
consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas
personas que actlen en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una
referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y
cualquiera de sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrolla el CONTRATISTA,
con base en la informacion proporcionada por PTI-ID, que permita obtener el
Estimado de Costos del CCC, de acuerdo con los términos y condiciones
estipuladas en el Contrato Fase |

IVA Significa el Impuesto al Valor Agregado
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Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de wuna Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre el
CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la ejecucién de los Servicios establecidos en
el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato sera entendida
como una referencia a dicha Ley segin fuera modificada, regulada,
complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Normas, Cadigos,

Significan las normas, codigos, los procedimientos, las especificaciones y los

Procedimientos y documentos técnicos del licenciador (incluidas en sus especificaciones),

Especificaciones requeridas para la ejecucion de los Servicios, referidas en el Anexo NORMAS,

Técnicas CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS del
Contrato

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Anexo CATALOGO DE
CONCEPTOS vy a los alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Econdmica.

Precio Firme

El costo de los trabajos a desarrollarse en Fase Il para el CCC, que en términos
de lo convenido entre las Partes, haya sido aceptado por PTI-ID de conformidad
con el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A
LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS
DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE
COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO de este Contrato.

Precios por Unidad
Extraordinarios.

El que se atribuye en la Clausula denominada “CONCEPTOS O VOLUMENES
DE SERVICIOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO".

Proyecto La Refineria Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacién por Incumplimiento
(Rescision)”.

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Servicios
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo.

Servicios Las actividades encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances y
especificaciones, en términos del presente Contrato y sus Anexos.

Sitio Significa el predio donde se localizara y construird la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Servicios
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
el CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

2. ANEXOS DEL CONTRATO
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Pagina 7 de 45




CONTRATO NO. PTI-ID-S-CCC-01-2020
J.A.DIAZY CIA, S.A. DE C.V.

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos sus
Anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se listan de
la siguiente manera:

ANEXO | DENOMINACION

1 ALCANCES DEL PROYECTO.

2 CATALOGO DE CONCEPTOS.

3 PROGRAMA DE EJECUCION.

4 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

5 INGENIERIA BASICA CONCEPTUAL

6 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

7 RELACION DE ENTREGABLES DE INGENIERIA

8 LIBRO DEL PROYECTO.

9 IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS

10 CONTROL DEL PROYECTO.

11 DESCRIPCION DE PERFILES DE LOS PUESTOS CLAVE.

12 REQUISITOS DE CALIDAD

13 SUBCONTRATACION

14 TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA
DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA
DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO.

FG GARANTIAS

GIN CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL.

GNR GASTOS NO RECUPERABLES

SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA).

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizara un solo juego de Anexos, para guarda y custodia de PTI-ID.
Una vez firmados los Anexos seran digitalizados y se entregaran al CONTRATISTA en version electronica, cuyos
archivos formaran parte integral del presente Contrato.

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prevalecera lo
pactado en este Contrato.

3. OBJETO DEL CONTRATO
PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Servicios consistentes en el “DESARROLLO
DE LAS INGENIERIAS: CIVIL, ARQUITECTURA, ELECTRICA, MECANICA, INSTRUMENTACION Y
CONTROL, TELECOMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD PARA EL CUARTO DE CONTROL CENTRAL

(FASE 1), PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, conforme al presente Contrato y sus
Anexos.

4. PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS
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EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Servicios objeto de este Contrato en un plazo de 120 (ciento veinte)
Dias, contados a partir del dia 2 de junio de 2020 (Fecha de Inicio) y con fecha de terminacion el dia 29 de
septiembre de 2020 (Fecha de Terminacion), conforme al programa de ejecucion de los Servicios establecido en
el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION del presente Contrato.

5. MONTO

El monto de los Servici ' j j idad, objeto del presente Contrato, es de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
6. CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Servicios, acompanadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 3 (tres) Dias siguientes a la fecha del corte, misma que
tendra verificativo el dia 25 de cada mes. Si los avances no son presentados en el término sefialado o el
Residente, determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision
surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito debidamente sustentando al
CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente
se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros
por parte del CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Servicios ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacion la factura
correspondiente, acompanada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho
evento en la Bitacora.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion grafica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de que las facturas
que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos de la
cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara, por lo
que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera motivo
para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computaré para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Servicios ejecutados y aceptados conforme a las estimaciopgs
autorizadas, dentro de los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Servicios y recepcion
de la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Hébi_lfes
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion

Pagina 9 de 45

IB/EH -
> e —
\

~



CONTRATO NO. PTI-ID-S-CCC-01-2020
J.A.DIAZY CIA, S.A.DEC.V.

alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacién relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
el Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera entregar una carta
bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. De igual
forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al 4rea de pago, de
PTI-ID, haya expirado debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Servicios, ya que PTI-ID, se reserva expresamente el derecho de reclamar por Servicios faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA, debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Las obligaciones de pago denominadas en Délares se efectuaran en la misma moneda mediante deposito
bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el CONTRATISTA en territorio nacional. Para tal efecto, los
pagos se solventaran en Pesos (moneda nacional), al tipo de cambio que el Banco de México publique en el
Diario Oficial de la Federacion el dia habil bancario al que se realice el pago.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso. Para tal efecto, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA el pago
en exceso, para que sean devuelto en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias siguientes contados a partir de la
notificacion antes descrita, o en su defecto podra ser compensado en el proximo pago a que tenga derecho el
CONTRATISTA, inmediato posterior a la notificacion de PTI-ID.

En caso de que el CONTRATISTA no realice la devolucion del pago en exceso en fechas posteriores a las
sefialadas en el parrafo anterior, debera pagar la cantidad en exceso mas los intereses correspondientes al
porcentaje establecido en la fraccion | del Articulo 8, de la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma del
Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias desde
la fecha en que se haya notificado por PTI-ID al CONTRATISTA el pago en exceso, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID.

EI CONTRATISTA consiente que PTI-ID podré suspender los pagos a los que CONTRATISTA tenga derecho,
cuando asi le sea requerido a PTI-ID por autoridad competente. La suspensién de pagos prevista en esta Clausula
no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

6.1 ANTICIPO
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PTI-ID otorgara al CONTRATISTA un Anticipo por el 30 % (treinta por ciento) del monto del presente Contrato,
que equivale a un importe de sin incluir el

Impuesto al Valor Agregado.

El Anticipo sera otorgado dentro de los 30 Dias Habiles siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato, previa entrega
de la factura electronica que ampare el monto del anticipo y de la garantia por el importe total del mismo.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo
por causas imputables a PTI-ID, prorrogara en igual plazo el programa de ejecucion de los Servicios del Contrato.

EL CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos que por concepto de
estimaciones por Servicios realizados le haga PTI-ID; dicha amortizacion debera ser del 30% (treinta por ciento)
del monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar del anticipo entregado, el mismo se descontara en el
finiquito.

EI CONTRATISTA invariablemente debera entregar a PTI-ID previo al pago del anticipo, y a favor de éste, una
Garantia por el importe del anticipo, en los términos de la Clausula denominada “GARANTIAS".

6.2 SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES

En caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada en la pagina por el Servicio de Administracion
Tributaria y en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta Clausula no generara en ningun caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la autoridad competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurri6 en simulacion de
operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho
a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCLUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIONY".

7. GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 30 (treinta) Dias posteriores a la formalizacion del presente Contrato, péliza de
fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en la misma moneda de pago, expedidas por institucion
afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al Anexo FG del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID dentro de los 10 (diez)
Dias posteriores a la fecha de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el documento modificatorio a Ia
garantia otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podré
iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato.
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7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar una pdliza de fianza, que se constituira por la
totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total amortizacion del anticipo,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el I.V.A,
expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al Anexo FG
del presente Contrato.

Si la poliza de fianza o la Carta de Crédito Stand By provienen del extranjero deberan ser confirmadas por una
institucion afianzadora o institucion bancaria, segun sea el caso, ambas autorizadas para operar en México, a
favor de PTI-ID conforme al Anexo FG del presente Contrato.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Recibidos los Servicios, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos sefialados
en el Contrato y en la legislacion aplicable. Dicha obligacion se garantizara, mediante una péliza de fianza
otorgada a favor de PTI-ID, con una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la recepcion
fisica total o parcial de los Servicios, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a
cargo del CONTRATISTA.

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al Anexo FG del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas del Residente ubicadas en
Avenida Marina Nacional 329, Piso 7 de la Torre Ejecutiva, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11300, en el horario de 9:00 a 18:00 horas, en estricto apego a los textos que se
acomparian en el Anexo FG, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

EI CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el supuesto
de que PTI-ID detecte que una garantia es apécrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a la institucion
que supuestamente emitié la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan
derivar por la entrega de un documento apdcrifo.

8. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

El CONTRATISTA sera el (nico responsable de la ejecucion de los Servicios amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Servicios por mayor valor de lo contratado, sin que, para tales efectos se hubiera
celebrado el convenio modificatorio respectivo o, se cuente con la orden por escrito emitida por PTI-ID,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Servicios.

Cuando la ejecucién del Contrato implique riesgos para las instalaciones o del personal de PTI-ID o de sus
proveedores y contratistas, el CONTRATISTA debera sujetarse a lo establecido en el Anexo SSPA. Las
responsabilidades y los Dafios y Perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del
CONTRATISTA. \

ral
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Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los Dafios y Perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.

Bajo ningun concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafo y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

EI CONTRATISTA realizaré los Servicios sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y
de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene
de PTI-ID para la ejecucion de los Servicios, ademas de lo establecido en el Anexo SSPA del presente Contrato
y a las instrucciones que al efecto le sefale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos
respectivos que apliquen de acuerdo a los Servicios objeto del presente Contrato.

Cuando los Servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus Anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito, éste ordenara su reposicion, reparacion o correccion
en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del presente Contrato. Dicho plazo podra ser
ampliado por acuerdo entre las Partes.

En la medida que sea aplicable, con respecto a los Servicios, el CONTRATISTA sera el tnico responsable del
cumplimiento de todas ‘las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstos en las leyes
federales, estatales, municipales y las autorizaciones emitidas por las autoridades ambientales, asi como de los
dafios u afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos,
combustibles, lubricantes, que se empleen o estén en su posesion o bajo control del CONTRATISTA, incluyendo
el manejo integral de residuos peligrosos que provengan de los bienes de su propiedad; sin perjuicio de su
responsabilidad frente a Terceros. No obstante, la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PTI-ID podra
establecer los controles y las medidas de supervision que considere convenientes para cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia ambiental. La responsabilidad ambiental del
CONTRATISTA se limitara a los dafios que el CONTRATISTA ocasione durante los Servicios y que sean
directamente atribuibles a éste y excluira cualesquiera dafios ambientales anteriores a que el CONTRATISTA
se encuentre en el Sitio.

Conforme a esta Clausula y las leyes aplicables, el CONTRATISTA tendré las siguientes obligaciones:

a) Debera contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad
de todos los empleados y las instalaciones.
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b) Debera cumplir con los términos de todas las autorizaciones de conformidad con las leyes
aplicables.

¢) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

d) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus subcontratistas y sus proveedores
cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las leyes
aplicables.

9. RESPONSABILIDAD DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a cumplir con sus obligaciones de pago, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus
Anexos.

PTI-ID se obliga a entregar la informacion al CONTRATISTA necesaria para realizar sus Servicios.

10. FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes seréa responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier demora
o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado por, o
atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, o a una combinacion de los mismos,
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Servicios, 0
de asumir obligacién alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Fuerza Mayor liberaré a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento
de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier
empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Servicios derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en que
se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el cumplimiento
del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso _de que sea
el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, deberé adjuntar a su solicitud, en original o copia
certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de Fuerza
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Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompaiarse de la debida
traduccion simple al espariol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la fecha en
que presenta su solicitud, debera hacer mencién de esta, exponiendo las razones por las cuales no puede
anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo tramitada, para efecto de
que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

Si el CONTRATISTA esta impedido parcial o totalmente para ejecutar los Servicios como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la Clausula denominada “AJUSTES AL PROGRAMA DE
EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION' y la Clausula denominada “SUSPENSION DE
LOS SERVICIOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Servicios derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA”,

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso
al Sitio para ejecutar los Servicios, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11. RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar sin
distincién de clases o categorias, para la ejecucion de los Servicios objeto de este Contrato, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la
ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion en
términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

Al efecto el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el comprobante respectivo de cada uno de los
trabajadores que ocupe para ejecutar los Servicios del Contrato que demuestre que forman parte de su empresa.
Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a notificar a PTI-ID cualquier baja de trabajadores que estuvieren
gjecutando Servicios de este Contrato.

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el
CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas
Locales o Federales de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-
ID por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o
subcontratistas.
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Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, , y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en cuanto
asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

En caso de que se suscite alguna contingencia de caracter laboral o de cualquier indole, las Partes estan de
acuerdo en sujetarse a los plazos que marca la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley que rija en cada caso, para la
continuacion y conclusion de los casos.

12. SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el unico responsable de contar con las pdlizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

I. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate

de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneracion y a los mecanismos para sus ajustes,

b. Los términos relativos a objeto, monto o plazo del Contrato,

C. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato.

IIl.  Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes
autorizados de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la Fecha de terminacion del plazo o suspensién en términos de la Clausula
“SUSPENSION DE LOS SERVICIOS”, y
b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion de
las obligaciones del presente Contrato. Las Partes en ninglin caso podran modificar sustancialmente el objeto de
contratacion.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

131 AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION

El programa de ejecucion de los Servicios de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:
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.- Por conceptos o volimenes de Servicios no previstos requeridos para la culminacién del objeto del
Contrato;

Il.  Por reduccién de alcances;

lll.  Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
IV.  Por suspension de los Servicios ordenada por PTI-ID;
V. Por causas imputables a PTI-ID.

EI CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los
eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID, un ajuste al programa de ejecucion de los
Servicios vigente, a las fechas de eventos criticos 0 a la Fecha de terminacion o al plazo de ejecucion,
acompanando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su solicitud. PTI-ID,
comunicara al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias, con base en la
informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PTI-ID, requiera al
CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le indique PTI-ID. De
acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo adicional por el mismo
nimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

El ajuste al programa de ejecucion de los Servicios, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion reflejara la
afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a la modificacion
del plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual
se formalizara el programa de ejecucion de los Servicios actualizado.

En los demas casos, el ajuste podra dar lugar a una prorroga a la Fecha de terminacion del Contrato, sin que se
modifique el plazo de ejecucion.

132 CONCEPTOS O VOLUMENES DE SERVICIOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO

Si durante la ejecucion de los Servicios PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Servicios por volimenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Servicios por volimenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el Anexo CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tratandose de los conceptos de Servicios no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente de Obra. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Servicios, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Servicios ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Servicios como conceptos no previstos
en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual deberé contar con la
aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad extraordinario
por parte del Area de Andlisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Servicios por volimenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.
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Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Servicios de este
Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD EXTRAORDINARIOS
Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:

Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:

() Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos directos
de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios contenidos en el
Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la solucion
de dichos precios.

EI CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la aplicacion
de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio propuesto
por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(iiiy  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los analisis
de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (i) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la Supervision
del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base al
CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Servicios en las mismas condiciones a las originales, mano de
obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad
del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato. y
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i. Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y facturas)
avalados por el area que determine PTI-ID.

iil. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones de
los Servicios diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones que
no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente deberd validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables de
Servicios similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.

(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los terminos
del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Servicios, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los Conceptos de Servicios, previa autorizacion del Residente.

a) EI CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y recursos
empleados durante el periodo que ejecutd los Servicios. Dichos documentos formaran parte del Precio por
Unidad Extraordinario que se determinard. Toda esta documentacion deberd estar avalada por el
Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los costos de
los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos indirectos,
el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos
en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el CONTRATISTA
debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su juicio no le permitan
utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del Proyecto debera validar
dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la orden de cambio correspondiente.

J
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Para que los Precios por Unidad Extraordinarios sean autorizados por PTI-ID, el Director de Proyecto enviara al
Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica la solicitud de autorizacion de conceptos de Servicios
no previstos en el Contrato, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA conciliada con el Residente, con todos
sus soportes, para la revision de los Precios por Unidad Extraordinarios.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la Clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION”.

En caso de que la ejecucion de Servicios por cantidades adicionales o conceptos por Servicios no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos de
la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas favorables
con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance economico original de cualquiera de las
Partes, el Contrato se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores
condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance economico financiero original. Las modificaciones seran
por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO",

14. CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del
presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo,
conforme a lo establecido en esta Clausula.

141  CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y no
podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento previo
por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Madificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo o
distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que not

~
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impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

142 CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, notificando por escrito, con 10 (diez) Dias
de anticipacion al CONTRATISTA a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, para tal efecto
formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la
comparecencia del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y obligaciones
mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados en el presente
Contrato y sus Anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-ID en su caracter
de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las responsabilidades
existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son asumidas expresamente y
por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

15. CESION DE DERECHOS DE COBRO

ElI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA sélo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrnico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
16. PENALIZACIONES

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podrad aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este ultimo:

16.1.- INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EVENTOS CRITICOS EN REVISION A

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con las fechas establecidas para la en'trega de los documentos de
eventos criticos en Revision A, establecidos en el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION, PTI- ID le podra imponer

una pena convencional de! |GGG c:/cviada sobre el valor total del documento

incumplido, por cada Dia de retraso.

16.2.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el grado de integracion nacional que se establece en la
Clausula denominada “GRADO DE INTEGRACION NACIONAL" del presente Contrato, PTI- ID le podré i imponer
la pena convencional al CONTRATISTA establecida en el Anexo GIN.

e
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16.3.- POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADA EN EL ANEXO SSPA.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables que se especifican
en el Formato 4 del Anexo Disposiciones en materia de SSPA, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones)
estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA.

16.4.- TERMINOS GENERALES DE LAS PENAS

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _del
monto de la Garantia de Cumplimiento.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Servicios dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa no
imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comdn acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato que
procedan.

EICONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Clausula, con cargo
a cualquiera de las siguientes opciones:

Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato;

Mediante transferencia electronica;

Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas; o
A través de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

oo o

17. GRADO DE INTEGRACION NACIONAL

EICONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integracion nacional al que se comprometié en los términos
del Anexo GIN de este Contrato y al Formato DT-7 de su propuesta Técnica. Dicho porcentaje debera ser
cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.

PTI-ID podra llevar a cabo la verificacion documental del cumplimiento del grado de integracién nacional
establecido en esta Clausula, durante la ejecucion de los Servicios segun sea aplicable.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente
Clausula sera sujeto de la penalizacion por “Incumplimiento de las obligaciones relativas al grado de integracion
nacional en los términos establecidos en la Clausula denominada “PENALIZACIONES” y el Anexo GIN del
presente Contrato.

18. OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes cumplira con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagara todas y cada una de
las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los

Estados Unidos Mexicanos, tengan obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente -

contrato.
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EI CONTRATISTA deberé defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacién con el presente contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion o
sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos de
los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto
del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a cabo
cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Una vez
agotadas las instancias, si PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA
los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

19. BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con lo
dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe y
equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de los
Servicios;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Servicios.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

20. COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia de
compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones
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contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus
empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA deberé informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTIID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de
combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que
tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacién por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos de
Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las
partes se obligan a cumplir los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar que
sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las partes deberd informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para determinar
dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente Contrato
0 el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que, en su caso,
se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que la

informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u omision

que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas

a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime pertinente.

Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-ID podra

proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION” "
N
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En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podré proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”

21. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS SERVICIOS

Conforme al Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA
DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO, a la terminacion de los Servicios objeto de este Contrato o
parte de los mismos, se procederd a su recepcion de manera parcial o total. A efecto de lo anterior, el
CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito o mediante registro que se haga en la Bitacora, la terminacion
parcial o total de los Servicios, indicando que los mismos se concluyeron en concordancia con las
especificaciones del presente Contrato y sus Anexos. Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a la
fecha de recepcion de la comunicacion referida, PTI-ID y el CONTRATISTA, se someteran a un periodo de
conciliacion del Estimado de Costos version final, a efecto de revisar de que se hayan establecido todos los
elementos necesarios para implementar el proceso del Cierre del Libro, debiéndose dejar constancia por escrito
firmado por las Partes como requisito previo, y en su caso Aceptacion de los Servicios.

En este supuesto, el periodo de conciliacion mencionado en el parrafo que antecede se podra prorrogar por un
plazo igual para el Cierre de Libro y en su caso para la Aceptacion de los Servicios.

EI CONTRATISTA al Cierre del Libro, hara entrega de la Garantia de la Obligacion de Responder por
la Calidad de los Servicios, conforme a lo sefialado en la Clausula denominada “GARANTIAS" de este
Contrato

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Servicios prestados objeto del presente Contrato dentro
de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de Cierre del Libro, las Partes se sujetaran al siguiente
pracedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicion inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribucion. Si el CONTRATISTA, dentro del plazo de 20 (veinte) Dias, no atendiere los requerimientos de PTI-
ID en concordancia de las especificaciones del presente Contrato, éste podra encomendar a Terceros o hacer
directamente la reposicion de que se trate, en los términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo al
CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Servicios prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
solicitado, PTI-ID hara efectiva la garantia respectiva que otorgue el CONTRATISTA una vez concluidos los
Servicios, a que se refiere el parrafo correspondiente a la Garantia de la Obligacion de Responder por la Calidad
de los Servicios de la Clausula denominada "GARANTIAS".

Si el CONTRATISTA realiza Servicios por mayor valor de lo contratado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los Servicios excedentes, no tendré derecho a reclamar pago
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alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los Servicios, salvo que se haya celebrado el
convenio modificatorio respectivo en los términos de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO" o, se cuente con la orden por escrito emitida por el Residente.

22. FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Servicios objeto del presente Contrato, PTI-ID, a fravés del
Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito de los
Servicios, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran
constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en
contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que,
en su caso, se hayan presentado.

Asi mismo, en términos de lo previsto en la Clausula denominada “CONDICIONES REQUERIDAS POR PTI-ID
PARA LA EJECUCION DE LA FASE Il DEL PROYECTQ", si las Partes no llegan a un acuerdo con la version
final del Estimado de Costos del CCC para la ejecucion de las obras correspondientes a la Fase Il, PTI-ID, a
través del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito
correspondiente, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se
haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y
en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.

Para la celebracion del finiquito, el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, escrito bajo protesta de decir
verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno con sus subcontratistas que hayan
ejecutado parte de los Servicios autorizados por PTI-ID. Lo anterior, sin perjuicio de que PTI-ID determine la
formalizacion del finiquito en los términos establecidos en esta Clausula, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, segun se trate.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula, podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Servicios formara parte del presente Contrato.
Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o ampliacion
de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba cumplir con

posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral
y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

23. SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podréa subcontratar lo previsto en el Anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que no
podra subcontratar la direccion y control de los Servicios.

Pagina 26 de 45

IB/EH » -



CONTRATO NO. PTI-ID-S-CCC-01-2020
J.A.DIAZY CIA, S.A.DEC.V.

ElI CONTRATISTA seréa responsable de la gestion y desempeno satisfactorio de todos los Subcontratistas, que
estaran bajo su control, gestion y responsabilidad. Para tal fin, el CONTRATISTA mantendra en todo momento
una lista actualizada de todos los Subcontratistas, incluyendo el nombre e informacion de contacto de cada
Subcontratista, el objeto de cada Subcontrato y el monto de cada subcontrato. Asi mismo, el CONTRATISTA se
obliga a cubrir todos los pagos a los Subcontratistas en virtud de cada Subcontrato, haciéndose responsable de
cualquier atraso o impacto al contrato por la falta de pago a los Subcontratistas.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad,
conceptos, Servicios) que no estén incluidos en el Anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la autorizacion
al Administrador del Proyecto, con 10 (diez) Dias de anticipacion al inicio programado de los Servicios que
pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los Servicios a ser
subcontratada; y (i) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica
del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la Subcontratacion. PTI-ID
tendra un periodo de 20 (veinte) Dias a partir de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de
recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la Subcontratacion. En caso
de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del
CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al que
se comprometio en su propuesta de conformidad con el Anexo GIN.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato, que sus Subcontratistas
cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio
ambiente en el trabajo, confidencialidad y combate a la corrupcion, compliance o cumplimiento legal, en términos
de las Clausulas del presente instrumento.

La existencia de un Subcontrato no liberard al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantias o
responsabilidades en relacion con PTI-ID conforme al Contrato y las Leyes Los subcontratistas no tendran accion
o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. En caso de que se notifique un recuro legal de un
subcontratista, PTI-ID debera notificarlo al dia siguiente al CONTRATISTA para que realice lo que a su derecho
convenga. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o
reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por
la ejecucion de los Servicios relacionados con el Contrato.

24. SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Las Partes convienen que la bitacora tradicional es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio
de comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los Servicios por lo que se obligan a su puntual seguimiento.

25. TOTALIDAD DEL CONTRATO
Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con

respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados
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representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

26. REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente de Obra, supervisara la ejecucion de los Servicios objeto del presente Contrato,
quien dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion
en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Servicios.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el representante
para la ejecucion del Contrato, quien debera estar tener las facultades de representacion presente de tiempo
completo en el lugar de los Servicios por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el
proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones
relacionadas con los Servicios, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexas, las cuales deberan constar
en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del superintendente del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

27. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

Comunicaciones a PTI-ID al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure
su recepcion en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de México o al correo jose.aaron.marrufo@pemex.com

Comunicaciones al CONTRATISTA Avenida La Paz No 2604, Colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44130 o al correo electrénico beatriz.guillen@jadiaz.com.mx

Las partes se comprometen a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relacionadas
con el Contrato, excepto aquel relacionadas con la informacion técnica, en virtud de sus caracteristicas.

28. SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

Las partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Servicios del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran aquellos Servicios que
hubieren sido efectivamente prestados; y
iil. Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.
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Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Servicios,
PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles,
contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Sila suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada “FUERZA MAYOR” y el CONTRATISTA tendra derecho a que se le reembolsen los Gastos No
Recuperables de acuerdo con el Anexo GNR.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Servicios, asi como, acordar los
recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcién que tendra cada uno de estos. De esto
ultimo, de forma mensual durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar al Residente
para revision y aprobacion el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempefiado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacion de la prémoga, en términos del numeral Il inciso “a” de la Clausula denominada
‘MODIFICACIONES AL CONTRATOQ" del presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion prorrogada no
modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los
costos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Servicios, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los Gastos No Recuperables, conforme al Anexo GNR en que éste hubiere incurrido
durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago ser4 procedente, siempre y cuando
la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la suspension haya sido causada por un evento de fuerza mayor
debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio de la suspension el CONTRATISTA haya presentado al
Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension; y que, durante el
periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcion
que cada uno de estos haya desempefiado. Ademas de que, dichos gastos deberan ser razonables, estar
debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el Contrato y con el programa de
ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha en que se dé por
terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al Residente para su revision,
conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Servicios, deber llevarse
a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada “TERMINACION
ANTICIPADA",

281  PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Servicios objeto del presente Contrato, por cualquiera de las
siguientes causas: i) por fuerza mayor, ii) por suspension ordenada por PTI-ID, o iii) por cualquier acto u omision
de PTI-ID o de ofro contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus
subcontratistas.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, inicamente dara lugar a una promoga
a la Fecha de terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo a lo
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dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE LOS
SERVICIOS" de este Contrato.

29. TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor;
ii. — Porno poder determinar la temporalidad de la suspension;
i. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;
iv.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 90 (noventa) Dias consecutivos; y
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se levantara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Gastos No
Recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GNR.

El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 90 (noventa) Dias consecutivos.

291  ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantara ante la presencia de
Fedatario Publico el Acta Circunstanciada del estado en el que se encuentran los Servicios, con o sin la
comparecencia del CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la Terminacion Anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de los Servicios
que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral
y, €n su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

30. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Servicios objeto del Contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar
mas ordenes de compra o subcontratos;

b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las ¢rdenes de compra, subcontratos, contratos de
arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecucion de los Servicios, en los
términos que PTI-ID le indique. Asimismo, hara todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos
de cancelacion y otros gastos no relacionados con la terminacion anticipada del Contrato, o

c¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido
comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso, le
hubiere entregado para la realizacion de los Servicios.
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31. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes eventos:

Sl Bl

1.
12.

13.

14.

18.

18;

{74

18.
18.

Sino entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

No ejecute los Servicios en el plazo establecido;

Se niegue a reponer los Servicios que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

Si los Servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Servicios o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Ceda o fransfiera las acciones, partes sociales e intereses de las personas morales que sean
proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha condicion;

Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID;

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental necesaria
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

Incumpla con el porcentaje de contenido nacional en términos del Anexo GIN;

Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o
en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petrdleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision, o

El incumplimiento de los acuerdos derivados de la debida diligencia.

Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacion de
operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS).

En el caso de los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9 anteriores, el incumplimiento podré ser
subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido
la comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior, atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual deberd constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
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partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podr4, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo el pago de los Servicios ejecutados previa
verificacion de los mismos, las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro
derecho respecto del Contrato.

La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera valida desde la fecha en que €l
CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA
aplicable.

Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTIHID conforme a esta Clausula y el aviso
correspondiente, el CONTRATISTA no podra realizar accion alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento
del CONTRATISTA.

Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho evento continue, PTI-
ID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y
que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar
posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al
mismo; como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los
costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

312 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede rescindir de pleno derecho el
Contrato, son los siguientes:

i Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2, Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o
en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

0. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
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cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y
en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias
y Empresas Filiales.

1. Si no entrega el sitio donde se ejecutaran los Servicios, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Servicios.

En el caso del evento sefialado en el numeral 1y 7, el incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro de
los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacién correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento de
que se trate, lo cual deberd constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si dicho
incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado el plazo
para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de gracia
para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescision por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde la fecha en que PTI-ID reciba el aviso
de Rescision que establezca el evento de incumplimiento de PTI-ID aplicable. Desde la fecha de la Rescision del
Contrato por parte del CONTRATISTA conforme a esta Clausula y el aviso correspondiente, PTI-ID no podra
realizar accion alguna para subsanar el evento de incumplimiento de PTI-ID.

Para efectos de la Rescision, cualquiera de las partes podra comunicar por escrito a la ofra las razones que
tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil siguiente al de su comunicacion.

La resolucion de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Codigo de Comercio, no liberara
a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligacion del Contrato. Asimismo, en su caso, PTI-ID
tendra el derecho de hacer efectiva cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente
Clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID,
con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

En el caso de Rescision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA,

todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas
las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

32. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja 0 que esté directa o indirectamente

relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.
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Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas a
otras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA para
emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la decision.
El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del reclamo del
CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, o
en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a
consideracion de las personas de alta gerencia (o su equivalente en el caso del CONTRATISTA y para PTI-ID la
Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes intentarén resolver la
Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. En el evento de que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

b. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde
la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra ser
extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

c. Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

d. Encaso de que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del termino
sefialado en esta Clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el “Tercero
Independiente™). Si la Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion, el Tercero
Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier otro tipo de
Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual sera
asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,

proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.
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3. El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracién de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar alcanzar
una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las Partes.

f.  Si Las personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, la Disputa seré finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la Clausula
denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

33. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de
México, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles por
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

34, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. El CONTRATISTA garantiza que dicha informacion
sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno,
tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad
comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de PTI-ID.
Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas estricta confidencialidad,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con PTI-ID
para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir
su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion no autorizada, incluyendo
en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de confidencialidad por sus empleados
y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion

técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
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desarrollo de los Servicios, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin violar alguna obligacién de confidencialidad; (i) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud Ia
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales, siempre y cuando se demuestre dicho caracter.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuarén en efecto por un periodo de §
(cinco) anos contados a partir de la Fecha de terminacién o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informaciéon o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los organos fiscalizadores practiquen y, en
su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

35. PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra
indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro
signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el CONTRATISTA se obliga a sacaren pazy a
salvo de cualquier accion legal que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; en tal supuesto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato,
corresponderan a las partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento moral
a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algun derecho de propiedad intelectual
que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.
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36. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los
requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en
instalaciones de Petréleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

37. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Servicios debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas sus
areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo efecto,
le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Servicios y del Contrato.

Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier Norma, Cddigo, Procedimiento y Especificacién Técnica al que se
haga referencia en los Anexos del Contrato, PTI-ID no tendra obligacion alguna con respecto a la ejecucion de
los Servicios, salvo que se establezca expresamente en el Contrato. En tal sentido, los Servicios seran cumplidos
bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. Por lo tanto, PTI-ID no seré responsable ni
tampoco tendra control ni estara a cargo de la supervision, direccion o control de las Servicios, ni de los métodos,
las técnicas, las secuencias, los procedimientos o los medios para su ejecucion, o de las medidas de seguridad
y el progreso de los Servicios o el cumplimiento por el CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este Contrato.
De igual forma, PTI-ID no sera en ningln caso, ni en modo alguno responsable por los actos u omisiones del
CONTRATISTA, ni por las acciones u omisiones de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, a su propio costo, realizara todos los Servicios conforme a los alcances, términos y
condiciones establecidos en el Contrato. El CONTRATISTA no tendra derecho a incrementar la remuneracion de
la Fase I, seglin sea el caso, 0 a una extension de la fecha de recepcion de los Servicios, segun sea el caso, en
el caso de que el criterio de disefio final o los requisitos técnicos finales y las especificaciones de los Servicios
varien del criterio de disefio o los requisitos técnicos y especificaciones establecidos en el presente Contrato

Las Partes acuerdan mediante la presente Clausula, establecer los términos y condiciones minimos a los que se
obligara el CONTRATISTA, en caso de resultar adjudicatario de algin contrato o contratos para la ejecucion de
la Fase Il del Proyecto, siempre y cuando PTI-ID obtenga las autorizaciones, acreditaciones y aprobaciones
correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable y se cumplan las condiciones establecidas en la
presente Clausula y en la Clausula denominada “CONDICIONES REQUERIDAS POR PTID PARA LA
EJECUCION DE LA FASE Il DEL PROYECTO", para lo cual deberan:

Ajustarse a los parametros establecidos y conciliados con PTI-ID durante la Fase |, para determinar los costos,
de acuerdo con el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA
LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO.

Del Contrato que debera contener como minimo lo siguiente:

Factores de Indirecto, Utilidad, Gastos Generales de Oficina Matriz y Otros;
Costos de Ingenieria (Oficina Matriz);

Pagina 37 de 45

IB/EH — >/



CONTRATO NO. PTI-ID-S-CCC-01-2020
J.A.DIAZY CIA, S.A.DEC.V.

- Costos de Equipos de Proceso;

- Costo de Materiales a granel (materiales bulk);

- Costos de Embarque y Transportacién;

- Costos Directos de Construccion, como: disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada,
disponibilidad de servicios, condiciones climaticas locales, etc., bases de datos propias
elaboradas con informacién historica de proyectos similares desarrollados por el CONTRATISTA,
e informacién suministrada por los subcontratistas previamente seleccionados;

" Otros Costos (pruebas, arranque y puesta en servicio, refacciones, etc.)

- Andlisis de Escalacion;

- Analisis de Financiamiento;

- Definicion del Grado de Contenido Nacional.

Il. Mantener el Sistema de Gestion de la Calidad establecido en el Anexo REQUISITOS DE CALIDAD,
cuyo certificado vigente debera estar emitido por un organismo acreditado para certificar sistemas de
gestion de la calidad, acorde a las regulaciones del pais de origen y debera estar referido a la norma
mexicana “Sistemas de Gestion de Calidad - Requisitos” NMX-CC-9001-IMNC, vigente o en su caso a
la norma internacional vigente “Sistemas de Gestion de Calidad - Requisitos” ISO-9001 o en su caso,
Manual de Gestion de Calidad.

M. Proporcionar en cualquier momento a PTI-ID o a un Tercero que éste designe, la informacion referente
al disefio y desarrollo de la ingenieria de la Fase |, objeto del presente Contrato.

IV. El CONTRATISTA se obliga a proporcionar sin costo adicional alguno, cualquier informacion del
desarrollo de la Fase | que le sea solicitada por PTI-ID.

Sostener el Precio Firme que resulte del presente Contrato y utilizar los mismos parametros, factores y costos
acordados con PTI-ID para la determinacion del Estimado de Costos version final

38. OTRAS OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar los documentos previstos en el Anexo INGENIERIA BASICA CONCEPTUAL, dentro
de las fechas acordadas en dicho Anexo. Dichos documentos incluyen entre otros la ingenieria bésica y el FEED.

Salvo que las Partes durante la ejecucion del Contrato acuerden lo contrario, PTI-ID reconoce que se hara
responsable por el contenido y confiabilidad de la informacion y documentos previstos en el Anexo INGENIERIA
BASICA CONCEPTUAL, durante la vigencia del presente contrato, incluyendo el periodo de “Garantia de la
Obligacion de Responder por la Calidad de los Servicios”; prevista en la Clausula “GARANTIAS’"; y reconoce y
acepta que la informacion y documentos previstos en dicho Anexo, serviran de base para el desarrollo de los
Servicios, por lo que cualquier ajuste a los mismos que genere impacto en monto y plazo se estara a lo dispuesto
en la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

39. INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

E] CONTRATISTA debera contar a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Servicios.

A partir de la Fecha de inicio de los Servicios, el CONTRATISTA, proporcionara a los representantes de PTI-ID,
sin costo alguno, espacio suficiente para oficinas y Servicios, asi como Servicios secretariales y equipo de oficinas
(incluyendo mobiliario, lineas telefonicas, equipos de computo, conexion a internet, copiadoras y Servicios de fax)
en el sitio de los Servicios, conforme se sefiala en el Anexo ALCANCES DEL PROYECTO. Asimismo, el
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CONTRATISTA debera suministrar todos los consumibles que se requieran tanto para las oficinas como para
todas las demas instalaciones sefialadas en esta Clausula y dar mantenimiento y limpieza, a su costa, a dichas
instalaciones.

40. COLABORACION ENTRE LAS PARTES

EI CONTRATISTA y PTI-ID trabajaran de manera conjunta para determinar el alcance definitivo del CCC para la
gjecucion de la Fase Il, asi como para acordar el Precio Firme de los mismos.

Todos los datos de costos, ya sea creados por el CONTRATISTA o recibidos de Terceros (cotizaciones de
proveedores o subcontratistas), deberan ser compartidos a PTI-ID, por lo que el CONTRATISTA los pondra a su
disposicion sin alteracion o ajustes.

El CONTRATISTA debera aceptar las revisiones a las ingenierias para efectos de cumplimiento de
especificaciones técnicas, y la participacion de manera conjunta de PTI-ID y el Tercero que éste designe en las
decisiones del proyecto y el acceso a entregables, asi como a las metodologias de la ejecucion de los Servicios.

Las Partes trabajaran de manera conjunta en la elaboracion de los Estimados de Costos a Libro Abierto, para lo
cual el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID la informacion necesaria que permita el correcto
seguimiento en su elaboracion y posterior revision, permitiendo el total acceso a los representantes de PTI-ID a
todos los documentos relacionados con la elaboracion de dichos Estimados de Costos a Libro Abierto.

No obstante, la colaboracion conjunta en la elaboracion de Estimados de Costos a Libro Abierto, el
CONTRATISTA presentara a PTI-ID al menos el Gltimo Dia Habil del mes 8 (ocho) y mes 10 (diez) contados a
partir de la formalizacion del presente Contrato, el Estimados de Costos a Libro Abierto. Los precios de los
Estimados de Costos a Libro Abierto seran fijos.

En caso de que el CONTRATISTA o PTI-ID detecten errores o inconsistencias en algin Estimado de Costos a
Libro Abierto, lo notificar a la otra parte y, en su caso, el CONTRATISTA debera subsanarlo de inmediato.

Las Partes elegiran a los Subcontratistas que intervendran en la ejecucion del CCC para la ejecucion de la Fase
II, asi como, a los proveedores de equipos y materiales, y en su caso llevaran a cabo negociaciones de manera
conjunta.

Las Partes conciliaran la definicion del alcance de las obras del CCC para la ejecucion de la Fase I, conforme al
Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE
ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE
COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO.

41. CONDICIONES REQUERIDAS POR PTI-ID PARA LA EJECUCION DE LA FASE Il DEL PROYECTO

Las Partes acuerdan que durante la ejecucion de los Servicios y en beneficio del Proyecto, podran realizar la
conversion parcial de una o varias instalaciones del CCC, siempre y cuando pudiesen ser susceptibles de
utilizarse. Para tal efecto, las Partes deberan acordar y determinar los términos y condiciones para que
parcialmente se lleve a cabo la Fase Il de dichas instalaciones del CCC, y elaborar el acta de entrega-recepcion
correspondientes. En caso, de que las Partes lleguen a un acuerdoen la version final total del Estimado de Costos
del CCC, se realizara el finiquito, de conformidad a lo establecido en la Clausula denominada “FINIQUITQ".
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Las Partes acuerdan que, en caso de no llegar a un acuerdo en la version final total del Estimado de Costos para
la conversion del CCC,; sin responsabilidad para las Partes, éstas deberan elaborar el finiquito respectivo, de
conformidad a lo establecido en la Clausula denominada “FINIQUITO",

En virtud de lo previsto en el parrafo anterior, PTI-ID se reserva el derecho de contratar con un Tercero los
Servicios a desarrollarse en la Fase |l para la construccion del CCC.

PTI-ID y el CONTRATISTA podran ejecutar las obras correspondientes a la Fase Il del Proyecto cuando asi lo
convengan, mediante la formalizacion de uno o mas contratos por instalacion del CCC, para lo cual deberan
cumplirse las condiciones siguientes:

a) Que PTI-ID, obtenga las autorizaciones, acreditaciones y aprobaciones de las correspondientes
instancias, requeridas para formalizar el o los contratos de la Fase Il, de conformidad con la normatividad
aplicable.

b) Que se obtengan las autorizaciones presupuestales que aseguren los recursos necesarios para los
respectivos contratos.

c) Que los parametros establecidos en el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA
A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE |,
PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO, hayan sido
acordados por escrito entre las Partes.

42. ETAPA DE CONVERSION

Consiste en la fecha en que las Partes podran iniciar la conciliacion final de los Servicios de manera parcial o
total, segun sea el caso. El plazo de esta etapa debera ser considerado en el plazo de ejecucion total de la Fase
l.

421  CONVERSION.

Las partes conciliaran los siguientes entregables, parciales o total de la Fase |, que se mencionan de manera
enunciativa, mas no limitativa:

1. Los entregables de la ingenieria desarrollada conforme al Anexo ALCANCES GENERALES y demas
aplicables.

2. La version final parcial o total del Estimado de Costos, previamente acordados entre las Partes y su
desglose de conformidad con los formatos aplicables.

3. Contar con cotizaciones y términos comerciales negociados con los proveedores de equipo y
materiales, equipos de largo plazo de fabricacion y subcontratistas, respectivamente.

4. Catélogo de Precios.

Programa General de Ejecucion.

Actualizacion de los Anexos que aplicaran para la ejecucion de los Servicios.

o o

42.2 CONCILIACION DE LA CONVERSION
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Las Partes conciliaran la definicién del alcance de los Servicios parcial o total, segln sea el caso, conforme a la
informacion de los entregables que seran desarrollados por el CONTRATISTA en la Fase |, y PTI-ID determinara:

i.  Aceptarla continuacion de la Fase Il y notificarlo por escrito al CONTRATISTA en un plazo no mayor de
45 (cuarenta y cinco) Dias o,

i.  No aceptar la continuacion de los Servicios, y notificarlo por escrito al CONTRATISTA en un plazo no
mayor de 45 (cuarenta y cinco) Dias, contados a partir de la fecha de entrega de la version final parcial
o total del Estimado de Costos. En este caso PTI-ID tendr4 la facultad de terminar anticipadamente el
Contrato, en el entendido de que el CONTRATISTA no tendra derecho a recibir de PTI-ID indemnizacion
alguna por este supuesto ni tendra accion o derecho que ejercer en contra de PTI-ID para la continuacion
de la Fase II, por lo que expresamente el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier accion, ya sea
judicial o extrajudicial en contra de PTI-ID para obligarlo a la continuacion de la Fase Il o exigir una
indemnizacion por la terminacion anticipada del Contrato en los términos previstos de este y sus Anexos.

PTI-ID podra modificar los plazos antes sefialados, notificandolo por escrito al CONTRATISTA.

42.3 AJUSTE POR CONVERSION

Las partes, por causas justificadas, podran de manera conjunta acordar la ampliacion o prorroga del plazo de
la etapa de Conversion sefialada en la Clausula anterior. Dicho periodo sera determinado y autorizado por PTI-
ID atendiendo a las circunstancias del Contrato y sera formalizado en términos de lo establecido en la Clausula
denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ", segun corresponda.

43. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

44. INCONSISTENCIAS

El CONTRATISTA identificara las inconsistencias relacionadas con los Servicios (incluidos cualesquiera
conflictos sobre los estandares de desempefio de los Servicios o la calidad de los mismos) que conforme a las
mejores practicas de la industria existieran, e informara de las mismas al Representante de PTI-ID a més tardar
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su identificacion. EI Representante de PTI-ID entregara al
CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que resuelvan las inconsistencias identificadas por el
CONTRATISTA, y éste cumplira con dichas instrucciones a su costa sin que en modo alguno esto afecte su plena
y exclusiva responsabilidad por la ejecucion de los Servicios. Antes de que el Representante de PTI-ID tome una
decision, el CONTRATISTA cumplira con el estandar mas riguroso.

45, INDEMNIZACION
451 OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos por Dafios y
Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafo o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o €
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relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o ilicita
de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte y enfermedad de cualquier persona empleada por el Grupo del
CONTRATISTA surgida por o relacionada con Ia ejecucion del Contrato; o acciones u omisiones, o la
negligencia de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA;

c. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en la
medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones, negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

d.  Una demanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i) el
disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Servicios por
parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier herramienta,
la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier Subcontratista; o (iii) el
ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la Clausula denominada
“PROPIEDAD INTELECTUAL",

e. cualquier multa, penalidad u otros dafos causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley por
parte del Grupo del CONTRATISTA, y

f.  cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

Salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o licita, conjunta, concurrente,
comparativa o contributiva de las Partes provoca Dafios y Perjuicios por los que una de las Partes tiene derecho
a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos Daios y Perjuicios serén distribuidos entre las Partes de
acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de ellas, segun fuera el caso, al
contribuir a dichos Dafios y Perjuicios.

452  OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID
PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA”) frente a los Dafios y Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, 0
en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTIID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algin miembro de PTI-ID, 0

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubemamental del pago de alguin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.
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45.3  AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta Clausula
o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de Demanda”). Si la
Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo, la responsabilidad
de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los Dafos y Perjuicios que sufra la Parte con
derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la Parte
obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlaré la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin embargo,
si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito)
incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a
indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los
distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte
obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor
legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accién legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a las
disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar
la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la
Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado por la Parte con
derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin
embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa
(pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™

a) sies entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS’, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador, controle
la conciliacion: (i) dicha conciliacién incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion explicita dela
parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes Indemnizadas, y (ii) la
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Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion previa de la Parte con
derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin justificacion, y

b) salvo segun se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte con
derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacién anterior, sin el
consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y consentira el
registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento legal,
investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte con
derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion legal,
incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no sean los
poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones de
indemnizacion.

45.4 APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la Parte
con derecho a ser indemnizada o cualquier ofra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de cualquier
otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacién de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por las
disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de Darios y Perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista en
virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

455 COMUNICACION
Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la ofra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

456  NO EXCLUSIVIDAD DE LOS RECURSOS

Los derechos de indemnizacion establecidos en esta Clausula seran adicionales a cualquier otro derecho o
recurso otorgado por el Contrato en derecho o equidad.

Las disposiciones de esta Clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, aun después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato.

46. AUDITORIAS
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EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas 6rganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segin fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estaré obligado a
mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato lo firman en 3 (tres) ejemplares, en la
Ciudad de México, el dia 1 de junio del 2020.

J. A. DIAZ \CIA, A.DEC.V.

T

MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO - BEATRIZ GUILLEN\JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL APODERADO
APODERADO
REVISION TECNICA

\

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-S-CCC-01-2020 formalizado entre las Partes.
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