Primer Convenio Modificatorio al Contrato PTI-ID-PROC-60-2020

INTERNOS PROPIETARIOS

AXENS NORTH AMERICA, INC.

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PTI-ID-PROC-60-2020 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, PTI

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “PTI-ID”

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE

DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE AXENS NORTH AMERICA, INC., A QUIEN EN LO POSTERIOR SE LE

DENOMINARA PROVEEDOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CHRISTIAN VAUTE, EN SU CARACTER DE

APODERADO Y ROMAIN LEMOINE EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LICENCIAS DE PROCESO, A QUIENES

CONJUNTAMENTE Y EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARA LAS PARTES, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 16 de noviembre de 2020 las PARTES formalizaron el Contrato PTI-ID-PROC-60-2020 (“CONTRATO") cuyo
objeto consiste en la “ADQUISICION DE LOS INTERNOS PROPIETARIOS DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE
GASOLEOS Y DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE NAFTAS PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS PARAISO

TABASCO" contando con un plazo de entrega de los Bienes de 462 Dias y un monto de—
_ sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

2.- Con fecha 13 de diciembre de 2021 se emitié el Dictamen Técnico en el que se exponen las razones fundadas y explicitas
que originan el presente Convenio, y del que se destacan los siguientes:

MOTIVOS

En sesion exiraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2021, el Consejo de Administracion de PTI-ID, en su Resolucion Sexta,
autoriz6 la contratacion y formalizacion de los instrumentos legales correspondientes para su implementacion en el Proyecto
de Aprovechamiento de Residuales en la Refinerfa Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Estado de Hidalgo.

En cumplimiento a lo anterior, PTI-ID requiere ademés de la adquisicion de internos relacionados al desarrollo del Proyecto
denominado Refineria Dos Bocas, en Paraiso, Tabasco, que el PROVEEDOR suministre los Interos Propietarios para el
Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refineria Miguel Hidalgo.

OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO

El Objeto del presente Convenio es incluir un segundo proyecto al Objeto del CONTRATO, para el Suministro de Intemos de
los reactores DC-51001 y DC-51002 de la Planta Hidrodesulfuradora de Diesel del Proyecto de Aprovechamiento de
Residuales en la Refineria Miguel Hidalgo (“Proyecto 27).

DECLARACIONES
1.PTI-ID declara por conducto de su Apoderado, que:

1.1. Es una empresa de nacionalidad mexicana con personalidad juridica y patrimonios propios, de conformidad con la
escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Piblica 217 de la
Ciudad de México, Lic. José Angel Femandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria 60 de la
Ciudad de México, debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México,
bajo el folio mercantil electronico nimero: 507528.

1.2. Cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente instrumento, segin consta en el testimonio del
instrumento No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pablica 217 d
Ciudad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria 60 dela-
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Ciudad de Mexico, mismas que a la fecha de firma del presente instrumento no le han sido revocadas, limitadas o
madificadas en forma alguna.

1.3. Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente Contrato.

2. EI PROVEEDOR declara a través de su apoderado que:

2.1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica tal y como consta en la escritura otorgada ante
|a fe del Notario Publico No. 243 de la Ciudad de México, Licenciado Guillermo Escamilla Narvaez, donde hace constar “La
Protocolizacion de Documento” otorgado en el extranjero por “AXENS NORTH AMERICA, INC.,” manifestando que las
mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato.

2.2. Su representante cuenta con la personalidad y facultades para celebrar el Contrato, seglin poder que le fue otorgado
segun “Declaracion” protocolizada ante Notario Publico del Estado de Nueva  Jersey, Condado de Mercer Milagros Ovalle
Guzman, con fecha 18 de abril de 2017, cuenta con Apostilla nimero A609311, de fecha 20 de abril de 2017, expedida por
Paula Sollami-Covello Secretaria del Condado de Mercer, Estado de Nueva  Jersey y protocolizada en Territorio Mexicano
mediante Escritura Piblica No. 17,537, de fecha 18 de octubre de 2017, otorgada ante la fe del Notario Piblico No. 243 de la
Ciudad de México, Licenciado Guillermo Escamilla Narvaez, donde hace constar la Protocolizacién de Documento” otorgado
en el extranjero por “AXENS NORTH AMERICA, INC.," manifestando que las mismas que no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato.

2.3. Tiene capacidad juridica para contratar y re(ne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al cumplimiento del
objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion del mismo.
Expuesto lo anterior, las PARTES celebran el presente Convenio, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: DEFINICIONES
Las PARTES acuerdan incluir en la clausula 1,- Definiciones del CONTRATO, las siguientes definiciones:

Proyecto 1: "Adquisicion de los Internos Propietarios de la Planta Hidrotratadora de Gaséleos y de la Planta Hidrotratadora
de Naftas para la Refineria en Dos Bocas Paraiso, Tabasco”.

Proyecto 2: “Suministro de Internos para los reactores DC-51001 y DC-51002 de la Planta Hidrodesulfuradora de Diesel del
Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refineria Miguel Hidalgo”.

SEGUNDO: OBJETO.
Las PARTES acuerdan incluir como parte del Objeto del CONTRATO el Proyecto 2 .

Las PARTES acuerdan que las condiciones para el almacenamiento y entrega de los Bienes pactadas en el CONTRATO
para el Proyecto 1 subsisten sin variacion alguna.

Las PARTES acuerdan que los términos y condiciones establecidos en el CONTRATO subsisten para el Proyecto 2.
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TERCERA.- APLICABILIDAD.

PTI-ID y el PROVEEDOR convienen que el desarrollo del Objeto del presente Convenio se ejecutara conforme a los mismos
Teérminos, Condiciones, Definiciones, Declaraciones y Clausulas pactadas en el CONTRATO, debiendo incluirse en sus
respectivos alcances el Objeto del presente Convenio, en los mismos términos establecidos en el CONTRATO, excepto por

aquello pactado en otros términos en el presente instrumento.
CUARTA.- MONTO.

Las PARTE

jenden o [

sin incluir el Impuesto Valor Agregado.
digs el Proyecto 1 ascienden o ||
sin incluir el Impuesto Valor Agregado.
Las PARTES acuerdan ampliar el monto Oen
m SRR - - 5. ot &' oo oo oo

N <t-bleciendo como nuevo mon
cantidad de ]
sin incluir el Impuesto Valor Agregado.

No obstante, las PARTES acuerdan que para efectos de las penas convencionales pactadas en la clausula 13 y el limite de
responsabilidad pactado en la clausula 12 del CONTRATO, el calculo se efectuara con base en el monto del Proyecto en el
que se presente el incumplimiento, el atraso, y/o la responsabilidad; considerando el monto que representa el Proyecto 1
como independiente del monto al que asciende el Proyecto 2 , para estos efectos de calculo.

Lo anterior, conforme a los términos y condiciones establecidos en la propuesta técnico Comercial presentada por
PROVEEDOR para el suministro de los Intemnos de los reactores DC-51001 y DC-51002 de |a Planta Hidrodesulfuradora de
Diesel del Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refineria Miguel Hidalgo, la cual se Anexa al presente Convenio
como Anexo 3A para formar parte integrante del CONTRATO.

QUINTA. - CONDICIONES DE FACTURACION Y PAGO

Las PARTES acuerdan que las condiciones de facturacion pactadas en el CONTRATO subsisten para la facturacion de los
Bienes Objeto del presente Convenio.

El pago porel Suministro Objeto del presente Convenio sera efectuado por PTI-ID al PROVEEDOR con base en los siguientes
hitos de pago:

Nimero de | Porcentaje del Descripcion del Hito
hito monto del
Proyecto 2

1 A los 20 dias posteriores a la entrega de la garantia de cumplimiento
de los servicios del Proyecto 2, estando firmado el presente Convenio

2 Por la primera emision por parte del PROVEEDDOR de las Minutas de
la junta de inicio ("Kick-Off-Meeting”), 0 6 (seis) semanas a partir de la
Fecha de Inicio del Contrato, lo que ocurra primero

3

Por la primera emision por parte del PROVEEDOR de los dibujos de
ingenieria

Pagina 3 de 6

0L33 % }f cﬁ



Primer Convenio Modificatorio al Contrato PTI-ID-PROC-60-2020
INTERNOS PROPIETARIOS
AXENS NORTH AMERICA, INC.

Por la emisién por parte del PROVEEDOR de una(s) orden(es) de
compra sin precio a uno(s) de sub-fabricante(s) para al menos de 5
(cinco) internos de reactor DC-51001, u 8 (ocho) semanas después de
la Fecha de Inicio del Contrato, lo que ocurra primero

Por la emision por parte del PROVEEDOR de una(s) orden(es) de
compra sin precio a uno(s) de sub-fabricante(s) para al menos de
3(tres) internos de reactor DC-51002, u 8 (ocho) semanas después de
la Fecha de Inicio del Contrato, lo que ocurra primero

Por la notificacién por escrito del PROVEEDOR a PTI-ID de que el
primer interno de reactor esta terminado

Por la notificacion por escrito del PROVEEDOR a PTI-ID de que los

| Bienes estan entregados Ex Works y que estan listos para ser
recogidos por PTI-ID.

Para efectos de pago, las PARTES acuerdan diferenciar o referenciar en todos y cada uno de los documentos que emitan,
los que correspondan para cada uno de los Proyectos.

SEXTA. - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El PROVEEDOR se obliga a entregar los Bienes Objeto del presente Convenio en un plazo de 393 (trescientos noventa y
tres) Dias contados a partir de la firma del presente instrumento.

SEPTIMA. - GARANTIAS

EI PROVEEDOR se obliga a entregar a PTI-ID la Garantia de Cumplimiento del Proyecto 2, conforme a los términos y
condiciones pactados en la clausula 11 del CONTRATO, calculada sobre el monto de los servicios de Proyecto 2.

OCTAVA. - OBLIGACIONES

Para efectos de la Clausula 12 del Contrato, las PARTES ratifican que el limite de responsabilidad del PROVEEDOR para el
Proyectos 1 no puede superar el 100% del valor de los servicios del Proyecto 1 y acuerdan que el limite de responsabilidad
del PROVEEDOR para el Proyecto 2 no puede superar el 100% del valor de los servicios del Proyecto 2.

NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES

Para efectos del inciso A “Por Entrega Tardia de Equipo EXW” contenido en la Clausula 13 “PENAS CONVENCIONALES”,
las Partes acuerdan que el monto de la pena por semana para el Proyecto 1 sera de | | GGG
monto al que asciende el Proyecto 1,
Para efectos del inciso A “Por Entrega Tardia de Equipo EXW" contenido en la Clausula 13 “PENAS CONVENCIONALES',
las Partes acuerdan que el monto de la pena por semana para el Proyecto 2 sera de ||| EEGTGTGTGTIIGNGNGEGEGE -
monto al que asciende el Proyecto 2,
Para efectos del inciso B “Aplicacion de las Penalizaciones” contenido en la Clausula 13 “PENAS CONVENCIONALES”, las
Partes acuerdan que el monto de las penas convencionales para el Proyecto 1 no podra exceder en total del

ldel monto al que asciende el Proyecto 1,
Para efectos del inciso B “Aplicacion de las Penalizaciones” contenido en la Clausula 13 “PENAS CONVENCIONALES?”, las
Partes acuerdan que el monto de las penas convencionales para el Proyecto 2 no podra exceder en total del
¢! monto al que asciende el Proyecto 2.

ANEXO0S
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Para la ejecucion del Objeto del presente Convenio, las PARTES acuerdan incluir los siguientes Anexos:

anexo Denominacion
1-A CODIGOS Y NORMAS TECNICAS
2-A LISTADO DE DIBUJOS Y DOCUMENTOS ENTREGABLES
3-A PROPUESTA TECNICO Y COMERCIAL
4-A ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
5-A SUPERVISION DE LOS TRABAJOS
6-A REQUISITOS DE CALIDAD
7-A DOSSIER Y LIBRO DE PROYECTO
8-A RECEPCION DE BIENES Y REFACCIONAMIENTO
9-A CONTROL DE PROYECTO
10-A PRESERVACION Y ALMACENAMIENTO
11-A FORMATO DE GARANTIAS

OCTAVA.- VOLUNTAD DE LAS PARTES.

PTI-ID y el PROVEEDOR reconocen que no existe dolo, error, ni violencia o algun vicio del consentimiento en la suscripcion
del presente Convenio Modificatorio, por lo que estan de acuerdo en todos y cada uno de sus Antecedentes, Motivos,
Declaraciones y Clausulas, asi como en el alcance, términos y condiciones de estas y que las modificaciones al CONTRATO
no implican novacién de las obligaciones objeto del mismo, ni madifican sustancialmente el objeto del CONTRATO.

Leido el presente Convenio Modificatorio y enteradas las PARTES de su contenido y alcance legal, se firma en 3 (tres)
ejemplares originales, en la Ciudad de México a los 31 dias del mes de diciembre de 2021.

POR PTI-ID” POR AXENS NORTH/AIGERICA, INC.
< s
o

N4 e
ANUEL AZCANIO SABINO ﬁRISTIAN VAUTE
DIRECTOR GENERAL APODERADO
APODERAD
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Esta es la tltima hoja del Primer Convenio Modificatorio al Contrato No. PTI-ID-PROC-60-2020 formalizado entre PTI-ID y
AXENS NORTH AMERICA, INC.
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