CONTRATO No. PTRI-PTI-ID-TULA-O-7-2022
HAZARD CONTROL DE MEXICO S.A. DEC.V.
ESFERA DE ALMACENAMIENTO

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIO POR UNIDAD PARA LA “FABRICACION DE ESFERA
DE ALMACENAMIENTO PARA EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES, EN LA
REFINERIA MIGUEL HIDALGO EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, EN LO SUCESIVO PEMEX TRI, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO, CON
LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR
DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y POR LA OTRA
HAZARD CONTROL DE MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MARCOS
IGNACIO TREVINO ECHAVARRIA, EN SU CARACTER DE APODERADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- El 26 de agosto de 2022, PEMEX TRI y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (el Prestador de
Servicios) celebraron el contrato de prestacion de servicios, cuyo objeto es la prestacion de servicios por parte
de ésta para que por cuenta y orden de aquélla, lleve a cabo todas las acciones necesarias para la ejecucion
del Proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refineria Miguel Hidalgo hasta su conclusién, incluyendo
la contratacion de obras, bienes, servicios y arrendamientos, analisis de mercado, entre otros, asi como la
Supervision y administracion de las contrataciones que realice.

2.- De conformidad con lo dispuesto en las Politicas Generales de Contratacion del Prestador de Servicios y
los Términos de Referencia del Procedimiento de Contratacion, mediante fallo de adjudicacion de fecha 21 de
septiembre de 2022, se asigno el Contrato a favor de la CONTRATISTA por haber ofrecido las mejores
condiciones.

DECLARACIONES
1. PEMEX TRI, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petroleos Mexicanos, con personalidad juridica y
patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor econémico y rentabilidad para el Estado Mexicano
y, en términos del articulo 2 de su Acuerdo de Creacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28
de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creacion, aprobada por el Consejo
de Petréleos Mexicanos en sesion 899 extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, tiene por objeto
principal, entre otros, las actividades de refinacion, transformacion, procesamiento, importacién, exportacion,
comercializacion, expendio al publico, elaboracion y venta de hidrocarburos, petroliferos, gas natural y
petroquimicos y petroquimicos secundarios.

Para el cumplimiento de su objeto, puede celebrar con personas fisicas o morales toda clase de actos,
convenios y contratos o cualquier acto juridico permitido por la legislacion mercantil y comin de conformidad
con los articulos 6, 7 y 60 de la Ley de Petroleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de agosto de 2014.

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 97,360, de fecha 01 de septiembre de
2022, otorgada ante la fe del Lic. Mauricio Galvez Mufioz, titular de la Notaria Publica No. 39 de la Ciudad de
México, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
Fecha de Firma del presente Contrato.
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1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido las aprobaciones respectivas.

1.4.- Ha previsto, a través de una serie de mecanismos de financiamiento, los recursos econdmicos para cumplir
con sus obligaciones de pago, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y
en los instrumentos juridicos de los cuales derivan los mecanismos de financiamiento.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, nimero interior C3, Colonia Veronica Anzures,
Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de
Contribuyentes es PTI151101TES.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurri6 en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado
este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- De acuerdo con lo pactado en el contrato de prestacion de servicios descrito en el antecedente, conforme
a su normatividad aplicable, PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. por cuenta y orden de PEMEX TR,
llevara a cabo todas las acciones necesarias para la ejecucion del Proyecto hasta su conclusion, incluyendo la
contratacion, andlisis de mercado, asi como la Supervision y administracion de las contrataciones que realice.

2.- EL CONTRATISTA. declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con la Escritura
Publica No. 3,548, de fecha 03 de febrero de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Federico Garza Garza, titular de
la Notaria No. 134, de la Ciudad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo Leodn, cuyo primer testimonio quedd
debidamente inscrito en el Registro Puablico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Cadereyta,
Jiménez, Nuevo Leon, bajo el folio mercantil nimero 3199*2, de fecha 28 de febrero de 2006.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segun se acredita mediante la Escritura
Publica No. 34729, de fecha 22 de julio de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Federico Garza Garza, titular de la
Notaria No. 134 de la Ciudad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo Ledn, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es el ubicado en la calle Juarez No. 1110, en la Colonia Centro, en
Cadereyta Jiménez, Nuevo Leon y su nimero de Registro Federal de Contribuyentes es HCM060203NV1.

2.4 -Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no
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se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las Leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de Petrdleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias
o entidades de la Administracion Pablica Federal, decretado por resolucion definitiva por autoridad jurisdiccional
competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de Autoridad Competente en el extranjero
tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratdndose de delitos relacionados con la Delincuencia
Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petréleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion Pablica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones en materia de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores, y en caso
de que conforme a los términos del Contrato exista Subcontratacion, se asegurara de que éstos también
cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, mismas que se
compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha
ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PEMEX TRI actuaron
durante el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actua el representante que
suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil,
mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PEMEX TRI por tales
aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcién ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupcion,
los cuales entregdo a PEMEX TRI durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y que se
asegurara que tanto €I, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera Leyes
y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PEMEX TRI las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petréleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http:/fwww.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http:/fwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Cédigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la Debida Diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PEMEX TRI o por un Tercero autorizado.

2.14.- Reconoce que las obligaciones de pago del presente Contrato se realizaran a través de mecanismos
financieros respecto de los cuales PEMEX TRI funge como Acreditado.
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3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cadigo de Comercio, Codigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcién aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

1.- DEFINICIONES

CLAUSULAS

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna, pudiendo utilizarse indistintamente en singular o plural:

Aceptacion de los
Trabajos

Significa el momento en que PEMEX TRI, o la persona autorizada, manifiesta
su consentimiento con el cumplimiento de los Trabajos, conforme a los términos
establecidos en la clausula denominada ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

Acta de Entrega- Significa el acta emitida por PEMEX TRI, o la persona autorizada, mediante el

Recepcion cual recibe de manera total o, parcial los trabajos, conforme a los términos
establecidos en la clausula denominada ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

Acto(s) de Corrupcion Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por

objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Economica

Es el Area encomendada, para efectos de este Contrato, la atencion y
autorizacion de los precios por unidad extraordinarios, ajustes de precios y
Gastos No Recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actua en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, entidad, organismo,
comision, subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal,
autoridad judicial, juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, rgano
administrativo, 6rgano regulatorio, entidad autonoma, autoridad fiscal, o
cualquier otra subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional,
federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad
en términos de Ley.

Bitacora

El sistema que constituye la forma de comunicacion entre PEMEX TRI y el
CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se
presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por medios
de comunicacion acordados entre las Partes.
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Buenas Practicas de
Ingenieria y Construccion

La practica de ingenieria o realizacion de la construccion: (i) de manera
consistente con las practicas, estandares, métodos, codigos, especificaciones y
actos que generalmente siguen o utilizan los ingenieros profesionales y
contratistas de ingenieria que hacen negocios internacionalmente, como los
consultores de la industria petrolera, y que por lo general trabajan en obras
importantes similares, en alcance y magnitud, a la Trabajos objeto del Contrato;
(ii) cuyo ejercicio o aplicacion, con criterio adecuado en vista de los hechos
conocidos, o que deberian haber sido conocidos al momento de tomar una
decision, sea el que se esperaria con el fin de alcanzar el resultado deseado de
manera consistente con el Contrato, las Leyes y los Permisos, y {iii) cuyo
resultado proteja el medio ambiente y sea econémicamente eficiente y se
alcance con un cierfo grado de capacidad, diligencia y prudencia que
generalmente se esperaria de ingenieros profesionales y contratistas de la
construccion que realizan negocios internacionalmente, como consultores de la
industria petrolera, y que trabajan frecuentemente en obras similares a los
Trabajos objeto del Contrato.

Las Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion incluyen, entre ofras,
garantizar:

a) Que la mano de obra, recursos y suministros adecuados estén
disponibles para satisfacer los requisitos del Contrato;
b) Que se realicen las pruebas y monitoreo adecuados durante el disefio,

fabricacion y construccion con el fin de garantizar la operacion del Material,
segun fuera disenado, y su rendimiento adecuado conforme a los requisitos del
Contrato;

c) La provision de los dispositivos de proteccion y caracteristicas de
disefio adecuados para garantizar una operacion de los Trabajos de forma
segura y confiable a largo plazo; y

d) Que cualquier material pueda ser operado y mantenido: (1) de manera
consistente con las Leyes, los Permisos y los lineamientos y especificaciones
correspondientes de los fabricantes, y (2) de manera segura para los
trabajadores, el plblico en general y el medio ambiente.

Cambio de Ley

Significa cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacién o aplicacién de
una Ley existente por Autoridad Gubernamental con facultades de interpretacion
o de aplicacion, o la derogacion o modificacion de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Datos Personales

Cualquier informacion concerniente a una Persona Fisica identificada o
identificable. Se considera que una Persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier informacion.

Debida Diligencia

Proceso que permite identificar el riesgo de que se presenten Hechos de
Corrupcion relacionadas con terceros con los que PEMEX TRI mantiene
vigentes o con los que se pretenda celebrar algin tipo de acuerdo comercial, asi
como medidas que se requieran adoptar para prevenir y mitigar riesgos de
corrupcion.

Derechos humanos

Son los derechos humanos internacionalmente reconocidos y todos aquellos
reconocidos en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, que

abarcan, como minimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de
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Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales
establecidos en la Declaracion de la Organizacion Intemacional del Trabajo
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Dia(s) Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PEMEX TRI.

Disposiciones Legales. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,

sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinacién de eventos o circunstancias,

o Caso Fortuito que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:
(a)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(¢)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:
(@) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, emergencias sanitarias
y las acciones para atenderlas, pandemias o epidemias que hayan sido
decretadas por Autoridad Competente en materia sanitaria.
(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,
()  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales
(d)  laaccién u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accién ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:
(@) huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;
(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;
(c) dificultades economicas;
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(d) acciones de una Autoridad Gubemamental en relacién con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencién o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o falla, econémica
o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa |a fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.

Filial(es):

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestidn y sus politicas.

Gastos No
Recuperables.

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el
Anexo “GASTOS NO RECUPERABLES", segin sea el caso, siempre que
éstos, sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, confratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas personas
que actden en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
sus miembros.

Hechos de Corrupcion

Cualquier acto u omision con el propésito de i) pagar, ofrecer, dar, prometer dar
o autorizar la entrega, a cualquier Persona (incluidos los particulares,
organizaciones comerciales, partidos politicos o funcionarios publicos)
("Persona”), o solicitar, aceptar o estar de acuerdo en aceptar de cualquier
Persona, ya sea directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para a) influir
en cualquier acto o decision del destinatario en su capacidad oficial; b) inducir
al destinatario a realizar u omilir cualquier acto que viole un deber de buena fe,
imparcialidad o confianza, o recompensar al destinatario por actuar de manera
inapropiada; u c) obtener, influir, inducir o recompensar cualquier ventaja
inadecuada, o donde el destinatario estaria actuando de manera incorrecta al
recibir la cosa de valor, o cualquiera que pudiere implicar la violacion de las
Leyes y Obligaciones Anticorrupcion aplicables, ii) el uso de recursos para el
Lavado de Dinero o el financiamiento al terrorismo, o de otra manera tratar con
recursos de procedencia ilicita, cuya realizacion puede dar lugar a un tipo de
corrupcion conforme se senala en el Anexo IV de las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcion para Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales;; (iii) empleo de intermediarios
como esquema de triangulacion, para evadir el cumplimiento de una ley u
ordenamiento nacional o extranjero a que se esté abligado o cualquier tipo de
empleo ilicito, y (iv) de manera enunciativa mas no limitativa: el encubrimiento,
ocultamiento, incitacion, ayuda, instigacion, coalicion, patrocinio en
contrataciones o seleccion de personal y desvio de recursos.
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Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubemamental.

Insumos

Son todos los materiales, equipos de instalacion permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion, que integran la composicion de los Precios
Unitarios establecidos en el anexo ALCANCES Y CATALOGO DE
CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD.

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion efectuada por Autoridad Competente o
aplicacién por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido
anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre
el CONTRATISTA, PEMEX TRI, el Sitio o la ejecucion de los Trabajos
establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato
serd entendida como una referencia a dicha Ley segtn fuera modificada,
regulada, complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Leyes y Obligaciones
Anticorrupcion

Las leyes mexicanas y extranjeras siguientes: (i) Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupcion, (ii) Ley General de Responsabilidades Administrativas,
(i) Codigo Penal Federal, (iv) Ley Federal de Austeridad Republicana,
adicionalmente la (v) Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados
Unidos 1977 (FCPA, por sus siglas en inglés), (vi) Ley Contra el Soborno del
Reino Unido 2010 (UK Bribery Act 2010, por sus siglas en inglés), (vii)
cualesquiera otra disposicion juridica o administrativa, antisoborno vy
anticorrupcién que prohiban cualquier Hecho de Corrupcion, en cada caso en la
medida en que sean aplicables a cada Parte, incluidas entre ofras, (a) las
disposiciones juridicas y administrativas que prohiban el soborno y en su caso,
las relativas a la lucha contra el soborno y la corrupcion, y la Convencién Sobre
la Lucha Contra el Sobomo de Funcionarios Pdblicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE), Convencion de las Naciones
Unidas contra la Corrupcion (UNCAC); y (b) para cada Parte y Afiliadas, las
leyes que prohiben el soborno en los paises de dicha Parte, sus Afiliadas o el
lugar de conslitucion de la entidad matriz, el lugar principal de negocios y el lugar
de registro como emisor de valores.

Materiales por PEMEX
TRI

Se refiere a la Placa de acero que adquiere directamente PEMEX TRI para ser
transportado y utilizado en la construccion de las obras objeto del Contrato por
el CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el Anexo V.

Parte (s)

En su conjunto se refiere a PEMEX TRI y el CONTRATISTA y en singular a
cada uno de estos.

Pesos

Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al anexo ALCANCES Y
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CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD y a los alcances de
cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en el Contrato y

SUS anexos.

Proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refineria Miguel Hidalgo.

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento
(Rescision)".

Residente Persona designada por PEMEX TRI para supervisar la ejecucion de los Trabajos

objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo, quien podra auxiliarse de personal para Supervisidn.

Sitio Significa la Refineria Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo.
Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el abjeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la Clausula denominada
“Subcontratacion” y en el Anexo “SUBCONTRATACION” del Contrato. No dara
lugar a la Subcontratacion ni podra considerarse su autorizacién por PEMEX
TRI, la seleccion, el reclutamiento y la administracién de personal, por cualquier
Tercero o empresa distinta al CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona moral o fisica que no sea PEMEX TRI o el CONTRATISTA
o sus Filiales o entidades relacionadas respectivas.
Trabajos Las actividades encomendadas al CONTRATISTA conforme a los alcances,

especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se

listan de la siguiente manera:

DESCRIPCION

TERMINOS DE REFERENCIA

PROPUESTA TECNICO COMERCIAL

NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ALCANCES Y CATALOGO DE CONCEPTOS A PRECIOS POR UNIDAD
SUBCONTRATACION

BITACORA

CONTROL DEL PROYECTO

REQUISITOS DE CALIDAD

GARANTIAS

GASTOS NO RECUPERABLES

PERMISOS .

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL PRECIO POR UNIDAD.
INSTALACIONES PROVISIONALES

¥
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15 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)
16 LIBRO DE PROYECTO
17 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
PROCEDIMIENTO PARA EMBARQUE DE PLACAS DE ACERO SUMINISTRADAS POR
i PEMEX TRI

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado, salvo aquellos términos que no estén contemplados en el clausulado del Contrato,
y que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en los anexos.

Las Partes acuerdan que se imprimird y formalizara un solo juego de anexos del presente Contrato, el cual
debidamente firmado por las Partes permanecera bajo la guarda y custodia de PEMEX TRI, el cual sera
digitalizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica, lo cual formara parte integrante del
presente Contrato. En caso de discrepancia, la version impresa y firmada predominara sobre la version
electranica.

3.- OBJETO DEL CONTRATO
PEMEX TRI encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y
sus anexos, los Trabajos consistentes en: “FABRICACION DE ESFERA DE ALMACENAMIENTO PARA EL

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES, EN LA REFINERIA MIGUEL HIDALGO, EN TULA
DE ALLENDE, HIDALGO.”, en los términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del Contrato es de 210 (doscientos diez) Dias, contados a partir del 22 de noviembre de

2022, debiendo concluir el 19 de junio de 2023, conforme al Anexo denominado “PROGRAMA DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS'.

5.- MONTO

PEMEX TRI pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a la Propuesta
Economica, sobre la base a Precio por Unidad en moneda nacional, por un monto total de

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

5.1.- ANTICIPO

ue PEMEX TRl otorgara al CONTRATISTA un anticipo

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al del monto total sobre la base
de Precio por Unidad en moneda nacional.

El anticipo sera otorgado por PEMEX TRI al CONTRATISTA, una vez firmado el Contrato y dentro de los 10
(diez) Dias siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA entregue a PEMEX TRI la factura conforme lo
establece la Clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION®, que ampare el monto del
anticipo; asi como la Garantia que ampare dicho importe, en la misma moneda que le fue otorgado, y conforme
a los términos de la Clausula denominada “GARANTIAS’.

)
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El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo
por causa imputable a PEMEX TRl diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder al 30% (treinta por ciento) del
monto de la(s) estimacién(es) autorizada(s) en la misma moneda que le fueron otorgados, en el periodo
correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente Contrato

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El Residente sera el responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la Boveda Electronica de
Documentos de Pemex del COPADE (Codificacion de pagos y descuentos), previa verificacion de la ejecucion
de los Trabajos en términos del Contrato. La firma en la Béveda Electronica de Documentos de Pemex permitira
la generacion de una notificacion electronica al CONTRATISTA para que genere la factura electronica.

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos ejecutados,
acompaniadas del soporte documental que valide la ejecucion de los mismos, por periodos mensuales (con
excepcion del mes de diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a
la fecha del corte, misma que tendra verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes. Previa verificacion del
cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, el Residente de los Servicios sera
el responsable de autorizar las estimaciones que no tengan diferencias técnicas o numéricas. Si los avances
no son presentados en dichos términos o conforme a las condiciones pactadas, dara aviso a la brevedad posible
y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance
correspondiente se presente de forma correcta, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos
financieros por parte del CONTRATISTA.

El plazo que transcurra entre rechazo y la correccion de la factura, no se computara para efectos de
reprogramacion del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la estimacion y/o factura reiniciara el
computo del plazo antes mencionado.

Previa verificacién del cumplimiento de los Trabajos ejecutados, el Residente sera el responsable de autorizar
las estimaciones, mediante su firma, en un plazo no mayor de 12 (doce) Dias contados a partir de la fecha en
que el CONTRATISTA presento la estimacion correcta y dentro del citado plazo, autorizara el COPADE.

Una vez autorizada la estimacion, nace la obligacion de pago a cargo de PEMEX TRIy el CONTRATISTA podra
generar la factura electronica, que sera autorizada por parte de la(s) persona(s) designadas(s) para tal efecto.
El CONTRATISTA, al momento de facturar, debera hacer referencia a este Contrato.

El CONTRATISTA, emitira facturacion electronica y efectuara todos sus tramites de pago a través de la Boveda
Electronica de Documentos de Pemex, mediante el uso de la Contrasefia que le sea otorgada para tales efectos
y su Firma Electrénica Avanzada. En caso de no ser posible el depdsito de la factura electronica en la Boveda
Electronica de Documentos de Pemex, se debera entregar al Residente la representacion grafica de la factura
electrnica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.
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PEMEX TRI pagard al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las
estimaciones autorizadas y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias.

La representacion grafica de la factura electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes se
deberan entregar a la persona designada por PEMEX TRI.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Gnico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberarda a PEMEX TRI de
cualquier obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depdsito bancario en la cuenta sefalada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria a PEMEX TRI con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. De
igual forma, en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA a PEMEX TRI
haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PEMEX TRI se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento por causas injustificadas en los pagos por parte de PEMEX TRI, a
solicitud del CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse a partir del dia en que las Partes tengan definido el importe a pagar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por Dias desde la fecha en que se haya detectado el pago en exceso hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PEMEX TR, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el pago. PEMEX TRI podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PEMEX
TRI

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas

en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.
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El CONTRATISTA consiente que PEMEX TRI podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PEMEX TRI por Autoridad Competente. La suspension de pagos

prevista en esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de
PEMEX TRI.

En su caso, PEMEX TRI, o la persona autorizada, dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término
no mayor a 3 (tres) Dias contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad
Competente.

PEMEX TRI dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la
Autoridad Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PEMEX TRI tendra derecho a suspender los
pagos al CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta clausula no generaré en ningun caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PEMEX TRI.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PEMEX TRI tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la Clausula denominada “Terminacion por
Incumplimiento del Contratista (Rescision)”.

Para tal efecto, PEMEX TRI daréa aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres)
Dias contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar la pdliza de fianza respectiva, que se
constituira por la totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total amortizacidn,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado el anticipo, sin considerar el L.V.A.,
expedida por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PEMEX TRI.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en la Anexo “GARANTIAS".

El atraso del CONTRATISTA en la entrega las facturas del anticipo y de la correspondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo
por causa imputable a PEMEX TRI diferird en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato. EI CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder al 30% del monto de la(s)
estimacion(es) autorizada(s) de cada periodo en la moneda en que le fue otorgado. En caso de que una vez
alcanzado el objeto del presente Contrato exista un saldo pendiente por amortizar de los anticipos entregados,
se descontara en el Finiquito.
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7.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara, a la firma o mas tardar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la Fecha de Firma del presente
Contrato, a PEMEX TR, la garantia de cumplimiento por el * del monto del Contrato, sin
considerar el .V.A., en la misma moneda segun corresponda, expedidas por institucion afianzadora autorizada
a operar en México, a favor de PEMEX TRI, de acuerdo con los formatos establecidos en el Anexo
“GARANTIAS" del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX TRI a més tardar en
la fecha de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia
otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PEMEX TRI no
realizara pago alguno hasta la recepcion de la garantia y podra iniciar el procedimiento de Rescision del
Contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable
de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS

Una vez realizada la Aceptacion de los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA
quedara obligado a responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos, o de los vicios ocultos,
conforme a lo pactado entre las Partes en el presente Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el
CONTRATISTA debera entregar a PEMEX TRI, previo al evento de la ¢ o -entrega recepcion
de los Trabajos parcial o total, una péliza de fianza por el equivalente a!Wdel valor de los
Trabajos recibidos.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podra corregir los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PEMEX TRl en el
plazo que las Partes convengan, de lo contrario PEMEX TRI hara efectiva la garantia de la obligacion de
responder por defectos o vicios ocultos que otorgd el CONTRATISTA.

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al Anexo “GARANTIAS” del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PEMEX TRI ubicadas en
Avenida Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P.
11300, Ciudad de México en el horario de 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompanan en
el Anexo “GARANTIAS”, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PEMEX TRI detecte que una garantia es apacrifa, se dara aviso a las autoridades competentes
y a la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias
legales que puedan derivar por la entrega de un documento apdcrifo.

14



CONTRATO No. PTRI-PTI-ID-TULA-O-7-2022
HAZARD CONTROL DE MEXICO S.A.DEC.V.
ESFERA DE ALMACENAMIENTO

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin considerar las obligaciones ya
cumplidas, sin que supere el monto total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las penas convencionales
establecidas en el presente instrumento.

Los darios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION".

Bajo ninglin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo caus6 y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo caus6 debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. El CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, senalados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o conceptos no contemplados, sin
que cuente con la autorizacion por escrito de PEMEX TRI o la persona autorizada, en términos de la clausula
denominada MODIFICACIONES AL CONTRATO, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del
plazo de ejecucion de los Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las Autoridades Competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, a las disposiciones de
seguridad e higiene para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en los anexos
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) y
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN SITIO del presente Contrato
y a las instrucciones que al efecto le sefiale PEMEX TRI o la persona autorizada, para lo cual se obliga a
conocer las normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente
Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos
o conforme a las instrucciones de PEMEX TRI dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PEMEX TRI,
a través de su Residente ordenara su reposicion, reparacion o correccion inmediata, sin que el CONTRATISTA
tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del
presente Contrato.
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8.3.- RESPONSABILIDADES DE PEMEX TRI

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato.

b) PEMEX TRI debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus
anexos.

c) PEMEX TRI es responsable de entregar la informacion al CONTRATISTA referente al Sitio.

d) Dar aviso de Inicio y acceso al Sitio al CONTRATISTA para que realice los Trabajos objeto del
presente Contrato.

e) Dar posesion fisica del Sitio al CONTRATISTA para que pueda ejecutar el objeto del Contrato.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX TRI los Trabajos debidamente terminados, de conformidad
con los alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en
todas sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato,
a cuyo efecto, le proveera a PEMEX TRI todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos
y del Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus subcontratistas cumplan con todas
las obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PEMEX TRI, el CONTRATISTA
debera subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.5.- OBLIGACIONES DE PEMEX TRI

a) PEMEX TRI se obliga a entregar libre de obstaculos el Sitio donde se ejecutaran los trabajos.
b) Permitir el uso de las instalaciones temporales en el Sitio, de acuerdo con lo indicado en el Anexo
denominado “INSTALACIONES PROVISIONALES".

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo SSPA, PEMEX TRI

aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido
Anexo SSPA.
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8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PEMEX TRI respecto de cualquier
reclamacion, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del
CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier
interés, multa, actualizacion o sancién sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier Autoridad
Competente.

Si PEMEX TRI recibe un requerimiento de Autoridad Competente solicitando el pago de contribuciones o
Impuestos de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los
mismos, respecto del CONTRATISTA, PEMEX TRI o la persona autorizada debera comunicarlo de inmediato
al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren
en contra de dicho requerimiento. Si en Ultima instancia PEMEX TRI es apercibida para realizar cualquier pago,
podréa recuperar del CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere
incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PEMEX TRI podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le
adeudare al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PEMEX TRI y a cada uno de
sus miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PEMEX TRI") contra todos los reclamos que
puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PEMEX TRI.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dano haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

¢. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier



CONTRATO No. PTRI-PTI-ID-TULA-O-7-2022
HAZARD CONTROL DE MEXICO S.A. DE C.V.
ESFERA DE ALMACENAMIENTO

Subcontratista; o (jii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PEMEX TRI bajo
la Clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL";

d. Cualquier multa, penalidad u ofros dafios causados a PEMEX TRI que resulte del incumplimiento de
la Ley por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexién con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PEMEX TRI

PEMEX TRI defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA”) frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, 0 en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:
a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PEMEX TRI, o de Petrdleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia
o conducta dolosa de PEMEX TR, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona
bajo su responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PEMEX TRI, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Guberamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PEMEX TRI bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a serindemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos danos y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, atin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier ofra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.
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Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a serindemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacian.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, después de recibir el Aviso de Demanda, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de
dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto
que fuera determinado como adeudado por la Parte con derecho a serindemnizada conforme a dicha demanda,
seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho,
a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™:

a) Si entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS’, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluird una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacidn al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.
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La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacién.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PEMEX TRI o el CONTRATISTA, por
acciones u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion
mencionada arriba no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y
perjuicios que pueden reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte
obligada a indemnizar en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, o a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracién y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periodicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Fuerza Mayor liberaré a la ofra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. Salvo lo pactado
en contrario en otras clausulas y lo establecido en el Anexo “GASTOS NO RECUPERABLES", la Suspension
de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las Partes de sus responsabilidades.
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La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la ofra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el Evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espanol o inglés debera acompanarse de la
debida traduccion simple al espariol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO"y la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el Ginico
responsable de las obligaciones derivadas de las Disposiciones Legales y demas ordenamientos en materia
del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los
beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o
llegare a ocupar para la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que €l dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
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en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios
o0 causahabientes y, PEMEX TRI.

PEMEX TRI podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante
respectivo de alta o baja, unicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del
Contrato que demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que PEMEX TRI deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA,
el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o
Federales de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PEMEX TRI
por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PEMEX TRI o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PEMEX
TRI, a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.

12.- SEGUROS

El CONTRATISTA sera el tinico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones, de
acuerdo con lo siguiente:

.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a. Impactos en monto y plazo que se deriven por: (i) modificacion de los alcances pactados, (ii)
incumplimiento de las obligaciones de PEMEX TRI o (i) por causas no imputables al
CONTRATISTA;

b. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente
Contrato;

C. Por modificaciones derivadas de Cambio de Ley establecido en la Clausula denominada

“MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" del presente Contrato.

Il.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prérroga a la fecha de terminacion del plazo, o suspension en términos de la Clausula
“SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”, 0 “PLAZO DE EJECUCION "y,
b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.
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Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera entregar a PEMEX TRI, el endoso, ampliacién o renovacion a la Garantia de
Cumplimiento que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios de acuerdo con lo previsto en
esta Clausula, con excepcion de las modificaciones por Cambios de Ley.

13.1.- AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION

El programa de ejecucion de los Trabajos contenido en el Anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS" de este Contrato, podra ser ajustado de comun acuerdo por ambas Partes, en los siguientes casos;

1. Por conceptos o volimenes de Trabajos no previstos, requeridos para la culminacion del objeto del
Contrato;

2. Por modificacion de alcances del Contrato;

3. Por actos u omisiones imputables a PEMEX TRI;

4. Cualquier oftra causa no imputable al CONTRATISTA que afecte el Anexo “PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS’

El CONTRATISTA, posterior a que haya ocurrido cualquiera de los eventos previstos en las fracciones
anteriores, podra solicitar a PEMEX TRI un ajuste al Anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS” vigente, acompaiiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su
solicitud. PEMEX TRI comunicara al CONTRATISTA su determinacion dentro de un plazo no mayor de los 15
(quince) Dias, al que hubiera recibido la solicitud y con base en la informacién o documentacion suministrada
por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que pueda requerir informacion o documentacion adicional.

Una vez analizada la peticion del CONTRATISTA, las Partes conjuntamente determinaran el plazo de ajuste al
Anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS’ y se formalizara el instrumento juridico respectivo
entre las Partes.

13.2- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO

Si durante la ejecucion de los Trabajos PEMEX TRI requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por
volimenes adicionales y/o no previstos en el alcance del Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la
necesidad de ejecutarlos, éste sdlo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito por
parte del Residente y el Convenio Modificatorio suscrito por las Partes.

Tanto para los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales como para los conceptos de Trabajos no
previstos en el Contrato, se administraran como precios por unidad extraordinarios, los cuales deberan ser
conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera presentar los
analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran para su
elaboracion, revision y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y especificaciones,
la programacién de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los servicios
ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos en el
alcance original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con la
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aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario al Area de Andlisis de Precios e Ingenieria Legal y Econémica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD
EXTRAORDINARIOS

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).
Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)
Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PEMEX TRI haya emitido y pudieran servir de base para la
solucién de dichos precios.
El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PEMEX TR, y debera presentarios como PUE-T3.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)
Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
andlisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.
Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (i) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con

la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PEMEX TR, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.
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En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PEMEX TRI y el
CONTRATISTA procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.

ii. Losinsumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PEMEX TRI.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, concilidandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo porla utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) El CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecutd los Trabajos. Dichos documentos formarén parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Economica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econémica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacién en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.
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¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los andlisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

El CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PEMEX TRI en los términos de la Clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION".

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un Convenio en los términos
de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.5.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance econdmico original de
cualquiera de las Partes ylo resulte en un impacto al Anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS’, el Contrato se modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir
el balance econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito
conforme a la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creacion de
Leyes Aplicables, cuyos impactos deberan constar en el convenio modificatorio respectivo formalizado entre las
Partes. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de
la fecha efectiva de tal acuerdo.

13.6.- AJUSTES DE PRECIOS

Las Partes podran acordar ajustes al Precio por Unidad del Contrato por variacion de los precios, de acuerdo
con las condiciones del mercado, conforme al Anexo “PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE
PRECIO POR UNIDAD" del presente Contrato.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podréan realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PEMEX TRI, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
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obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporalivo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PEMEX TRI.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PEMEX TRI

PEMEX TRI podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del
presente Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por
escrito del CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y
obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la Fecha de Firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a
PEMEX TRI en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que
todas las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y obligaciones
son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PEMEX TRI.

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero

mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PEMEX TRI otorgara su consentimiento, no
exista impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PEMEX TRI podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este ultimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones econdmicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los

Trabajos de acuerdo con el Anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, para lo cual PEMEX
TRI comprobara en las estimaciones correspondientes al dia dltimo del mes, el avance de los mismos. Si como

resultado de esta comprobacion existen retrasos imputables al CON ISTA. PEMEX TRI procedera a
aplicar al CONTRATISTA penalizaciones economicas equivalentes al W sobre

la diferencia mensual acumulada de los importes de los Trabajos programados contra los Trabajos ejecutados.
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Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencién econémica a la
estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendrd adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses,

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses,

c) Y siresulta serlamisma, la retencion acumulada al mes anterior permanecera en poder de PEMEX
TRI.

En el caso que PEMEX TRl reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos
no generaran ningun cargo o costo financiero.

En el caso de que se concluya el plazo de ejecucion y persista el atraso en el Programa de Ejecucion por parte
del CONTRATISTA, PEMEX TRI mantendra las retenciones econdmicas por este supuesto con el caracter de
penalizaciones definitivas.

15.2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en los anexos PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS y CONTROL DE PROYECTO, PEMEX TR, o la persona autorizada, tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena
convencional definitiva a PEMEX TRI una cantidad equivalente alﬂpor cada
Dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el Anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL", PEMEX TRI aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido
en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion
establecidos en los apartados del Anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION
DEL FORMATO 6 DE ANEXQ SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON
BASE A SU RIESGO".

15.4.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _del
monto de la Garantia de Cumplimiento.
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En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables conforme a la
Clausula denominada “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier ofra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comun acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PEMEX TRI aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Clausula,
con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PEMEX TRI.

16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PEMEX TRI y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo
con lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena
fe y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PEMEX TRI y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra Parle, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la ofra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PEMEX TRl y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa
que habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION, CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas
en el presente Contrato, y que cumplirdn y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados,
y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PEMEX TRI cualquier acto u omisién que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal, y en todo momento
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debera dar acceso a PEMEX TRI y a las Autoridades Gubermnamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinidn sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PEMEX TRI:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y de combate a
la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga
relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcién o
infraccion en materia de cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga relacion con
el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de cumplimiento
legal, PEMEX TRI tendra derecho al resarcimiento por dafos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento,
sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Cddigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omisién que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PEMEX TRI, en atencidn a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero
que, en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacién o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de Debida Diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de freinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA,
PEMEX TRI podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, Debida Dligencia o relativas
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a dichas materias, PEMEX TRI podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PEMEX TRI podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)”

18.- ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PEMEX TRI por escrito la conclusion parcial o total de los Trabajos, indicando
que los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omisién de los Trabajos, PEMEX TRI o
la persona autorizada debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) Dias
posteriores a la revision de los Trabajos. El CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para PEMEX TR,
los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PEMEX TRI podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PEMEX TRI los sobrecostos en que incurra con
motivo de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PEMEX TRI estara facultado para exigir al
CONTRATISTA el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos
otorgada por el CONTRATISTA.

Una vez recibidos y aprobados la totalidad de los Trabajos, las Partes elaboraran el Acta de Entrega —
Recepcion, considerando aquellas liberaciones de los Trabajos parciales si fuera el caso, y formalizaran el
finiquito respectivo con base en lo establecido en la clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato.

19.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos de manera parcial o total, objeto del presente Contrato,
deberan elaborar el finiquito de los Trabajos seglin se hayan recibido, dentro del término de 90 (noventa) Dias,
contados a partir de la fecha de recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las
obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones vy
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.
Si procede, PEMEX TRI o la persona autorizada solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion,

extension, reduccion o ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término senalado en el
primer parrafo, PEMEX TRI procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el
pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la Fecha de Firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

20.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo “SUBCONTRATACION”, en el entendido de que
no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

No dara lugar la Subcontratacién ni podra considerarse su autorizacion por PEMEX TRI, la seleccion, el
reclutamiento y administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distinta al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el Anexo “SUBCONTRATACION”, debera solicitar la
autorizacion a la Residencia, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio programado de los trabajos
que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser
subcontratada; y (iii) la informacidn suficiente para que PEMEX TRI esté en condiciones de evaluar la capacidad
técnica del posible subcontratista. Asimismo, PEMEX TRI tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA
cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la
subcontratacion. PEMEX TR, a través del Director de Proyecto, tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales
a partir de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional
solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la Subcontratacion. Dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo
entre las Partes.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PEMEX TRI en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los
precios pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el tnico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PEMEX
TRI. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PEMEX TRI de cualquier demanda o
reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas
por la ejecucion de los trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo establecido
en el Anexo “BITACORA".

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion, de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho

32



CONTRATO No. PTRI-PTI-ID-TULA-O-7-2022
HAZARD CONTROL DE MEXICO S.A.DEC.V.
ESFERA DE ALMACENAMIENTO

objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento, por lo que las Partes no podran reclamarse
conceptos adicionales algunos, con excepcion de aquellas provisiones irrenunciables contempladas por las
Disposiciones Legales aplicables al Contrato.

Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PEMEX TR, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato,
quien dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PEMEX TRI.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PEMEX TRI podra establecerla con posterioridad al
inicio de los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el Proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PEMEX TRI podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PEMEX TRI:
Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio
que se le indique al CONTRATISTA en la Fecha de Inicio.

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Gerente de Sitio en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio que
indique en la Fecha de Inicio.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espariol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

25.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
PEMEX TRI podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado

en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran y sin que ello
implique la terminacion del Contrato, para lo cual PEMEX TRI comunicara al CONTRATISTA, sefialandole las
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causas que la motivan, la fecha de su inicio y de probable reanudacién de los Trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

Las Partes convienen que PEMEX TRI podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i. Atraso por parte de PEMEX TRl en la entrega del Sitio, informacion o documentacion al CONTRATISTA,

que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucion de los Trabajos del Contrato.

ii. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan
parcial o totalmente la ejecucion de los Trabajos.

iii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la clausula denominada
FUERZA MAYOR;

iv. Cuando existan causas distintas a las descritas, incluyendo aquellos eventos causados por Terceros,
que impidan al CONTRATISTA la continuidad parcial o total de la ejecucion de los Trabajos del Contrato.

v. Si el monto dispuesto a través del mecanismo de financiamiento resulta insuficiente para la cumplir con
las obligaciones de pago para la continuidad normal de la ejecucion de los Trabajos.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada “FUERZA MAYOR".

25.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los
Trabajos, PEMEX TRI debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5
(cinco) Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PEMEX TRIy del CONTRATISTA, deberan levantar
un Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion

25.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PEMEX TRI determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del
CONTRATISTA, PEMEX TRI procedera a reembolsar los Gastos No Recuperables, conforme al Anexo
GASTOS NO RECUPERABLES en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspensién, en el
entendido de que dicho pago sera procedente, siempre y cuando la suspension: i) haya sido ordenada por
PEMEX TRI o se derive de un evento de fuerza mayor o causa no imputable al CONTRATISTA; ii) que en el
Acta Circunstanciada el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los
recursos a permanecer durante la suspension; iii) y que, durante el periodo de suspension haya entregado
mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada uno de estos haya
desempenado.

Los gastos no recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspension y
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al
Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.
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A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrard una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral Il inciso a) de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO" del presente Contrato, para la formalizacion de la prorroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no debera modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del Anexo GASTOS NO
RECUPERABLES.

25.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
términos de lo previsto en la Clausula denominada “FUERZA MAYOR”, en cuyo caso procedera el pago de los
trabajos ejecutados y los Gastos No Recuperables sefialados en el Anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA suspendera
la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de trabajo y material
de su propiedad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y reembolso de los
Gastos No Recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los términos del Anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, y PEMEX TRI se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA
ante sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. E| CONTRATISTA
se obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas.
Lo anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PEMEX TRI.

Una vez concluido el plazo de suspension, PEMEX TRI determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se
debera llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prorroga a la fecha de terminacion del Contrato.

26.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspension antes descritos, (nicamente dara lugar a una
prorroga a la fecha de terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
con lo dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS” de este Contrato.

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PEMEX TRI podré terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor,

ii.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;

ii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PEMEX TRI;

iv. Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y
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Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacién anticipada y PEMEX TRI pagara al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo “GASTOS NO
RECUPERABLES".

El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos.

En caso de Terminacion Anticipada del Contrato, PEMEX TRI se subrogara a los derechos y obligaciones del
CONTRATISTA ante sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes.
EI CONTRATISTA se obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores
y subcontratistas. Lo anterior, de acuerdo con la informacion y documentacién que el CONTRATISTA
proporciones a PEMEX TRI.

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la clausula denominada FINIQUITO. PEMEX TRI o
la persona autorizada podrd, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion
anticipada con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PEMEX TRI hara
constar en el finiquito, la recepcion de los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacién
anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PEMEX TRI procedera conforme a lo establecido
en la Clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y ofros gastos no
relacionados con la Terminacion Anticipada del Contrato;

¢) Devolver a PEMEX TRI, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le
hubiere sido comunicada la Terminacion Anticipada del Contrato, toda la documentacién que éste, en
su caso, le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PEMEX TRI los Gastos No Recuperables, conforme al Anexo “GASTOS NO
RECUPERABLES"

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PEMEX TRI tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante
cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:
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Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas supere
el_ del monto de la Garantia de Cumplimiento, en terminos de la Clausula
PENALIZACIONES;

Se niegue a reponer los Trabajos que PEMEX TRI hubiere considerado como rechazados o discrepantes
Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de lo pactado
con PEMEX TRI;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Sin consentimiento de PEMEX TRI, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;
Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PEMEX TRI;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PEMEX
TRI;

Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PEMEX TR,

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacién gubernamental necesaria
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

Sirealiza un Acto de Corrupcitn o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacién con el presente
Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccidn en materia de cumplimiento legal
en relacion con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o
en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion en materia de cumplimiento legal por Autoridad Guberamental o instancia competente;
Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Efica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)” de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, 0

El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion de
la Debida Diligencia.

Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del CONTRATISTA
que emite las facturas por los Servicios ejecutados objeto del Contrato, incurrid en simulacion de
operaciones a fravés de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y continte
formando parte del consorcio del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento de PEMEX TRI previsto
en la clausula denominada “SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE
FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PEMEX TRI, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo

"
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las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PEMEX TRI tendra el derecho de rescindir
de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PEMEX TRI tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato en cualquier momento.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PEMEX TRI (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a
PEMEX TR, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PEMEX
TRI el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
gjecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion o en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente, 0

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Caddigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Sino entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1 y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PEMEX TRI
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente
del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:
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a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos
al dia habil siguiente al de su comunicacion.

b. PEMEX TRI podra descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de
PEMEX TRI, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las
penas convencionales adeudadas a PEMEX TRI, con independencia de cualquier otro derecho
respecto del Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento continie, PEMEX TRI podra, sin que sea su obligacion, realizar
pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya
incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para
PEMEX TRI, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad
conforme al mismo; como consecuencia, PEMEX TRI podra ejecutar cualquier garantia conforme al
Contrato o compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados
al CONTRATISTA conforme al Contrato.

d. La resolucion de pleno derecho del Contrato no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PEMEX TRI tendra el derecho de hacer
efectiva cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f. EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. En caso de incumplimiento de PEMEX TRI reconocera y pagara al CONTRATISTA los Trabajos
ejecutados, asi como los Gastos No Recuperables en que hubiera incurrido con motivo de la Rescision.

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la "Disputa”) que surja 0 que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente. En su caso, el Residente debera requerir la participacion de las areas que
les corresponda atender la Disputa respectiva y aquellas ofras areas de las cuales requiera el apoyo respectivo.
Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para

comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

d-’.":’-‘f‘-

>



CONTRATO No. PTRI-PTI-ID-TULA-O-7-2022
HAZARD CONTROL DE MEXICO S.A. DEC.V.
ESFERA DE ALMACENAMIENTO

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, o en el evento de que PEMEX TRI pretenda iniciar
una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a consideracion de la Direccion General,
para el caso del CONTRATISTA y para la Subdireccién de Proyectos Industriales para el caso de PEMEX TRI,
quienes intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Sedebera remitir suinconformidad por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las Partes)
quienes intentaran resolver la Disputa.

b. Tendran un periodo de 30 (treinta) Dias desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una
resolucion amigable. Este término podra ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

c. Silas Partes llegan a una solucién, deberan proceder inmediatamente a la formalizacion del
instrumento legal correspondiente.

d. En caso de que no lleguen a una solucion dentro del término senalado en esta clausula, tendran 10
(diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las Partes, para designar conjuntamente
a un tercero independiente (en adelante, el "Tercero Independiente”). Si la Disputa se refiere a un
asunto técnico, de Ingenieria o de construccién, el Tercero Independiente debera tener experticia en
el dmbito de la materia de la Disputa. Cualquier otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero
Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:

i. Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha de su designacion, cada una de
as Partes le presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto
de la Disputa, proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

ii. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias Habiles para presentar su respuesta al
documento de posicionamiento de la otra Parte.

ii. El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de
aclaraciones, para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas
y cada una de as correspondencias.

iv. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias Habiles para emitir solicitudes de aclaracion
de la decision preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes
descrit:is, el Tercero Independiente tendra 10 (diez) Dias Habiles para presentar la Decision
final no-vinculante con todas las aclaraciones requeridas.

v. Las Partes tendran un period9 de 5 (cinco) Dias Habiles a partir de la recepcion de la
decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar alcanzar una resolucion
amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las Partes.

f.  Silas Partes no llegan a una resolucion amigable, incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero
Independiente dentro del periodo acordado por cualquier razén, la Disputa sera finalmente resuelta
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de acuerdo con las disposiciones del de la clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION
de este Contrato.

29.1.- TRABAJOS EN DISPUTA

En los casos en que PEMEX TRI emita una instruccion al CONTRATISTA de proceder con la ejecucion de
Trabajos que se encuentren en Disputa, las Partes acuerdan que el CONTRATISTA tendra derecho a recibir
los pagos por dichos Trabajos, considerando exclusivamente los costos incurridos, siempre que éstos sean
comprobados, razonables y directamente relacionados con los Trabajos objeto del Contrato. Una vez que se
resuelva de manera definitiva la Disputa, las Partes se sujetaran a los saldos a favor o en contra, establecidos
en dicha resolucion.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier ofra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razdén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de
PEMEX TR, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el
presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX TRI. EIl CONTRATISTA garantiza que
dicha informacién sera revelada a sus empleados tnicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PEMEX TRI. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene
en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacién en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PEMEX TRI para asegurar la confidencialidad de dicha informacién y la toma de todas las
medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier
revelacion no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos
de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Servicios, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion

de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (i) la
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informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad,;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de Leyes o requerimiento de Autoridades
Gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la Parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la Parte requerida comunique a la Parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros histéricos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacién o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacién relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los 6rganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PEMEX TRI por la Secretaria de Energia
y sus Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petréleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PEMEX TRI , el CONTRATISTA se obliga a sacar en
paz y a salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; en tal supuesto, PEMEX TRI lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este tltimo a
reembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se
utilice y que realice PEMEX TRI en relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PEMEX TRI respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PEMEX TRI de implementar sus propios medios
y estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con mofivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacidon, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacién de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacién o constitucion en favor de PEMEX TRI de los derechos de
propiedad intelectual o industrial generados.
33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los

Trabajos.
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34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

35.- AUDITORIAS, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES O JURISDICCIONALES.

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera el PEMEX
TRI respecto al Contrato, para la atencion de auditorias al PEMEX TRI practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u ofros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
el PEMEX TRI a la Auditoria Interna y demas organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con
las limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacién y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose el PEMEX TRI a conservar la confidencialidad de la
informacion y documentacion suministrada.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con el PEMEX TRI y a entregar toda la informacion y documentacion
que al efecto le requiera para Autoridad Gubernamental o jurisdiccional, cuando se le solicite, en relacion con
todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el Contrato, segun fuera requerido por
las Leyes y las normas de informacién financiera aplicables. EIl CONTRATISTA estara obligado a mantener vy,
en su caso, proporcionar dicha informacion al PEMEX TRI durante la vigencia del Contrato, o el periodo maximo
permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion sea
requerida por el PEMEX TRI para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las Autoridades
Gubernamentales.

36.- ANTICORRUPCION.

Las PARTES se obligan, durante la ejecucion del Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo
se encuentren vigentes, a:

a)  Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion.

b) Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la prevencion
de Hechos de Corrupcion y otros delitos de conformidad con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion en
relacion el Contrato.

c) Nila Parte, ni sus funcionarios, directores, empleados, Personas asociadas o Terceras PARTES
llevaran a cabo Hechos de Corrupcion.

d) Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo con las
Leyes y Obligaciones Anticorrupcion que le sean aplicables.

e) Comunicar a la ofra Parte de cualquier investigacién o procedimiento iniciado por una Autoridad
Gubernamental en relacion con una presunta violacion de las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion de dicha
Parte o sus Filiales, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, personal o Tercera Parte, en
relacion con las operaciones y actividades previstas en las Ordenes de Cambio. Dicha Parte hara todos los
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esfuerzos razonables para mantener a la otra Parte informada sobre el progreso y la disposicion de dicha
investigacion o procedimiento, excepto que dicha Parte no estara obligada a revelar a la otra Parte cualquier
informacién que se considere legalmente privilegiada.

f)  Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses (incluidos los intereses de sus
Filiales) y los intereses del PEMEX TRl al tratar con proveedores, clientes y todas las demas organizaciones
o Personas que realizan o buscan hacer negocios con las Partes, en relacion con las actividades
contempladas en el Contrato.

En caso de que durante la vigencia del Contrato, alguna de las Partes sea condenada o sancionada mediante
sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o instancia competente, o bien, cuando el PROVEEDOR
confiese haber cometido algun delito o infraccion, o se hubiera allanado como parte de un procedimiento en la
materia, como resultado de un Hecho de Corrupcién e incumpla con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion,
asi como las obligaciones previstas en esta clausula, las Partes acuerdan que procuraran remediar cualquier
beneficio indebido obtenido por Hechos de Corrupcion y cuando ello no resulte posible, las mismas aceptan y
convienen que la Parte afectada tendra derecho a terminar anticipadamente el Contrato y al resarcimiento por
Darios y Perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.

Si el PEMEX TRI recibe un requerimiento de Autoridad Gubernamental solicitando la recuperacion,
resarcimiento, retencion, aplicacién de sancion o apercibimiento de cualquier pago por haberse determinado la
existencia de un beneficio indebido derivado de un Hecho de Corrupcion relacionado el Contrato, el PEMEX
TRI podra recuperar del CONTRATISTA los montos solicitados por la autoridad, gastos (incluyendo gastos
legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que el PEMEX TRI podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le
adeudare al CONTRATISTA.

36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PEMEX TRI podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PEMEX TRI los gastos en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PEMEX TRI y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos
objeto del presente Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PEMEX
TRI, para lo cual se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.
2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacidn, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacién entre los contratistas, y en su caso,
de PEMEX TRI.

38.- DEBIDA DILIGENCIA.
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El PROVEEDOR se obliga a dar cumplimiento a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia, que
el PEMEX TRI adopte como resultado de la aplicacién de cualquier proceso de Debida Diligencia, que le sea
practicado, mismas que son de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia
adoptadas por el PEMEX TRI, se estara a lo dispuesto en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

Adicionalmente PEMEX TRI o la persona autorizada, podra:
a) Verificar la implementacion de las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia.

b) Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de Debida Diligencia, en caso de que se
presenten noticias reputacionales adversas ampliamente difundidas, o bien si hubo cambio de
circunstancias del CONTRATISTA por cesion de derechos, fusién, escision, compraventa o cualquier figura
juridica analoga.

c¢) Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupcion, en ese caso, PEMEX TRI o la persona
autorizada tiene derecho a realizar una auditoria al CONTRATISTA con respecto a las actividades
relacionadas con este acuerdo, en caso de que PEMEX TRI tenga fundamentos legales razonables de que
el CONTRATISTA (en sus actividades relacionadas con este Acuerdo) haya violado las Leyes y
Obligaciones Anticorrupcion y tales violaciones puedan crear responsabilidad para PEMEX TRI. En tal caso,
el CONTRATISTA proporcionara a PEMEX TRI un acceso razonable a su personal y/o Terceras Partes
designadas, a los libros, registros y otra informacién relacionada con el Contrato.

d) Llevar a cabo una renovacion periddica o actualizacion de la evaluacién de riesgos y de Debida
Diligencia cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para el PEMEX TRI y
solicitar al CONTRATISTA, que informe si existen circunstancias que ameriten la aplicacion de un nuevo
proceso de Debida Diligencia o confirme la inexistencia de éstas.

El CONTRATISTA acepta y reconoce que conoce las practicas operativas y que incluira, en todos los contratos
con sus proveedores ylo prestadores de servicios, la aplicacion del proceso de Debida Diligencia a fin de
prevenir Hechos de Corrupcion por parte de éstos con los que se pretenda celebrar algin tipo de acuerdo
comercial relacionado con el presente Contrato, asi como medidas que se requieran adoptar para prevenir
riesgos de corrupcion.

39.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Conforme establece la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y en
los criterios y resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales PEMEX TRI, es considerado como sujeto obligado a proteger los Datos
Personales que trata, bajo los principios de licitud, consentimiento informacion, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad asi como con los deberes de seguridad y confidencialidad.

En este sentido, las Partes manifiestan cumplir con la normatividad mexicana vigente en materia de proteccion
de Datos Personales, y en particular, con las medidas de seguridad de caracter administrativo, fisico y técnico
que permiten proteger los Datos Personales contra pérdida, destruccion no autorizada, robo, extravio, copia no
autorizada, uso, acceso o tratamiento no autorizado, asi como contra dafio, alteracion o modificacién no
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autorizada, correspondientes a los Datos Personales que se le proporcione o a los cuales tenga acceso en
virtud de la ejecucion de los Trabajos que presta a PEMEX TRI, para su proteccion cuando encuentren en los
sistemas informaticos, plataformas, aplicaciones, archivos electrénicos, y en general, en cualquier activo que
se encuentre protegido por la Politica de Seguridad de la Informacién de los contratantes.

Por lo tanto, se compromete a tratar los Datos Personales para los fines comunicados por PEMEX TR, y de
conformidad con los términos de confidencialidad establecidos en el Contrato, y secreto profesional respecto
de todos los Datos Personales que conozca y a los que tenga acceso durante su relacion profesional o juridica
con PEMEX TRI.

39.- DERECHOS HUMANOS

Las Partes se obligan a respetar durante la ejecucion del Contrato, los Derechos Humanos.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 18 de noviembre de 2022

POR PEMEX TRI EL CONTRATISTA

|
|
e

MTRO. WANUEL AZCANIO SABINO m@mmmmvmm

DERADO

REVISION TECNICA

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

/

laboracion legal: Ignacio Bravo Betancourt Larrafiaga

Ultima hoja del Contrato No. PTRI-PTI-ID-TULA-O-7-2022 celebrado entre las Partes.
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